



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137


www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



CĂTRE: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM
INTERMEDIAR POR 2014-2020 ROMANIA

ÎN ATENȚIA: domnului director LIVIU MUȘAT

REFERITOR: proiect "EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPAȚII URGENTĂ SPITALUL
DE PEDIATRIE PITEȘTI", cod SMIS 119335"

JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

20. NOV. 2023

L. I. I. I.

UAT Județul Argeș este beneficiarul proiectului cu titlul "EXTINDERE, MODERNIZARE
ȘI DOTARE SPAȚII URGENTĂ SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI", cod SMIS 119335

Prin prezenta, UAT Județul Argeș, solicită includerea proiectului mai sus menționat în lista proiectelor nefinalizate.

Menționez faptul că proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitate. Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Conform celui mai recent raport de progres stadiul fizic de implementare a lucrărilor de execuție este 100%, stadiul fizic de furnizare a dotărilor/ echipamentelor medicale este 0%, iar cel valoric (al proiectului) este 75%.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE,
ION MINZINĂ

VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

Director executiv,
Sorin IVAȘCU

Șef serviciu,
Tatiana Laliu

Manager de proiect,
Adina ENESCU



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 · Fax: 0242-313.167
E-mail: office@admuntenia.ro · Website: www.adrmuntenia.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN AR

24. NOV. 2023

Nr. 28916

Pagini: 2

- Către: UAT Județ Arges
- De la: ADR Sud-Muntenia
Directia Organism Intermediar POR
- Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești", cod SMIS 119335

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instructiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atasat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

IES

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Cătărași - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro - Website: www.adrmuntenia.ro

(nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR

Mariana VIȘAN

VISAN MARIANA

Digitally signed by VISAN
MARIANA
Date: 2023.11.22 18:16:03 +0200

Avizat,

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU-
GABRIEL

Digitally signed by MUSAT LIVIU-
GABRIEL
Date: 2023.11.23 09:59:30 +0200

Șef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA

PIPEREA
GEORGE
GEORGE

Semnat digital
de PIPEREA
GEORGE
Date: 2023.11.22
17:30:48 +0200