



JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137


www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



ROMANIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

07. NOV. 2023

Nr. 27182

CĂTRE: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM
INTERMEDIAR POR 2014-2020
ÎN ATENȚIA: domnului director LIVIU MUȘAT
REFERITOR: proiect "EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI", cod SMIS 123890

UAT Județul Argeș este beneficiarul proiectului cu titlul „EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, cod SMIS 123890.

Prin prezenta, UAT Județul Argeș, solicită includerea proiectului mai sus menționat în lista proiectelor nefinalizate.

Menționăm faptul că proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A - Ambulatorii.

Conform celui mai recent raport de progres stadiul fizic de implementare a lucrărilor de execuție este 42%, iar cel valoric (al proiectului) este 40,19%.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE,
ION MÎNZÎNĂ

VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

Director executiv,
Sorin IVĂSCU

Manager de proiect,
JIAN Ovidiu Mihai

10. NOV. 2023

Nr. 2747720
SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare RegionalăAdresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro - Website: www.adrmuntenia.roADR Sud Muntenia
Nr. 18172/08.11.2023

Către: UAT JUDEȚUL ARGES

De la: ADR Sud Muntenia
Direcția Organism Intermediar PORRef: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare
prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru
proiectul " Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Județean de Urgență Pitești", cod SMIS 123890

Pagini: 2

 Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:


- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

20
SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călimărași - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167
E-mail: office@sudmuntentia.ro - Website: www.adrmuntentia.ro



ADR Sud Muntenia

Nr. 18172/08.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR
Mariana VIȘAN

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Visan Mariana
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
OU = Organism Intermediar POR
09/11/2023 13:27:02 UTC+02

Șef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
09/11/2023 13:39:55 UTC+02

Piperea George
09/11/2023 13:19:39 UTC+02