



# JUDEȚUL ARGHEȘ

## CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053  
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

ROMANIA

U.C. Certification JUDEȚUL ARGHEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

30.05.2023

Nr. 26322

**CĂTRE:** AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM  
INTERMEDIAR POR 2014-2020

**ÎN ATENȚIA:** domnului director LIVIU MUȘAT

**REFERITOR:** proiect "CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA CETĂȚII POENARI ARGHEȘ", cod  
SMIS 116332


UAT Județul Argeș implementează proiectul "CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA  
CETĂȚII POENARI ARGHEȘ", cod SMIS 116343, în cadrul Contractului de finanțare nr.  
1582/14.03.2018.

Prin prezenta, UAT Județul Argeș solicită includerea proiectului mai sus  
menționat în lista proiectelor nefinalizate.


Menționăm faptul că proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 5-  
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a  
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție - 5.1. Conservarea, protejarea,  
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și se regăsește în operațiunile  
eligibile aferente Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Conform celui mai recent raport de progres stadiul fizic de implementare a  
lucrărilor de execuție este 78%, iar cel valoric (al proiectului) este 70,65%.

*Cu deosebită stimă,*


  
PREȘEDINTE,  
ION MINZINA

Vicepreședinte,  
Marius Florinel NICOLAESCU



Director executiv,  
Sorin IVAȘCU

Manager proiect,  
Ionescu Nicolae



07. NOV. 2023

Nr.

27/34



Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167  
E-mail: office@admuntenia.ro - Website: www.admuntenia.ro

ADR Sud Muntenia  
Nr. 17894/06.11.2023

Către: UAT JUDEȚUL ARGES

De la: ADR Sud Muntenia  
Directia Organism Intermediar POR

Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Conservarea și consolidarea Cetății Poenari, Arges", cod SMIS 116343

Pagini: 2

Urgent  Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeți  Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost înserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFCIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

ADR Sud Muntenia

Nr. 17894/06.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR  
Mariana VIȘAN

Visan Mariana  
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
OU = Organism Intermediar POR  
06/11/2023 15:15:57 UTC+02

Avizat,  
Liviu MUȘAT  
Director general

Șef serviciu monitorizare proiecte POR  
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel  
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
06/11/2023 15:28:47 UTC+02

Piperea George  
06/11/2023 15:03:24 UTC+02