



**SUD MUNTENIA**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-331.167  
E-mail: office@adrmuntenia.ro • Website: www.adrmuntenia.ro

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARGHEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ  
23. NOV. 2023  
Nr. 88779

Nr. ADR SM 19332/22.11.2023

● Către: PARTENERIAT între UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii

● De la: ADR Sud-Muntenia  
Directia Organism Intermediar POR

● Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare  
prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru  
proiectul "Restaurarea Muzeului Județean Argeș -  
consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului  
cultural", cod SMIS 116333

Pagini: 2

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Rugăm răspundeți     Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și



**SUD MUNTENIA**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro • Website: www.adrmuntenia.ro

obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR

Mariana VIȘAN

VISAN MARIANA

Digitally signed by VISAN  
MARIANA  
Date: 2023.11.22 18:15:38 +0200

Avizat,

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU-  
GABRIEL

Digitally signed by MUSAT LIVIU-  
GABRIEL  
Date: 2023.11.21 09:07:00 +0200

Șef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA

PIPEREA  
GEORGE

Semnat digital de  
PIPEREA GEORGE  
Date: 2023.11.22  
17:50:31 +0200



# JUDEȚUL ARGHEȘ

## CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053  
Telefon: 0248.210.856 Fax: 0248.220.137


www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

II-C (Certification)



ROMANIA  
JUDEȚUL ARGHEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

17. NOV. 2023

Nr. 28280

**CĂTRE:** AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM  
INTERMEDIAR POR 2014-2020

**ÎN ATENȚIA:** domnului director LIVIU MUȘAT

**REFERITOR:** proiect „Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea  
și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116333

Urmare a răspunsului dvs. la solicitarea de încadrare a proiectului „Restaurarea  
Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”,  
cod SMIS 116333 în categoria proiectelor etapizate, înregistrată la Consiliul Județean Argeș  
cu nr. 28216/17.11.2023, vă transmitem următoarele:


- Având în vedere analiza progresului fizic aferent lucrărilor de execuție,  
înregistrat în luna noiembrie, care este 85%, am transmis Ministerului  
Investițiilor și Proiectelor Europene adresa nr. 28268/17.11.2023 prin care  
solicităm revizuirea situației proiectului și includerea în lista proiectelor  
nefinalizate.

*Cu deosebită stimă și considerație,*

PREȘEDINTE,  
ION MINZINĂ

Director executiv,  
Sorin IVASCU

Manager proiect,  
Cornel POPESCU



AG CONSTRUCT  
Building the future. Restoring the past.

**Nr. 1573 / 23.11.2023**

Catre,

**JUDETUL ARGES  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES  
Municipiul Pitesti, Piata Vasile Milea, nr. 1, judetul Arges**

ROMÂNIA  
JUDETUL ARGES  
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

24. NOV. 2023

Nr. 28888

Completare adresa nr. 1513/13.11.2023

Referinta: Contract de lucrari nr. 3574/35/28.02.2020, avand ca obiect prestarea serviciilor privind proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul: **"Restaurarea Muzeului Judetean Arges - Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural"**.

**Subiect:** Prolungire termen de finalizare a lucrarilor


Avand in vedere reproiectarea lucrarilor de instalatii termice, (HVAC), ventilatii, deshumare, sanitare, electrice, si complexitatea realizarii acestora va rugam sa ne aprobatii prelungirea termenului de executie, pana la data de 31 iulie 2024.

Cu stima,

**Asocierea RBS AG CONSTRUCT SRL - ROCANDRA ACTIV - POLARH DESIGN**

**Prin RBS AG CONSTRUCT SRL - LIDER ASOCIERE**

Administrator,  
Popescu Adela Ionel



Bucuresti, str. Cercetis, nr. 51, sector 3

Email: office@rbsag.ro

CIF RO 38378748

## Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT

**Obligații ale Beneficiarului proiectului cu SMIS "RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGES - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 1050/26.01.2018, cod SMIS 116333, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023**

- (1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
- (2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
- (3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
- (4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
- (5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
- (6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

**(7)** De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

**(8)** De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

**Pentru Beneficiar,**

**Nume și prenume: MÎNZÎNĂ ION**

**Funcție: PREȘEDINTE**

**Semnătura**

**Data**

**Pentru OI,**

**Nume și prenume**

**Funcție**

**Semnătura**

**Data**