

Către:	UAT JUDEȚUL ARGES - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA PITESTI	Tel: Fax: E-mail:	06. DEC. 2023
În atenția:	DELION MINZINA		
Spre știința:	Dna. CLAUDIA DINISOR		Nr. 29938

De la: **BAU STARK SRL**

Tel: +40 (314) 378 831  
+40 (753) 836 704  
Fax: +40 (314) 378 832  
E-mail: [office@baustark.ro](mailto:office@baustark.ro)

Data: **05.12.2023**

Nr. Ref: **2162/05.12.2023**

Subiect:	Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 9764/80/03.06.2021 - având ca obiect prestarea serviciilor privind proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului, execuția de lucrări și dotarea cu computer tomograf și aparat radiologie (Röntgen) pentru obiectivul de investiții „Extindere și dotare spațiul Urgenței și amenajări în cadrul Spital Județean de Urgență Pitesti”	Nr. de pagini inclusiv această:
----------	---	---------------------------------

ASOCIEREA BAU STARK SRL-MINIMED SOLUTIONS SRL-PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN SRL-HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL prin **LIDER BAU STARK SRL**, persoana juridică română, cu sediul social în Chitila, Str. Rudeni nr.38, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr. J23/144/2016, având CIF RO 30917324, având cont nr. RO31BTRL04801202W95449XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Chibrit, reprezentată prin Voicu Mihai Marius - Director General, în calitate de contractant/antreprenor în cadrul contractului formulăm prezenta:

## ADRESĂ

Prin prezenta va comunicăm estimarea decontării în luna decembrie 2023, respectiv suma de 3.938.628,01 lei TVA inclus, aferentă SL9 urmand ca pentru anul 2024 sa se raporteze lucrari contractate in suma de 3.047.570,21 lei TVA inclus.

Anexăm centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări previzionate pentru decembrie 2023, continuând și restul de executat previzionat pentru anul 2024.

Cu stima,  
BAU STARK SRL  
Mănuș de Contract  
CRISTINA SIRȘILESCU  
  
ROMANIA

EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI  
 9764/50/03.06.2021  
 UAT JUDETELUI ARGES  
 ASOCIERIA : S.C. BAU STARK S.R.L, S.C. MINIMED SOLUTIONS S.R.L,S.C. PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L,(FOSTA HOSPITAL  
 PROJECT&CONSULTING S.R.L), S.C. HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L  
 II ANTONIESCU GIGI SANDI

DENUMIREA PROIECTULUI:  
 CONTRACT  
 BENEFICIAR:  
 CONSTRUCTOR:  
 DIRIGINTE SANTER:

**CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI**

Nr.	Descriere categorie lucrare conform oferta	Valoare contract (conform Act ad. nr. 6_august 2022)		Valoare contract (conform Act ad. nr. 9_martie 2023)		Valoare contract (conform Act ad. nr. 10_mai_2023)		Lucrari executate (Lei)	Valoarea lucrarilor pentru luna Decembrie 2023 (Lei)	Valoarea lucrarilor pentru anul 2024 (Lei)
		Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Sume conform ajustare	Valoarea			
Crt.		NCS/NR	4=2+3	5=4+5	6=4+5	SL4= SL1+SL2+SL3	total contract			
0	1	3	4=2+3	5=4+5	6=4+5					
1	Activitate: Proiectare si Asistenta tehnica [ 1.1+1.2+1.3+1.4 ]									
	1.1 P.A.C. si P.O.E.	0,00	72.296,00	0,00	72.296,00	0,00	72.296,00	72.296,00	0,00	0,00
	1.2 Proiectul tehnic si Detalii	0,00	113.764,00	0,00	113.764,00	0,00	113.764,00	113.764,00	0,00	0,00
	1.3 Autorizatia de detinere-inchiriere eliberata de catre	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.4 Asistentă tehnică din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.785,71	4.714,29
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	0,00	206.560,00	0,00	206.560,00	0,00	206.560,00	186.060,00	11.785,71	8.714,29
2	Categorie de lucrari: obtinerea si amenajarea terenului [ 2.1 + 2.2 ]									
2.1	Deverea/Relocarea/protecția utilităților									
	01 INST SANITARE EXTERIOARE	0,00	141.072,78	0,00	141.072,78	0,00	141.072,78	139.576,09	1.546,69	0,00
	02 INST DEVERE OXIGEN	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	0,00	5.481,60
	03 STALPI	0,00	16.203,28	0,00	16.203,28	0,00	16.203,28	16.203,28	0,00	0,00
	<b>TOTAL OBIECT</b>	0,00	162.757,66	0,00	162.757,66	0,00	162.757,66	155.779,37	1.546,69	5.481,60
2.2	Amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială									
	01 AMENAJARI PROTECȚIA MEDIULUI	0,00	4.434,40	0,00	4.434,40	0,00	4.434,40	0,00	0,00	4.434,40
	<b>TOTAL OBIECT</b>	0,00	4.434,40	0,00	4.434,40	0,00	4.434,40	0,00	0,00	4.434,40
	<b>TOTAL CAPITOL</b>	0,00	167.192,06	0,00	167.192,06	0,00	167.192,06	155.779,37	1.546,69	9.915,00



10	INS.EL.ST.POMP.CR.SLAB-DET INC	605,56	0,00	605,56	0,00	605,56	0,00	605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INST VOCE DATE	12.749,04	0,00	12.749,04	0,00	12.749,04	0,00	12.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INST PRIZA DE PAMANT	4.232,81	0,00	4.232,81	0,00	4.232,81	0,00	4.232,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NCS: 01 NCS I RELOCARE PLATBANDA	0,00	3.781,60	3.781,60	0,00	3.781,60	0,00	3.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NCS: 02 NCS II CF.D.S. 1 RELOCARE PRIZA DE PAMANT	0,00	2.268,07	2.268,07	0,00	2.268,07	0,00	2.268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INST ECHIPONTALIZARE	3.810,68	0,00	3.810,68	0,00	3.810,68	0,00	3.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INST SEMINALIZARE INCENDIU	34.467,16	0,00	34.467,16	0,00	34.467,16	0,00	34.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RETELE ELECTRICE EXTREV.2	108.687,47	0,00	108.687,47	0,00	108.687,47	0,00	108.687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Instalati electrica- Tronson F-UPU 2015	29.780,67	0,00	29.780,67	0,00	29.780,67	0,00	29.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INST ELECTR INT-CURENTI TARI	20.349,36	0,00	20.349,36	0,00	20.349,36	0,00	20.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INST EL INT-SISTEM VOCE-DATE	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	1.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INST EL INT-APEL SORA	796,44	0,00	796,44	0,00	796,44	0,00	796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DEMONTARI INST EL	2.921,23	0,00	2.921,23	0,00	2.921,23	0,00	2.921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INST DETECTIE SEMN SI AVER INC	4.280,63	0,00	4.280,63	0,00	4.280,63	0,00	4.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECT	479.854,90	40.655,28	520.510,18	0,00	520.510,18	40.655,28	480.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.955,55
3.6	Instalati termice, ventilare si climatizare												
3.6.1	Instalati termice, ventilare si climatizare -Extindere												
01	INST TERMICE RADIATOARE	155.783,56	0,00	155.783,56	0,00	155.783,56	0,00	155.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INST TERMICE RADIATOARE	57.457,04	0,00	57.457,04	0,00	57.457,04	0,00	57.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INST VENTILATIE-CLIMATIZARE	94.208,92	0,00	94.208,92	0,00	94.208,92	0,00	94.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INST VENTIL EVACUARE TOALETE	4.117,60	0,00	4.117,60	0,00	4.117,60	0,00	4.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECT	10.528,01	0,00	10.528,01	0,00	10.528,01	0,00	10.528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.2	Instalati termice, ventilare si climatizare -Tronson F-UPU 2015												
01	INST TERMICE RADIATOARE	9.738,34	0,00	9.738,34	0,00	9.738,34	0,00	9.738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INST VENTIL EVACUARE TOALETE	789,67	0,00	789,67	0,00	789,67	0,00	789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECT	166.311,57	0,00	166.311,57	0,00	166.311,57	0,00	166.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Instalati fluide medicale												
	INST GAZE MEDICALE UPU AA, O2	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	40.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalati fluide medicale vacuum	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalati fluide medicale vacuum	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	12.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale si montajul scatorne												
3.8.1	Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale												
01	MONTAJ ECHIP INST SANITARE	862.355,77	0,00	862.355,77	0,00	862.355,77	0,00	862.355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ECHIP TERMICE RADIATOARE	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EXTINDERE-MONT ECHIP CR.TARI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MONT ECHIP SIST APEL SORA+SONO	198.992,77	0,00	198.992,77	0,00	198.992,77	0,00	198.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MONT ECHIP SEMN INC+VOCE DATE	99.715,00	0,00	99.715,00	0,00	99.715,00	0,00	99.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INST TERMICE AGENT FRIGORIFIC	85.398,00	0,00	85.398,00	0,00	85.398,00	0,00	85.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ECHIP VENTILATIE-CLIMATIZARE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ECHIP VENTIL EVACUARE AER VCI	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ECHIP INST GAZE MEDICALE UPU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ECHIP SIST-MONT-FUNCTII VITALE	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	148.466,82	0,00	148.466,82	0,00	148.466,82	0,00	148.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Montaj procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale												
01	MONTAJ ECHIP INST SANITARE	7.787,06	0,00	7.787,06	0,00	7.787,06	0,00	7.787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ECHIP TERMICE RADIATOARE	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EXTINDERE-MONT ECHIP CR.TARI	18.688,95	0,00	18.688,95	0,00	18.688,95	0,00	18.688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MONT ECHIP SIST APEL SORA+SONO	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	9.583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MONT ECHIP SEMN INC+VOCE DATE	20.497,96	0,00	20.497,96	0,00	20.497,96	0,00	20.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INST TERMICE AGENT FRIGORIFIC	50.451,40	0,00	50.451,40	0,00	50.451,40	0,00	50.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ECHIP VENTILATIE-CLIMATIZARE	39.571,44	0,00	39.571,44	0,00	39.571,44	0,00	39.571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08	ECHIP VENTIL EVACUARE AER VICIAT	1.754,84	0,00	1.754,84	0,00	1.754,84	0,00	1.754,84	0,00
09	MONTAJ SISTEM MONITORIZARE FUNCTII VITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECT	1.010.822,59	0,00	1.010.822,59	0,00	999.572,60	0,00	11.249,99	0,00
3.9	Aparat radiologie (echipament Röntgen) - procurare, montare si punere in functiune	552.500,00	0,00	552.500,00	0,00	552.500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBIECT	552.500,00	0,00	552.500,00	0,00	552.500,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Computer tomograf - procurare, montare si punere in functiune	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00
	TOTAL OBIECT	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00	2.200.629,60	0,00
	TOTAL CAPITOL	7.820.464,15	69.281,54	7.889.745,69	430.229,93	3.319.925,62	2.574.205,71	3.295.137,26	2.500.652,69
4	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier								
	ORGANIZARE DE SANTIER	54.974,97	0,00	54.974,97	3.683,84	58.658,81			
4.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	14.982,10	0,00	14.982,10	3.683,84	18.665,94	15.636,60	1.321,75	1.707,59
4.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	39.992,87	0,00	39.992,87	0,00	39.992,87	0,00	0,00	39.992,87
	TOTAL CAPITOL	54.974,97	0,00	54.974,97	3.683,84	58.658,81	15.636,60	1.321,75	41.700,46
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	8.249.191,18	69.281,54	8.318.472,72	433.913,77	8.752.386,49	2.881.631,68	3.309.771,44	2.560.983,37
	Taxa pe valoarea adaugata	1.567.346,32	13.163,50	1.580.509,82	82.443,61	1.662.953,43	547.510,01	628.856,57	486.566,84
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	9.816.537,50	82.445,04	9.898.982,54	516.357,38	10.415.339,92	3.429.141,69	3.938.628,01	3.047.570,21

EXECUTANT  
LIDER ASOCIERE SC BALU STARK SRL  
MANAGER DE CONTRACT  
URSULESCU CRISTINA

SEF DE SANTIER  
MOUR COZMA



## Anexa 16 - OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT

*Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlu "EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI", finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 4135/05.04.2019, cod SMIS 119306, în contextul încadrării sale ca nefinalizat, potrivit prevederilor OUG 36/2023*

- (1) De a continua implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din cererea de finanțare, actualizate corespunzător.
- (2) De a respecta întocmai prevederile contractului de finanțare încheiat în vederea implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului, cu condiția confirmării, de către AM, a finalizării integrale a proiectului, prin emiterea unei Note de finalizare, în baza verificărilor și documentelor ce vor fi comunicate de OI, conform procedurilor aplicabile.
- (3) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție în perioada de după data de 31.12.2023 finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
- (4) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația în care acesta nu va fi integral finalizat și funcțional până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.
- (5) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului și asigurării funcționalității sale.
- (6) De a include/actualiza, după caz, în SMIS informațiile privind stadiul implementării activităților după data de 31.12.2023 și asigurarea funcționalității proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul duratei de implementare în perioada de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020.

**(7)** De a respecta și răspunde în termenul indicat oricărei alte solicitări OI/AMPOR legată de implementarea activităților proiectului și asigurarea funcționalității acestuia.

**(8)** De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele nefinalizate.

**Pentru Beneficiar,**

**Nume și prenume: MÎNZÎNĂ ION**

**Funcție: PREȘEDINTE**

**Semnătura**

**Data**

**Pentru OI,**

**Nume și prenume**

**Funcție**

**Semnătura**

**Data**



# JUDEȚUL ARGEȘ

## CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053  
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137


www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



JUDEȚUL ARGEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

07.03.2023

Nr. 24/181

**CĂTRE:** AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM  
INTERMEDIAR POR 2014-2020

**ÎN ATENȚIA:** domnului director LIVIU MUȘAT

**REFERITOR:** proiect "EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ  
SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI", cod SMIS 119306

UAT Județul Argeș este beneficiarul proiectului cu titlul „EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, cod SMIS 119306.

Prin prezenta, UAT Județul Argeș, solicită includerea proiectului mai sus menționat în lista proiectelor nefinalizate.

Menționăm faptul că proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Conform celui mai recent raport de progres stadiul fizic de realizare a lucrărilor de execuție este 40% (la momentul actual acesta este de 60%), iar cel valoric (al proiectului) este 17,91%.

Cu deosebită stimă,

PREȘEDINTE,  
ION PINZINA

VICEPREȘEDINTE,  
Marius Florinel NICOLAESCU

Director executiv,  
Sorin IVAȘCU

Manager de proiect,  
Mircea MANOLEA





**SUD MUNTENIA**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călimărași • Tel.: 0242-331.749, 0728-026.708  
E-mail: office@adrmuntentia.ro • Website: www.adrmuntentia.ro

ROMANIA  
JUDEȚUL ARGES  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES  
10. NOV. 2023  
Nr. 27477

ADR Sud Muntenia  
Nr. 18172/08.11.2023

Către: UAT JUDEȚUL ARGES

De la: ADR Sud Muntenia

Directia Organism Intermediar POR

Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul " Extindere și dotare spațiul Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești", cod SMIS 119306

Pagini:2

Urgent  Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeți  Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, Instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atasat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

10. NOV. 2023

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Căilărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.700 • Fax: 0242-313.167  
E-mail: office@admuntenia.ro • Website: www.admuntenia.ro

ADR Sud Muntenia

Nr. 18172/08.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Direcția Organism Intermediar POR  
Mariana VIȘAN

Avizat,  
Liviu MUȘAT  
Director general

Visan Mariana

O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
OU = Organism Intermediar POR  
09/11/2023 13:27:22 UTC+02

Șef serviciu monitorizare proiecte POR  
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel  
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
09/11/2023 13:40:15 UTC+02

Piperea George  
09/11/2023 13:19:59 UTC+02