

Nr. Iesire: **19.03/ 29.06.2022**

Către: Judetul Argeş,
Mun. Piteşti, P-ţa Vasile Milea nr.1, judetul Argeş,
CUI 4229512
Tel 0248.210.056, fax 0248.220.137
In atentia: d-lui Ion Mînzîna Preşedinte CJ Argeş
Directia Tehnică: d-lui Alin Stoicea



Contract:	14121/01.09.2020 Servicii de Actualizare documentatii tehnice: studii de teren, Studiu de Fezabilitate, Documentatii avize/acorduri pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Arges (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, in comuna Valea Danului"
Subiect:	Deviz General actualizat. Adresa Beneficiarului nr.13083/20.06.2022

Stimati Domni,

Având în vedere efectele situației excepționale aparute între momentul aprobării Studiului de Fezabilitate Revizuit și momentul actual, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, care s-a extins și asupra altor elemente ale costului aferent investiției, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel national și internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor produselor utilizate în construcții, conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții, a determinat necesitatea actualizării valorii devizului general pentru realizarea investiției.

Bazat pe preturile actuale din piata, au fost rulate in programul de devize specializat, categoriile de norme simple si compuse pentru actualizarea Devizului general al investiției.

Prin prezenta vă transmitem devizul general actualizat pentru obiectivul: "Pod pe DJ703H Curtea de Argeş (DN7C) – Valea Danului- Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului, că urmare a solicitării dumneavoastră nr. 13083/20.06.2022.

Vă mulțumesc pentru cooperare.

SC Infra Proconsul SRL

Ing. Ion Stancu

OBIECTIV:

POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN
COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

Beneficiar:

JUDETUL ARGES

Proiectant:

S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Executant:

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT LA DATA DE 29.06.2022
privind cheltuielile necesare realizarii

**POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN
COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1**

Anexa Nr. 5

6/29/2022

1 euro = 4.9430 lei, curs la data de 29.06.2022

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 19%	Valoare cu TVA	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	10.00	2.02	1.90	11.90	2.41
1.2	Amenajarea terenului	3,586.20	725.51	681.38	4,267.58	863.36
1.2.1	[0001.1] Amenajarea terenului	3,586.20	725.51	681.38	4,267.58	863.36
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
TOTAL CAPITOL 1		3,601.20	728.55	684.23	4,285.43	866.97
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	46.50	9.41	8.84	55.34	11.19
3.1.1	Topografice	9.50	1.92	1.81	11.31	2.29
3.1.2	Geotehnice	22.50	4.55	4.28	26.78	5.42
3.1.3	Alte studii	14.50	2.93	2.76	17.26	3.49
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	13.20	2.67	2.51	15.71	3.18
3.3	Proiectare si inginerie	413.00	83.55	78.47	491.47	99.43
3.3.1	Expertiza tehnica	6.00	1.21	1.14	7.14	1.44
3.3.2	D.A.L.I./ Studiu de Fezabilitate	59.90	12.12	11.38	71.28	14.42
3.3.3	Proiect Tehnic si detalii de executie	266.00	53.81	50.54	316.54	64.04
3.3.4	Verificarea proiectului	12.00	2.43	2.28	14.28	2.89
3.3.5	D.T.A.C.	70.00	14.16	13.30	83.30	16.85
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
3.5	Consultanta	32.63	6.60	6.20	38.83	7.86
3.6	Asistenta tehnica	198.87	40.23	37.79	236.66	47.88
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	66.29	13.41	12.60	78.89	15.96
3.6.2	Dirigentie de santier	132.58	26.82	25.19	157.77	31.92
TOTAL CAPITOL 3		710.10	143.66	134.92	845.02	170.95
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	15,489.05	3,133.53	2,942.92	18,431.97	3,728.90
4.1.1	[0001.2] Lucrari de pod	14,523.19	2,938.13	2,759.41	17,282.60	3,496.38
4.1.2	[0001.3] Lucrari rampe	584.76	118.30	111.10	695.86	140.78
4.1.3	[0001.4] Lucrari albie	381.10	77.10	72.41	453.51	91.75
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) – VALEA DANULUI – CEPARI, km 0+597, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

1	2	3	4	5	6	7
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	15,489.06	3,133.53	2,942.92	18,431.98	3,728.91
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	477.01	96.50	90.63	567.64	114.84
5.1.1	Lucrari de constructii	381.61	77.20	72.51	454.12	91.87
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	95.40	19.30	18.13	113.53	22.97
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	274.08	55.45	0.00	274.08	65.98
5.2.1	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0,5%	97.31	19.69	0.00	97.31	23.43
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 0,1%	19.46	3.94	0.00	19.46	4.68
5.2.3	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	97.31	19.69	0.00	97.31	23.43
5.2.4	Taxe pentru Audit de siguranta rutiera	60.00	12.14	11.40	71.40	14.44
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,979.04	400.37	376.02	2,355.06	476.44
	TOTAL CAPITOL 5	2,730.12	552.32	518.72	3,248.84	657.26
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	22,530.48	4,558.06	4,280.79	26,811.27	5,424.09
	din care: C+M	19,461.86	3,937.26	3,697.75	23,159.61	4,685.34

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.
Ing. Ion Stancu





JUDEȚUL ARGEȘ CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

U.C. (Certification)



HOTĂRÂREA nr. 2/8 din data 24.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. precum și a Devizului General – actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”

Consiliul Județean Argeș:

Analizând Referatul de aprobare nr. 271/SC/20.09.2021 al Președintelui consiliului județean, însoțit de Raportul Direcției Tehnice nr. 17484/21.09.2021;

Având în vedere :

- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Art. 15 alin. 1 lit.c și alin 2 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, republicată;
- Art.173 alin.3, lit.f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Adresa nr. 102902/27.08.2021 emisă de M.D.L.P.A. și înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr. 15889/30.08.2021;
- O.U.G. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 57/17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru obiectivul de

CONFORM CU ORIGINALUL

investiții "Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN 7 C)-Valea DanuluiCepari, km 0+597, L=152 m, în comuna Valea Danului";

- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 48/16.02.2018 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeș (DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, în comuna Valea Danului;
- Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 52/25.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE – ACTUALIZARE”, Studii de teren actualizate și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”
- Avizele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5;

În temeiul prevederilor art. 182, alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Devizul general actualizat al investiției „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”, la data de 10.09.2021, în cuantum de 21.119,83 mii lei inclusiv T.V.A., reprezentând:

- cheltuieli care **nu se finanțează** de la bugetul de stat prin P.N.D.L. în sumă de 4.289,06 mii lei inclusiv T.V.A.
- cheltuieli care **se finanțează** de la bugetul de stat prin P.N.D.L. în sumă de 16.830,77 mii lei inclusiv TVA.

conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONFORM CU ORIGINALUL

ART.3. Prezenta hotărâre produce efecte juridice cu data comunicării către Direcția Tehnică, dată la care Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 57/17.03.2017, nr. 48/16.02.2018 și nr. 52/25.02.2021 se modifică corespunzător.

ART.4. Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.5. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;

PREȘEDINTE,
ION MINZÎNĂ

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

IONEL VOICA

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării Hotărârii consiliului județean nr. 218			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1.	2.	3.
1.	Adoptarea Hotărârii s-a făcut cu majoritate : • Absolută	27.09.2021	
2.	Comunicarea către Prefect Județului Argeș (Art. 197 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	27.09.2021	
3.	Aducerea la cunoștință publică (Art. 197 alin. (4) din OUG nr.57/2019)	27.09.2021	
4.	Comunicarea numai în cazul celei cu caracter individual – în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect (Art. 199 alin. (1) din OUG nr.57/2019)	27.09.2021	
5.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz. (Art. 198 alin. (1) și Art. 199 alin. (2) din OUG nr.57/2019)	27.09.2021	

CONFIRMARE ORIGINALUL


Anexa 1

LA H.P.J. ARGEȘ NR. 218/24.09.2021

OBIECTIV: POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+697, L=152m, IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1
Beneficiar: JUDEȚUL ARGEȘ
Proiectant: S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT
privind cheltuielile necesare realizării
POD PE DJ 703H CURTEA DE ARGES (DN7C) - VALEA DANULUI - CEPARI, km 0+697, L=152m,
IN COMUNA VALEA DANULUI SCENARIUL 1

Anexa Nr. 5

În mii lei/mi euro la cursul 4.9432 lei/euro din data de 10.09.2021

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	10.00	2.02	1.50	11.00	2.21
1.2	Amenajarea terenului	3,010.56	609.11	572.00	3,583.02	724.84
1.3	Amenajări pentru protecție mediului și asigurarea la starea inițială	0.00	0.01	0.95	0.95	0.20
	TOTAL CAPITOL 1	3,020.56	612.15	574.93	3,600.89	728.45
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	46.50	9.41	8.84	55.34	11.19
3.1.1	Topografice	0.50	0.02	0.01	0.51	0.10
3.1.2	Geotehnice	22.50	4.55	4.28	26.78	5.42
3.1.3	Alte studii	14.50	2.93	2.76	17.26	3.49
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	13.20	2.67	2.51	15.71	3.18
3.3	Proiectare și inginerie	413.10	83.73	78.64	492.54	99.84
3.3.1	Experiență tehnică	6.00	1.21	1.14	7.14	1.44
3.3.2	D.A.L./ Studii de Fezabilitate	50.95	10.30	9.78	60.73	12.30
3.3.3	D.T.A.C.	70.50	14.10	13.30	83.80	16.95
3.3.4	Proiect tehnice și detalii de execuție	266.00	53.81	50.54	316.54	64.04
3.3.5	Verificarea proiectului	12.00	2.43	2.28	14.28	2.89
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	5.00	1.01	0.95	5.95	1.20
3.5	Consultanță	32.43	6.56	6.20	38.63	7.80
3.6	Asistență tehnică	138.87	28.10	26.78	165.65	33.52
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	65.20	13.21	12.50	77.70	15.68
3.6.2	Diligență de șantier	132.58	26.82	25.18	157.77	31.92
	TOTAL CAPITOL 3	710.10	143.65	134.92	845.02	170.85
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	11,987.33	2,421.01	2,273.83	14,241.36	2,881.00
4.1.1	Lucrări de pod	11,185.01	2,262.69	2,125.30	13,311.23	2,692.84
4.1.2	Lucrări rampe	440.04	89.11	84.30	524.34	106.16
4.1.3	Lucrări albe	362.28	73.21	69.23	431.51	87.99
4.2	Montaj utilități tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționare cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilități fara montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	11,987.33	2,421.01	2,273.83	14,241.36	2,881.00
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	314.89	63.64	59.77	374.36	75.72
5.1.1	Lucrări de construcții	299.67	60.63	56.94	356.61	72.14
5.1.2	Cheltuieli conexă organizării șantierului	14.92	3.02	2.83	17.75	3.58
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	218.12	44.15	41.46	259.58	52.52
5.2.1	Costul aferent ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5%	76.42	15.46	14.50	90.92	18.20
5.2.2	Costul aferent ISC pentru controlul statului în amenajarea terenului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%	15.26	3.09	2.90	18.16	3.68
5.2.3	Costul aferent Casei Sociale a Construcțiilor - CSC	76.42	15.46	14.50	90.92	18.20
5.2.4	Taxe pentru audit de siguranță rutieră	60.00	12.14	11.40	71.40	14.44
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,228.30	248.57	232.18	1,460.48	295.51
	TOTAL CAPITOL 5	2,671.01	539.35	506.81	3,177.82	644.93
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și pregătire la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	17,774.60	3,590.77	3,345.23	21,119.83	4,278.98
	din care: C+M	15,283.16	3,091.75	2,893.80	18,186.96	3,679.12

PROIECTANT,
S.C. INFRA PROCONSUL S.R.L.

Ing. Ion Stănicu



CONȚINUTUL ORIGINALULUI

Anexa nr. 2
La HCJ nr. 218/24.09.2021

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE:**

„Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km
0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”

Valoarea totală a investiției conform

DEVIZULUI GENERAL – ACTUALIZAT la data de 10.09.2021

	Lei (fara TVA)	Lei (inclusiv TVA)
Valoarea totală a investiției (INV)	17.774.600,00	21.119.830,00
Construcții- Montaj (C+M)	15.283.160,00	18.186.960,00

DURATA ESTIMATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimată de realizare a investiției este de 22 de luni, din care:

- 4 luni durată de Proiectare
- 18 luni durată de Execuție

CONFIRM CU ORIGINALUL