



**SUD MUNTENIA**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Căilărești - Tel.: 0242-331.769, 0728-026708 - Fax: 0242-710.197  
E-mail: office@adrmuntentia.ro - Website: www.adrmuntentia.ro

ROMANIA  
Județul Argeș  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ

Nr. ADR SA 19332/23.11.2023

23. NOV. 2023

88781

- Către: UAT Județ Argeș
- De la: ADR Sud-Muntenia  
Direcția Organism Intermediar POR
- Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești-Piața Vasile Milas, nr.1, județul Argeș", cod SAIS 114782

Pagini: 2

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Răspuns     Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informăm asupra emiterii de către AA POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, Instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți înția în SAIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSAIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și



**SUD MUNTENIA**  
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, CĂLĂRAȘI - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167

E-mail: office@admuntentia.ro - Website: www.adrmuntentia.ro

obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/ceilor complementare.

- Ultima adresă către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează activitatea
- Reportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului) > 5% realizat până în decembrie 2023

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Direcția Organism Intermediar POR  
Mariana VIȘAN

VISAN MARIANA  
Digitally signed by  
MARIANA VIȘAN  
Date: 2023.12.14 14:22 -0500

Șef serviciu monitorizare proiecte POR  
George PIPEREA

PIPEREA  
Digitally signed by  
GEORGE PIPEREA  
Date: 2023.12.12 17:49:02

Avizat,  
Liviu MUȘAT  
Director general

MUSAT LIVIU  
GABRIEL  
Digitally signed by  
LIVIU MUȘAT GABRIEL  
Date: 2023.12.20 09:00:49  
+0200

**FW: [EXTERNAL]Adresa situatie proiect**

Presedinte CJ Arges <presedinte@cjarges.ro>

Thu 2023-11-23 11:23

To:registratura <registratura@cjarges.ro>

4 attachments (1 MB)

S 114782\_Adrese nefinalizate 22.11.2023 v.pdf; Model memoriu 207.docx; Anexa 2 la Ordin MIPE modificare forma contract - Obligatii beneficiar proiecte nefinalizate ANEXA 16.docx; Model Hotarare de aprobare a non durate si a cheltuielilor proiectelor nefinalizate.docx;

**PREȘEDINTE C. J. ARGES,**

**Ion MINZÎNĂ**

[www.cjarges.ro](http://www.cjarges.ro)

[www.facebook.com/CJArges](https://www.facebook.com/CJArges)

**Tel. 0248/210.056; Fax 0248/220.137**

**From:** Monitorizare (Mirela Frangu - ADR Sud Muntenia)

**Sent:** joi, 23 noiembrie 2023 11:11

**To:** Presedinte CJ Arges

**Cc:** arges@adrmuntenia.ro

**Subject:** [EXTERNAL]Adresa situatie proiect

Buna ziua,

Va transmit atasat adresa nr.19332/22.11.2023.

Cu stima,

**Mirela FRANGU**

**Expert Serviciu Monitorizare Proiecte / Directia Organism Intermediar**

**Agencia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia Str. General Constantin Pantazi, nr 7A, Calarasi.**

**Tel. 0242-331-769; fax: 0242-313-167; mobil: 0728-026-711**

**E\_mail: [mirela.iosif@adrmuntenia.ro](mailto:mirela.iosif@adrmuntenia.ro) ; [monitorizare.oi@adrmuntenia.ro](mailto:monitorizare.oi@adrmuntenia.ro);**

**Web site: [www.adrmuntenia.ro](http://www.adrmuntenia.ro).**

Agencia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este, potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, organismul neguvernamental, non-profit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, fiind coordonata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, conducandu-se dupa principiul autogestiunii economico-financiare.  
ADR este Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.





**JUDEȚUL ARGEȘ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**


**Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053**  
**Desfășurarea activității – B-dul Republicii, nr. 71,**

**Cod poștal 110014**

**Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137**

**[www.cjarges.ro](http://www.cjarges.ro)**

**Operator de date personale nr. 37708**



**CĂTRE: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA**  
**ÎN ATENȚIA: Domnului Director Liviu Gabriel MUȘAT**  
**REFERITOR: proiect "Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș" cod SMIS 114782**

UAT Județul Argeș are calitatea de beneficiar în cadrul proiectului "Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, județul Argeș" cod SMIS 114782.

Având în vedere analiza progresului fizic aferent lucrărilor de execuție, înregistrat în luna noiembrie, care este de 98,5%, realizarea recepție la terminarea lucrărilor și realizarea auditului energetic după finalizarea proiectului, vă rugăm să revizuiți situația proiectului și să îl includeți în lista proiectelor nefinalizate.

*Cu deosebită stimă și considerație,*

**PREȘEDINTE,**  
**ION MINZINA**

**Vicepreședinte,**  
**Marius Florinel NICOLAESCU**

**Director executiv/ Manager proiect,**  
**Sorin IVASCU**

**Asistent manager de proiect,**  
**Truță Cosmin Doru**

**Responsabil tehnic,**  
**Duminică Florina**

