

30. AUG. 2024

Nr.

23661

PLAN ACHIZITII 2024

APROBAT,
PRESEDINTE
ION MINZINA



PLAN ACHIZITII 2024
FORMA ACTUALIZATA AUGUST 2024

Nr crt	TIPIUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	Cod CPV											TOTAL	SURSA DE FINANTARE	PROCEDURA STABILITA / Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire		
			I.S.U.	C.M.J	S.T.P.S.A	S.M.L.P.G.C.	SERV.EVIDENTA ADM.PATRIMONIUM SI DEVIZE	SERV.RELATII INTERNATIONALE CULTURA, INVATAMANT	AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT (AJT)	SERVICIUL LUCRARI PUBLICE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII	RELATII CU PUBLICUL REGISTRATUR A si ATOP	DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM								SERVICIUL RESURSE UMANE	DIRECTIA STRATEGII CU FINANTARE INETRATIONALA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								11	12
CONTRACTE FURNIZARE																					
1	Imprastietor material antiderapant (saranita) 8 mc	34921000-9				352942									352.942,00	Buget local	PS	mar.24	mai.24	online	M.F.
2	Acord cadru -lapte si produse lactate	15500000-3; 60000000-8.						29371426,20							29.371.426,20	FEGA	LD	apr.24	iul.24	online	D.A.
3	Autospeciala suport logistic 3,5 tone	34144000-8	336.134,45												336.134,45	Buget local	PS	mai.24	aug.24	online	V.V.
4	Achizitie dotari /echipamente medicale pentru Dotarea cu echipamente a laboratorului de anatomie patologica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti.	33100000-1											4774472	4.774.472,00	F.N.	LD	oct.24	feb.25	online	D.A.	
5	Achizitionare de energie electrica	09310000-5				551911									551.910,71	NG-BNR	PS	iul.24	sept.24	online	V.O.
6	Achizitionare de microbuze electrice pentru transportul elevilor din judetul Arges	34144900-7											3.017.225,25	3.017.225,25	PNRR	LD	aug.24	dec.24	online	M.F.	
CONTRACTE SERVICII																					
1																					
CONTRACTE LUCRARI																					
1	Achizitia de executie lucrări pentru obiectivul de investiții: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ PENTRU SEDIUL REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ARGES, MUNICIPIUL PITEȘTI, STR. GEORGE COȘBUC NR.40, JUDEȚUL ARGES”.	45210000-2											3.500.057,70		3.500.057,70	PNRR	PS	feb.24	mai.24	online	G.S.
2	Servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari, pentru ob: STATIE DE EPURARE APE UZATE SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, aferenta unitatilor medicale: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Calinesti, Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti si Centrul de Performanta Calinesti, in comuna Calinesti, judetul Arges.	45232420-2; 71322000-1; 71356200-0.											3.102.419,13		3.102.419,13	Buget local	PS	mar.24	mai.24	online	M.C.
3	Servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari, pentru ob: Modernizare DJ 739 Barzesti-DN73 D-Negresti-Zgripesti-Beleti, km 0+582-km2+408, L= 1,826 km, in Comuna Vulturesti.	45233120-6; 71322500-6; 71356200-0.											6.770.808,00		6.770.808,00	Anghel Saligny	PS	aug.24	oct.24	online	M.C.
4	Servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari, pentru ob: Modernizare DJ 703 B Moraresti -Uda, km 16+200-km 17+899, in comuna Uda, L= 1,699 km.	45233120-6; 71322500-6; 71356200-0.											5.534.313,92		5.534.313,92	Anghel Saligny	PS	aug.24	oct.24	online	M.C.

5	Servicii de proiectare (inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări, pentru ob: Modernizare DJ 732 CBUGHEA de Jos - Malu - Godeni, km 7+165 - km 8+913, L= 1,748 km	45233120-6; 71322500-6; 71356200-0.							6.201.579,63					6.201.579,63	Anghel Saligny	PS	aug.24	oct.24	online	M.C.
6	Servicii de proiectare (inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție lucrări pentru obiectivul: „Pod pe DJ703H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”	45221110-6; 71356200-0; 71322000-1.							21.018.970,00					21.018.970,00	PNDL II	PS	sept.24	nov.24	online	GS

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,
MOCANU CARMEN



COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE,
Mara Codrut



LEGENDĂ
• PS - Procedura simplificata
• LD - Licitatie deschisa
• NG - Negociere

Red,
Dragusin Augustina



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
29. AUG. 2024
Nr. 23485

APROBAT,
PRESEDINTE
ION MINZINA
P.M. Minzina

ANEXA PLAN ACHIZITII -AUGUST 2024
* ANEXA PLAN FACE PARTE INTEGRANTA DIN P.A.A.P. 2024

Nr. crt	OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE	Cod CPV	I.S.U.	C.M.J.	S.T.P.S.A.	S.M.L.P.G.C.	SERV. EVIDENTA ADMINISTRATIVE PATRIMONIUL SI DEVIZE	SERV. RELATII INTERNATIONALE CULTURA, INVATAMANT	AUTORITATEA JUDETEANA DE TRANSPORT (AJT)	SERVICIUL LUCRARI PUBLICE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII	RELATI CU PUBLICUL REGISTRATURA SI ATOP	DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM	SERVICIUL RESURSE UMANE	DIRECTIA STRATEGII SINTEZE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA	CABINET PRESEDINTI/VICE 1/VICE 2	CABINET SECRETAR	SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE + SERV. BUGET, IMPOZITE, TAXE SI VENITURI	BIROU INFORMATIC	DIRECTIA ECONOMICA	DIRECTIA JURIDICA ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALA	DIRECTIA ASISTENTA MEDICALA SI PROTECTIE SOCIALA	SERV. LEGISLATIV TRANSPARENTA DECIZIONALA	TOTAL	SURSA DE FINANTARE	Data estimata pentru iniiere (luna)	Data estimata pentru finalizare (luna)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
CONTRACTE DE FURNIZARE																											
1	Produse de curățenie	39831240-0	33613	12605										9244										55.462,00	Buget local	feb.-24	dec.-24
2	Carburanti	09100000-0	42017	21008	4202									168067										235.294,00	Buget local	feb.-24	dec.-24
3	Furnituri de birou	30192000-1; 30199000-0; 30192700-8	33613	21008	2101									126050										182.772,00	Buget local	feb.-24	dec.-24
4	Consumabile	30125100-2; 30125110-5; 30125120-8,												33659										33.659,00	Buget local	feb.-24	iun.-24
5	Piese de schimb	34913000-0	25210	8403																			33.613,00	Buget local	feb.-24	dec.-24	
6	Uniforme si echipamente	35811100-3; 18143000-3.	117648																				117.648,00	Buget local	aug.-24	aug.-24	
7	Achizitionare si montare rolete material screen	45421145-2					93000																93.000,00	Buget local	feb.-24	mar.-24	
8	Echiptamente sonorizare necesare bunei desfasurari a activitatii in sala de sedinte (Sala Mare) a Consiliului Judetean Arges.	32342410-9						20000															20.000,00	Buget local	mar.-24	apr.-24	
9	Dotare spatii de arhiva (120 bue rafturi+2buc. carrucior metalic)	39152000-2																				51900	51.900,00	Buget local	mar.-24	apr.-24	
10	Corturi	39522530-1	67227																						Buget local	iun.-24	iun.-24
11	Platforma vehicule avariate	34514700-0	84000																				84.000,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
12	UTV senila cu remorea proprie	34113200-4	84000																				84.000,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
13	Sonar subagvatic digital	38113000-0	42016																				42.016,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
14	Patura ignifuga auto	39525400-2	16807																				16.807,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
15	Dispozitiv puner in siguranta autovehicular	35113000-9; 18143000-3;	11765																				11.765,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
16	Lance stingere acumulatori vehicul electric		29412																				29.412,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
17	Statii de lucru tip Desktop		37815																				37.815,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
18	Monitoare pentru statii de lucru tip desktop	31220000-4	10924																				10.924,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
19	Sisteme control acces cu dublu sens		3361																				3.361,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	
20	Sistem de alarma antiefracție și incendiu	31625200-5; 31625300-6.	2521																				2.521,00	Buget local	iun.-24	dec.-24	

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Achiziții Publice



APROBAT,
PRESEDINTE
ION MINZINA

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2024

PLAN ACHIZITII 2024
FORMA ACTUALIZATA AUGUST 2024

Nr. crt	TIPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	Cod CPV	VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	SURSA DE FINANTARE	PROCEDURA STABILITA/ Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
			LEI, FARA TVA					
Extindere si dotare spatii urgente si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti. cod proiect: 119306.								
1	Achizitia serviciilor de informare si publicitate (anunt finalizare proiect) Spitalul Judetean Arges	79341000-6;	500,00 lei	buget local.	AD	sept.-24	sept.-24	Vasilca Valeria

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,
MOCANU CARMEN

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE
Mara Codrut

LEGENDĂ

- LD - Licitatie deschisa
- PS - Procedura simplificata
- AD - Achizitie directa

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Vasilca Valeria

JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Compartiment achizitii publice



Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
IONEL VOICA

Aprob,
PRESEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
„MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD.
DÂMBOVIȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”
IULIE 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1.	Achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI – GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBOVIȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”	45233120-6 45221110-6	245.166.961,30	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Licitatie deschisa	Iulie 2024	Noiembrie 2024	Online	Ovidiu Ion Visoiu
2.	Achiziția serviciilor de supraveghere tehnica a lucrărilor de construcții – dirigentie de santier, pentru obiectivul „MODERNIZARE DJ 659: PITEȘTI – BRADU – SUSENI –	71520000-9	1.861.652,26		Licitatie deschisa	Iulie 2024	Noiembrie 2024	Online	Ovidiu Ion Visoiu

GLIGANU DE SUS – BÂRLOGU – NEGRAȘI – MOZĂCENI – LIM. JUD. DÂMBOVIȚA, KM 0+000 – 58+320; L=58,320 KM”							
--	--	--	--	--	--	--	--

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Achiziția serviciilor de audit financiar	79212100-4	100.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Noiembrie 2024	Noiembrie 2024
2	Achiziție coordonator in materie de securitate si sanatate in munca	71317000-3	116.353,14	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Noiembrie 2024	Noiembrie 2024
3	Achiziție obiecte promotionale personalizate cu titlul proiectului	39294100-0	15.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Martie 2028	Aprilie 2028
4	Achiziție comunicat de presa final proiect	79341000-6	1.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Octombrie 2028	Octombrie 2028
5	Achiziție eveniment/activitate de comunicare final proiect	79341000-6	211.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Septembrie 2028	Octombrie 2028
6	Achiziție placi/panouri	31527260-6	7.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Ianuarie 2025	Ianuarie 2025
7	Achiziție eveniment de lansare/activitate de comunicare inceput proiect	79341000-6	15.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Octombrie 2024	Octombrie 2024
8	Achiziție comunicat de presa inceput proiect	79341000-6	1.000,00	Contractul de finanțare nu a fost semnat, achizițiile vor fi demarate cu clauza suspensivă	Septembrie 2024	Septembrie 2024

Avizat,
Director Executiv/Manager proiect

Sorin IV ASCU



Avizat,
Director Executiv

Carmen MOCANU



Avizat,
Compartiment achizitii publice

Codrut MARA




Întocmit,
Responsabil achiziții

Ovidiu VISOIU



CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Compartiment Achiziții Publice



APROBAT,
PRESEDINTE
ION MINZINA

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2024

PLAN ACHIZITII - APRILIE 2024

Nr. crt	TIPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	Cod CPV	VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	SURSA DE FINANTARE	PROCEDURA STABILITA/ Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
			LEI, FARA TVA					
"Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges, Municipiul Pitesti, strada George Cosbuc nr.40, judetul Arges."								
1	Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate.	79417000-0;	14.400,00	fonduri nerambursabile; buget local.	AD	iunie-24	iulie-24	Gatejanu Stefan

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,
MOCANU CARMEN

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE,
Mara Codrut

LEGENDĂ

- PS - Procedura simplificata
- AD - Achizitie directa

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Gatejanu Stefan

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Compartimentul Achiziții Publice

ROMANIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

05. IUN. 2024

Nr. 15251

APROBAT
PRESEDINTE
ION MINZINA

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2024

PLAN ACHIZITII 2024
FORMA ACTUALIZATA IUNIE

Nr. crt	TIPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	Cod CPV	VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU	SURSA DE FINANTARE	PROCEDURA STABILITA/ Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data (luna) estimata pentru initierea procedurii	Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
			LEI, FARA TVA					
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea A – Ambulatorii.								
Extindere, si dotarea Ambulatoriului Integral al Spitalului de Judetean de Urgenta Pitesti.								
I	Servicii de informare si publicitate (anunt de presa finalizare proiect.)	79341000-6	3.000,00 lei	fonduri nerambursabile; buget de stat; buget local.	AD	iun.24	iun.24	G.S.

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,
MOCANU CARMEN

COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZITII PUBLICE,
Mara Codrut

LEGENDĂ
• LD - Licitatie deschisa
• PS - Procedura simplificata
• AD - Achizitie directa

Intocmit,
Responsabil achizitii publice
Gatejanu Stefan

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
IONEL VOICA



Aprob,
PRESEDINTE
ION MINZINA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
“MODERNIZARE DJ 679: PĂDUROIU (DN67B) - LIPIA – POPEȘTI - LUNCA CORBULUI – PĂDUREȚI – CIEȘTI - FÂLFANI - COTMEANA
– MALU - BÂRLA - LIM. JUD. OLT, KM 0+000-48.222; L=47,670 KM” – cod SMIS 319110
MAI 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie publica	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1.	Achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul “Modernizare DJ 679: Păduroi (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana – Malu - Bârla - lim. jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km”	45233120-6	265.786.964,99	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Licitatie deschisa	Iunie 2024	Octombrie 2024	Online	Ovidiu Ion Visoiu
2.	Achiziția serviciilor de supraveghere tehnica a lucrărilor de construcții – dirigenție de santier, pentru obiectivul “Modernizare DJ 679: Păduroi (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana – Malu - Bârla - lim. jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km”	71520000-9	2.564.233,50		Licitatie deschisa	Iunie 2024	Octombrie 2024	Online	Ovidiu Ion Visoiu

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Achiziția serviciilor de audit financiar	79212100-4	100.000,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Iunie 2024	Iulie 2024
2	Achiziție coordonator in materie de securitate si sanatate in munca	71317000-3	128.211,68	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Iunie 2024	Iulie 2024
3	Achiziție obiecte promotionale personalizate cu titlul proiectului	39294100-0	15.000,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Septembrie 2027	Septembrie 2027
4	Achiziție comunicat de presa final proiect	79341000-6	1.000,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	August 2028	August 2028
5	Achiziție eveniment/activitate de comunicare final proiect	79341000-6	214.500,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	August 2028	August 2028
6	Achiziție placi/panouri	31527260-6	8.500,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Octombrie 2024	Octombrie 2024
7	Achiziție eveniment de lansare/activitate de comunicare inceput proiect	79341000-6	10.000,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Iunie 2024	Iunie 2024
8	Achiziție comunicat de presa inceput proiect	79341000-6	1.000,00	Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027	Iunie 2024	Iunie 2024

Avizat,
Director Executiv/Manager proiect

Sorin IVASCU



Avizat,
Director Executiv

Carmen MOCANU



Avizat,
Compartiment achizitii publice


Codrut MARA



Întocmit,
Responsabil achiziții

Ovidiu VISOIU





Aprob,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PROIECTUL "LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA PITESTI"
APRILIE 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Coduri CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoane responsabile
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	Executie lucrari aferente proiectului „LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA PITESTI”	45215140-0	64.286.852,97	Planul Național de Redresare și Reziliență	Licitație deschisă	Aprilie 2024	Iulie 2024	Online	Ovidiu Ion Vișoiu

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Achiziția serviciilor de supraveghere tehnică a execuției - dirigenți de șantier/supervizor	71356200-0	265.000,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Aprilie 2024	Aprilie 2024
2	Achiziția serviciilor de Verificator de proiect	71621000-7	9.000,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Aprilie 2024	Aprilie 2024
3	Achiziția serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă	71521000-6	35.000,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Mai 2024	Iunie 2024
4	Achiziția serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului	71356200-0	79.640,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Octombrie 2023	Noiembrie 2023
5	Proiectare bransament și instalații de utilizare gaze	71322200-3	10.000,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Septembrie 2024	Octombrie 2024
6	Execuție bransament și instalații de utilizare gaze	45231221-0	88.123,05	Planul Național de Redresare și Reziliență	Mai 2025	Iunie 2025
7	Achiziția serviciilor de audit financiar	79212100-4	20.000,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	August 2024	August 2024
8	Achiziția auditului energetic final al investiției	71314300-5	2.500,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Aprilie 2025	Aprilie 2025
9	Achiziție dotări	33100000-1	240.555,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Februarie 2025	Mai 2025
10	Informare publicitate – anunț lansare proiect	79341000-6	420,17	Planul Național de Redresare și Reziliență	Octombrie 2023	Noiembrie 2023
11	Informare publicitate – panou/placă/etichete autocolante	79341000-6	9.159,66	Planul Național de Redresare și Reziliență	Iulie 2024	August 2024
12	Informare publicitate – anunț finalizare proiect	79341000-6	420,17	Planul Național de Redresare și Reziliență	Aprilie 2026	Mai 2026

Avizat,
Director Executiv
Sorin IVASCU



Avizat,
Director Executiv
Carmen MOCANU




Avizat,
Manager de Proiect
Tatiana LALIU



Întocmit,
Responsabili achiziții
Ovidiu VISOIU



JUDETUL ARGES
DIRECTIA ECONOMICA
Compartiment Achizitii Publice



APROBAT,
PRESEDINTE
ION MINZINA

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
IONEL VOICA


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
PROIECTUL "RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES" – cod SMIS 116333
Forma actualizata – MARTIE 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițiere a achiziției	Data estimată pentru finalizare a achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	Proiectare si executie lucrare: Restaurarea Muzeului Judetean Arges – consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural	71322000-1 45212314-0 71356200-0	16.060.250,80	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Procedura simplificata	Februarie 2020	Februarie 2020	Online	Ovidiu Ion Visoiu

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Servicii informare si publicitate (anunt de presa privind finalizarea proiectului)	79341000-6	500,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Noiembrie 2024	Noiembrie 2024
2	Servicii informare si publicitate (panou temporar, placa permanenta, 750 mape si 750 pliante)	31527260-6	7.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Februarie 2020	Februarie 2020
3	Servicii de verificare proiect tehnic	71621000-7	40.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Septembrie 2018	Octombrie 2018
4	Servicii de asistenta tehnica (dirigentie de santier)	71520000-9	104.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
5	Furnizarea dotarilor in cadrul proiectului	32331300-5 42417000-2 22114300-5 38520000-6	54.675,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Mai 2024	Mai 2024
6	Servicii de digitizare a obiectivelor de patrimoniu	79999100-4	54.135,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Martie 2023	Aprilie 2023
7	Servicii de promovare turistica a obiectivelor restaurate	79342200-5	7.875,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Martie 2023	Aprilie 2023
8	Servicii de audit financiar	79212100-4	9.025,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Ianuarie 2019	Aprilie 2019
9	Servicii de informare publicitate (anunt de presa privind lansarea proiectului pentru Muzeul Județean)	79341000-6	500,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Februarie 2018	Februarie 2018
10	Servicii de consultanta in atribuirea contractului de proiectare si executie de lucrari Muzeul Județean	794180000-7	30.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Februarie 2018	Martie 2018
11	Servicii noi de dirigenție de șantier pentru componentele artistice (pictură, piatră, stucatură si lemn) pentru Muzeul Județean	71520000-9	30.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Mai 2022	Iunie 2022
12	Servicii noi de dirigenție de șantier pentru componentele artistice (metal) pentru Muzeul Județean	71520000-9	10.000,00	Programul Operational Regional – Axa prioritara 5	Ianuarie 2023	Ianuarie 2023

Avizat,
Director Executiv
Sorin IVASCU



Avizat,
Director Executiv
Carmen MOCANU



Întocmit,
Responsabil achiziții
Ovidiu VISOIU



Avizat,
 SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
 IONEL VOICA



Aprob,
 PRESEDINTE
 ION MINZÎNĂ

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PROIECTUL “RESTAURAREA GALERIEI DE ARTA – RUDOLF SCHWEITZER - CUMPARA” – cod SMIS 116332
Forma actualizata – MARTIE 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilita /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie publica	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	Achizitia serviciilor de proiectare a lucrarilor la faza D.T.A.C. si P.T. pentru obiectivul Restaurarea Galeriei de Arta – „Rudolf Schweitzer – Cumpana” – consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural	71322000-1	304.600,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Procedura simplificata	August 2018	Iunie 2019	Online	Ovidiu Ion Visoiu
2.	Achizitia asistentei tehnice din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si realizarea proiectului „as built” pentru obiectivul Restaurarea Galeriei de Arta – „Rudolf Schweitzer – Cumpana” – consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural	71356200-0	125.000,00		Procedura simplificata	Ianuarie 2022	Februarie 2022	Online	Ovidiu Ion Visoiu
3.	Achizitia lucrarilor de executie pentru obiectivul Restaurarea	45212314-0	14.879.248,00						Ovidiu Ion

	Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer – Cumpana” – consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural				Procedura simplificata	August 2021	Decembrie 2021	Online	Visoiu
4.	Furnizare dotari in cadrul proiectului	31527260-6	720.509,48		Procedura simplificata	Octombrie 2023	Iunie 2024	Online	Ovidiu Ion Visoiu


ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Servicii informare și publicitate (anunt de presa privind finalizarea proiectului)	79341000-6	500,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Octombrie 2023	Octombrie 2023
2	Servicii informare și publicitate (panou temporar, placa permanenta, 750 mape și 750 pliante)	31527260-6	7.000,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	August 2019	August 2019
3	Servicii de verificare proiect tehnic	71621000-7	30.000,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	August 2018	Octombrie 2018
4	Servicii de asistenta tehnica (dirigentie de santier)	71520000-9	104.900,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
5	Servicii de digitizare a obiectivelor de patrimoniu	79999100-4	35.100,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Martie 2023	Aprilie 2023
6	Servicii de promovare turistica a obiectivelor restaurate	79342200-5	7.875,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Martie 2023	Aprilie 2023
7	Servicii de audit financiar	79212100-4	50.000,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara 5	Ianuarie 2019	Februarie 2019
8	Servicii noi de dirigentie de santier pentru componente artistice (pictura, piatra, structura lemn)	71520000-9	30.000,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara	Septembrie 2022	Septembrie 2022
9	Servicii noi de dirigentie de santier pentru componente artistice (metal)	71520000-9	10.000,00	Programul Operational Regional - Axa prioritara	Martie 2023	Martie 2023

Avizat,
Director Executiv
Sorin IVASCU

Avizat,
Director Executiv
Carmen MOCANU

Întocmit,
Responsabil achiziții
Ovidiu VISOIU



Aprob,
PREȘEDINTE
ION MINZINA

Avizat
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PROIECTUL "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN
SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGES ȘI A CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARGES"

Nr · crt ·	Obiectul achiziției	Coduri CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizar ea achiziție i	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoane responsabile
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	Achiziție produse de mobilier pentru dotarea sălilor de clasă, a laboratoarelor de informatică și a cabinetelor de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională”	39160000-1 - Mobilier școlar (Rev.2) 39161000-8 - Mobilier pentru grădinițe (Rev.2) 39100000-3 – Mobilier (Rev.2) 33192140-5 - Canapele pentru examinare psihiatrică (Rev.2) 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri și biblioteci (Rev.2) 39141300-5 - Dulapuri compartimentate (Rev.2)	625.394,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Licitație deschisă	Octombrie 2023	Aprilie 2024	Online	Ovidiu Ion Vișoiu Cătălina Andreea Pană
2	Achiziție echipamente digitale pentru unitățile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a	48190000-6- Pachete software educaționale (Rev.2) 32322000-6 - Echipament multimedia (Rev.2)	1.365.830,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Licitație deschisă	Octombrie 2023	Martie 2024	Online	Ovidiu Ion Vișoiu Cătălina

	<p>Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională”</p>	<p>30213100-6- Computere portabile (Rev.2) 30213300-8- Computer de birou (Rev.2) 48620000-0- Sisteme de operare (Rev.2) 48517000-5- Pachete software IT (Rev.2) 48000000-8- Pachete software și sisteme informatice (Rev.2) 32413100-2- Rutere de rețea (Rev.2) 30232110-8- Imprimante laser (Rev.2) 32342410-9- Echipament de sonorizare (Rev.2) 32232000-8- Echipament pentru videoconferințe (Rev.2)</p>						Andreea Pană	
3	<p>Achiziție materiale didactice, echipamente și Soft-uri cu rol educațional/didactic pentru unitățile de învățământ special din subordinea CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGES și a CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARGES</p>	<p>30195900-7 Table de scris albe și table magnetice 37400000-2 - Articole și echipament de sport 39162200-7 Materiale și echipamente de pregătire 16160000-4 Diverse echipamente de grădinarit 44510000-8 Scule 39221000-7 - Echipamente de bucătărie 22110000-4 - Cărți tipărite 22121000-4 -Publicații tehnice 22114000-2- Dicționare, hărți,cărți de muzică și alte cărți 22114500-7-Enciclopedii 37524100-8-Jocuri educative 37523000-0-Puzzle 37524800-5-Jocuri loto 39299300-7-Oglinzi din sticlă 37321100-5-Metronoame 39162100-6-Material Pedagogic 22111000-1 -Cărți școlare 33156000-8-Material de Testare psihologica 48190000-6 - Pachete software</p>	503.948,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	<p>Licitație deschisă pe loturi</p> <p>1. Achiziție sisteme de afișaj: 27.661,00 lei fara TVA.</p> <p>2. Achiziție dotări săli de sport: 73.500,00 lei fara TVA.</p> <p>3. Achiziție dotări cabinet tehnologic: 29.492,00 (29.122,00 lei eligibil și 370,00 neeligibil) fara TVA.</p> <p>4. Achiziție publicații: 30.970,00 lei fara TVA.</p> <p>5. Achiziție jocuri: 76.381,00 lei fara TVA.</p> <p>6. Achiziție produse logopedice: 78.975,00 lei fara TVA.</p> <p>7. Achiziție instrumente de evaluare și terapie: 146.189,00 lei fara TVA.</p> <p>8. Soft-uri cu rol</p>	Ianuarie 2024	Mai 2024	Online	<p>Ovidiu Ion Vișoiu</p> <p>Cătălina Andreea Pană</p>

educaționale
72540000-2 Servicii de
actualizare informatică

educational/didactic:
40.780,00 lei fără A.

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Achiziție anunțuri/comunicate de presă început/final de proiect	79341000-6	600,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Septembrie 2023	Octombrie 2023
2	Achiziție panou temporar, placă permanentă și autocolante pentru echipamente	30192800-9	7.800,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Martie 2024	Aprilie 2024
3	Achiziție anunțuri/comunicate de presă final de proiect	35261000-1	600,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Noiembrie 2024	Decembrie 2024


Avizat,
Director Executiv
Sorin IVASCU



Avizat,
Director Executiv
Carmen MOCANU




Avizat,
Manager de Proiect
Cristina OLTEANU VOICU



Întocmit,
Responsabili achiziției
Ovidiu VIȘOIU
Cătălina PANĂ



Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
IONEL VOICA



Aprob,
PREȘEDINTE
ION MÎNZÎNĂ

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
PROIECTUL “ACHIZIȚIONAREA DE MICROBUZE ELECTRICE PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL ARGES”

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoane responsabile
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	Achiziția proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE MICROBUZE ELECTRICE PENTRU TRANSPORTUL ELEVILOR DIN JUDEȚUL ARGES”	34144900-7 – Vehicule electrice (Rev.2)	30.172.259,25	Planul Național de Redresare și Reziliență	Licitație deschisă	Noiembrie 2023	Aprilie 2024	Online	Cătălina Pană

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Achiziție anunțuri/comunicate de presă început de proiect	79341000-6	500,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Noiembrie 2023	Noiembrie 2023
2	Achiziție panou temporar, placă permanentă și autocolante	30192800-9	10.300,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Martie 2024	Aprilie 2024
3	Achiziție anunțuri/comunicate de presă final de proiect	79341000-6	500,00	Planul Național de Redresare și Reziliență	Noiembrie 2024	Decembrie 2024

Avizat,
Director Executiv
Sorin IVAȘCU



Avizat,
Director Executiv
Carmen MOCANU



Avizat,
Manager de Proiect
Stoenescu Roxana



Întocmit,
Responsabili achiziției
Cătălina PANĂ



JUDEȚUL ARGES
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Achiziții Publice

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
01. APR. 2024
Nr. 2986

APROBAT,
PRESEDINTE
Ion MINZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

VIZAT,
ADMINISTRATOR PUBLIC
Marius Cristian PUIU

VIZAT,
VICEPRESEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

Marius

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” cod/număr contract C10-I4-84
martie 2024

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Procedura stabilită /Instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție publică	Data estimată pentru inițiere a achiziției	Data estimată pentru finalizare a achiziției	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă
			Lei (fără TVA)					Online/offline	
1	<i>Servicii de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș</i>	71410000-5	1.400.000	Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.4 Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, Titlu apel: PNRRR/2022/C10/14, Runda 1	Licitatie deschisa	Noiembrie 2023	Aprilie 2024	Online	Aurelia Mirela FLORESCU

ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoare estimată	Sursă de finanțare	Data estimată pentru inițierea achiziției	Data estimată pentru finalizarea achiziției
			Lei (fără TVA)			
1	Servicii informare și publicitate (anunț de presă privind inițierea proiectului)	79341000-6	500,00	Bugetul local	Decembrie 2022	Decembrie 2022
2	Servicii informare și publicitate (anunț de presă privind finalizarea proiectului)	79341000-6	500,00	Bugetul local	Martie 2026	Martie 2026

Avizat,
Director Executiv

Sorin IVASCU

Avizat,
Director Executiv

Carmen MOCANU

Avizat,
Compartiment
Achiziții Publice
Codrut MARA

Întocmit,
Responsabil achiziții

Mirela FLORESCU