

Fw: [EXTERNAL]Act additional la Acordul de parteneriat CDRSM


Presedinte CJ Arges <presedinte@cjarges.ro>

Tue 8/27/2024 9:16 AM

To:Registratura CJARGES <registratura@cjarges.ro>

📎 1 attachments (34 KB)

Act additional 1 la Acord parteneriat STS-AG (2).docx;



PREȘEDINTE C. J. ARGES,
Ion MÎNZÎNĂ

www.cjarges.ro

www.facebook.com/CJArges

Tel. 0248/210.056; Fax 0248/220.137

From: laurentiu.horodnic@stsnet.ro <laurentiu.horodnic@stsnet.ro>

Sent: Tuesday, August 27, 2024 9:15 AM

To: Presedinte CJ Arges <presedinte@cjarges.ro>

Cc: madalin.mihai@stsnet.ro <madalin.mihai@stsnet.ro>; mihai.nuta@stsnet.ro <mihai.nuta@stsnet.ro>;
madalin.spafiu@stsnet.ro <madalin.spafiu@stsnet.ro>; monica.paun@stsnet.ro <monica.paun@stsnet.ro>

Subject: [EXTERNAL]Act additional la Acordul de parteneriat CDRSM

Buna ziua,

Va trimit atasat actul aditional la Acordul de parteneriat nr. 115 din 14.02.2022/ 3985 din 21.02.2022, privind proiectul Centrul de Date Regional Sud-Muntenia (CDRSM), cu rugamintea de a-l valida cu juridicul dvs., pentru a intra ulterior pe circuitul de aprobare.

Cu stima,

Laurentiu Horodnic / 0745050335

Prezentul mesaj este confidential, apartine STS si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

This confidential message is property of the STS and is destined to the person mentioned as addressee or to any other person authorized to receive it. In case you are not the intended one, we inform that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake please let us know and then delete it from your system.

**Calendar estimativ implementare proiect
CENTRUL DE DATE REGIONAL SUD MUNTENIA**

Nr. crt.	Activitate	Perioadă de realizare	Stadiu
1.	Semnarea Acordurilor de Parteneriat între STS și Consiliile județene	decembrie 2021 -martie 2022	Finalizat
2.	Întocmirea și aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare	2022	Finalizat
3.	Elaborare documentație de atribuire aferentă achiziției componentei Studiului de fezabilitate referitoare la construcția ce va găzdui centrul de date, inclusiv dotarea cu echipamente tehnologice, asigurarea bransamentului electric și a conexiunii la rețeaua de fibră optică și a Raportului privind schimbările climatice (care va fi parte integrată a Studiului de fezabilitate)	2022	Finalizat
4.	Inventarierea sistemelor informatice/aplicațiilor informatice existente și care vor fi migrate și a măsurilor de securitate necesare (analiza va fi elaborată de STS cu sprijinul C.J)	2022	Finalizat
5.	Elaborare analiză privind necesarul de echipamente IT&C	2023	Finalizat
6.	Derulare achiziție de servicii de proiectare pentru elaborare Studiu de fezabilitate – componenta construcție, inclusiv elaborarea Raportului privind schimbările climatice (parte	05.12.2022-30.01.2023	Finalizat

	integrantă a Studiului de fezabilitate) și semnare contract de achiziție		
7.	Implementare contract de prestări servicii de proiectare pentru elaborare Studiu de fezabilitate - componenta construcție și Raport privind schimbările climatice	31.01.2023-12.07.2024	În curs ¹
8.	Elaborare Studiu de fezabilitate - componenta IT&C (se realizează de intern de către STS)	15.08.2023-29.07.2024	În curs ²
9.	Avizare Studiu de fezabilitate în Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (Autoritatea pentru Digitalizarea României)	29.07-09.08.2024	
10.	Finalizare Studiu de fezabilitate prin integrare componenta componentă construcție și componentă IT&C	29.07.2024	
11.	Avizare Studiu de fezabilitate în Comitetul interministerial și aprobare hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției	Septembrie 2024	
15.	Elaborare cerere de finanțare și documente suport, semnare Acorduri de parteneriat între STS și Consiliile județene și depunere cerere de finanțare	Octombrie 2024	
16.	Semnare contract de finanțare	Decembrie 2024	

Preconizăm că implementarea proiectului, de la semnarea contractului de finanțare, se va realiza într-o perioadă de 42 de luni.

¹ Termenul a fost modificat față de raportarea precedentă deoarece, la recepția Studiului de fezabilitate s-a constatat necesitatea modificării soluției tehnice.

² Depinde de soluția tehnică agreată pentru componenta construcție.