

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TOPOLOVENI

HOTĂRÂRE

Nr.50 din 20 septembrie 2021

pentru aprobarea executiei de lucrari suplimentare aferente Proiectului „Modernizare / Extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș” - Cod SMIS 124132 precum și pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile, finanțate de beneficiar, privind aceste lucrări suplimentare

Consiliul Local al orașului Topoloveni, județul Argeș, întrunit în ședința extraordinară în data de 20 septembrie 2021;

Luând act de :

- Expunerea de motive a Primarului orașului Topoloveni pentru initierea și adoptarea Proiectului de Hotărâre referitor la aprobarea unor lucrări suplimentare aferente Proiectului „Modernizare / Extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș” - Cod SMIS 124132 precum și pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile, finanțate de beneficiar, privind aceste lucrări suplimentare;
- Referatul de specialitate nr.9230 din 15.09.2021 întocmit de către Compartimentul ”Achiziții Publice, Investiții, Implementare Proiecte” din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru Proiectul de Hotărâre cu titlul menționat la alineatul precedent;
- Înscrisurile atasate, respectiv :
 - HCL Topoloveni nr. 66 din 19 iunie 2018 pentru aprobarea Proiectului ”Modernizare/Extindere alei pietonale și construire piste biciclisti în oraș Topoloveni”; precum și pentru aprobarea cheltuielilor legate de Proiect” , cu modificată și completată ulterior prin HCL Topoloveni nr.31 din 8 aprilie 2019;
 - Adresa ADR Sud Muntenia nr.15583/16.08.2021 privind aprobare revizuire Proiect Tehnic aferent Proiectului Modernizare / extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș, Cod SMIS 124132 ;
 - Extras Studiul de soluție pentru eliberare amplasament/Studiu de coexistență aferent trecerii în subteran a rețelelor electrice existente în Orașul Topoloveni DN7-DJ702-Str Garii;
 - Avizul CTE nr. 4880 din 26.08.2021 privind lucrarea “Eliberare amplasament și trecere în subteran a rețelelor electrice existente – Oraș Topoloveni DN7 – DJ 702 – Str. Garii” ;

Văzând prevederile actelor normative incidente în materie:

- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice;
- Ghidul Solicitantului POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Art.129 alin.(4) lit.d) din C.adm. aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la atribuția consiliului local de a aproba, prin hotărâre, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrări de investiții de interes local;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul disp.art.139 alin.(3) lit.e) coroborat cu art.140 alin.(1) din C.adm. aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. (1) Se aprobă executia de lucrări suplimentare în cadrul Proiectului „Modernizare / Extindere alei pietonale și construire piste de bicicliști în Oraș Topoloveni, Județul Argeș” Cod SMIS 124132 - constând în **extinderea lungimii de canalizație subterană în vederea coborârii în subteran a rețelelor aeriene de utilități.**

(2) Lucrările suplimentare menționate la alin.(1) acoperă astfel o lungime mai mare din zona centrală, domeniul public al orașului Topoloveni, în lungul str. Calea București (DN7), între km 95+020 (intersecție DN 7 cu Dj 702) și km 96+136 (intersecție DN 7 cu DC 62), pe ambele părți al drumului, pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție.

(3) Amplasamentul lucrarilor suplimentare ce urmează sa fie executate pe domeniul public al orașului Topoloveni se identifică cu documente cadastrale, astfel:

- (i) pe partea dreapta a DN7 - numerele cadastrale: 82418, 82410, 82444, 82432, 82450, 82458, 82504, 82509, zona intersectie DN 7 si DJ 702 nr. cadastral 82416;
- (ii) pe partea stanga a DN7 - numerele cadastrale: 82438, 82457, 82427, 82442, 82429, 82446 .

Art.2. (1) **Se aprobă valoarea totală** a lucrărilor suplimentare mentionate la art.1 în cuantum de **1.640.766,79 lei inclusiv TVA** (1.378.795,62 lei valoare lucrări + 261.971,17 lei TVA).

(2) Conform Contract de Finantare nr. 4.467 din 26.06.2019 valoarea totala eligibila si valoarea totala a finantarii nerambursabile ale Proiectului Cod SMIS 124132 raman neschimbate.

(3) **Se aprobă cheltuielile suplimentare** pentru executia lucrărilor suplimentare mentionate la art.1, ca fiind cheltuieli apărute ulterior in afara celor mentionate; precum si **cheltuielile neeligibile**.

Art.3. (1) **Se aprobă valoarea cheltuielilor neeligibile**, ca efect al executiei lucrărilor suplimentare în cadrul Proiectului Cod SMIS 124132, în cuantum de **222.363,67 lei fără TVA** finantate de Orasul Topoloveni, în calitate de beneficiar.

(2) Se aprobă finanțarea cheltuielilor neeligibile mentionate la alin.(1) din surse proprii ale bugetului local si/sau din surse atrase prin împrumut.

Art.4. **Se aprobă finanțarea lucrarilor suplimentare** mentionate la art.1 din urmatoarele surse :

- (i) Economii realizate dupa aplicarea procedurilor de achizitie publica (inclusiv economia rezultata intre valorile obtinute in proiectul tehnic si valorile din studiul de fezabilitate/cererea de finantare) in valoare de - **653.890,26 lei** ;
- (ii) Diverse si neprevazute in valoare de - **764.512,86 lei**;
- (iii) Cheltuieli neeligibile in valoare de - **222.363,67 lei**.

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică prin raportare la HCL Topoloveni 31 din 8 aprilie 2019; prevederile acesteia neaducând modificari sau completări celei din urmă hotărâri.

Art.6. Se împuternicește domnul **BOȚÂRCĂ GHEORGHIȚĂ** – Primarul orasului Topoloveni, să aducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. (1) Secretarul general al orașului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre: Prefectului județului Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului Orașului Topoloveni; pentru aducere la îndeplinire; Serviciului Economic

si Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, pentru punere în aplicare; Oricăror persoane interesate.

(2) Compartimentul „Relații Publice” va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin publicare în Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta ”HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” - care poate fi accesat de la următoarea adresă: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sîrbu Cosmin-Valentin



Contrasemnează
Secretar General al UAT Orasul Topoloveni
Maria-Doina Ungureanu

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 50			
Nr. Crt.	Operatiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii s-a facut cu majoritate simplă/absolută/calificată	20.09.2021	
2.	Comunicarea către primar	20.09.2021	
3.	Comunicarea către prefectul judetului	21.09.2021	
4.	Aducerea la cunostința publică	21.09.2021	
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	—	
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	21.09.2021	