

PROGRAM DE URMĂRIRE TEHNICĂ
A EXECUȚIEI ȘI CALITĂȚII LUCRĂRILOR ȘI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTEPentru lucrarea: „BRANȘAMENTE APĂ RECE ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE MOZĂCENI VALE,
PODIȘORU ȘI BÂRLA TRANȘA III, COM. BÂRLA, JUD. ARGEȘ”

Nr. Crt.	DENUMIREA LUCRĂRII	IC	Investitor		Constructor	Proiectant	Observații
			Diriginte	Secția Canalizare			
1.	Predare amplasament și trasare 1.1. Predare amplasament		X	X	X	X	În prezența delegaților regiilor coordonatoare de rețele
	1.2. Trasare		X	X	X		
	1.3. Proces verbal de predare amplasament – canalizare menajeră		X	X	X	X	
2.	Controlul execuției săpăturilor pentru pozarea canalului 2.1. Natura terenului de fundare		X		X	X	
	2.2. Nivelmentul fundului tranșeei pentru asigurarea pantelor de pozare		X		X	X	
	2.3. Proces verbal de constatare a lucrărilor ascunse		X		X	X	
3.	Controlul calității execuției patului de fundare 3.1. Calitatea nisipului de fundare		X		X		

	3.2. Grosimea stratului de nisip		X		X		
	3.3. Starea de compactare		X		X		
	3.4. Proces verbal de constatare		X		X		
4.	Controlul pozării tuburilor și a execuției îmbinărilor, a căminelor de vizitare, verificându-se: 4.1. Adâncimea de pozare și respectarea pantei impuse prin proiect 4.2. Îmbinarea corectă a tuburilor tip PVC - KG 4.3. Verificarea betoanelor la căminele de vizitare 4.4. Proces verbal de constatare a calității lucrărilor ce devin ascuse		X X X X		X X X X	X X	H.G. 273/1994 Pct.1,5-8
5.	Controlul modului de realizare a probei de etanșeitate, urmărindu-se în principal: 5.1. Modul de realizare al umpluturilor parțiale și a compactării cât mai uniforme 5.2. Urmărirea probei de etanșeitate (pe tronsoane) <u>FAZĂ DETERMINANTĂ: PROBA DE ETANȘEITATE</u> 5.3. Proces verbal de recepție calitativă 5.4. Registrul responsabilului tehnic cu execuția	X	X X X X	X X	X X X	X X	
6.	Controlul realizării umpluturilor finale și a modului de monolitizare a ramelor de la capacele căminelor.		X		X		
7.	Proces verbal de recepție a calității lucrărilor.		X	X	X	X	
Notă: Convocarea delegaților în vederea respectării prezentului program și a întocmirii documentațiilor atestatoare (procese verbale de recepție, etc) este în sarcina antreprenorului, pentru care prezentul proiect devine obligatoriu în momentul prezentării ofertelor de execuție a lucrării							

Beneficiar,
PRIMĂRIA COMUNEI BÂRLA

Executant,

Proiectant,
Lenuta STAN

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII ARGES
Inspector în construcții,