
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/531/8/3/Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale Cod proiect 130512

Titlul proiectului Complex de Servicii Sociale, Oraşul
Costeşti, jud. Argeş

Componenta 1 8.3 C (copii) apel 2

Axa Prioritară Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale

Operaţiunea Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Complex de Servicii Sociale, Oraşul Costeşti, jud. Argeş

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala
de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Denumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judeţeanTipul Organizaţiei:

9742496Cod de înregistrare fiscală/CIF:

9742496
Număr de înregistrare la

Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Piteşti, România, Str. Calea Dragasani nr. Nr. 8, , judeţul Argeş, cod poştal 110347, România

0248271131 / 0248271131

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Adresa poştală:

Data infiinţării: 01/01/2005

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

dgpdcarges@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web:

Director general

Adrian-Dumitru Macovei

0722978017 / 0248271131

dgpdcarges@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA Bulevardul Republicii, nr.118,
Localitate Municipiul Piteşti,
Cod postal: Cod 110347,Argeş,
România

RO74TREZ24A68
0600560102X

24A680600560102X TREZORERIA
PITESTI

TREZRO

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

1443 60,825,385.0001/01/2017 -
31/12/2017 0.00 346,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1438 75,916,013.0001/01/2018 -
31/12/2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala TigveniTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5 / 06 IUN 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

17 IUN 2011

28 FEB 2014

Valoarea totală proiect: 4,347,508.38 LEI

4,347,508.38 LEIValoare eligibilă proiect:

4,347,508.38 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,742,400.62 LEI

Rambursare efectivă: 3,742,400.62 LEI

Banca Internatională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului l-a constitut diminuarea numărului persoanelor cu handicap din centrele rezidenţiale vechi izolate şi
supraaglomerate prin restructurarea acestora şi redirecţionarea resurselor bugetare către serviciile  nou înfiinţate.
Obiectivele  specifice ale proiectului au fost:
Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni  prin înfiinţarea de noi servicii sociale, astfel:
• 1 Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică cu o capacitate de 48 de persoane adulte cu dizabilităţi în localitatea
Călineşti
• Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial cu o capacitate de 6 locuri/locuintă în localitatea Tigveni

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:
1. Înfiinţarea unui Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 48 de personae adulte cu dizabilităţi în localitatea Călineşti,
judeţul Argeş.
2.Înfiinţarea unui Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial in com. Tigveni pentru 12 persoane adulte cu dizabilităţi
3.  Dotarea la standarde de calitate a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Călineşti
4. Dotarea la standarde de calitate a Complexului de 2 locuinţe protejate de tip familial Tigveni
5. Selecţia şi consilierea persoanelor careau fost transferate în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Calineşti.
6. Selecţia şi consilierea persoanelor care au fost transferate în cadrul Complexului de locuinţe protejate de tip   familial Tigveni.
7. Transferul celor 12 persoane cu handicap selectate în cadrul Complexului de 2 locuinţe protejate de tip familial Tigveni şi punerea în
funcţiune a acestuia.
8. Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor noilor servicii
9. Dobândirea abilităţilor de trai independent pentru beneficiarii locuinţelor protejate.
10. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea integrării în viaţa socială şi comunitară, formarea autonomiei personale şi a
deprinderilor de trai independent.

Rezultate

 1: Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
2. Realizarea proiectelor tehnice pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
3. Obtinerea autorizatiilor de constructie.
4. Organizarea activitatii de licitatii pentru atribuirea contractului de lucrari publice
5. Executarea lucrarilor de constructie a locuintelor protejate.
6. Executarea lucrarilor de constructie a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.
7. Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica si a celor 4 locuinte protejate
8. Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul locuintelor protejate
10. Recrutare si angajarea personalului din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
11. Formarea personalului de specialitate din cadrul locuintelor protejate
12. Formarea personalului de specialitate din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare VulturestiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2 / 20 FEB 2012
Dată începere: 20 FEB 2012
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Dată finalizare: 28 FEB 2014

Valoarea totală proiect: 5,855,067.98 LEI

5,855,067.98 LEIValoare eligibilă proiect:

5,855,067.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,876,277.92 LEI

Rambursare efectivă: 4,876,277.92 LEI

Banca Internatională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin inchiderea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.
Obiectivele  specifice ale proiectului au fost:
-Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti si infiintarea de noi servicii sociale si transferul celor 80 de beneficiari ai
acestuia, dupa cum urmeaza:
        - 50 de beneficiari intr-un Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica;
        - 30 de beneficiari in 5 Locuinte protejate a cate 6 locuri fiecare.
-Transferul celor 80 de beneficiari ai  CRR Vulturesti in noile servicii

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:
1. Înfiinţarea unui centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică pentru 50 de persoane adulte cu    dizabilităţi în localitatea
Vultureşti, judeţul Argeş.
2.Infiinţarea unei locuinţe protejate de tip familial în localitatea Vultureşti
3.Infiintarea unui complex de 4 locuinte protejate de tip familial în localitatea Buzoeşti
4. Dotarea la standarde de calitate a obiectivelor de investiţie înfiinţate: Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vultureşti,
locuinţa protejată Vultureşti şi Complex de 4 locuinţe protejate Buzoeşti
5. Selecţia şi consilierea persoanelor care au fost transferate în cadrul : Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vultureşti,
Locuinţei  protejate Vultureşti, Complexului de 4 locuinţe protejate Buzoeşti
6. Transferul celor 50 de persoane cu handicap neuropsihic selectate în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
Vultureşti şi punerea în  funcţiune a acestuia.
7. Transferul celor 6 personae cu handicap neuropsihic selectate, în cadrul Locuinţei protejate Vultureşti şi punerea în  funcţiune a
acesteia.
8. Transferul celor 24 de personae cu handicap neuropsihic selectate, în cadrul Complexului de 4 locuinţe protejate de tip familial
Buzoeşti şi punerea în  funcţiune a acestuia.
9. Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor noilor servicii
10. Dobândirea abilităţilor de trai independent pentru beneficiarii locuinţelor protejate.
11. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităti în vederea integrării în viaţa socială şi comunitară, formarea autonomiei personale şi a
deprinderilor de trai independent.

Rezultate

1.Executarea lucrarilor de constructie: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica + locuinta protejata de tip familial Vulturesti si
Complex de 4 locuinte de tip familial Buzoesti
2.Obtinerea autorizatiei de construire
3.Executarea lucrarilor de constructie a CRRN + locuinta protejata Vulturesti
4.Executarea lucrarilor de constructie a Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial  Buzoesti
5.Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica + locuinta protejata Vulturesti
6.Dotarea Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti
7.Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
8. Recrutare si angajarea personalului din cadrul CRRN
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul Locuintelor protejate
10. Formarea personalului de specialitate din cadrul  CRRN

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti

23095

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3057 / 15 MAI 2012
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Dată începere:

Dată finalizare:

16 MAI 2012

15 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 1,507,224.24 LEI

899,076.00 LEIValoare eligibilă proiect:

899,076.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 881,094.48 LEI

Rambursare efectivă: 597,789.53 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale in judeţul Argeş, pentru
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Stefanesti, prin
reabilitarea si modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare.

- Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din cadrul Centrului de zi, cărora li s-au dat utilitatea necesară pentru desfăşurarea activităţilor
specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap şi familiilor acestora;
-Dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente şi bunuri necesare acordării catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Rezultate

1. Executarea lucrărilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Ştefaneşti
2. Dotarea cu echipamente şi bunuri.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extinderea Complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti

23096

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3221 / 03 IUL 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

04 IUL 2012

03 MAR 2014

Valoarea totală proiect: 1,085,166.92 LEI

818,339.00 LEIValoare eligibilă proiect:

818,339.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 801,972.22 LEI

Rambursare efectivă: 444,304.32 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale in judeţul Argeş, pentru
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiectivul specific al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pitesti, prin
extinderea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Complexului  de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale.

Extinderea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Handicap Trivale Piteşti prin înfiinţarea unui modul rezidenţial pentru 12 copii cu grad de handicap grav şi accentuat cu vârste cuprinse
între 0 şi 18 ani.

Rezultate

1. Executarea lucrărilor de extindere la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale;
2. Dotarea spaţiilor nou create cu echipamente şi bunuri necesare acordării catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

grafic esalonare-semnat.pdf

01/07/2019 grafic esalonareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COSTESTI HCJ DARE IN ADMINISTRARE IMOBIL -semnat.pdf

01/07/2019 COSTESTI HCJ DARE IN ADMINISTRARE IMOBIL -semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu Topografic Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 Studiu Topografic Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf

01/07/2019 STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU ENERGIE-semnat.pdf

01/07/2019 STUDIU ENERGIE-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SF PARTE SCRISA+DEVIZ-compressed-semnat.pdf

01/07/2019 SF PARTE SCRISA+DEVIZ-compressed-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

OPIS DOTARI+OFERTE-semnat.pdf

01/07/2019 OPIS DOTARI+OFERTE-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

nota privind standard de cost-semnat.pdf

01/07/2019 nota privind standard de cost-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 Extras Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DTOE-semnat.pdf

01/07/2019 DTOE-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DEVIZE F3-semnat.pdf

01/07/2019 DEVIZE F3-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 CU Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Avize  Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 Avize Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf

01/07/2019 H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COSTESTI TABEL NR CADASTRAL-semnat.pdf

01/07/2019 COSTESTI TABEL NR CADASTRALE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

lista elig si neelig Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 lista elig si neelig CostestiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
NOTE EXPLICATIVE PV. INDICATORII  DE EXECUTIE  SI
DEPUNEREA BILANTULUI-semnat.pdf

01/07/2019 NOTE EXPLICATIVE PV. INDICATORII DE EXECUTIE SI
DEPUNEREA BILANTULUI-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COSTESTI DECL ANGAJAMENT-semnat.pdf

01/07/2019 COSTESTI DECL ANGAJAMENT-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COSTESTI DECL ELIGIBILITATE-semnat.pdf

01/07/2019 COSTESTI DECL ELIGIBILITATE-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

COSTESTI DECL TVA-semnat.pdf

01/07/2019 COSTESTI DECL TVA-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz ANPDCA Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 Aviz ANPDCA Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat acreditare DGASPC-semnat.pdf

01/07/2019 Certificat acreditare DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant la 31.12.2018-semnat.pdf

01/07/2019 Bilant la 31.12.2018-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa dare de seama-semnat.pdf

01/07/2019 Adresa dare de seama-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

plan amplasament vizat Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 plan amplasament vizat Costesti-semnat9C346C944B3434882FCAFCE806FC921BF6CC1B3557C11796308F1F
CC2990CE78

HCJ aprobare indicatori SF Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 HCJ aprobare indicatori SF Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte desenata SF Costesti-semnat.pdf

01/07/2019 Parte desenata SF Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCJ infiintare DGASPC-semnat.pdf

01/07/2019 HCJ infiintare DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCJ alegerea presedintelui-semnat.pdf

01/07/2019 HCJ alegerea presedintelui-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cont de rezultat Pareimonial-semnat.pdf

01/07/2019 Cont de rezultat Pareimonial-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cont de executie  31.12.2018-semnat.pdf

01/07/2019 Cont de executie 31.12.2018-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CI Director general-semnat.pdf

01/07/2019 CI Director general-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotarare constituire CJ Arges-semnat.pdf

01/07/2019 Hotarare constituire CJ Arges-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:
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NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Nicolescu Nicoleta

Sef ComplexComplexul de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti;Funcţie :

Telefon : 0248271131

0248271131

dgpdcarges@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Gogoase Adela

Director General AdjunctFuncţie :

Telefon : 0248271131, 0747224075

0248271131

dgpdcarges@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Calitatea entităţii în proiect

Autoritate locală cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale

Cod CAEN relevant

D.G.A.S.P.C. Argeş a fost înfiinţată în anul 2005 prin HCJArges nr.68/8.12.2004 şi are în cadrul structurii organizatoarice,la nivelul
aparatului propriu,servicii specializate în cadrul cărora funcţion. personal cu o experienţă relevanta care poate acoperi domenii rimportante
ale proiectului:asist.sociali,financiar, achiziţii publice,tehnic şi management şi monitorizarea proiectului.Implementarea fi asigurata de catre
o echipa de implem. formata din 7 specialisti.Instituţia este acreditată ca furnizor de servicii sociale,acordand o gamă largă de serv. soci.
care vizează protecţia copilului,familiei,pers. singure,adopţia,pers. varstnice, pers. cu handicap,precum şi a oricăror pers. aflate în
dificultate,la nivelul judetului.În prezent gestionează funcţionarea a 17 centre/complexe pt.copii si a 10 centre/complexe pt.adulţi cu
dizabilitaţi. Din nr, total de serv centre/complexe pt. copii funcţionează 5 case de tip familial,servicii licenţiate conform legislaţiei în
vigoare.La 31.12.2018  DGASPC. Arges avea un numar total de 1456 angajaţi, din care158 în aparatul propriu,233 asistenţi maternali
profesionişti1065 angajaţi în serviciile pt.copii şi adulţi.Serv. soc. ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create sunt:în CTF:
găzduire,masa asistenţă med., socializare, deprind. de viata independenta;în Centrul de zi:asistenţă soci., asistenţă
med.,psihologie,socializare. Personalul care va deservi aceste serv. va fi transferat din CSCD Costesti şi/sau va fi angajat ulterior,pe
criterii de calificare şi experienta.

Capacitate administrativă

Gradul de îndatorare -0 Grad de autofinanţare - 0

Capacitate financiară

GASPC Arges are implementat un sistem de management care demonstreaza capacitatea institutiei de a gestiona servicii sociale conform
standardelor minime de calitate, precum şi de a gestiona proiecte in domeniul social La 31.12.2018  DGASPC. Arges avea un numar total
de 1456 angajaţi, din care158 în aparatul propriu,233 asistenţi maternali profesionişti1065 angajaţi în serviciile pt.copii şi adulţi şi în
prezent gestionează funcţionarea a 27 de servicii, din care 17 pentru copii şi 10 pentru persoane adulte cu dizabilităţi. În cadrul structurii
organizatorice a aparatului propiu al DGASPC.

Capacitate tehnică

Capacitate solicitant

8



Argeş există servicii specializate care acoperă domenii relevante pentru implementarea proiectului, cum ar fi: Biroul de Achiziţii Publice şi
Contractare Servicii Sociale va asigura activitatea de achiziţii publice în cadrul proiectului (5 inspectori, cu vechime între în domeniu
cuprinsă între 2 şi 11 ani); Serviciul Financiar Contabilitate şi Buget va asigura activitatea financiară în cadrul proiectului (13 inspectori, cu
vechime în domeniu cuprinsă între 10 şi 14 ani); Serviciul Strategii Programe Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG-
urile va asigura activitatea de coordonare a implementării proiectului ( 3 inspectori, cu vechime în domeniu cuprinsă între 11 şi 14 ani);
Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic şi Aprovizionare va asigura activitatea tehnică în cadrul proiectului ( 5 inspectori, cu vechime în
domeniu cuprinsă intre 1 si 14 ani);

D.G.A.S.P.C. Argeş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, care are rolul de a asigura la
nivelul judeţului Argeş aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială. Conform statului juridic, Instituţia are personalitate
juridica,directorul general al instituţiei are calitate de ordonator secundar de credite, are patrimoniu propriu, cont curent deschis la
trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli,

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Imobilul se află în intravilanul orasului Costesti, str. Progresului nr. 85, nr cadastral:
CAD514, Carte funciara nr. 83963.

Sud - Muntenia

Argeş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Costeşti
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din
cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Costesti şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea
bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecţie.
Obiectivul general al proiectului va fi atins, prin dezvoltarea unui număr de 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă,  pentru
24 de beneficiari de măsură de protecţie în centrul de plasament din cadrul CSCD Costesti si a unui centru de zi de recuperare, cu o
capacitate de 50 de locuri, în orasul Costesti  judeţul Argeş
Implementarea proiectului propus, prin activitaţile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie şi pe
îngrijirea în cadrul comunităţii, precum şi a unor servicii de prevenire a separării copilului de familie.
Prin investiţiile propuse, respectiv dezvoltarea în orasul Costesti a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial, proiectul
contribuie la realizarea procesului de dezinstituiţionalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate,

Prin activiţăţile propuse, proiectul contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” -
Grup vulnerabil copii, al Programului Operaţional Regional.
În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de
ingrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul
rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.
Proiectul corespunde exigenţei ca serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Argeş să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu şi
să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1
Construirea şi dotarea a 2 case de tip familial în orasul Costesti, judetul Arges, cu o capacitate de 12 locuri/casa, pentru 24 de
copii cu dizabilitati, beneficiari de măsură de protecţie în centrul rezidenţial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Dizabilitati Costesti.
Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate şi vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-
afectiv, adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor cu personal care sa aiba in centrul preocuparilor copilul si nevoile sale.

2. Obiectiv specific 2
Înfiinţarea prin construire a unui centru de zi de recuperare pentru copii, în orasul Costesti, judetul Arges, cu o capacitate de 50
de beneficiari. Centrul de zi va furniza servicii suport, atât  pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati neinstitutionalizati din orasul Costesti si zonele limitrofe, aflati în grija familiei
Scopul centrului de zi este de a asigura beneficiarilor (copii care primesc găzduire în noile case de tip familial, dar şi copii cu
dizabilitati neinstitutionalizati, din comunitate),  pe timpul zilei servicii, precum: programe individualizate de recuperare – reabilitare
prin kinetoterapie, logopedie, terapie ocupatională;consiliere psihologică şi orientare şcolară/ profesional, activităţi de
psihopedagogie specială, terapie psihologică individuală şi de grup, sprijin pentru orientare şcolară / profesională a beneficiarilor,
consiliere si sprijin pentru familiile beneficiarilor
programe educaţionale, recreative si de socializare specific copilului şi tânărului cu dizabilităti, adecvate vârstei, particularitătilor şi
potenţialului de dezvoltare a acestora, programe de educatie specială individual şi în grup pentru copiii cu dizabilităţi;servicii de
consiliere socială, psihologică şi terapie de grup în vederea integrarii acestora în viaţa socială şi profesională;

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se va realiza în orasul Costesti, judeţul
Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12 copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din
cadrul CSCD Costesti

2. 1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru beneficiarii cu măsură de protecţie în
cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora
în prezent, nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Context

Având în vedere Recomandările Specifice de ţară pentru România prevăzute în Programul Naţional de Reformă 2014, referitoare la
„accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă pentru copii lipsiţi de îngrijire părintească, prin acţiunile sprijinite
de Programul Operaţional Regional se pune accentul, pe de o parte, prevenirea instituţionalizării, iar pe de altă parte,
dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în îngrijire în centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai
apropriat de cel familial.
Prin Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Guvernul României şi-a asumat închiderea tuturor
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centrelor de plasament de tip vechi/clasice, care funcţionează în structura preluată în anul 1997, respectiv anul 2000. La data de
30.06.2016 funcţionau 147 de centre de plasament clasice, din care 77 funcţionau în structuri preluate în anul 1997, respectiv în anul
2000, în care erau îngrijiţi 3435 copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi. În vederea atingerii, de către România a ţintei asumate
până în anul 2021, intenţionează ca dezinstituţionalizarea copiilor aflaţi în centrele de plasament de tip clasic să fie realizată cu sprijinul
infrastructurii finanţate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 8.3, -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale-Obiectiv
specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operaţiunea C-grup vulnerabil copii. Închiderea centrului rezidenţial din
cadrul CSCD Costesti decurge, aşadar, atât din cele enunţate anterior, precum şi din direcţiunile de acţiune al Strategiei Judeţene de
dezvoltare a serviciilor Sociale 2014-2020, referitoare la continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea comunitară a
copiilor.
In jud Arges, în evidenţa Direcţieiiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Argeş ,la data de 31 decembrie 2019 sunt
înregistraţi 1450 de copii, din care:
• 992 sunt cu măsură de protecţie, fiind instituţinalizati în centrele rezidenţiale sau servicii alternative familiale (plasament la rude
pînă la gradul IV inclusiv -224 de copii; plasamente la alte familii-91 de copii; plasamente la asistenţii maternali-360 de copii);
• 458 copii sunt fără măsură de protecţie, beneficiind de servicii sociale în cadrul centrelor de zi şi centrelor de recuperare.
În subordinea D.G.A.S.P.C Arges exista 31 de centre rezidenţiale/de tip familial pentru copii, din care: 7 sunt centre rezidenţiale de tip
clasic. Toate cele 7 centre rezidenţiale de tip clasic, in care se include şi centrul rezidenţial din cadrul CSCD Costesti se regăsec în lista
centrelor eligibile pentru închidere, extrasă din Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament, realizat în cadrul proiectului
"Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate", implementat de
A.N.P.D.C.A, cu consultanţă oferită de Banca Mondială.
integrarea tinerilor în comunitate, în vederea unei vieţi active, precum şi valorificarea întregului lor potenţial, cu scopul de a asigura
calitatea vieţii, reprezintă elemente esenţiale pentru reducerea riscului de excluziune socială şi pentru crearea premiselor pentru
dezvoltare durabilă.

Justificare

În Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, România şi-a asumat procesul de
dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centrele de plasament aparţinând sistemului social de protecţie. Acelaşi obiectiv se regăseşte
asumat şi în Programul de Guvernare 2017-2020 unde, la măsura 11 „Investiţia în copii – investiţia în viitor” se precizează că
„dezinstituţionalizarea şi tranziţia către îngrijirea în comunitate este una dintre măsurile cuprinse atât în Strategia Naţională pentru
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului, cât şi în cea privind Incluziunea socială şi reducerea sărăciei, iar reuşita acestui proces
trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea şi finanţarea serviciilor adresate copiilor separaţi de familiile lor”.Prin Strategia Naţională
pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020, Guvernul României şi-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament
clasice, de tip vechi, care funcţionează în structura preluată în anul 1997, respectiv anul 2000.
Închiderea unei instituţii vine împreună cu crearea unor servicii sociale noi care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a
copiilor într-un mediu familial, concomitent cu dezvoltarea şi întărirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de familie,
pentru a asigura reducerea numărului de copii separaţi de familie care au nevoie de îngrijire în sistemul public.Intervenţiile infrastructurale,
finanţate prin POR, împreună cu intervenţiile complementare, finanţate prin POCU, destinate facilitării funcţionării infrastructurilor ce vor fi
realizate prin POR, vor contribui la dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament ce vor fi închise conform Panului de prioritizare
a închiderii centrelor de plasament clasice. În lista centrelor eligibile pentru închidere, extrasă din Planul de prioritizare a închiderii
centrelor de plasament, realizat în cadrul proiectului Elaborarea planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea
tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate, implementat de A.N.P.D.C.A, cu consultanţă oferită de Banca Mondială, finanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, se regăseşte şi centrul de plasament din cadrul CSCD Costesti.
Centrul de plasament este propus pentru închidere în baza planului de închidere avizat de A.N.P.D.C.A.
Deşi scopul iniţial al instituţiilor a fost acela de a asigura  cazare, hrană, securitate, acoperirea nevoilor emoţionale ale copiilor, multe
dintre ele, în mod paradoxal, au eşuat în misiunea lor, în principal din cauza calităţii slabe a serviciilor şi a unor practici instituţionale care
nu încurajează autonomia şi alegerile personale, Cel mai adesea, viaţa în instituţie blochează dezvoltarea şi creativitatea copilului,
deprivându-l de cel mai elementar drept al său şi anume acela de a creşte într-o familie sau într-un climat familial, unde să primească
dragoste şi atenţia de care are nevoie, pentru a se dezvolta frumos şi armonios. Instituţia  aduce cu sine un tribut uriaş, pe care copiii
trebuie sa-l plătească şi care înseamnă întârzieri în dezvoltarea fizică, emoţională, socială şi cognitivă, lipsa ataşamentului faţă de
persoana adultă, performanţe şcolare scăzute comparativ cu alţi copii care cresc in mediul familial, abandon şcolar, comportament
antisocial.
Specialiştii din domeniul protecţiei drepturilor copilului, teoreticieni şi practicieni deopotrivă, cu toţii ştiu şi sunt conştienţi de efectele nocive
ale instituşiilor clasice asupra dezvoltării copilului. Au fost elaborate studii, s-au făcut cercetări , s-au studiat până la cel mai profunde
niveluri efetele instituţionalizării asupra psihicului copilului, cogniţiei, afectului, intelectului, achizitiilor, şi în general asupra dezvoltării
armonioase a acestuia. Majoritatea  trag concluzia unui „nu” categoric instituşiilor clasice, deschizând calea celor mai bune alternative
care să permită dezvoltarea deplină şi armonioasă a acestuia.
Programul de Guvernale 2017-2020 propune  asigurarea unui cadru de implementarea dezinstitutionalizarii şi tranzitia catre îngrijirea în
comunitate, măsură de alfel cuprinsă şi în Strategia Naşională pentru Protecşia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. Tot in
Planul de Guvernare se prevede creşterea graduli de acoperire a serviciilor la nivel local, astfel încât copii vulnerabili să fie identifica'i
precoce, iar intevenţia să se realizeze rapid.
Pe o logică a operaţionalizării Panului de Guvernare către nivel local, fiecare autoritate şi-a ezvoltat propria Strategie Judeţeană de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020 în domeniul social, cu indicatori şi măsuri concrete în sfera dezinstituţionalizării şi promovării
de servicii comunitare, cu direcţii de acţiune re feritoare la continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea comunitară a
copiilor.
integrarea tinerilor în comunitate, în vederea unei vieţi active, precum şi valorificarea întregului lor potenţial, cu scopul de a asigura
calitatea vieţii, reprezintă elemente esenţiale pentru reducerea riscului de excluziune socială şi pentru crearea premiselor pentru
dezvoltare durabilă.
Implementarea acestui proiect va produce o gamă largă de efecte pozitive pentru beneficiarii directi ai acestuia:
- serviciile alternative care vor fi  infiintate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii/casa), integrate in comunitate care vor
asigura un climat socio-afectiv adecvat formarii personalitatii copiilor/tinerilor cu personal care sa aiba in centrul preocuparilor copilul si
nevoile sale.
- va permite desfăşurarea activităţilor cu copiii/tinerii în condiţii adecvate la nivelul caselor de tip familial;
- va creşte confortul copiilor/tinerilor care beneficiază de găzduire şi îngrijire în cadrul caselor de tip familial, dar şi a personalului care
lucrează în cadrul acestora;
- va asigura o dezvoltare a autonomei personala si sociala si o schimbare in plan comportamental in sensul reducerii instabilitatii
comportamentale;
- procesul de dezinstitutionalizare este unul planificat care porneste de la interesul superior al fiecarui copilul si ale fiecarei familii;
În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de
ingrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul
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rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.
Proiectul corespunde exigenţei ca serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Arges să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu şi
să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.

Grup ţintă

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din copii cu dizabilitati, cu măsura de protecţie, instituţionalizaţi în centrul rezidenţial din
cadrul CSCD Costesti, precum şi  copii cu dizabilitati din orasul Costesti si zonele limitrofe, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija
parintilor, astfel
• 24 de copiii cu dizabilitati, cu  măsura de protecţie, instituţionalizaţi în centrul rezidenţial din cadrul CSCD Costesti
• 26 de copii cu dizabilitati, fără măsură de protecţie din orasul Costesti si zonele limitrofe, aflaţi în grija părinţilor
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
• 24 de copii cu măsură de protecţie, beneficiari ai serviciilor care se vor acorda în cadrul caselor de tip familial, precum:
găzduire, supraveghere,  educaţie nonformală şi informală, recreere-socializare, sprijin emoţional şi consiliere psihologică, dezvoltarea
majorităţii deprinderilor de viaţă independentă etc
• 50 de copii, din care, 24 de copii sunt rezidenţi ale caselor de tip familial şi 26 de copii cu dizabilitati, fără măsură de protecţie
din orasul Costesti si zonele limitrofe, aflaţi in grija parintilor,  beneficiari ai serviciilor care se vor acorda în centrul de zi, respectiv:
- programe individualizate de recuperare – reabilitare prin kinetoterapie, ogopedie,  terapie ocupatională;
- consiliere psihologică şi orientare şcolară/ profesională;
- activităţi de psihopedagogie specială;
- terapie psihologică individuală şi de grup;
- sprijin pentru orientare şcolară / profesională a beneficiarilor;

- programe educaţionale, recreative si de socializare specific copilului şi tânărului cu dizabilităti, adecvate vârstei, particularitătilor şi
potenţialului de dezvoltare a acestora
- asigură programe de educatie specială individual şi în grup pentru copiii cu dizabilităţi;
- servicii de consiliere socială, psihologică şi terapie de grup în vederea integrarii acestora în viaţa socială şi profesională;
Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt:
- părinţii copiilor;
- personalul angajat în noile servicii sociale (Case de tip familial şi centrului de zi);
- comunitatea în care se vor înfiinţa serviciile sociale -orasul Costesti, judeţul Argeş).
Beneficiarii indirecţi vor beneficia de rezultatele proiectului prin:
- îmbunatăţirea calităţii vieţii copiilor şi a familiilor acestora, prevenindu-se astfel, instituţionalizarea copiilor aflaţi în risc de separare de
părinţi,
- creşterea gradului de informare, cunoaşterea drepturilor de care dispun, reducerea cererilor de instituţionalizare,

Efectul proiectului asupra grupului ţintă: Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate
în comunitate, corespunzătoare nevoilor individuale ale fiecarui copil şi fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.
Implementarea acestui proiect va produce o gamă largă de efecte pozitive asupra grupului ţintă, precum:
• serviciile alternative care vor fi  înfiinţate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii/casa), integrate în comunitate
care vor asigura un climat socio-afectiv adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor cu personal care să aibă în centrul preocupărilor
copilul si nevoile sale.
• va permite desfăşurarea activităţilor cu copiii/tinerii în condiţii adecvate la nivelul caselor de tip familial;
• In cadrul casei de tip familial se asigura conditii de locuit asemanatoare mediului familial, de buna calitate, securizante
• va creşte confortul copiilor/tinerilor care beneficiază de găzduire şi îngrijire în cadrul caselor de tip familial, dar şi a personalului
care lucrează în cadrul acestora;
• va asigura o dezvoltare a autonomei personala si sociala si o schimbare in plan comportamental in sensul reducerii instabilităţii
comportamentale;
•  procesul de dezinstituţionalizare este unul planificat care porneşte de la interesul superior al fiecărui copilul şi ale fiecărei
familii.
În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de
îngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul
rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.
Proiectul corespunde exigenţei ca serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Arges să se alinieze la nivelul standardelor în domeniu şi
să răspundă în mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.
integrarea tinerilor în comunitate, în vederea unei vieţi active, precum şi valorificarea întregului lor potenţial, cu scopul de a asigura
calitatea vieţii, reprezintă elemente esenţiale pentru reducerea riscului de excluziune socială şi pentru crearea premiselor pentru
dezvoltare durabilă.

Sustenabilitate

După finalizarea implementării proiectului, se vor realiza următoarele activităti: • Transferul celor 24 de beneficiari dezinstituţionalizaţi din
CSCD Costesti în cele 2 case de tip familial; • Selectarea şi admiterea în centrul de zi a unui număr de 26 copii/ tineri, din orasul Costesti
si zonele limitrofe; • Depunerea dosarului şi obţinerea licenţierii fiecărui serviciu social înfiinţat prin proiect, în termen de cel mult 12 luni de
la finalizarea proiectului; • Desfăşurarea activităţilor specifice în noile servicii sociale de tip case de tip familial şi centru de zi de recuperare
pentru pentru copii /tineri cu dizabilitati. Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create, după finalizarea implementării
proiectului sunt: a) În case de tip familial: • cazare şi masă • supraveghere • consiliere sociala si informare beneficiarilor pentru a accesa şi
valorifica resursele şi facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative • asistenţă pentru sănătate; • consiliere privind
reintegrarea familială şi comunitară • dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, (autoservire, autogospodărire, efectuarea
cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele ); • sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată) • mediere (optimizarea
relaţiilor sociale ale beneficiarilor în casa de tip familial şi în comunitate), • intervenţie în caz de urgenţă pentru rezolvarea unor situaţii de
criză ale beneficiarilor (accidente, conflicte, boală etc), • socializare, activităţi culturale şi sportive, suport pentru sănătate. b) În centrul de
zi: • informare • Evalure • dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă • integrare/reintegrare socială (asistenta sociala, consiliere si
formarea abilităţilor pentru viaţă independentă (pe domeniile definite pentru componenta de activitate şi participare • facilităţi acces pe

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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piaţa muncii (servicii de formare şi reconversie profesinală, activităţi de orientare vocaţională), • asistenţă medicală • socializare şi activităţi
recreative, culturale şi sportive. Desfăşurarea activităţii în bune condiţii în cadrul serviciilor înfiinţate prin proiect, se va sigura cu personal
de specialitate şi administrativ. Acesta va fi asigurat prin transfer din cadrul CSCD Costesti au se va angaja prin concurs în condiţiile legii.
Structura personalului centrului de zi de recuperare va fi următoarea : • personal de conducere: şef complex; • personal de specialitate: •
asistent social, psiholog, • personal medical: asistenti medicali; • personal de îngrijire: ingrijitor; • personal administrativ şi de întreţinere,
deservire, pază; Structura personalului casei de tip familial va fi următoarea : • personal de specialitate: asistent social, • personal medical:
• personal administrativ. O altă componentă a sustenabilităţii proiectului este cea financiară. Activităţile care se vor desfăşura în cadrul
casei de tip familial şi în centrul de zi de recuperare  vor fi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, din bugetul de stat (din sume
defalcate din TVA). Costurile operaţionale sunt reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli de
asistenţă socială, cheltuieli cu utilităţile, cheltuieli generale de administrare, cheltuieli de întreţinere, alte cheltuieli.

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.69 din 28. 05.2019–Act administrativ al autorităţii competente
pentru protecţia mediului nr.14138/13.06.2019, emis  "; -Aviz energie electrica nr.02600038214/13.06.2019; -Aviz apa si canalizare
nr.34925/14.06.2019; -Aviz ISU (Negaţie) nr.1211993.; - Notificare DSP nr. 127/10.06.2019;  - Extras de carte funciara pentru informare
nr. cadastral 83963 din 24.06.2019; Studiu geotehnic; -Studiu Topografic vizat  - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme
alternative de eficienta ridicata

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Noile servicii sociale, rezultate după finalizarea proiectului, respectiv 2 Case de tip familial şi un centru de zi de recuperare, vor funcţiona
în subordinea DGASPC Argeş. Din punct de vedere juridic, fiecare serviciu social rezultat prin proiect va funcţiona ca o instituţie
subordonată D.G.A.S.P.C. Argeş, fără personalitate juridică, având ştampilă proprie, regulament de organizare şi funcţionare, regulament
de ordine interioară, organigramă şi stat de funcţii proprii şi buget propriu. După finalizarea proiectului, clădirile în care vor funcţiona casele
de tip familial şi centrul de zi, echipamentele şi dotările achiziţionate, rezultate ale proiectului, vor fi utilizate de DGASPC Arges, în calitate
de beneficiar al proiectului. Acestea vor asigura baza materială necesară funcţionării noilor servicii sociale după finalizarea proiectului şi
implicit sustenabilitatea proiectului, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, rămânându-i obligaţia de a utiliza
corespunzător echipamentele/dotările şi de a susţine financiar partea de întreţinere periodică a acestora.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele proiectului, activitatile care se vor desfasura in cadrul caselor de tip familial precum si in centrul  de zi de recuperare vor fi
publicate pe site-ul creat in cadrul proiectului, dar si pe cel al instituţiei, putand fi astfel utilizate si multiplicate de alte instituţii sau or
ganizatii cu rol similar din jutet sau din tara. DGASP Argeş devine astefl furnizor de expertiză. Totodată folosind lecţiile învăţate din cadrul
acestui proiect, solicitantul va elabora şi implementa alte proiecte care să aisigure continuitatea experienţei, diseminarea şi multiplicarea
rezultatelor. Experienţele dobândite în urma realizării proiectului cresc capacitatea acestuia de a aplica cu succes şi în viitor pentru alte
resurse financiare necesare derulării proiectelor. Persoanele care au ocupat poziţiile divesrselor activităti ale proiectului, îşi vor valorifica
oricând experienţele dobândite.

Relevanţă

Proiectul este relevant făţă de POR, Axa prioritară 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale-
Proiectul este relevant faţă de POR, Axa prioritară 8  - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale-Obiectiv specific 8.3-Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale,
Astfel, prin obiectivele propuse, proiectul se încadrează în obiectivul Axei prioritare 8.1, contribuind astfel, la promovarea incluziunii sociale
prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, precum şi la tranziţia de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijirea lor în comunitate.
Proiectul, prin obiectivele şi acţiunile stabilite, proiectul contribuie la  creşterea calităţii serviciilor care sa asigure cea mai potrivită forma de
îngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul
rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.
Implementarea proiectului propus, prin rezultatele preconizate va duce la dezvoltarea unor servicii sociale ce vor avea o arie de acoperire
mai mare la nivelul judeţului Argeş, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului, Obiectivul Specific 8.3. – „Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate, corespunzătoare nevoilor
individuale ale fiecărui copil şi fiecărei familii, oferindu-le condiţii de viaţă şi servicii adecvate.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Proiectul se corelează cu direţiile de acţiune ale Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015 – 2020, care
prevede „dezvoltarea şi finanţarea  serviciilor adresate copiilor lipsiţi de îngrijire parentală”.
Proiectul este relevant pentru Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului prin dezinstituţionalizarea copiilor
aflaţi în centrele de plasament clasice şi tranziţia către îngrijirea în comunitate.
Prin dezvoltarea unor servicii sociale de tip case de tip familial şi a centrului de zi, în vederea în vederea acordării de servicii la nivelul
comunitaţii, urmărind dezinstituţionalizarea, respectiv, prevenirea instituţionalizării copiilor  aflaţi în situaţii în risc, proiectul se coreleaza cu
Acordul de Parteneriat 2014 – 2020.
Prezentul proiect asigura complementaritatea cu activitaţile care s-au derulat în cadrul Proiectului ”Elaborarea planului de
dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii si asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate” - SIPOCA 2/, finanţat din FSE prin POCA,
implementat de ANPDCA.

Referitoare la alte strategii
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Strategii relevante:

 - Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020

 - Recomandări Specifice de Ţară 2014

Riscuri

Principalele riscuri identificate în implementarea proiectului sunt:Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de management a
proiectului, Insuficienţa resurselor financiare şi umane,Imposibilitatea respectării graficului activităţilor,Neatingerea indicatorilor de rezultat
stabiliţi la nivelul activităţilor,Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de bunuri si servicii din motive imputabile lor,Durată
insuficientă pentru implementarea proiectului ,Rezistenţa la schimbare a personalului şi persoanelor cu dizabilităţi din instituţia de tip
vechi,Implicare redusă din partea comunitatii locale,Nerespectarea calendarului achiziţiilor din proiect

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de
management a proiectului – clasificarea riscului: mediu

Acest risc poate fi generat de lipsa implicării
necorespunzătoare în desfăşurarea activităţilor membrilor
echipei de management a proiectului. Cuantificarea riscului: (a)
probabilitatea apariţiei: scăzută, (b) nivelul controlului intern:
ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Impactul generat de consecinţele acestui risc se va
regăsi în desfăşurarea necorespunzătoare a activităţilor
conform planificării realizate în cererea de finanţare, fapt care
va pune în pericol realizarea indicatorilor de rezultat predefiniţi.
Măsuri de atenuare: pentru limitarea consecinţelor acestui risc
se va proceda la înserarea in cuprinsul fişei postului a
responsabilităţilor şi indicatorilor de rezultat pentru fiecare post.
Pe toata durata implementării, se va realiza o monitorizare
atentă a activităţii fiecărui membru prin rapoarte individuale de
activitate. O alta măsură adoptată de atenuare a consecinţelor
riscului este organizarea şi desfăşurarea de şedinţe lunare de
monitorizare a activităţilor şi rezultatelor proiectului

2. Insuficienţa resurselor financiare şi umane- clasificarea
riscului: mediu

Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor financiare şi
umane necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în cererea
de finanţare. În ceea ce priveşte resursele umane, solicitantul
dispune de resursă umană cu experienţă în implementarea de
proiecte similare şi, astfel, dispun de capacitate operaţională în
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor proiectului.
Impactul insuficientei resurselor financiare poate fi unul ridicat,
conducând la imposibilitatea realizării cheltuielilor aferente
desfăşurării activităţilor şi apariţia unor „blocaje” în efectuarea
plăţilor. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei:
scazută, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul
impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de
atenuare: În cazul insuficienţei resurselor financiare pentru
implementarea activităţilor proiectului şi susţinerea cheltuielilor
în acest sens, generate de eventuale întîrzieri în rambursarea
cheltuielilor efectuate de beneficiar, se va proceda la
decontarea cheltuielilor din bugetul propriu

3. Imposibilitatea respectării graficului activităţilor Acest risc poate fi generat de eventuale situaţii/evoluţii care pot
să apară în perioada de implementare a proiectului şi care nu
au fost prevăzute/cunoscute în etapa realizării documentaţiei
tehnico-economice, sau ca urmare a unei estimări nerealiste a
duratei de implementare a fiecărei activităţi. Impactul acestui
risc este de natura apariţiei unor întârzieri în realizarea
activităţilor şi depăşirea perioadelor de timp prevăzute şi
bugetate în vederea realizării acestora. Cuantificarea riscului:
(a) probabilitatea apariţiei: scăzută, (b) nivelul controlului intern:
mediu (c) nivelul impactului: mediu. Clasificarea riscului: mediu.
Măsuri de atenuare: În etapa de realizare a documentaţiei
tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasă
privind volumul de muncă şi resursele financiare necesare
pentru implementarea fiecărei activităţi şi atingerii rezultatelor
predefinite. Astfel, planificarea implementării activităţilor este
una realistă. Totuşi, în cazul apariţiei unor situaţii/evoluţii care
nu au fost prevăzute/cunoscute iniţial, în baza unei
fundamentări similare, se va proceda la prelungirea/decalarea
perioadei de implementare în vederea eficientizării activităţilor
din perspectiva timpului alocat şi atingerii rezultatelor
predefinite.
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

4. Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliţi la nivelul
activităţilor

Acest risc poate fi generat de desfăşurarea necorespunzătoare
a activităţilor repartizate furnizorilor de lucrări, servicii şi bunuri.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei: scăzuta, (b)
nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare: pentru
diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze
contractuale care va pune autoritatea contractanta la adăpost
de un comportament inadecvat al furnizorilor de lucrări, servicii
si bunuri, în condiţiile respectării legislaţiei specifice. În
stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a furnizorilor de
lucrări, servicii şi bunuri autoritatea contractanta va urmări să
se demonstreze potenţialul tehnic, financiar şi organizatoric al
fiecărui ofertant, potenţial care să reflecte posibilitatea concretă
a acestuia de a îndeplini contractul, fără ca acestea să fie
restrictive şi de natură a diminua cadrul concurenţial în care
trebuie să se desfăşoare în mod optim o procedură de achiziţie
publică. Managerul de proiect va monitoriza pe toată perioada
de implementare a proiectului, evoluţia realizării indicatorilor de
rezultat predefiniţi. Vor fi organizate şedinţe de lucru lunare la
nivelul fiecărei activităţi prin care sunt urmărite rezultatele
obţinute şi progresul privind atingerea indicatorilor de rezultat
Acest risc potenţial poate conduce la întârzierea implementării
unor activităţi sau la derularea necorespunzătoare a activităţilor
proiectului. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei:
scăzută, (b) nivelul controlului intern: scăzut, (c) nivelul
impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu.

5. Durată insuficientă pentru implementarea proiectului Acest risc potenţial poate conduce la întârzieri în
implementarea proiectului Cuantificarea riscului: (a)
probabilitatea apariţiei: scăzută, (b) nivelul controlului intern:
scăzut, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Măsuri de atenuare Planificarea riguroasă a
calendarului de desfăşurare a activităţilor.

6. Rezistenţa la schimbare a personalului şi beneficiarilor din
instituţia de tip vechi

Consiliere de specialitate şi discuţii cu personalul şi beneficiarii

7. Implicare redusă din partea comunitatii locale Promovarea imaginii copiilor instituţionalizati şi informarea
opiniei publice asupra importanţei locuirii acestora într-un
mediu cât mai apropiat de cel familial.

8. Nerespectarea calendarului achiziţiilor din proiect Planificarea riguroasa şi în termeni reali a fiecărei achiziţii

EGALITATE DE ŞANSE

Respectarea principiului egalitatii de gen a stat la baza elaborarii proiectului, urmărindu-se promovarea exclusivă a măsurilor vizând
asigurarea corectitudinii din acest punct de vedere. În ceea ce priveşte constituirea echipei de proiect şi oportunitatea atribuită membrilor
colectivului, s-a urmărit integrarea în cadrul acesteia a unor persoane competente în domeniul de expertiză profesională necesară
elaborării şi implementării proiectului. S-a urmărit asigurarea oportunităţii de implicare a persoanelor de ambele genuri, iar criteriul vârstei
nu a fost luat în considerare în selectarea membrilor echipei de proiect. Acelaşi principiu va sta la baza coordonării echipei, de către
managerul de proiect, în modalitatea de împărţire a sarcinilor/activităţilor, astfel încât să se consolideze încrederea între toţi membrii
echipei. În consecinţă, în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea proiectului se va urmări respectarea principiului egalităţii de şanse
prin neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu potenţial de discriminare.
În identificarea grupurilor ţintă/beneficiari, principiul egalităţii de gen pentru copii va fi aplicat în crearea condiţiilor de locuire, adaptare
socio-profesională şi integrare socială a acestora,Prin respectarea acestui principiu se dă posibilitatea copiilor de a primi ajutorul
corespunzător, sprijinindu-i astfel să devină membri activi ai societăţii, Prin egalitatea de şanse se urmăreşte dezvoltarea personalităţii, a
vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale fiecărui copil care beneficiază de serviciile acordate în CTF si CZ.În elaborarea
documentelor proiectului se va folosi un limbaj adecvat.

Egalitate de gen

În cadrul tuturor etapelor proiectului nu se va accepta nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontangioasă, infectare HIV,
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii

Nediscriminare

Principii orizontale
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folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate,a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,în
domeniul politic,economic,social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice a persoanlor care fac parte din echipa de
implementare a proiectului, a ofertanţilor care participă la achiziţiile efectuate în cadrul proiectului, sau a personalului care va deservi
serviciile sociale înfiinţate. Beneficiarii direcţi au fost stabiliţi, conform obiectivului Programului, ca fiind persoane cu handicap, luându-se
în considerare şi celelalte situaţii de nediscriminare menţionate mai sus. Produsele achiziţionate în cadrul acestui proiect nu reprezintă
risc de excluziune socială, adică accesul la produsele achiziţionate nu va fi restricţionat pentru anumite categorii de persoane; Principiul
nediscriminării se aplică pentru a înlătura marginalizarea persoanelor cu handicap în societate şi pentru a le facilita accesul la sistemul
informaţional şi comunicaţional, ducând la prevenirea şi combaterea obstacolelor şi permiţând integrarea acestora în societate prin
crearea posibilităţilor de egală participare la viaţa socială

Privitor la activităţile proiectului în vederea respectării principiului accesibilizării pentru persoanele cu dizabilităţi se va avea în vedere: -
Realizarea unor amenajări corespunzătoare pentru accesul persoanelor cu handicap, respectiv utilizarea rampelor pentru accesul
persoanelor cu handicap, scări prevăzute cu elemente de siguranţă; - Asigurarea accesului cât mai facil din dormitoare către grupurile
sanitare, acestea din urmă fiind amplasate cât mai aproape de dormitoare; - Grupurile sanitare/băile sunt proiectate în conformitate cu
prevederile standardelor minime obligatorii pentru casele de tip familial şi centru de  zi, respectiv existenţa a minim unui grup sanitar/baie
adaptat persoanelor cu dizabilităţi;  - Folosirea presei locale, pentru a promova proiectul şi a transmite informaţii despre accesibilitate şi
egalitatea de şanse. -  Placarea pardoselilor cu gresie de trafic, antiderapante, montarea de mâini curente şi balustrăzi de protecţie, holuri
largi de  acces, sisteme de iluminat şi avertizare la incendiu, utilizarea unor materiale ignifuge şi a materialelor higroscopice, a vopselelor
antiseptice şi antifungice contribuie la siguranţa de ansamblu a clădirii pentru utilizatorii acesteia. - Utilizarea  site-ului va fi proiectat astfel
încât să fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor vârstnice sau a celor cu dizabilităţi de auz, de vedere sau de mobilitate.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

„În calitate de stat membru al UE, România face permanent demersuri pentru a se apropia de nivelul veniturilor si al standardului de viaţa
din celelalte state membre UE. Pentru a merge pe calea unei cresteri economice mai mari, România si-a propus ca obiectiv atingerea
unei ponderi de 70% a ratei de ocupare a forţei de munca în cadrul populaţiei cu vârsta cuprinsa între 20-64 de ani pâna în anul 2020.
Totodata, se estimeaza ca ponderea populaţiei cu vârsta peste 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, pâna în anul 2060, existând
posibilitatea de a exercita o presiune puternica asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale si serviciilor de îngrijire de lunga
durata, în timp ce segmentul 15-64 de ani, va înregistra o scadere de 30% pâna în anul 2060, aceasta fiind una dintre cele mai
accentuate scaderi din UE.” (Strategia naţionala pentru promovarea îmbatrânirii active si protecţia persoanelor vârstnice, MMFPSPV)
Propunerea de proiect ia în considerare problema schimbarilor demografice, urmarind sa contribuie la procesul de îmbatrânire activa a
populaiei, facilitând accesul nediscriminatoriu al persoanelor peste 45 ani, aflate în risc de excluziune socio-profesionala, la procesele de
angajarea/transferul din centrul rezidenţial din cadrul CSCD Costesti a personalului necesar furnizării serviciilor sociale, dar şi pentru
constituirea echipei de proiect, precum si prin asigurarea unor condiţii optime de sanatate si securitate la locul de munca.
In derularea activitatilor din cadrul Centrului de zi va fi implicata in calitate de colaborator, respectiv voluntar, o persoana apartinand unor
grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/ cu dizabilitati)

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş  decide clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, prin Clasarea Notificării nr14138/13.06.2019.
Activitaţile proiectului vor respecta regulamentele naţionale si europene de protecţie a mediului, sub toate aspectele. Se va ţine cont de
faptul ca oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri, este responsabil sa evite, sa reduca si sa combata respectivele daune,
pericole sau riscuri. În derularea activitaţilor, se va respecta principiul „poluatorul plateste”.  Membrii echipei de proiect se vor asigura ca
vor promova o politica atenta cu privire la importanţa protejarii mediului înconjurator. Pentru a încuraja activitaţile de protectie a mediului
si de reducere a poluarii, se vor lua o serie de masuri,din care enumeram: utilizarea hârtiei reciclate, a produselor economice din punct de
vedere al consumului de energie în cadrul proceselor de achiziţie; gestionarea deseurilor, colectarea selectiva a acestora, reducerea
volumului, recuperarea si reciclarea lor; igienizarea spaţiilor de desfasurare a proiectului La nivelul echipei de proiect si a beneficiarilor se
va promova o politica atenta de utilizare a hârtiei de birou prin imprimarea faţa-verso a documentelor si doar a celor necesare, utilizarea
la maxim a corespondenţei electronice.

Poluatorul plăteşte

Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş  decide clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, prin Clasarea Notificării nr. nr.14138/13.06.2019
Pe parcursul implementarii proiectului se va urmari prevenirea si combaterea efectelor negative ce ar putea afecta conservarea si
protejarea biodiversitaţii si se va urmari permanent asigurarea unui echilibru între aspectele legate de protejarea mediului, obţinerea
coeziunii sociale si cresterea economica
Pentru o utilizare eficienta a resurselor, in cadrul complexului de servicii sociale se vor monta 3 systeme de panouri solare, cate un
system de panou solar pe fiecare cladire, cu rolul de a incalzi apa din boiler. Iluminatul general se va realiza cu corpuri de iluminat
fluorescent pentru montaj aparent  cu LED  2x36 W , 1x36 W si aplice ornamentale de plafon sau de perete cu led 10 W. In centrala
termica se vor monta 2 corpuri de iluminat tip FIPAD cu accumulator cu autonomie 3 h.
D.G.A.S.P.C Arges are incheiate contracte de preluare a deseurilor medicale, respective de preluare a deseurilor nepericuloase(uleiului
vegetal/alimentar uzat/folosit). In baza acestor contracte sunt preluate deseurile produse la nivelul fiecarui centru din subordinea
D.G.A.S.P.C.

Protecţia biodiversităţii

Conform ''Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru clădiri şi încadrarea necesarului de energie în nivelurile actual,
anveloparea clădirii se va face conform standardelor impuse prin cerintele de calitate privind utilizarea eficienta a resurselor respectiv: 10
cm polistiren expandat la fatade, 5 cm polistiren extrudat la soclu si fundatia perimetrala, 10 cm polistiren extrudat sub placa parter, 5 cm
polistiren extrudat la ferestre si usi, 25 cm saltele de vata minerala bazaltica sub pod, izolatia elementelor de anvelopa: pereti exteriori
opaci, planseu peste demisol, planseu peste mansarda spre pod si acoperis, tamplarie exterioara, Pentru producere agent termic de
incalzire se folosesc centrale murale pe gaze naturale. Centrala termica va fi comandata de un     termostat de ambient montat pe
peretele rece al uneia din camere. Prepararea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, prin boiler bivalent cu serpentina
axiala a.c.m. cu schimbator de caldura incorporat, avand capacitatea 200 l. Pe circuitul boilerului s-a prevazut un vas de expansiune 50 l.

Utilizarea eficientă a resurselor
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Boilerul utilizeaza ca agent termic primar apa calda furnizata de cazan, in regim prioritar fata de incalzire Pentru producerea apei calde se
vor utiliza în pararel boilerul cu acumulare şi panouri solare. Energia solară poate fi folosită să încălzească apa şi să asigure un aport
termic la încălzirea casei/centrului de zi pe timp de iarnă Boilerul utilizeaza ca agent termic primar apa calda furnizata de cazan, in regim
prioritar fata de incalzire.Pentru producerea apei calde se vor utiliza în pararel boilerul cu acumulare şi panouri solare. Energia solară
poate fi folosită să încălzească apa şi să asigure un aport term

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor locuite, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele
evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură, căderi abundente de zăpadă, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii
versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. În cadrul acestui proiect au fost prevăzute următoarele măsuri: promovarea unor
sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul apariţiei fenomenelor meteorologice extreme; dezv. unor pavaje adecvate,
care să asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare şi pentru depozitare; minimizarea
riscului provocat de perioadele de căldură excesivă, prin sporirea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile verzi;
economisirea apei prin instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi la nivelul teraselor, existenţa soluţiilor constructive pentru
îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a construcţiilor, în vederea eficientizării consumului de energie; implementarea
conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcţiilor cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă;
promovarea de materiale şi soluţii constr. adecvate potenţialelor efecte ale schimbărilor climatice; aplicarea tehnologiilor şi practicilor de
utilizare a surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea utilităţilor necesare;Pe parcursul implementarii proiectului se va urmari
prevenirea si comb efectelor negative ce ar putea afecta conservarea si protejarea biodiversitaţii,si se va urmari asigurarea unui echilibru
între aspecte legate de protec.med.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Conf. adresei ISU Argeş, nr. 1211993 din 10.06.2019, emiterea avizului ISU la faza SF nu se încadrează în prev. HGR nr.571/2016 şi
O.M.A.I.nr.129/2016.Conform „Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030”, „Strategiei de
securitate interna a Uniunii Europene” si „Strategiei de consolidare si dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2020”, România trebuie sa
adopte toate masurile necesare cresterii rezilienţei la dezastre la nivel national.În ultimii ani, expunerea la dezastre a locuitorilor a crescut
în mod semnificativ ca urmare a schimbarilor climatice, construcţiilor si exploatarii intensive a solului în zonele predispuse la pericol,
degradarii ecosistemelor, aceste dezastrele înregistrând un impact major asupra economiei, securitaţii si bunastarii cetaţenilor.Având în
vedere aceste aspecte, proiectul va promova protejarea biodiversitaţii si va aigura informarea personalului si beneficiarilor, aflaţi cu
precadere în zonele expuse, cu privire la masurile necesare pentru prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţa cu risc de producere a
unui dezastru (cutremur, incendiu, inundaţii, alunecari de teren, seceta etc.). Referitor  la solutiile tehnice propuse pentru realiarea celor 3
constructii,cu destinatia de CTF si CZ din punct de vedere al rezistenţei, sistemul constructiv ales este din zidărie portantă de 30 de cm
din blocuri BCA, pe fundaţii continue din beton armat, la o adâncime maximă de 1.55 ml faţă de CTN;Materialele folosite sunt : beton
C4/10, C16/20; armaturi OB 37, PC 52
Latimea fundatiilor este de 60 cm in partea inferioara si 35 pana la cota pardoselii;D.d.v.arh. s-a propus o constructie P+1, realizată din
zidărie port

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

În implementarea proiectului se vor utiliza instrumente de management si monitorizare, dupa cum urmeaza:
PLAN DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI redactat de echipa de management si actualizat lunar si va fi comunicat catre persoanele
responsabile. Acesta va conţine informaţii privind activitaţile derulate în fiecare luna, ţintele intermediare aplicabile, persoanele implicate;
PLAN DE ACHIZIŢII AL PROIECTULUI va fi conform legislaţiei aplicabile si va conţine informaţii detaliate privind serviciile/produsele ce vor fi
achiziţionate (cantitate, preţuri unitare, unitate de masura, preţuri estimate fara TVA, cod CPV, tip procedura achiziţie aplicabila conform legii,
date de demarare si finalizare procedura etc.);
PLAN DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ACTIVITAŢILOR PROIECTULUI:
M(1) Colectarea permanenta a informaţiilor (documente produse în cadrul proiectului, livrabile tehnice, metodologii si proceduri,
M(2) Centralizarea informaţiilor si datelor colectate în ceea ce priveste desfasurarea activitatilor.;
M(3) Interpretarea masurii în care obiectivele si rezultatele propuse pentru fiecare activitate au fost atinse sau daca problemele anterior
identificate au fost rezolvate;
M(4) Redactarea concluziilor, comunicare catre echipa de proiect si folosirea experienţei pentru viitor. Rapoarte lunare de monitorizare a
activitaţilor redactate de experţii proiectului vor fi comunicate managerului si echipei.

Managementul proiectului se va asigura prin realiarea urmpătoarelor activităţi:
Coordonarea, Monitorizarea şi Controlul impementării proiectului şi Raportarea şi Evaluarea a rezultatelor implementării al activităţiilor şi
subactivităţiilor acestuia.
Coordonarea implementării proiectului va asigura  fluiditatea şi coerenţa măsurilor intreprinse si actiunilor necesare de desfăşurat în scopul
îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor asumaţi prin contractul de finantare. Elementele care stau la baza coordonării sunt: Contractul de
finantare, calendarul activităţilor, rezultatele preconizate, instrucţiunile emise de finanţator şi nu în ultimul rând  legislaţia în vigoare.
Coordonarea se va face pe două niveluri: atât la nivelul proiectului, fiind asigurată de către Managerul de proiect cu sprijinul Asistentului
mnager, cât şi la nivelul fiecărei activităţi/subactivităţi, fiind asigurată de către fiecare membru al echipei de implementare, responsabili cu
implementarea activităţii/subactivităţii respective.
Monitorizare şi Control
În scopul monitorizării implementării proiectului, conform palnului de implementare intocmit, Managerul de proiect solicită şi/primeşte informaţii
şi clarificări cu privire la rezultatele obţinute dar şi întarzierile şi problemele întâmpinate din partea fiecărui membru al echipei de implementare
în timpul derulării activităţilor/subactivităilor de care răspund
Raportarea şi Evaluarea a rezultatelor implementării al activităţiilor şi subactivităţiilor acestuia.

Raportare şi Evaluare
Actvitatea Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor
Activitatea se va derula conform planului de achiitii elaborat si consta in:
Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie PTE, PAC şi derularea procedurii de atribuire aferentă a acestuia consta in :
Elaborarea caietelor de sarcini  si a documentatiei de atribuire a achitiei  PT si PAC, initierea, derularea şi atribuirea contractului servicii
proiectare pentru elaborarea PT si PAC, semnarea contractului
Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora
1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2.Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic vor urmări din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului.
Obţinerea avizelor/autorizaţiilor
1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
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2.Responsabilul tehnic va întocmi solicitările către instituţiile avizatoare;
3.Firma de proiectare contractată va face toate demersurile pentru obţinerea, în numele D.G.A.S.P.C.Argeş, a avizelor/autorizaţiilor necesare
executării lucrărilor
Actvitatea Dirigenţia de şantier
Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de şantier şi derularea procedurii de atribuire a
acestuia. Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de şantier.
Actvitatea Executarea lucrarilor se va derula in 2 etape:
Subactivitatea 1. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de lucrări şi derularea procedurii de atribuire a acestuia. Responsabilul
tehnic întocmeşte caietele de sarcini solicită împreună cu responsabilul finaniar demararea procedurii de achiziţie publică
Subactivitatea 2. Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc
din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului;
Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici
contractaţi inclusiv situaţiile de lucrări şi le vizează;
Actvitatea Dotarea cu echipamente şi bunuri se va derula in 2 ezape:-
-  Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie bunuri şi echipamente şi derularea procedurilor de atribuire a acestora.
Responsabilul tehnic întocmeşte caietele de sarcini solicită împreună cu responsabilul finaniar demararea procedurii de achiziţie publică
Subactivitatea 2. Execuţia şi monitorizarea contractelor de achiziţie de bunuri şi echipamente şi recepţia acestora. Responsabilul financiar şi
Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi inclusiv situaţiile de
lucrări şi le vizează;
Actvitatea Auditul proiectului se va derula in 2 ezape:
- Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie a serviciilor de audit şi derularea procedurii de atribuire a acestuia
Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic întocmeşte caietele de sarini necesare achiziţiei si împreună cu responsabilul financiar, solicită
demararea procedurii de achiziţie publică
- Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de audit. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de
vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi inclusiv situaţiile de lucrări şi le vizează;

MASURI MINIME DE INFORMARE & PUBLICITATE:
Responsabilul promovare va asigura derularea acestei activităţi
Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficială a proiectului după semnarea contractului de finanţare şi unul la finalizarea proiectului.
La seminarii vor fi invitaţi reprezentanţi ai grupului ţintă, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alţi actori locali reprezentativi ai
comunităţii locale.
În cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul şi obiectivele acestui proiect, precum şi calendarul implementării proiectului,
urmărindu-se informarea membrilor grupului ţintă şi a factorilor locali interesaţi, în vederea facilitării implicării acestora în activităţile ce urmează
a se desfăşura.
În cadrul seminarului  de închidere proiect se va face o prezentare a rezultatelor obţinute la finalul proiectului şi modul în care au fost atinse
obiectivele proiectului şi de asemenea, va fi promovat şi site-ul realizat.
Participanţii la cele 2 seminarii vor primi mape de prezentare în conţinutul cărora se vor prezenta obiectivele propuse, activităţile proiectului,
alte materiale informative privind modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de
şanse.
În prima şi ultima lună de implementare a proiectului se vor  publica câte un comunicat de presă într-un ziar local.
De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei locale, comunităţii informaţii cu privire la etapele de derulare şi
obiectivele îndeplinite ale proiectului. Aceste informaţii, vor fi afişate şi pe website-ul Consiliului Judeţean Argeş, asigurându-se, astfel
diseminarea rapidă a  informaţiilor proiectului, dar şi pe site-ul realizat în cadrul proiectului.

In conformitate cu planul de închidere, proiectul propune construirea şi dotarea a 3 corpuri de clădire, cu regim de înălţime parter şi etaj,
în care vor 2 cae de tip familial şi 1 centru de zi. Obiectivele de investiţie propuse,  se vor realiza pe un amplasament situat  în orasul
Costesti judeţul Argeş. A) Casele de tip familial.  Cele 2 case de tip familial vor fi 2 clădiri similare, situate pe acelaşi amplasament.
Clădirea are regim de înălţime parter, şi etaj cu o suprafaţă construită Sc= 275 mp şi o suprafaţă desfăşurată inclusiv terasă  Sd=550 mp.
Clădirea va fi compartimentată în 6 dormitoare cu câte 2 locuri fiecare, 6 băi, fiecare cu cadă şi duş, 4 grupuri sanitare, bucătărie, dining,
dresing, cameră de zi pentru activităţi diverse, cămară, birou, izolator, 2 magazii, spalatorie grup sanitar personal şi încăpare centrală
termică. Cele 6 dormitoare vor fi mobilate cu câte 2 paturi, 2 noptiere şi 2 dulapuri, 2 birouri, scaune; Sala de activitati se va dota cu:
mese, scaune, canapele, fotolii, biblioteca, dulap biblioraf dublu,CD player Bucatăria va fi dotata cu plită electrică incorporabilă si cuptor
incorporabil, cuptor cu microunde, frigider, dulapuri pentru veselă, veselă, masă şi scaune pentru 12 persoane, ustensile de bucatarie.
Lângă bucătărie se află o camară pentru depozitare produse alimentare dotata cu rafturi; Biroul pentru personal se va dota cu:birou,
scaune, biblioraft dublu, raft documente. Fiecare clădire are în dotare maşină automata de spălat,  2 televizoare, canapele şi fotolii pentru
12 persoane, echipamente IT, fier de calcat, cazarmament. Active necorporale, pubele pichet PSI.  Baile si grupurile sanitare vor fi
adaptate conform standardelor pentru persoane cu dizabilitati De asemenea
spatiile sunt dimensionate si adaptate pentru persoane cu dizabilitati.
Încălzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrale murală pe gaze naturale. Evacuarea gazelor arse se face cu tiraj fortat prin
tubulatura centralei termice. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 1 panou solar amplasat pe acoperişul fiecarei clădiri şi
iarna de centrala termică. Clădirea va fi dotata cu reţea pentru internet şi telefonie mobilă, sistem detectoare de fum.
B) Centrul de zi se va infiinta prin construire pe acelas amplasament cu cele 2 case de tip familial. Suprafata construita la sol a cladirii
este de 305 mp iar suprafata desfasurata este de 540 mp exclusiv suprafata ocupata de trotuare scari si alei de acces, avand regimul de
inaltime parter si etaj.; Clădirea va fi compartimentată astfel: sala primire, birou asistent social,sala kinetoterapie, sala terapie prin muzica,
sala consiliere psihologica, cabinet consiliere psihologica, sala logopedie,  sala terapie fata in fata atelier terapie ocupationala, cabinet
medical, birou personal administrativ, 4 grupuri sanitare, 1 grp sanitar personal, cameră centrala termică, hol de acces şi 2 magazii,
izolator. Pentru dotarea spatiilor cladirii in care se vor furniza servicii sociale se vor achizitiona: Mobilier, pentru cabinetul de psihologie,
asistenta sociala, sali de integrare sociala, birou administrativ, magazie  (scaune, mese, canapele, biblioteca modulara, birou, etajera
suspendata, dulap biblioraft, dulap vestiar,raft metalic depozitare,roletă zebră,Suport TV, cuier pom  coş gunoi, pubele, pichet PSI),
Echipamente/instrumente medicale pt cabinetul medical (canapea de consulatii, dulap pentru medicamente, stetoscop tensiometru,trusă

Descrierea investiţiei
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medicinală de mică chirurgie, etuva), Aparatura electrocasnica (Frigider medicamente, aspirator, TV), Echipamente IT (Leptop,
multifuncţională), Instalaţii detecţie incendiu, Instalatii de supraveghere,active necorporale.Băile şi grupurile sanitare vor fi adaptate
conform standardelor. Pentru persoane cu dizabilitati  Încălzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrale murală pe gaze naturale.
Evacuarea gazelor arse se face cu tiraj fortat prin tubulatura centralei termice. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 1
panou solar amplasat pe acoperişul clădirii şi iarna de centrala termică. Clădirea va fi dotata cu reţea pentru internet şi telefonie mobilă,
sistem detectoare de fum.
Din punct de vedere constructiv,  sistemul constructiv ales este de zidarie portanta de 30 de cm din blocuri BCA cu pe fundatii continue
din beton armat, din punct de vedere arhitectural, s-a propus o constructie P+1, realizata din zidarie portanta din BCA de 30 de cm la
exterior si zidarie portanta si neportanta la interior 15 – 30 cm tot din BCA, respectiv compartimentari din panel PVC in zona bailor.
invelitoarea este din tabla metalica faltuita,  prevazuta cu sistem de scurgere al apelor pluviale si parazapezi, este de culoare gri
antraci;sarpanta este din lemn ecarisat de rasinoase;anveloparea se va face conform standardelor impuse prin cerintele de calitate
privind utilizarea eficienta a resurselor respectiv: 10 cm polistiren expandat la fatade, 5 cm polistiren extrudat la soclu si fundatia
perimetrala, 10 cm polistiren extrudat sub placa parter, 5 cm polistiren extrudat la ferestre si usi, 25 cm saltele de vata minerala bazaltica
sub pod.Conform normativ P 118/3-2015, art. 3.3.1, lit.C) imobilul a fost echipat cu instalaţie de detectare şi semnalizare a incendiilor.
Gradul de acoperire al cladirii cu elemente de detectare este total. A fost prevăzut un sistem de tip adresabil (EN 54), cu 1 bucla de
detecţie şi semnalizare.
Alimentarea cu apa o obiectivului de investiţie se face printr-un branşament la reţeaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD Dn
32 montata ingropat,  pe pat de nisip. Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi montate in pardoseala, coloane montate in ghene, iar
preluarea acestora se va face prin conducte montate pe langa grinzi, la plafoane  apoi vor fi deversate catre eteaua publica de canalizare
menajera.Asigurarea cu energie electrică se va face din reţeaua  publică prin branşament Iluminatul general se va realiza cu corpuri de
iluminat fluorescent pentru montaj aparent  cu led 2x36 W , 1x36 W si aplice ornamentale de plafon sau de perete cu led 10 W

Maturitatea proiectului

In vederea pregatirii si depunerii proiectului, a fost elaborata cererea de finantare, a fost elaborata si receptionata documentatia tehnico
Economica (studiul de fezabilitate, studiul Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru
clădiri şi încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale, Documentaţia tehnico-economică a  proiectului  a fost aprobata prin
Hot.Consiliului Judetean Arges nr. 142/27.06.2019. De asemenea a fost obtinut certificatul de urbanism precum si avizele stabilite prin
certificatul de urbanism.
Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.69 din 28. 05.2019–Act administrativ al autorităţii competente
pentru protecţia mediului nr.14138/13.06.2019 "; -Aviz energie electrica nr.02600038214/13.06.2019. -Aviz apa si canalizare
nr.34925/14.06.2019; -Aviz ISU (Negaţie) nr.1211993.; - Notificare DSP nr. 127/10.06.2019;  Studiu geotehnic; - Extras de carte funciara
pentru informare nr. cadastral 83963 din 24.06.2019; Studiu Topografic vizat  - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme
alternative de eficienta ridicata

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.69 din 28. 05.2019–Act administrativ al autorităţii competente
pentru protecţia mediului nr.14138/13.06.2019, emis  "; -Aviz energie electrica nr.02600038214/13.06.2019; -Aviz apa si canalizare
nr.34925/14.06.2019; -Aviz ISU (Negaţie) nr.1211993.; - Notificare DSP nr. 127/10.06.2019;  - Extras de carte funciara pentru informare
nr. cadastral 83963 din 24.06.2019; Studiu geotehnic; -Studiu Topografic vizat  - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme
alternative de eficienta ridicata

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Prin Hotărarea Consiliului Judetean Arges nr 142/27.06.2019 au fost aprobati si asumati indicatorii tehnico-rconomici  rezultati din
documentatia tehnico economica aferenta obiectului de investitii din cadrul proiectului Complex de servicii Sociale, orasul Costesti, judetul
Arges

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 50.00 23 27Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi
reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată

Persoane 24.00 10 14Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare
construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată

Indicatori prestabiliţi
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Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Numar
persoane 23 27Beneficiari (copii)de infrastructura sociala de zi reabilitata/modernizata/ extinsa/dotata-obiect al

proiectului finantat prin POR 50.00

Numar
persoane 10 14Beneficiari (copii)de infrastructura de dezinstitutionalizare construita/reabilitata/modernizata/

extinsa/dotata -obiect al proiectului finantat prin POR 24.00

NumarNumar de centre sociale destinate protectiei copilului a caror infrastructura a fost
construita/reabilitata/modernizata/extinsa/dotata prin finantare POR 3.00

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 3290131826

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii proiectare SF

Servicii proiectare SFDescrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie , 71241000-9 - Studii
de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize , 71335000-5 - Studii tehnice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 51,170.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2019

 Mai 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 3306495571

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de consultanta

Servicii de consultanta achizitii proiectare si executieDescrierea achiziţiei:

79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 35,700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 1878015869

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii proiectare PTE PAC

Servicii proiectare PTE PACDescrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnică , 71311100-2 - Servicii de asistenţă în
domeniul lucrărilor publice , 71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energetică , 71322000-
1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 149,345.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

Plan de achiziţii
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 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 2581875288

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică de servicii de verificarea tehnică a proiectelor

Servicii de verificarea tehnică a proiectelorDescrierea achiziţiei:

71356100-9 - Servicii de control tehnicCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2020

 August 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 852562567

Titlul achiziţiei: Achizitie lucrari

Lucrari pentru realizarea obiectivuluiDescrierea achiziţiei:

45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiriCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 5,073,078.80 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 2218221224

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de dirigentie de santier

Servicii de dirigentie de santierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 59,500.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Decembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 380008962

Titlul achiziţiei: Achizitie dotari

DotariDescrierea achiziţiei:
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38431000-5 - Aparate de detectare , 39700000-9 - Aparate de uz casnic , 39510000-0 - Articole
textile de uz casnic , 30213100-6 - Computere portabile , 33100000-1 - Echipamente medicale ,
39100000-3 - Mobilier , 34928400-2 - Mobilier urban , 48761000-0 - Pachete software antivirus ,
48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice , 39831240-0 - Produse de curăţenie ,
32323500-8 - Sistem video de supraveghere , 37452210-6 - Sisteme de joc complete pentru baschet
, 48620000-0 - Sisteme de operare , 39221100-8 - Ustensile de bucătărie

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 982,089.78 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Februarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2022

 Mai 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 1656286480

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii audit financiar

Servicii audit financiarDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 33,915.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achiziţiei: 4125387514

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii tiparire si creare site

Servicii tiparire si creare siteDescrierea achiziţiei:

45255400-3 - Lucrări de montaj , 35261000-1 - Panouri de informare , 72413000-8 - Servicii de
proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) , 79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 20,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

expert achizitii publiceresponsabil achizitii1 214946

manager proiectmanager proiect2 242101

inspector financiar-bancarresponsabil financiar3 241205

inspector de specialitate in administratia
publica

responsabil tehnic4 242203

asistent director/responsabil de functiuneasistent manager5 243217

Resurse umane implicate

22



(studii superioare)

specialist marketingresponsabil promovare6 243103

consilier juridicConsilier juridic7 261103
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responsabil achizitiiRol:1.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: Răspunde de implementarea activităţilor referitoare la achiziţiile publice ce se vor realiza în cadrul
proiectului;
• Iniţiază procedurile de achiziţie publică;
• Întocmeşte documentaţia pentru derularea procedurilor aferente achiziţiilor publice;
• Întocmeşte caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice împreună cu Resonsabilul tehnic sau
cu Responsabilul promovare, după caz ;
• Derulează procedurile de achizitie publică din cadrul proiectului;
• Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică cu Responsabilul financiar, Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare,
după caz;
• Răspunde de întocmirea dosarului de achiziţie publică;
• Întocmeşte şi transmite raportările cu privire la achiziţii publice către finanţator;
• Asigură respectarea legislaţiei nationale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

Educaţie solicitată Minim studii medii - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul achizitiilor publice  - 1 ani

Competenţe solicitate Corectitudine
Punctualitate
Dinamism
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

manager proiectRol:2.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: • Asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluare internă a proiectului;
• Aplică instrucţiunile emise de finanţator;
• Organizează activităţile conform calendarului de activităţi al proiectului;
• Solicită informaţii membrilor echipei de implementare cu privire la activităţile/subactivităţile de care
răspund;
• Solicită clarificări sau informaţii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agenţilor
economici contractaţi în cadrul proiectului;
• Organizează întâlniri de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenţi economici
contractaţi în cadrul proiectului;
• Stabileşte priorităţile cu privire la acţiunile ce se vor derula pentru îndeplinirea ţintelor propuse;
• Stabileşte măsurile ce se impun în situaţiile în care apar întârzieri şi problemele ce îngreunează
sau blochează implementarea proiectului;

Menţine relaţia cu reprezentanţii finanţatorului, autorităţilor locale, mass-mediei ai societăţii civile, şi
asigură controlul documentelor;
• Poartă corespondenţa cu AM şi OI şi alte instituţii interesate;
• Verifică toate documentele necesare implementării proiectului (rapoarte de progres, cereri de
rambursare, etc.);
• Supraveghează contractarea furnizorilor şi efectuarea de plăţilor;
• Răspunde pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect;
• Efectuează vizite de verificare în teren, la amplasamentul unde se desfăşoară proiectul.
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Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR   - 5 ani

Competenţe solicitate Punctualitate
Dinamism
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus
Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Progr: WORD, EXCEL, ,etc.
Corectitudine

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil financiarRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 241205 inspector financiar-bancar

Atribuţii: Răspunde de implementarea activităţilor contabile şi financiar-bancare aferente proiectului;
• Face demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesăr pentru derularea
proiectului;
• Urmăreşte din punct de vedere financiar derularea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare
încheiate în cadrul proiectului.
• Verifică din punct de vedere financiar documentele depuse de agenţii economici contractaţi
inclusiv situaţiile de lucrări şi le vizează.
• Ţine evdenţa la zi a sumelor eligibile şi neeligibile din bugetul proiectului (chetuielile efectuate,
sumele ramăse de cheltuit, sumele ramăse după atribuirea contractelor, etc.);
• Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, împreună cu Resonsabilul achizitii si Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul
promovare, după caz;
• Răspunde de situaţiile şi rapoartele financiare înaintate finanţatorului;

Răspunde de întocmirea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres aferente pe
componenta financiară;
• Răspunde de transmiterea documentelor justificative care însoţesc cererea de rambursare către
finanţator;
• Furnizează în termenul solicitat de către finanţator orice informaţii de natură financiară legate de
proiect;
• Asigură realizarea unei evidenţe contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect;
• Asigură respectarea legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul financiar.

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată. - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată  experienţă în domeniul financiar. - 3 ani

Competenţe solicitate Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Progr: WORD, EXCEL, etc.
Corectitudine
Punctualitate
Dinamism
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relationare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în indeplinirea scopului propus

Limbi străine solicitate
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil tehnicRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242203 inspector de specialitate in administratia publica

Atribuţii: Răspunde de implementarea activităţilor care aparţin domeniului tehnic ce se vor realiza în cadrul
proiectului
Iniţiază procedurile de achiziţie publică Întocmeste caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice
împreună cu Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul promovare, după caz
Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică cu Responsabilul financiar Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul promovare,
după caz
Urmăreşte din punct de vedere tehnic derularea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare încheiate
în cadrul proiectului
Întocmeşte procese vrerbale partiale în derularea contractului de lucrări;
Verifică din punct de vedere tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi inclusiv
situaţiile de lucrări şi le vizează
Întocmeşte şi transmite raportările tehnice către finanţator;
Asigură respectarea legislatiei in vigoareîn domeniul tehnic aplicabil.

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienţă în domenile administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare - 1 ani

Competenţe solicitate Corectitudine
Punctualitate,
Dinamism,
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relationare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în indeplinirea scopului propus.
Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL,

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

asistent managerRol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Atribuţii: • Asigură secretariatul proiectului;
• Redactează Planul de implementare al proiectului, Draft-ul raportului de activitate, Raportări către
finanţator;
• Urmăreşte instructiunile emise de finanţator şi le comunică managerului şi membrilor echipei de
implementare;
• Solicită informaţii membrilor echipei de implementare cu privire la activităţile/subactivităţile de care
răspund şi le centralizează;
• Solicită clarificări sau informaţii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agenţilor
economici contractaţi în cadrul proiectului;
• Menţine relaţia cu reprezentanţii finanţatorului, autorităţilor locale, mass-mediei ai societăţii civile,
controlul documentelor;
• Asigură secretariatul înâlnirilor de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenţilor
economici contractati in cadrul proiectului;
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• Răspunde de întocmirea şi gestionarea dosarului proiectului;
• Ţine locul managerul de proiect ori de câte ori este nevoie.

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată. - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR  - 5 ani

Competenţe solicitate Corectitudine
Punctualitate
Dinamism
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relationare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în indeplinirea scopului propus.
Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Progr: WORD, EXCEL, etc

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil promovareRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243103 specialist marketing

Atribuţii: Răspunde de implementarea activităţilor referitoare la promovarea proiectului si serviciilor ce se vor
furniza in cadrul infrastructurii create prin proiect;
• Elaborează conform Manualului de identiatate vizuală continutul şi forma materialelor
promoţionale şi obţine avizarea acestora;
• Iniţiază procedurile de achiziţie publică pentru serviciile necesare derulării activitătii de promovare.
• Întocmeşte caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice de tiparire materiale promotionale si
creare site împreună cu Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul tehnic;
• Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractului de
achiziţie publică tiparire materiale promoţionale şi creare site cu Responsabilul financiar,
Resonsabilul achiziţii şi/sau cu Responsabilul tehnic;
• Urmăreşte derularea contractului de încheiat în cadrul proiectului pentru asigurarea promovării.
• Asigură vizibilitatea proiectului;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată. - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR  - 2 ani

Competenţe solicitate Corectitudine
Punctualitate
Dinamism
Capacitate de lucru în ritm susţinut
O bună relationare cu ceilalţi membrii ai grupului
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.
Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Progra: WORD, EXCEL,etc

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1
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Curriculum vitae

Consilier juridicRol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii: • 1. Răspunde de implementarea activităţilor care aparţin domeniului juridic ce se vor realiza în
cadrul proiectului; 2. Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini cu privire la achiziţiile publice cu
Resonsabilul achizitii, cu Responsabilul promovare, sau cu Responsabilul tehnic, după caz ; 3.
Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică cu Responsabilul financiar, Resonsabilul achizitii, Responsabilul tehnic, sau cu
Responsabilul promovare, după caz; 4. Elaboreaza si avizeaza drafturile contractelor de achizitii
publice/ acte aditionale ce apar pe parcursul implementarii proiectului. 5. Semneaza contractele de
achizitii publice din cadrul proiectului. 6. Urmăreşte din punct de vedere juridic derularea
contractelor de lucrări, servicii şi furnizare încheiate în cadrul proiectului; 7. Verifică din punct de
vedere juridic documentele depuse de agenţii economici contractaţi.

• 8. Asigură respectarea legislatiei nationale în vigoare în activitatile din cadrul proiectului. 9.
Participă la toate sedintele de proiect si acordă consultantă de specialitate juridică membrilor
echipei

Educaţie solicitată studii superioare de lunga durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă in domeniul juridic - 2 ani

Competenţe solicitate Corectitudine;
Punctualitate
Dinamism;
Capacitate de lucru în ritm susţinut;
Bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului;
Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.
Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Prog: WORD, EXCEL,etc

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finanţare

Subactivităţi

Elaborarea cererii de finanţare Pentru derularea subactivităţi a proiectului s-a realizat: - Colectarea şi selectarea informaţiilor
pentru completarea Cererii de finanţare; - Întocmirea documentelor suport necesare pentru
depunerea proiectului; - Completarea online a capitolelor din formularul Cererii de finanţare; -
Semnarea electronică şi ataşarea documentelor enexă; - Transmiterea proiectului.

 Iunie 2019 -  Iunie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges
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Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestora

Subactivităţi

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a
documentaţiilor pentru obţinerea CU, a
avizelor din CU şi execuţia contractului şi
obţinerea CU şi a avizelor.

 -Întocmirea şi aprobarea caietului de sarcini împreună cu referatul de demarare achiziţie; -
Întocmirea notelor justificative ale achiziţiei; -Consultarea Catalogului Electronic din cadrul
SICAP; -Achiziţionarea serviciilor de proiectare; -Încheierea contractului de prestări servicii.
 - Au fost predate firmei de proiectare documente şi informaţii necesare pentru întocmirea
documentaţiilor; - S-a realizat recepţia documentaţiilor predate de către firma de proiectare; -
Au fost plătite facturile emise de către firma de proiectare
 - S-au întocmit documentaţiile necesare obţinerii Certificatului de urbanism şi a avizelor
prevăzute în Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F; - S-au depus
documentaţiile prezentate mai sus la instituţiile avizatoare; - S-au obţinut Certificatul de
urbanism şi a avizele prevăzute în Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F

 Mai 2019 -  Iunie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Activitate: Managementul proiectului

Subactivităţi

Coordonare, Monitorizare şi Control 1. După semnarea contractului de finanţare Managerul de proiect va prezenta proiectul şi
sarcinile corespunzătoare fiecărui membru al echipei de implementare raportate la fiecare
activitate/subactivitate a proiectului, cât şi perioadele de derulare ale acestora. 2. Managerul de
proiect va elabora un plan de implementare al proiectului ce va fi dezvoltat şi completat pe
toată perioada implementării activităţilor 3. Managerul de proiect solicită şi/primeşte informaţii
cu privire la rezultatele obţinute, dar şi întârzierile şi problemele întâmpinate din partea fiecărui
membru al echipei de implementare în timpul derulării activităţilor/ subactivităţilor de care
răspund în scopul monitorizării implementării proiectului. 4. Informaţiile primite sunt centralizate
de către Asistentul manager înaintea fiecărei şedinte de lucru. 5. Managerul de proiect ia
cunoştinţă de toate informaţiile furnizate lui de către membrii echipei de implementare şi
urmărind calendarul de activităţi al proiectului, activităţile proiectului şi rezultatele aşteptate,
stabileşte priorităţile cu privire la acţiunile ce se vor derula pentru îndeplinirea ţintelor propuse
şi de asemenea, măsurile ce se impun în situaţiile în care apar întârzieri şi problemele ce
îngreunează sau blochează implementarea proiectului.

 Ianuarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate
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2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Raportare şi Evaluare 1. După semnarea contractului de finanţare Asistentul manager, sub îndrumarea Managerul de
proiect, întocmeşte un draft al raportului de activitate pe care fiecare dintre membrii echipei de
implementare îl va completa periodic sau ori de câte ori este nevoie. Acesta va cuprinde
informaţii cu privire la activitatea şi subactivitatea proiectului aflată în derulare, activităţile
desfăşurate pentru realizarea acesteia, stadiul ei, gradul de îndeplinire raportat la perioada
alocată acesteia, conform calendarului de activităţi al proiectului, întârzieri şi probleme
întâmpinate în implementare, propuneri cu privire la modalitatea de remediere a acestora. 2.
Fiecare raport de activitate al fiecărui membru al echipei de implementare va fi vizat atât de
Managerul de proiect, cât şi de către conducerea D.G.A.S.P.C. Argeş. 3. Datele din conţinutul
acestor rapoarte de activitate, cât şi alte informaţii vor fi preluate de către Managerul de proiect
pentru completarea planului de implementare şi pentru raportările ce vor fi transmise către
finanţator, care de asemenea vor fi vizate de către conducerea

 Ianuarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Rezultate previzionate

Activitate: Consultanţă în atribuirea contractelor de proiectare şi de execuţie lucrări

Subactivităţi

Achiziţia serviciilor de consultanţă în
atribuirea contractelor de proiectare şi de
executie

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă. 3.
Responsabil tehnic va întocmi caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă. 4. După
aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii va: - întocmi documentaţia
necesară pentru derularea achiziţiei, - iniţia procedura de achiziţie publică, - derula achiziţia
publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmi dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş va întocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de consultanţă în
atribuirea contractelor de proiectare si de
executie

Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic
derularea contractulului; 8. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de
vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi; 9. Firma
contractată şi va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost
solicitate în contract; 10. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de: -
demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii; -
efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente activităţii

 Ianuarie 2020 -  Decembrie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
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proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor

Subactivităţi

Pregătire achiziţiei servicii de proiectare
PTE, PAC şi încheierea contractului

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă. 3.
Responsabil tehnic va întocmi caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă. 4. După
aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii va: - întocmi documentaţia
necesară pentru derularea achiziţiei, - iniţia procedura de achiziţie publică, - derula achiziţia
publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmi dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş va întocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Ianuarie 2020 -  Aprilie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de proiectare PTE,
PAC.

Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic
derularea contractulului; 8. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de
vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi; 9. Firma
contractată şi va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost
solicitate în contract; 10. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de: -
demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii; -
efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente activităţii
proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Mai 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru

Rezultate previzionate
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beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Pregătire achiziţiei servicii de de
verificarea tehnică a proiectelor şi execuţia
contractelor

1. Managerul de proiect supervizeaza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă. 3.
Responsabil tehnic va întocmi caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă. 4. După
aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii va: - întocmi documentaţia
necesară pentru derularea achiziţiei, - iniţia procedura de achiziţie publică, - derula achiziţia
publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmi dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş va întocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de cătreconducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş. 7 . Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de
vedere financiar şi tehnic derularea contractulului; 8. Responsabilul financiar şi Responsabil
tehnic verifică din punct de vedere financiar şi tehnic documentele depuse de agenţii economici
contractaţi; 9. Firma contractată şi va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa
cum au fost solicitate în contract; 10. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde
de: - demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii; - efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Iulie 2020 -  August 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Obţinerea avizelor/autorizaţiilor 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul tehnic va
întocmi solicitările către instituţiile avizatoare; 3. Firma de proiectare contractată va face toate
demersurile pentru obţinerea, în numele D.G.A.S.P.C.Argeş, a avizelor/autorizaţiilor necesare
executării lucrărilor.

 August 2020 -  August 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Activitate: Executarea lucrărilor

Subactivităţi

Pregătirea achiziţiei de execuţie lucrări şi
încheierea contractului

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă. 3.
Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care le şi aprobă. 4. După aprobarea
solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii: - întocmeşte documentaţia necesară
pentru derularea achiziţiei, - iniţiază procedura de achiziţie publică, - derulează achiziţia

 Septembrie 2020 -  Decembrie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
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publică, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmeşte dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş.

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Rezultate previzionate

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestora 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar şi
Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere tehnic şi financiar
documentele depuse de agenţii economici contractaţi şi le vizează; 4. Firma contractată va
pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost solicitate în contract; 5.
Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de recepţie; 6. Recepţia se va face de către o
comisie desemnată de către D.G.A.S.P.C. Argeş; 7. Pe perioada contractului, responsabilul
financiar răspunde de: -demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar
pentru derularea activităţii; -efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-
bancare aferente activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice
distincte pentru proiect.

 Ianuarie 2021 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Activitate: Dirigenţia de şantier

Subactivităţi

Pregătire achiziţiei servicii de dirigenţie de
şantier şi încheierea contractului

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care o şi aprobă. 3.
Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achizitiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care le şi aprobă. 4. După aprobarea
solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii: - întocmeşte documentaţia necesară
pentru derularea achiziţiei, - iniţiază procedura de achiziţie publică, - derulează achiziţia
publică, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmeşte dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Decembrie 2020 -  Decembrie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12

Rezultate previzionate

33



copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Prestarea serviciilor de dirigenţie de
şantier

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar şi
Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar şi tehnic
documentele depuse de agenţii economici contractaţi; 4. Firma contractată şi va pune la
dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost solicitate în contract; 5. Pe
perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de: - demersurile necesare pentru
asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii; - efectuarea de plăţi
desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente activităţii proiectului ţinând
evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Ianuarie 2021 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Activitate: Dotarea cu echipamente şi bunuri

Subactivităţi

Pregătirea aciziţiei de furnizare de
echipamente şi bunuri şi încheierea
contractului

1 Managerul de proiect va superviză derularea subactivităţii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă.
3.Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achizitiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă. 4.După aprobarea
solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii: - întocmeşte documentaţia necesară
pentru derularea achiziţiei, - iniţiază procedura de achiziţie publică, - derulează achiziţia
publică, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmeşte dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5.După stabilirea ofertei câstigătoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul. 6.Contractul va purta viza de legalitate şi
viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea
D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Februarie 2022 -  Mai 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Rezultate previzionate

Furnizarea bunurilor şi echipamentelor 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar şi
Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere tehnic şi financiar
documentele depuse de agenţii economici contractaţi şi le vizează; 4. Firma contractată va
pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost solicitate în contract; 5.
Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de recepţie; 6. Recepţia se va face de către o
comisie desemnată de către D.G.A.S.P.C. Argeş; 7. Pe perioada contractului, responsabilul

 Iunie 2022 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
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financiar răspunde de: -demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar
pentru derularea activităţii; -efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-
bancare aferente activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice
distincte pentru proiect. -analitice distincte pentru proiect.

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti

Rezultate previzionate

Activitate: Auditul financiar al proiectului

Subactivităţi

Pregătirea achizitiei servcii de audit
financiar şi încheierea contractului

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care o şi aprobă.
3.Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă. 4.După
aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii: - întocmeşte documentaţia
necesară pentru derularea achiziţiei, - iniţiază procedura de achiziţie publică, - derulează
achiziţia publică, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmeşte dosarul
de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5.După stabilirea ofertei
câştigătoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei,
iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul. 6.Contractul va purta viza de
legalitate şi viza de control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către
conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de audit financiar 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2. Responsabilul financiar şi
Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic derularea contractulului; 3.
Firma contractată va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum au fost
solicitate în contract; 4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de: -
demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii; -
efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente activităţii
proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect

 Februarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu

Rezultate previzionate
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dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Activitate: Informare şi publicitate

Subactivităţi

Elaborarea materialelor de promovare 1. Managerul de proiect supervizează derularea activităţii 2. Responsabil promovare
elaborează conform Manualului de identiatate vizuală conţinutul şi forma materialelor
promoţionale şi obţine avizarea acestora. Ianuarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Pregătirea achiziţiei de servicii publicitate
(tiparire şi creare site) şi încheierea
contractului

.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul promovare solicită demararea procedurii de achiziţie publică pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care o si aprobă. 3.
Responsabil promovare întocmeşte caietele de sarini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect şi conducerii DGASPC Argeş care le si aprobă. 4. După aprobarea
solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii: - întocmeşte documentaţia necesară
pentru derularea achiziţiei, - iniţiază procedura de achiziţie publică, - derulează achiziţia
publică, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - întocmeşte dosarul de achiziţie
publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 5. După stabilirea ofertei câştigătoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul
juridic al DGASPC întocmeşte contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate şi viza de
control financiar preventiv şi va fi semnat din partea instituţiei de către conducerea DGASPC.

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de publicitate a
proiectului (tipărire si creare site)

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii; 2.Responsabilul financiar şi
Responsabilul promovare urmăresc din punct de vedere financiar şi tehnic derularea
contractulului; 3.Responsabilul financiar şi Responsabil promovare verifică din punct de vedere
tehnic şi financiar documentele depuse de agenţii economici contractaţi; 4.Pe perioada
contractului, responsabilul financiar răspunde de: - demersurile necesare pentru asigurarea
fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii; - efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi
contabile şi financiar-bancare aferente activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind
conturi analitice distincte pentru proiect

 Ianuarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12

Rezultate previzionate
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copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Diseminarea materialelor de promovare a
proiectului

Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficială a proiectului după semnarea
contractului de finanţare şi unul la finalizarea proiectului. La seminarii vor fi invitaţi reprezentanţi
ai grupului ţintă, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alţi actori locali reprezentativi ai
comunităţii locale. În cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul şi
obiectivele acestui proiect, precum şi calendarul implementării proiectului, urmărindu-se
informarea membrilor grupului ţintă şi a factorilor locali interesaţi, în vederea facilitării implicării
acestora în activităţile ce urmează a se desfăşura. În cadrul seminarului de închidere proiect se
va face o prezentare a rezultatelor obţinute la finalul proiectului şi modul în care au fost atinse
obiectivele proiectului şi de asemenea, va fi promovat şi site-ul realizat. Participanţii la cele 2
seminarii vor primi mape de prezentare în conţinutul cărora se vor prezenta obiectivele
propuse, activităţile proiectului, alte materiale informative privind modul în care proiectul
contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse. În
prima şi ultima lună de implementare a proiectului se vor publica câte un comunicat de presă
într-un ziar local. De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei
locale, comunităţii informaţii cu privire la etapele de derulare şi obiectivele îndeplinite ale
proiectului. Aceste informaţii, vor fi afişate şi pe website-ul Consiliului Judeţean Argeş,
asigurându-se, astfel diseminarea rapidă a informaţiilor proiectului, dar şi pe site-ul realizat în
cadrul proiectului.

 Ianuarie 2020 -  August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi
dotate în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD
Costesti
1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul
Costesti, judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu
dizabilitati, fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent,
nu li se oferă servici de prevenire a instituţionalizării.

Rezultate previzionate

40 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestoraActivitatea:

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi execuţiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Avize din Cu

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

362.26Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 431.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 362.26 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 68.83 Valoare totală neeligibilă [LEI] 431.09

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]362.26 0.00

68.83TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Avize din Cu- se coreleaza cu linia bugetara 3.2 din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestoraActivitatea:

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi execuţiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentatii necesare pentru obtinere avize

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 4,760.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]4,000.00 0.00

760.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Documentatii necesare pentru obtinere avize - se coreleaza cu linia bugetara 3.5.4 din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestoraActivitatea:

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi execuţiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

SF

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 29,750.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]25,000.00 0.00

4,750.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

SF- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.3  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestoraActivitatea:

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi execuţiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii teren

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,090.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 13,090.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]11,000.00 0.00

2,090.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Studii teren- se coreleaza cu linia bugetara 3.1.1  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborarea SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi obţinerea acestoraActivitatea:

Achiziţia serviciilor de proiectare SF şi a documentaţiilor pentru obţinerea CU, a avizelor din CU şi execuţiaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu resurselor regenerabile

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

570.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu resurselor regenerabile- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.4  din Devizul General

-

Documente justificative

Consultanţă în atribuirea contractelor de proiectare şi de execuţie lucrăriActivitatea:

Prestarea serviciilor de consultanţă în atribuirea contractelor de proiectare si de executieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Consultanta in achizitii proiectare si executie

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 35,700.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]30,000.00 0.00

5,700.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

40



Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Consultanta in achizitii proiectare si executive- se coreleaza cu linia bugetara 3.6 din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Certificat energetic

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 595.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 95.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 595.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]500.00 0.00

95.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Certificat energetic- se coreleaza cu linia bugetara 3.4  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentatii pentru avize

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

570.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Documentatii pentru avize- se coreleaza cu linia bugetara 3.2 din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

PT si DTE

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

110,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 130,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 110,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 20,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 130,900.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]110,000.00 0.00

20,900.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PT si DTE- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.6  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 14,280.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]12,000.00 0.00

2,280.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Asistenta tehnica din partea proiectantului - se coreleaza cu linia bugetara 3.8.1  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Pregătire achiziţiei servicii de de verificarea tehnică a proiectelor şi execuţia contractelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică a proiectelor

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 11,900.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]10,000.00 0.00

1,900.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnică a proiectelor - se coreleaza cu linia bugetara 3.5.5  din Devizul General

-

Documente justificative

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Obţinerea avizelor/autorizaţiilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Avize la PT

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,637.73Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,898.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,637.73 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,261.17 Valoare totală neeligibilă [LEI] 7,898.90

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]6,637.73 0.00

1,261.17TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Avize la PT- se coreleaza cu linia bugetara 3.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,662.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,862.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 11,662.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]9,800.00 0.00

1,862.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Amenajarea terenului - se coreleaza cu linia bugetara 1.3 din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Extindere retea gaze

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,850.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 17,850.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]15,000.00 0.00

2,850.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Extindere retea gaze- se coreleaza cu linia bugetara 2.1  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii instalatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,582,058.12Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,262,649.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,582,058.12 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,100,808.21

Valoare TVA [LEI] 680,591.04 Valoare totală neeligibilă [LEI] 161,840.95

Eligibil [LEI] 3,446,057.32 Contributia proprie eligibilă [LEI] 82,016.16

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]654,750.89 4,100,808.21

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]136,000.80 4,018,792.05

25,840.15TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Constructii instalatii- se coreleaza cu linia bugetara 4.1  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

27,788.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,067.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,788.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,091.94

Valoare TVA [LEI] 5,279.72 Valoare totală neeligibilă [LEI] 6,975.78

Eligibil [LEI] 21,926.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 521.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,165.94 26,091.94

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]5,862.00 25,570.10

1,113.78TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Montaj utilaje- se coreleaza cu linia bugetara 4.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje care necesita montaj

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555,752.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 661,345.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 555,752.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 515,286.19

Valoare TVA [LEI] 105,592.96 Valoare totală neeligibilă [LEI] 146,059.17

Eligibil [LEI] 433,013.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,305.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]82,272.59 515,286.19

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]122,738.80 504,980.47

23,320.37TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje care necesita montaj - se coreleaza cu linia bugetara 4.3  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Organizarea de santier -lucrari

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,519.69Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64,878.43

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,519.69 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 10,358.74 Valoare totală neeligibilă [LEI] 64,878.43

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]54,519.69 0.00

10,358.74TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Organizarea de santier -lucrari- se coreleaza cu linia bugetara 5.1.1  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Organizare de santier -conexe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,173.23Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,626.14

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,173.23 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 3,452.91 Valoare totală neeligibilă [LEI] 21,626.14

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]18,173.23 0.00

3,452.91TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizare de santier -conexe- se coreleaza cu linia bugetara 5.1.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cote legale

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,571.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,571.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,571.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 45,571.71

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]45,571.71 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cote legale- se coreleaza cu linia bugetara 5.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia lucrărilor şi recepţia acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Celtuieli diverse si neprevazute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

156,890.52Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 186,699.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 156,890.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 29,809.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 186,699.72

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]156,890.52 0.00

29,809.20TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Celtuieli diverse si neprevazute- se coreleaza cu linia bugetara 5.3  din Devizul General

-

Documente justificative

Dirigenţia de şantierActivitatea:

Prestarea serviciilor de dirigenţie de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţia de şantier

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 59,500.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]50,000.00 0.00

9,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Dirigenţia de şantier- se coreleaza cu linia bugetara 3.8.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Dotarea cu echipamente şi bunuriActivitatea:

Furnizarea bunurilor şi echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

825,285.53Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 982,089.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 825,285.53 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 156,804.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 982,089.78

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]825,285.53 0.00

156,804.25TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dotare - se coreleaza cu linia bugetara 4.5  din Devizul General

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Prestarea serviciilor de audit financiarSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar al proiectului

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,915.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 5,415.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 33,915.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]28,500.00 0.00

5,415.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Auditul financiar al proiectului- se coreleaza cu linia bugetara 3.7.2  din Devizul General

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Prestarea serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire si creare site)Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Informare si publicitate proiect

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informare si publicitate proiect- se coreleaza cu linia bugetara 5.4 din Devizul General

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Prestarea serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire si creare site)Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Promovare - creare site

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Promovare - creare site- se coreleaza cu linia bugetara 5.4  din Devizul General

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

6,657,300.01 4,662,186.34 4,662,186.34 4,662,186.34 4,568,942.62 0.00 93,243.72 1,995,113.67 98.00001

0.004,662,186.34 98.00004,662,186.34 1,995,113.6793,243.724,662,186.346,657,300.01 4,568,942.62

T
o

ta
l

p
ro
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ct

6,657,300.01 4,662,186.34 4,662,186.34 4,568,942.624,662,186.34 0.00 93,243.72 1,995,113.67 98.0000
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 51,601.10 209,760.10 3,238,452.420.00 3,157,486.39 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. 2 case de tip familial cu o capacitate totală de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite şi dotate
în orsul Costesti, judetul Arges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se va
realiza în orasul Costesti, judeţul Argeş, pentru un număr de 24 de copii cu dizabilitati (12
copii/casă ) cu măsură de protecţie, transferaţi din centrul rezidenţial din cadrul CSCD Costesti

1,507,700.30 ( 32.34

%)2. 1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri,  construit şi dotat în orasul Costesti,
judetul Atrges
Infrastructura necesară pentru funcţionarea centrului de zi se va realiza, pentru atât pentru
beneficiarii cu măsură de protecţie în cele 2 case de tip familial, cât şi pentru copii cu dizabilitati,
fără măsură de protecţie, aflaţi în grija familiei, din comunitate, cărora în prezent, nu li se oferă
servici de prevenire a instituţionalizării.

3,154,486.04 ( 67.66

Buget eligibil total 4,662,186.34 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

ArgeşSud - Muntenia 0.00 %)%)100.00( (4,662,186.34 0.00RO31
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(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 4,662,186.34

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

055 4,662,186.34 %)100.00Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională şi locală (

(100.00 %)4,662,186.34Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 4,662,186.3401

4,662,186.34Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)4,662,186.34 ( 100.0007

(100.00 %)4,662,186.34Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(21 Activitaţi de asistenţă sociaă, servicii colective, sociale şi personale 4,662,186.34 %)

Buget eligibil total (100.00 %)4,662,186.34

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 4,662,186.34 100.00(9

4,662,186.34 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

4,662,186.34 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)4,662,186.34
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Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Constructie noua 4,662,186.34 100.00(1

Buget eligibil total (100.00 %)4,662,186.34

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Stimate solicitant,ca urmare a evaluării tehnice şi financiare a cererii de finanţare cu cod SMIS 130512 cu titlul: Complex de Servicii
Sociale, Orasul Costesti, jud.Arges, sunt necesare următoarele clarificări în vederea continuării/definitivării procesului de
verificare/evaluare tehnică şi financiară:

Introducere

1. Se vor clarifica aspecte legate de implicarea implicarea persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi în calitate de
angajaţi/colaboratori/voluntari. Daca vor fi implicate astfel de persoane? Se va completa în cadrul secţiunii grup ţintă. Se va debloca
secţiunea Grup ţintă.
2. Se vor clarifica aspecte legate de detinerea unor certificări pentru folosirea unor sisteme de management de mediu sau al
clădirii (solicitantul deţine certificări de mediu –ex. ISP 14001, etc., folosirea sistemelor de management al clădirii (BMS), inclusiv
managementul deşeurilor. Se vor transmite aceste certificări. Se va completa secţiunea Principii orizontale/Dezvoltare durabilă/ Utilizarea
eficienta a resurselor. Se va debloca secţiunea Principii orizontale/Dezvoltare durabilă/ Utilizarea eficienta a resurselor.
3. Justificati preturile unitare la materialele, manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea lucrărilor de
construc¤ie aferente structurărilor din Cap. 4 din DG prin preturi de piata, oferte de pre¤, etc
4. Transmiteti o detaliere a cheltuielillor cu auditul proiectului in functie de numarul de rapoarte de audit financiar trimestrial
(aferent activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) previzionate;
5. Transmiteti o detaliere a cheltuielilor de informare si publicitate pentru proiect previzionate;
6. Refaceti Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare cheltuiala, in
campul ”Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.

Daca in urma raspunsurilor la solicitarile de clarificare intervin modificari ale cererii de finantare, ale SF sau ale altor documente, va rugam
sa retransmiteti documentele cu datele corectate.

Având in vedere dispoziţiile Instrucţiunii nr.145, partea A, art.1, lit.a), pe perioada stării de urgenţă, la cererea expresă a solicitantului la
finantare, se poate suspenda răspunsul la clarificare, si implicit continuarea procesului de evaluare tehnico-financiara. Acesta va fi reluat
ulterior încetării stării de urgenţă sau la cererea solicitantului comunicata in timp util la OI. Avand in vedere ca v-am transmis solicitarea de
clarificari pentru proiectul SMIS 130512, va rugam sa ne transmiteti decizia / masura pe care o veti lua exclusiv la adresa de e-mail
eval.oi@adrmuntenia.ro.  Instructiunea este publica pentru vizualizare, puteti accesa linkul : http://inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni.

Termenul de raspuns este 15.04.2020.Va rugam sa ne confirmati primirea acestei solicitari printr-un e-mail, la adresa
eval.oi@adrmuntenia.ro , pana la data de 09.04.2020.
Va informam ca documentele suplimentare sau informatiile care introduc elemente noi de natura sa modifice proiectul initial nu vor fi luate
în considerare. Clarificarile trebuie sa se refere strict la cele declarate deja de dumneavoastra în proiect.
Numele fisierelor atasate va contine in mod obligatoriu, in denumire, etapa raspunsului la clarificari: _ETF
Persoana de contact din partea OIPOR SUD MUNTENIA este doamna Adrian PAUN, Expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare.

Concluzie cerere de clarificări

Raspuns Clarificare 1.In derularea activitatilor din cadrul Centrului de zi va fi implicata in calitate de colaborator , respectiv voluntar, o
persoana apartinand unor grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/ cu dizabilitati),
Raspuns Clarificare 2.Pentru o utilizare eficienta a resurselor, in cadrul complexului de servicii sociale se vor monta 3 sisteme de panouri
solare, cate un system de panou solar pe fiecare cladire, cu rolul de a incalzi apa din boiler. Iluminatul general se va realiza cu corpuri de
iluminat fluorescent pentru montaj aparent  cu LED  2x36 W , 1x36 W si aplice ornamentale de plafon sau de perete cu led 10 W. In centrala
termica se vor monta 2 corpuri de iluminat tip FIPAD cu accumulator cu autonomie 3 h.
D.G.A.S.P.C Arges are incheiate contracte de preluare a deseurilor medicale, respective de preluare a deseurilor nepericuloase(uleiului
vegetal/alimentar uzat/folosit). In baza acestor contracte sunt preluate deseurile produse la nivelul fiecarui centru din subordinea D.G.A.S.P.C.
Raspuns Clarificare 3.Se transmit ofertele la preturile unitare la materiale , manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea
lucrarilor de constructive aferente Cap. 4 din Devizul General.
Raspuns Clarificare 4.In cadrul Devizului General suma alocată pentru cheltuielile cu auditul financiar este în valoare de 28.500,00 fara T.V.A (
33.915,00 cu  T.V.A) .
 Pe parcursul celor 32 de luni de implementare a proiectului vor fi intocmite 3 rapoarte de audit, astfel:
- Raport nr. 1  pentru lunile 1-12. Suma estimata de plata pentru acest raport este de 12.718,08 Lei (1.059,84 lei / luna x 12 luni = 12718.08
lei/ Raport nr. 1 )
-Raport nr. 2  pentru luna  13-24. Suma estimata de plata pentru acest raport este de 12.718,08 Lei (1.059,84 lei / luna x 12 luni = 12718.08
lei/ Raport nr. 2)

Răspuns introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE_incheierea aferenta CF 83963-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_incheierea aferenta CF 83963-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Plansa ps 02-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_Plansa ps 02-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ Plan amplasament actualizat_Costesti-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_ Plan amplasament actualizat_Costesti-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_PG SF-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_PG SF-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Oferte de pret ECHIPAMENTE -semnat.pdf

09/08/2019 CAE_Oferte de pret ECHIPAMENTE -semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_PG studiu geo-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_PG studiu geo-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_LISTA  echipamente  si lucrari  COSTESTI-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_LISTA echipamente si lucrari COSTESTI-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ Anexa 5 Lista de prioritizare-semnat.pdf

09/08/2019 CAE_ Anexa 5 Lista de prioritizare-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CAE_ declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea planselor-
semnat.pdf

09/08/2019 CAE_ declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea
planselor-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 DELARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_ 2 DELARATIE PE PROPRIE RASPUNDEREE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 ADRESA INAINTARE COSTESTI-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_ 2 ADRESA INAINTARE COSTESTIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_ 2 CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Oferta DS-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 Oferta DSE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 OFERTA VERIFICATORI COSTESTI-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 OFERTA VERIFICATORI COSTETE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

-raport  final ( care va cuprinde si lunile 25-32). Suma estimata de plata pentru acest raport este de 8.478,72 Lei (1.059,84 lei/ luna x 8 luni=
8478.72 lei)
Raspuns Clarificare 5.Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect previzionate :
1.Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului .Pentru îndeplinirea activităţilor obligatorii de
informare şi publicitate stipulate în contractul de  finanţare, se vor achiziţiona pliante, mape, pixuri inscripţionate, panou temperar, placă
permanentă. Preţul  estimativ total pentru achiziţia acestora  este de 10,000 lei cu T.V.A
2.Cheltuilile cu activitătile de marketing şi promovare a obiectivului  Pentru îndeplinirea activităţilor de marketing şi promovare a obiectivului  se
vor achiziţiona serviicii de creare site al obiectivului de investiţie.  Preţul  estimativ pentru achiziţia acestuia este de 10,000 lei cu T.V.A.
Raspuns Clarificare 6.S-a refacut Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare
cheltuiala, in campul ”Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.

Răspuns concluzie

Raspuns Concluzie 1. In derularea activitatilor din cadrul centrului de zi, va fi implicata in calitate de collaborator, respective voluntar, o
perosana apartinand unor grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/ cu dizabilitati). In mod corespunzator, sa completat sectiunea din cererea
de finantare- schimbari demografice, nefiind deblocata sectiunea Grup Tinta.
Raspuns Concluzie 2.S-a completat sectiunea din cererea de finantare – dezvoltare durabila/ protectia diversitatii .
Raspuns Concluzie 3. Se transmit ofertele la preturile unitare la materiale , manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea
lucrarilor de constructive aferente Cap. 4 din Devizul General.
Raspuns Concluzie 4.Se trasmite detalierea cheltuielilor cu auditul proiectului.
Raspuns Concluzie 5.Se transmite detalierea cheltuielilor de informare si publicitate pentru proiect previzionate.
Raspuns Concluzie 6.S-a refacut Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare
cheltuiala, in campul ”Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE_2 Pagini  din SF Costesti POT si CUT-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 Pagini din SF Costesti POT si CUT-semna6AD1364BDE18830604931853E2C4FE099E6542CD9033EF372AF2CB7
833EF8C09

CAE_2 DETALIU ATRIBUIRE nr DA23414408-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 DETALIU ATRIBUIRE nr DA23414408E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 LISTA PRIORITIZARE ANDPCA-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_ 2 LISTA PRIORITIZARE ANDPCAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Costesti Liste eligibil neeligibil-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 Costesti Liste eligibil neeligibilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Oferta Proiectare-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 Oferta Proiectare-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 OFERTE PRET AUDIT FINANCIAR-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_2 OFERTE PRET AUDIT FINANCIARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 OFERTA PRET PROMOVARE-semnat.pdf

30/08/2019 CAE_ 2 OFERTA PRET PROMOVAREE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

_ETF OFERTE PRET CAP.4-semnat.pdf

15/04/2020 _ETF OFERTE PRET CAP.4-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Adrian - Dumitru Macovei, CNP 1550729034961, posesor al CI seria AS, nr. 820383, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de
Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , să asigur resursele financiare necesare implementării
proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , este singurul responsabil de implementarea prezentului
proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Adrian - Dumitru Macovei.

Data

15/04/2020 11:39:45
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