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CERERE DE FINANTARE

INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
Se completeaza de catre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Institutia: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Numele si prenumele persoanei care

Numar de Tnregistrare........................ - : <
inregistreaza..............ccccoee e
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Cod apel: POR/531/8/3/Cresterea gradului

. L ; Cod proiect 130511
de acoperire cu servicii sociale

Complex de Servicii Sociale, Mun.

Titlul proiectului Cémpulung, jud. Arges

Componenta 1 8.3 C (copii) apel 2
S Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si
Axa Prioritara .
sociale
: Cresterea gradului de acoperire cu servicii
Operatiunea .
sociale

Schema de ajutor de stat




Complex de Servicii Sociale, Mun. Campulung, jud. Arges

Lider

| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie:

Tipul Organizatiei:

Este intreprinderea IMM:
Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal:

Data infiintarii:

Inregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:

Adresa postala:

Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

Pagina Web:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala

de Asistenta. Social si Protectia Copilului Arges I
institutii puﬁlce aflate ﬁm su ordlneg sau sub coordonarea consiliului judetean

NU
9742496

9742496

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
01/01/2005

NU

DA

Municipiul Pitesti, Romania, Str. Calea Dragasani nr. Nr. 8, , judetul Arges, cod postal 110347, Roménia

0248271131 /0248271131
dgpdcarges@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Director general
Nume: Adrian-Dumitru Macovei
Telefon/Fax: 0722978017 / 0248271131
Adresa de e-mail: dgpdcarges@yahoo.com
DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO74TREZ24A68 24A680600560102X TREZORERIA TREZORERIA Bulevardul Republicii, nr.118, TREZRO
0600560102X PITESTI Localitate Municipiul Pitesti,
Cod postal: Cod 110347,Arges,
Romania
EXERCITII FINANCIARE - LEI
perioad Nl:ir_né(; Cifrade Active total Venituri total Capital social Capital social profit NET Profitin Venituri Cheltuieli
ericada QSQﬁaﬁe afaceri ctive totale eniturt totale subscris propriu rofi exploatare cercetare cercetare
01/01/2017 -
311122017 1443 0.00 60,825,385.00 346,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01/01/2018 -
311122018 1438 0.00 75,916,013.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANTARI

Asistenta acordata anterior
Cod SMIS:

Titlul proiectului:

Nr. de Inregistrare contract:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

5/06 IUN 2011



Data incepere: 17 IUN 2011
Data finalizare: 28 FEB 2014

Valoarea totala proiect: 4,347,508.38 LEI
Valoare eligibila proiect: 4,347,508.38 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  4,347,508.38 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,742,400.62 LEI
Rambursare efectiva:  3,742,400.62 LEI

Entitate finantatoare: Banca Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului |-a constitut diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin restructurarea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationald Tigveni prin infiintarea de noi servicii sociale, astfel:

. 1 Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica cu o capacitate de 48 de persoane adulte cu dizabilitati n localitatea
Calinesti

. Complex de 2 locuinte protejate de tip familial cu o capacitate de 6 locuri/locuinta in localitatea Tigveni

Rezultate

Rezultatele proiectului s-au concretizat in:

1. Infiintarea unui Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 48 de personae adulte cu dizabilitati in localitatea Calinesti,
judetul Arges.

2.Infiintarea unui Complex de 2 locuinte protejate de tip familial in com. Tigveni pentru 12 persoane adulte cu dizabilitat

3. Dotarea la standarde de calitate a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti

4. Dotarea la standarde de calitate a Complexului de 2 locuinte protejate de tip familial Tigveni

5. Selectia si consilierea persoanelor careau fost transferate in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti.
6. Selectia si consilierea persoanelor care au fost transferate in cadrul Complexului de locuinte protejate de tip familial Tigveni.

7. Transferul celor 12 persoane cu handicap selectate in cadrul Complexului de 2 locuinte protejate de tip familial Tigveni si punerea in
functiune a acestuia.

8. Cresterea calitatii vietii beneficiarilor noilor servicii

9. Dobandirea abilitatilor de trai independent pentru beneficiarii locuintelor protejate.

10. Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in vederea integrarii in viata sociala si comunitara, formarea autonomiei personale si a
deprinderilor de trai independent.

Activitati finantate

1: Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
. Realizarea proiectelor tehnice pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
. Obtinerea autorizatiilor de constructie.

. Organizarea activitatii de licitatii pentru atribuirea contractului de lucrari publice

. Executarea lucrarilor de constructie a locuintelor protejate.

. Executarea lucrarilor de constructie a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.

. Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica si a celor 4 locuinte protejate

. Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii

. Recrutare si angajarea personalului din cadrul locuintelor protejate

10. Recrutare si angajarea personalului din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

11. Formarea personalului de specialitate din cadrul locuintelor protejate

12. Formarea personalului de specialitate din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

O©oOo~NOUhWN

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti

Nr. de inregistrare contract: 2/20 FEB 2012
Data incepere: 20 FEB 2012



Data finalizare: 28 FEB 2014

Valoarea totala proiect: 5,855,067.98 LEI
Valoare eligibila proiect: 5,855,067.98 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  5,855,067.98 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,876,277.92 LEI
Rambursare efectiva: 4,876,277.92 LEI

Entitate finantatoare: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin inchiderea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
-Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti si infiintarea de noi servicii sociale si transferul celor 80 de beneficiari ai
acestuia, dupa cum urmeaza:

- 50 de beneficiari intr-un Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica;

- 30 de beneficiari in 5 Locuinte protejate a cate 6 locuri fiecare.
-Transferul celor 80 de beneficiari ai CRR Vulturesti in noile servicii

Rezultate

Rezultatele proiectului s-au concretizat in:

1. Infiintarea unui centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 50 de persoane adulte cu  dizabilitati in localitatea
Vulturesti, judetul Arges.

2.Infiintarea unei locuinte protejate de tip familial Tn localitatea Vulturesti

3.Infiintarea unui complex de 4 locuinte protejate de tip familial in localitatea Buzoesti

4. Dotarea la standarde de calitate a obiectivelor de investitie infiintate: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Vulturesti,
locuinta protejata Vulturesti si Complex de 4 locuinte protejate Buzoesti

5. Selectia si consilierea persoanelor care au fost transferate in cadrul : Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Vulturesti,
Locuintei protejate Vulturesti, Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti

6. Transferul celor 50 de persoane cu handicap neuropsihic selectate Tn cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
Vulturesti si punerea in functiune a acestuia.

7. Transferul celor 6 personae cu handicap neuropsihic selectate, in cadrul Locuintei protejate Vulturesti si punerea in functiune a
acesteia.

8. Transferul celor 24 de personae cu handicap neuropsihic selectate, Tn cadrul Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial
Buzoesti si punerea in functiune a acestuia.

9. Cresterea calitatii vietii beneficiarilor noilor servicii

10. Dobandirea abilitatilor de trai independent pentru beneficiarii locuintelor protejate.

11. Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in vederea integrarii in viata sociala si comunitara, formarea autonomiei personale si a
deprinderilor de trai independent.

Activitati finantate

1.Executarea lucrarilor de constructie: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica + locuinta protejata de tip familial Vulturesti si
Complex de 4 locuinte de tip familial Buzoesti

2.0Obtinerea autorizatiei de construire

3.Executarea lucrarilor de constructie a CRRN + locuinta protejata Vulturesti

4.Executarea lucrarilor de constructie a Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial Buzoesti
5.Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica + locuinta protejata Vulturesti
6.Dotarea Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti

7.Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii

8. Recrutare si angajarea personalului din cadrul CRRN

9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul Locuintelor protejate

10. Formarea personalului de specialitate din cadrul CRRN

Cod SMIS: 23095

Titlul proiectului: ~Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti

Nr. de inregistrare contract: 3057 / 15 MAI 2012



Data incepere: 16 MAI 2012
Data finalizare: 15 NOI 2015

Valoarea totala proiect: 1,507,224.24 LEI
Valoare eligibila proiect: 899,076.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  899,076.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 881,094.48 LEI
Rambursare efectiva: 597,789.53 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale in judetul Arges, pentru
asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Obiectivul specific al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Stefanesti, prin
reabilitarea si modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare.

Rezultate

- Reabilitarea si modernizarea spatiilor din cadrul Centrului de zi, carora li s-au dat utilitatea necesara pentru desfasurarea activitatilor
specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap si familiilor acestora;
-Dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente si bunuri necesare acordarii catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Activitati finantate

1. Executarea lucrarilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti
2. Dotarea cu echipamente si bunuri.
Cod SMIS: 23096

Titlul proiectului: Extinderea Complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti

Nr. de inregistrare contract: 3221 /03 |UL 2012
Data incepere: 04 UL 2012

Data finalizare: 03 MAR 2014

Valoarea totala proiect: 1,085,166.92 LEI
Valoare eligibila proiect: 818,339.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  818,339.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  801,972.22 LEI
Rambursare efectiva: 444,304.32 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din



Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului |-a constituit Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale in judetul Arges, pentru
asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Obiectivul specific al proiectului I-a constituit Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pitesti, prin
extinderea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale.

Rezultate

Extinderea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Handicap Trivale Pitesti prin infiintarea unui modul rezidential pentru 12 copii cu grad de handicap grav si accentuat cu varste cuprinse
Tntre 0 si 18 ani.

Activitati finantate

1. Executarea lucrarilor de extindere la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale;
2. Dotarea spatiilor nou create cu echipamente si bunuri necesare acordarii catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Asistenta solicitata

STRUCTURA GRUPULUI

Documente incércate

Fisier Data incarcare fisier Descriere

grafic esalonare-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 grafic esalonare
B7852B855

lista elig si neelig Campulung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 lista elig si neelig Campulung
B7852B855

HCJ infiintare DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 HCJ infiintare DGASPC-semnat.pdf
B7852B855

HCJ alegerea presedintelui-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 HCJ alegerea presedintelui-semnat.pdf
B7852B855

CAMPULUNG HCJ DARE IN ADMINISTRARE IMOBIL-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 CAMPULUNG HCJ DARE IN ADMINISTRARE IMOBIL-semnat.pdf
B7852B855

H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC
B7852B855

C-LUNG TABEL NR CADASTRAL-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 C-LUNG TABEL NR CADASTRAL

B7852B855

NOTE EXPLICATIVE PV. INDICATORII DE EXECUTIE SI

DEPUNEREA BILANTULUI-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 NOTE EXPLICATIVE PV. INDICATORII DE EXECUTIE SI
B7852B855 DEPUNEREA BILANTULUI-semnat.pdf

C-LUNG DECL ANGAJAMENT -semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 C-LUNG DECL ANGAJAMENT -semnat.pdf
B7852B855

C-LUNG DECL ELIGIBILITATE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 C-LUNG DECL ELIGIBILITATE-semnat.pdf
B7852B855

C-LUNG DECLARATIE TVA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 C-LUNG DECLARATIE TVA-semnat.pdf
B7852B855

Plan de amplasament C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 Plan de amplasament C-lung-semnat. pdf
B7852B855

DEVIZE F3 CIMPULUNG-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 DEVIZE F3 CIMPULUNG-semnat
B7852B855

DTOE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 DTOE-semnat
B7852B855

nota privind standard de cost-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 01/07/2019 nota privind standard de cost-semnat.pdf
B7852B855



Fisier

OPIS DOTARI+OFERTE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SF PARTE SCRISA +DEVIZ-semnat-compressed-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU ENERGIE REGENERABILA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu Topografic vizat OCPI C- lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz ANPDA C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Avize conform CU C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa dare de seama-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant la 31.12.2018-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat acreditare DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ClI Director general-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cont de executie 31.12.2018-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cont de rezultat Pareimonial-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCJ aprobare indicatori SF C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotarare constituire CJ Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte desenata SF C-lung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Data incarcare fisier

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

Descriere

OPIS DOTARI+OFERTE-semnat.pdf

SF PARTE SCRISA +DEVIZ-semnat-compressed-semnat.pdf

STUDIU ENERGIE REGENERABILA-semnat.pdf

STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf

Studiu Topografic vizat OCPI C- lung-semnat.pdf

Aviz ANPDA C-lung-semnat.pdf

Avize conform CU C-lung-semnat.pdf

CU C-lung-semnat.pdf

Extras C-lung-semnat.pdf

Adresa dare de seama-semnat.pdf

Bilant la 31.12.2018-semnat.pdf

Certificat acreditare DGASPC-semnat.pdf

Cl Director general-semnat.pdf

Cont de executie 31.12.2018-semnat.pdf

Cont de rezultat Pareimonial-semnat.pdf

HCJ aprobare indicatori SF C-lung-semnat.pdf

Hotarare constituire CJ Arges-semnat.pdf

Parte desenata SF C-lung-semnat.pdf

Tip proiect:

Proiect major:

CCl:

Proiectul figureaza in lista Proiectelor Majore (PM):

Proiect fazat:

Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana:

Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC):

Codul comun de indentificare al planului de actiune comun:

Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru
Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiecte de investitii in infrastructura

NU

NU
NU
NU
NU

NU

NU



Proiectul este Tn cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume si prenume : Cretu Geanina
Functie : Sef Complex Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung
Telefon : 0248271131
Fax : 0248271131

Adresa e-mail : dgpdcarges@yahoo.com

Persoana de contact

Nume si prenume : Gogoase Adela
Functie : Director General Adjunct
Telefon : 0248271131, 0747224075
Fax: 0248271131

Adresa e-mail : dgpdcarges@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Sursa de cofinantare
Buget local

Calitatea entitatii in proiect

Autoritate locald cu responsabilitati in domeniul asistentei sociale

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

D.G.A.S.P.C. Arges a fost Infiintata in anul 2005 prin HCJArges nr.68/8.12.2004 si are in cadrul structurii organizatoarice,la nivelul
aparatului propriu,servicii specializate in cadrul carora function. personal cu o experienta relevanta care poate acoperi domenii rimportante
ale proiectului:asist.sociali,financiar, achiziii publice,tehnic si management si monitorizarea proiectului.Implementarea fi asigurata de catre
o echipa de implem. formata din 7 specialisti.Institutia este acreditata ca furnizor de servicii sociale,acordand o gama larga de serv. soci.
care vizeaza protectia copilului,familiei,pers. singure,adoptia,pers. varstnice, pers. cu handicap,precum si a oricaror pers. aflate Tn
dificultate,la nivelul judetului.in prezent gestioneaza functionarea a 17 centre/complexe pt.copii si a 10 centre/complexe pt.adulti cu
dizabilitati. Din nr, total de serv centre/complexe pt. copii functioneaza 5 case de tip familial,servicii licentiate conform legislatiei Tn
vigoare.La 31.12.2018 DGASPC. Arges avea un numar total de 1456 angajati, din care158 in aparatul propriu,233 asistenti maternali
profesionistil065 angajati Tn serviciile pt.copii si adulti.Serv. soc. ce vor fi furnizate n cadrul infrastructurii create sunt:in CTF:
gazduire,masa asistenta med., socializare, deprind. de viata independenta;in Centrul de zi:asistenta soci., asistenta
med.,psihologie,socializare. Personalul care va deservi aceste serv. va fi transferat din CSCD Campulung si/sau va fi angajat ulterior,pe
criterii de calificare si experienta.

Capacitate financiara
Gradul de indatorare -0 Grad de autofinantare -0

Capacitate tehnica

GASPC Arges are implementat un sistem de management care demonstreaza capacitatea institutiei de a gestiona servicii sociale conform
standardelor minime de calitate, precum si de a gestiona proiecte in domeniul social La 31.12.2018 DGASPC. Arges avea un numar total
de 1456 angajati, din care158 in aparatul propriu,233 asistenti maternali profesionistil065 angajati in serviciile pt.copii si adulti si in
prezent gestioneaza functionarea a 27 de servicii, din care 17 pentru copii si 10 pentru persoane adulte cu dizabilitati. Tn cadrul structurii
organizatorice a aparatului propiu al DGASPC.

Arges exista servicii specializate care acopera domenii relevante pentru implementarea proiectului, cum ar fi: Biroul de Achizitii Publice si
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Contractare Servicii Sociale va asigura activitatea de achizitii publice Tn cadrul proiectului (5 inspectori, cu vechime intre Tn domeniu
cuprinsa intre 2 si 11 ani); Serviciul Financiar Contabilitate si Buget va asigura activitatea financiara in cadrul proiectului (13 inspectori, cu
vechime in domeniu cuprinsa intre 10 si 14 ani); Serviciul Strategii Programe Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Relatia cu ONG-
urile va asigura activitatea de coordonare a implementarii proiectului ( 3 inspectori, cu vechime in domeniu cuprinsa intre 11 si 14 ani);
Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic si Aprovizionare va asigura activitatea tehnica in cadrul proiectului ( 5 inspectori, cu vechime in
domeniu cuprinsa intre 1 si 14 ani);

Capacitate juridica

D.G.A.S.P.C. Arges este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Arges, care are rolul de a asigura la
nivelul judetului Arges aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala. Conform statului juridic, Institutia are personalitate
juridica,directorul general al institutiei are calitate de ordonator secundar de credite, are patrimoniu propriu, cont curent deschis la
trezorerie, buget propriu de venituri si cheltuieli, intretine relatii cu tertii, conduce contabilitate proprie. De asemenea, institutia are
aptitudinea de a participa ca titular de drepturi si obligatii juridice, in principiu, Tn toate ramurile juridice, fara ca legea sa conditioneze
aceasta participare de indeplinire anumitor calitati.

Localizare proiect

ROMANIA

Componenta 1

Informatii proiect

Regiunea Sud - Muntenia Imobilul se afla in intravilanul Municipiului CAmpulung, Str. Revolutiei, nr. 14, Nr.
cadastral 85984, Carte funciara 85984, in suprafata totala de 5683 mp.

Judetul Arges

Localitatea Municipiul Campulung



DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Tmbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de catre D.G.A.S.P.C Arges, prin inchiderea centrului de plasament de tip clasic din
cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung si identificarea celor mai bune alternative, care sa permita
asigurarea bunastarii, dezvoltarea deplina si armonioasa a beneficiarilor de masura de protectie.

Obiectivul general al proiectului va fi atins, prin dezvoltarea unui numar de 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuiri/casa, pentru
24 de beneficiari de masura de protectie in centrul de plasament din cadrul CSCD C-lung si a unui centru de zi, cu o capacitate de 50 de
locuri, in municipiul Campulung, judetul Arges.

Implementarea proiectului propus, prin activitatile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative bazate pe familie si pe
ngrijirea n cadrul comunitatii, precum si a unor servicii de prevenire a separarii copilului de familie.

Prin investitiile propuse, respectiv dezvoltarea in municipiul CAmpulung a unor servicii de dimensiuni mici, de tip case de tip familial,
proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituitionalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmeaza sa fie inchise cu
prioritate,

Prin activitatile propuse, proiectul contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. — ,Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” -
Grup vulnerabil copii, al Programului Operational Regional.

n mod direct, implementarea proiectului va conduce la o imbunétatire a calitatii serviciilor care s asigure cea mai potrivita forma de
ngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protectie in case de tip familial fata de ingrijirea in centrul
rezidential de tip clasic si la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate Tn vigoare recunoscute si acceptate la nivel european.
Proiectul corespunde exigentei ca serviciile sociale oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arges sa se alinieze la nivelul standardelor Tn domeniu si
sa raspunda in mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le conditii de viata si servicii adecvate.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Obiectiv specific 1
Construirea si dotarea a 2 case de tip familial Tn municipiul Campulung, cu o capacitate de 12 locuri/casa, pentru 24 de copii,
beneficiari de masura de protectie in centrul rezidential din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung,
Casele de tip familial vor fi integrate in comunitate si vor asigura un mediu cat mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-
afectiv, adecvat formarii personalitatii copiilor/tinerilor.

2. Obiectiv specific 2
Tnfiintarea prin construire a unui centru de zi pentru copii,in municipiul Campulung, cu o capacitate de 50 de beneficiari. Centrul
de zi va furniza servicii suport, atat pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cat si pentru copii aflati Tn situatii de risc de
separare de familie, din comunitate.
Scopul centrului de zi este de a asigura beneficiarilor (copii care primesc gazduire in noile case de tip familial, dar si copii din
comunitate, aflati in situatie de risc de separare de parinti), pe timpul zilei servicii, precum: consiliere psihosociala si suport
emotional, educatie nonformala, informala si dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea abilitatilor de viata independenta,
recreere si socializare , integrare/reintegrarea familialda si comunitara, consiliere juridica, dupa caz, constientizarea si sensibilizare
a populatiei, orientarea vocationala, asistenta pentru sanatate.

Rezultate asteptate

Detalii rezultat - Componenta 1
1. 2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si dotate Tn Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se va realiza in municipiul Campulung,
judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12 copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul
CSCD Campulung.

2. 1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit i dotat in municipiul CAmpulung
Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru beneficiarii cu masura de protectie in

cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din
comunitate, carora in prezent, nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Context

Avand in vedere Recomandarile Specifice de tara pentru Romania prevazute in Programul National de Reforma 2014, referitoare la
Laccelerarea tranzitiei de la Tngrijirea institutionala la Tngrijirea alternativa pentru copii lipsiti de Tngrijire parinteasca, prin actiunile sprijinite
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de Programul Operational Regional se pune accentul, pe de o parte, pe prevenirea institutionalizarii, iar pe de alta parte,
dezinstitutionalizarea copiilor aflati in ngrijire in centrele de plasament clasice, care nu pot oferi acestora un mediu de ingrijire cat mai
apropriat de cel familial.

Prin Strategia Nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014-2020, Guvernul Romaniei si-a asumat inchiderea tuturor
centrelor de plasament de tip vechi/clasice, care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000. La data de
30.06.2016 functionau 147 de centre de plasament clasice, din care 77 functionau in structuri preluate Tn anul 1997, respectiv in anul
2000, in care erau ingrijiti 3435 copii separati temporar sau definitiv de parinti. In vederea atingerii, de citre Romania a tintei asumate
pana in anul 2021, intentioneaza ca dezinstitutionalizarea copiilor aflati in centrele de plasament de tip clasic sa fie realizata cu sprijinul
infrastructurii finantate prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 8.3, POR 2014-2020, Axa prioritara 8.3-Dezvoltarea
infrastructurii de sanatate si sociale-Obiectiv specific 8.3-Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operatiunea C-grup
vulnerabil copii. Inchiderea centrului rezidential din cadrul CSCD Campulung decurge, asadar, atat din cele enuntate anterior, precum si
din directiunile de actiune al Strategiei Judetene de dezvoltare a serviciilor Sociale 2014-2020, referitoare la continuarea tranzitiei de la
Tngrijirea institutionald la Ingrijirea comunitara a copiilor.In jud Arges, in evidenta Directieiiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Arges, la data de 31 decembrie 2019 sunt inregistrati 1450 de copii, din care:

. 992 sunt cu masura de protectie, fiind institutinalizati in centrele rezidentiale sau servicii alternative familiale (plasament la rude
pina la gradul IV inclusiv -224 de copii; plasamente la alte familii - 91 de copii; plasamenta la asistentii maternali-360 de copii);
. 458 copii sunt fara masura de protectie, beneficiind de servicii sociale in cadrul centrelor de zisi centrelor de recuperare.

n subordinea DGASPC exista 31 de centre rezidentiale/de tip familial pentru copii, din care: 7 sunt centre reidentiale de tip clasic. Toate
cele 7 centre rezidentiale de tip clasic, in care se include si centrul rezidential din cadrul CSCD Cimpulug, se regasec in lista centrelor
eligibile pentru inchidere, extrasa din Planul de prioritizare a inchiderii centrelor de plasament, realizat in cadrul proiectului Elaborarea
planului de dezinstitutionalizare a copiilor din institutii Si asigurarea tranzitiei ingrijirii acestora Tn comunitate, implementat de A.N.P.D.C.A,
cu consultanta oferita de Banca Mondiala.

integrarea tinerilor in comunitate, pentru ca acestia sa aiba o viata activa, precum si valorificarea intregului lor potential, cu scopul de a

asigura calitatea vietii, reprezinta elemente esentiale pentru reducerea riscului de excluziune sociala si pentru crearea premiselor pentru
dezvoltare durabila.

Justificare

n Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeana pentru perioada 2014-2020, Romania si-a asumat procesul de
dezinstitutionalizare a copiilor aflati in centrele de plasament apartinand sistemului social de protectie. Acelasi obiectiv se regaseste
asumat si In Programul de Guvernare 2017-2020 unde, la masura 11 ,Investitia Tn copii — investitia Tn viitor” se precizeaza ca
Ldezinstitutionalizarea si tranzitia catre ingrijirea in comunitate este una dintre masurile cuprinse atat in Strategia Nationald pentru
Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului, cat si in cea privind Incluziunea sociala si reducerea saraciei, iar reusita acestui proces
trebuie sa fie In stransa legatura cu dezvoltarea si finantarea serviciilor adresate copiilor separati de familiile lor”.Prin Strategia Nationala
pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020, Guvernul Romaniei si-a asumat inchiderea tuturor centrelor de plasament
clasice, de tip vechi, care functioneaza in structura preluata in anul 1997, respectiv anul 2000.

Inchiderea unei institutii vine Impreuna cu crearea unor servicii sociale noi care s& asigure cea mai potrivita forma de ingrijire alternativi a
copiilor intr-un mediu familial, concomitent cu dezvoltarea si intarirea serviciilor din comunitate care previn separarea copiilor de familie,
pentru a asigura reducerea numarului de copii separati de familie care au nevoie de ingrijire Tn sistemul public.Interventiile infrastructurale,
finantate prin POR, Tmpreuna cu interventiile complementare, finantate prin POCU, destinate facilitarii functionarii infrastructurilor ce vor fi
realizate prin POR, vor contribui la dezinstitutionalizarea copiilor din centrele de plasament ce vor fi inchise conform Panului de prioritizare
a Inchiderii centrelor de plasament clasice. in lista centrelor eligibile pentru Inchidere, extrasa din Planul de prioritizare a inchiderii
centrelor de plasament, realizat in cadrul proiectului Elaborarea planului de dezinstitutionalizare a copiilor din institutii si asigurarea
Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa, se regaseste si centrul de plasament din cadrul CSCD
Céampulung. Centrul de plasament este propus pentru inchidere in baza planului de Tnhchidere avizat de A.N.P.D.C.A.

Desi scopul initial al institutiilor a fost acela de a asigura cazare, hrana, securitate, acoperirea nevoilor emotionale ale copiilor, multe
dintre ele, Tn mod paradoxal, au esuat in misiunea lor, in principal din cauza calitatii slabe a serviciilor si a unor practici institusionale care
nu ncurajeaza autonomia si alegerile personale, Cel mai adesea, viata in institutie blocheaza dezvoltarea si creativitatea copilului,
deprivandu-l de cel mai elementar drept al sdu si anume acela de a creste intr-o familie sau intr-un climat familial, unde sa primeasca
dragoste si atentia de care are nevoie, pentru a se dezvolta frumos si armonios. Instiyutia aduce cu sine un tribut urias, pe care copiii
trebuie sa-l plateasca si care inseamna Tntarzieri Tn dezvoltarea fizica, emotionald, sociala si cognitiva, lipsa atasamentului fata de
persoana adultd, performante scolare scazute comparativ cu alti copii care cresc n mediu familial, abandon scolar, comportament
antisocial.

Specialistii din domeniul protectiei drepturilor copilului, teoreticieni si practicieni deopotriva, cu totii stiu si sunt constienti de efectele
nocive ale institusiilor clasice asupra dezvoltarii copilului. Au fost elaborate studii, s-au facut cercetari , s-au studiat pana la cel mai
profunde niveluri efetele institutionalizarii asupra psihicului copilului, cognitiei, afectului, intelectului, achizitiilor, si Tn general asupra
dezvoltarii armonioase a acestuia. Majoritatea trag concluzia unui ,nu” categoric institutiilor clasice, deschizand calea celor mai bune
alternative care sa permita dezvoltarea deplina si armonioasa a acestuia.

Programul de Guvernare 2017-2020 propune asigurarea unui cadru de implementarea dezinstitutionalizarii si tranzitia catre Tngrijirea Tn
comunitate, masura, de altfel cuprinsa si in Strategia Nationald pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. Tot in
Planul de Guvernare se prevede cresterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local, astfel incat copii vulnerabili sa fie identificasi
precoce, iar inteventia sa se realizeze rapid.

Pe o logica a operationalizarii Panului de Guvernare catre nivel local, fiecare autoritate si-a dezvoltat propria Strategie Judeteana de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020 an domeniul social, cu indicatori si masuri concrete in sfera dezinstitutionalizarii si promovarii
de servicii comunitare, cu directii de actiune referitoare la continuarea tranzitiei de la ingrijirea institutionala la ingrijirea comunitara a
copiilor.

integrarea tinerilor in comunitate, in vederea unei vieti active, precum si valorificarea intregului lor potential, cu scopul de a asigura
calitatea vietii, reprezinta elemente esentiale pentru reducerea riscului de excluziune sociala si pentru crearea premiselor pentru
dezvoltare durabila.

Implementarea acestui proiect va produce o gama larga de efecte secundare pozitive:

- serviciile alternative care vor fi infiintate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (16 copii/casa), integrate Tn comunitate care vor
asigura un climat socio-afectiv adecvat formarii personalitatii copiilor/tinerilor cu personal care sa aiba n centrul preocuparilor copilului si
nevoile sale.

- va permite desfasurarea activitatilor cu copiii/tinerii in conditii adecvate la nivelul caselor de tip familial;

- va creste confortul copiilor/tinerilor care beneficiaza de gazduire si ingrijire Tn cadrul caselor de tip familial, dar si a personalului care
lucreaza n cadrul acestora;

- va asigura o dezvoltare a autonomei personala si sociala si o schimbare in plan comportamental in sensul reducerii instabilitatii
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comportamentale;

- procesul de dezinstitutionalizare este unul planificat care porneste de la interesul superior al fiecarui copilul si ale fiecarei familii;

in mod direct, implementarea proiectului va conduce la o imbunétatire a calitatii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de
ingrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protectie in case de tip familial fata de ingrijirea in centrul
rezidential de tip clasic si la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate Tn vigoare recunoscute si acceptate la nivel european.
Proiectul corespunde exigentei ca serviciile sociale oferite de catre D.G.A.S.P.C. Arges sa se alinieze la nivelul standardelor in domeniu si
sa raspunda in mod direct nevoilor individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le conditii de viata si servicii adecvate.

Grup tinta

Proiectul se adreseaza unui grup {inta format din copiii cu masura de protectie, dezinstittionalzati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung, precum si copiii/tinerii fara masura de protectie din municipiul Campulung si zonele limitrofe, aflati in situatie de risc de
separare de parinti, astfel:

« 24 de copii cu masura de protectie institutionalizati in centrul rezidential din cadrul CSCD Campulung;

* 26 de copii/tineri fara masura de protectie din municipiul Campulung si zonele limitrofe, aflati in situatie de risc de separare de parinti.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt:

. 24 de copii cu masura de protectie, beneficiari ai serviciilor care se vor acorda in cadrul caselor de tip familial, precum:
gazduire pe o perioada determinata, pana cand acesta fie se integreaza socio-profesional, fie pana cand acesta finalizeaza studiile, sau
pana cand are loc reabilitarea parintilor; supraveghere, educatie nonformala si informal&, recreere-socializare, sprijin emotional si
consiliere psihologica, dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viatd independenta si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale
si socio-profesionale etc.

. 50 de copii, din care, 24 de copii sunt rezidenti ale caselor de tip familial si 26 de copii fara masura de protectie din municipiul
Campulung, aflati in situatie de risc de separare de parinti, beneficiari ai serviciilor care se vor acorda in centrul de zi, respectiv:consiliere
psihosociala si suport emotional, educatie nonformala, informala si dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea abilitatilor de viata
independenta, recreere si socializare integrare/reintegrarea familiala si comunitara, consiliere juridicd, dupa caz, orientarea vocationald,
asistenta pentru sanatate, programe de educatie extrascolara.

Beneficiarii indirecti ai acestui proiect sunt:

- parintii copiilor;

- personalul angajat in noile servicii sociale (Case de tip familial si centrului de zi);

- comunitatea n care se vor Infiinta serviciile sociale -Municipiul CaAmpulung, judetul Arges).

Beneficiarii indirecti vor beneficia de rezultatele proiectului prin:

- imbunatatirea calitafii vietii copiilor si a familiilor acestora, prevenindu-se astfel, institutionalizarea copiilor aflati in risc de separare de
parinti,

- cresterea gradului de informare, cunoasterea drepturilor de care dispun, reducerea cererilor de institutionalizare,

Efectul proiectului asupra grupului tinta:

Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate in comunitate, corespunzatoare nevoilor
individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le conditii de viata si servicii adecvate.

Implementarea acestui proiect va produce o gama larga de efecte pozitive asupra grupului tinta:

serviciile alternative care vor fi Infiintate sunt case de tip familial de mici dimensiuni (12 copii/casa), integrate in comunitate care vor
asigura un climat socio-afectiv adecvat formarii personalitatii copiilor/tinerilor cu personal care sa aiba n centrul preocuparilor copilul si
nevoile sale.

eva permite desfasurarea activitatilor cu copiii/tinerii in conditii adecvate la nivelul caselor de tip familial;

«In cadrul casei de tip familial se asigura conditii de locuit asemanatoare mediului familial, de buna calitate, securizante

eva creste confortul copiilor/tinerilor care beneficiaza de gazduire si ingrijire in cadrul caselor de tip familial, dar si a personalului care
lucreaza n cadrul acestora;

eva asigura o dezvoltare a autonomei personala si sociala si 0 schimbare in plan comportamental in sensul reducerii instabilitatii
comportamentale;

eprocesul de dezinstitutionalizare este unul planificat care porneste de la interesul superior al fiecarui copilul si ale fiecarei familii.

n mod direct, implementarea proiectului va conduce la o imbunatétire a calit#ii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de

ngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protectie n case de tip familial fata de ingrijirea in centrul
rezidential de tip clasic si la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate in vigoare recunoscute si acceptate la nivel european.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Dupa finalizarea implementarii proiectului, se vor realiza urmatoarele activitati: « Transferul celor 24 de beneficiari dezinstitutionalizati din
CSCD C-lung in cele 2 case de tip familial; « Selectarea si admiterea in centrul de zi a unui numar de 26 copii/ tineri, din Municipiul
C\mpulundg si zonele limitrofe; « Depunerea dosarului si obtinerea licentierii fiecarui serviciu social infiintat prin proiect, in termen de cel
mult 12 luni de la finalizarea proiectului; » Desfasurarea activitatilor specifice n noile servicii sociale de tip case de tip familial si centru de
zi pentru pentru copii /tineri. Serviciile sociale care vor fi furnizate in cadrul infrastructurii create, dupa finalizarea implementarii proiectului
sunt: a) In case de tip familial: » cazare si masa « supraveghere « consiliere sociala si informare beneficiarilor pentru a accesa si valorifica
resursele si facilitatile comunitatii (sénatate, educatie, munca, activitafi recreative * asistenta pentru sanatate; « consiliere privind
reintegrarea familiala si comunitara « dezvoltarea abilitatilor de viatd independenta, (autoservire, autogospodarire, efectuarea
cumparaturilor, gestionarea bugetului, altele ); « sprijin pentru integrarea Tn munca (inclusiv munca asistata) « mediere (optimizarea
relatiilor sociale ale beneficiarilor in locuinta protejata si in comunitate), « interventie in caz de urgenta pentru rezolvarea unor situatii de
criza ale beneficiarilor (accidente, conflicte, boala etc), « socializare, activitati culturale si sportive, suport pentru sanatate. b) In centrul de
zi: « informare « Evalure « dezvoltarea abilitatilor de viata independenta « integrare/reintegrare sociala (asistenta sociala, consiliere si
formarea abilitatilor pentru viata independenta (pe domeniile definite pentru componenta de activitate si participare « facilitati acces pe
piata muncii (servicii de formare si reconversie profesinald, activitati de orientare vocationald), « asistenta medicala « socializare si activitati
recreative, culturale si sportive. Desfasurarea activitatii in bune conditii in cadrul serviciilor Infiintate prin proiect, se va sigura cu personal
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de specialitate si administrativ. Acesta va fi asigurat prin transfer din cadrul CSCD Cmpulung sau se va angaja prin concurs in conditiile
legii. Structura personalului centrului va fi urmatoarea : « personal de conducere: sef complex; « personal de specialitate: * asistent social,
psiholog, * personal medical: asistenti medicali; » personal de ingrijire: ingrijitor; « personal administrativ si de intretinere, deservire, paza;
Structura personalului locuintei protejate va fi urmatoarea : « personal de specialitate: asistent social, * personal medical: « personal
administrativ. O altd componenta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara. Activitatile care se vor desfasura in cadrul case de tip
familial si in centrul de zi vor fi finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, din bugetul de stat (din sume defalcate din TVA). Costurile
operationale sunt reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli de asistenta sociald, cheltuieli cu
utilitatile, cheltuieli generale de administrare, cheltuieli de intretinere, alte cheltuieli.

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si
exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate:

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.73 din 30.05.2019—-Act administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului nr.14137/13.06.2019 "; -Aviz energie electrica nr.02600038170/05.06.2019.; -Aviz apa si canalizare nr.4202-
20.06.2019; -Aviz ISU (Negatie) nr.1211994.; - Aviz DSP nr. 126/10.06.2019; Studiu geotehnic; - Extras de carte funciara pentru
informare nr. cadastral: 24.6.2019- Studiu Topografic vizat de OCPI cu nr9611-31.05.2019 in baza PV nr. 124506.06.2019 - Studiul
geotehnic; - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

Ofera detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Noile servicii sociale, rezultate dupa finalizarea proiectului, respectiv 3 CTF si un centru de zi, vor functiona in subordinea DGASPC
Arges. Din punct de vedere juridic, fiecare serviciu social rezultat prin proiect va functiona ca o institutie subordonata D.G.A.S.P.C. Arges,
fara personalitate juridica, avand stampila proprie, regulament de organizare si functionare, regulament de ordine interioara, organigrama
si stat de functii proprii si buget propriu. Dupa finalizarea proiectului, cladirile in care vor functiona casele de tip familial si centrul de zi,
echipamentele si dotarile achizitionate, rezultate ale proiectului, vor fi utilizate de DGASPC Arges, in calitate de beneficiar al proiectului.
Acestea vor asigura baza materiala necesara functionarii noilor servicii sociale dupa finalizarea proiectului si implicit sustenabilitatea
proiectului, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, ramanandu-i obligatia de a utiliza corespunzator
echipamentele/dotarile si de a sustine financiar partea de intretinere periodica a acestora.

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele proiectului, activitatile care se vor desfasura in cadrul locuintelor protejate precum si in centru de zi vor fi publicate pe site-ul
creat in cadrul proiectului, dar si pe cel al institutiei, putand fi astfel utilizate si multiplicate de alte institutii sau or ganizatii cu rol similar din
jutet sau din tara. DGASP Arges devine astefl furnizor de expertiza. Totodata folosind lectiile Tnvatate din cadrul acestui proiect, solicitantul
va elabora si implementa alte proiecte care sa aisigure continuitatea experientei, diseminarea si multiplicarea rezultatelor. Experientele
dobandite Tn urma realizarii proiectului cresc capacitatea acestuia de a aplica cu succes si in viitor pentru alte resurse financiare necesare
derularii proiectelor. Persoanele care au ocupat pozitiile divesrselor activitd'i ale proiectului, Tsi vor valorifica oricand experientele
dobandite.

Relevanta

Referitoare la proiect

Proiectul este relevant fata de POR, Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale-

Proiectul este relevant fata de POR, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de s@natate si sociale-Obiectiv specific 8.3-Cresterea
gradului de acoperire cu servicii sociale,

Astfel, prin obiectivele propuse, proiectul se incadreaza n obiectivul Axei prioritare 8.1, contribuind astfel, la promovarea incluziunii sociale
prin imbunatatirea accesului la servicii sociale, precum si la tranzitia de la Tngrijirea institutionala a copiilor la ingrijirea lor Tn comunitate.
Proiectul, prin obiectivele si actiunile stabilite, proiectul contribuie la cresterea calitatii serviciilor care sa asigure cea mai potrivita forma de
ngrijire alternativa a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protectie in case de tip familial fata de ngrijirea in centrul
rezidential de tip clasic si la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate in vigoare recunoscute si acceptate la nivel european.
Implementarea proiectului propus, prin rezultatele preconizate va duce la dezvoltarea unor servicii sociale ce vor avea o arie de acoperire
mai mare la nivelul judetului Arges, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului, Obiectivul Specific 8.3. — ,Cresterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate Tn comunitate, corespunzatoare nevoilor
individuale ale fiecarui copil si fiecarei familii, oferindu-le conditii de viata si servicii adecvate.

Referitoare la SUERD

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

Proiectul se coreleaza cu diretiile de actiune ale Strategiei Nationale privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2015 — 2020, care
prevede ,dezvoltarea si finantarea serviciilor adresate copiilor lipsiti de ingrijire parentald”.

Proiectul este relevant pentru Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului prin dezinstitutionalizarea copiilor
aflati Tn centrele de plasament clasice si tranzitia catre Tngrijirea Tn comunitate.

Prin dezvoltarea unor servicii sociale de tip case de tip familial si a centrului de zi, in vederea in vederea acordarii de servicii la nivelul
comunitaii, urmarind dezinstitutionalizarea, respectiv, prevenirea institutionalizarii copiilor aflati Tn situatii in risc, proiectul se coreleaza cu
Acordul de Parteneriat 2014 — 2020.

Prezentul proiect asigura complementaritatea cu activitatile care s-au derulat in cadrul Proiectului "Elaborarea planului de

implementat de ANPDCA.

Strategii relevante:
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- Planul de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

- Strategia Nationala pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2014 — 2020

- Programul National de Reforma (PNR)
- Recomandari Specifice de Tara 2014

- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Principalele riscuri identificate Tn implementarea proiectului sunt: Principalele riscuri identificate in implementarea proiectului sunt: .
Lucrul in echipa defectuos, neacoperirea domeniilor de competenta specifice proiectului, calificare redusa a membrilor echipei;
Blocaje financiare (nerambursarea la timp a cererilor transmise catre finantator);

Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul activitatilor;
Imposibilitatea respectarii graficului activitatilor;
Durata insuficienta pentru implementarea proiectului;

Intarzierea procesului de achizitii si necorelarea cu alte activitati din proiect, care depind de resursele obtinute in urma acestui proces.

Detaliere riscuri

Nr.

crt. Risc identificat

1. Lucrul in echipa defectuos, neacoperirea domeniilor de

competenta specifice proiectului, calificare redusa a membrilor

echipei
Clasificarea riscului: mediu.

2. Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul
activitatilor
Acest risc poate fi generat de desfasurarea

necorespunzatoare a activitatilor repartizate furnizorilor de

lucrari, servicii si bunuri. . Clasificarea riscului: mediu.

3. Blocaje financiare (nerambursarea la timp a cererilor transmise

catre finantator).
Clasificarea riscului: mediu.

4. Intarzierea procesului de achizitii si necorelarea cu alte

activitati din proiect, care depind de resursele obtinute in urma

acestui proces.
Clasificarea riscului: mediu.

5. Imposibilitatea respectarii graficului activitatilor
Clasificarea riscului: mediu.

6. Durata insuficienta pentru implementarea proiectului
Clasificarea riscului: mediu.

Masuri de atenuare ale riscului

Stabilirea profilului fiecarui post necesar in proiect, avand in
vedere natura activitailor ce urmeaza a fi implementate
(studii,calificari, experiena profesionala solicitata,
responsabilitaile postului, relaii ierarhice etc.);

stabilirea de metode de lucru in echipa;

organizarea de sedine de echipa periodice;

planificarea resurselor umane, astfel Incat sa se asigure
acoperirea tuturor activitailor pentru a se evita supraincarcarea
cu sarcini a unora dintre membrii echipei.

Pentru diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze
contractuale care va pune autoritatea contractanta la adapost
de un comportament inadecvat al furnizorilor de lucrari, servicii
si bunuri, In conditiile respectarii legislatiei specifice. In
stabilirea criteriilor de calificare si selectie a furnizorilor de
lucrari, servicii si bunuri autoritatea contractanta va urmari sa
se demonstreze potentialul tehnic, financiar si organizatoric al
fiecarui ofertant, potential care sa reflecte posibilitatea concreta
a acestuia de a ndeplini contractul, fara ca acestea sa fie
restrictive si de natura a diminua cadrul concurential in care
trebuie sa se desfasoare ih mod optim o procedura de achizitie
publica. Managerul de proiect va monitoriza pe toata perioada
de implementare a proiectului, evolutia realizarii indicatorilor de
rezultat predefiniti. Vor fi organizate sedinte de lucru lunare la
nivelul fiecarei activitati prin care sunt urmarite rezultatele
obtinute si progresul privind atingerea indicatorilor de rezultat
Acest risc potential poate conduce la intarzierea implementarii
unor activitati sau la derularea necorespunzatoare a activitatilor
proiectului

Largirea termenelor de plata catre furnizori; planificarea in timp
a activitatilor proiectului corelat cu capacitatea financiara a
Solicitantului, astfel incat sa se previna eventualele blocaje

Planificarea Tn timp a activitailor proiectului, astfel incat sa se
tina cont de finalizarea proceselor de achizitii.

Masuri de atenuare: In etapa de realizare a documentatiei
tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasa
privind volumul de munca si resursele financiare necesare
pentru implementarea fiecarei activitati si atingerii rezultatelor
predefinite. Astfel, planificarea implementarii activitatilor este
una realista. Totusi, Tn cazul aparitiei unor situatii/evolutii care
nu au fost prevazute/cunoscute initial, Tn baza unei
fundamentari similare, se va proceda la prelungirea/decalarea
perioadei de implementare in vederea eficientizarii activitatilor
din perspectiva timpului alocat si atingerii rezultatelor
predefinite.

Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare Planificarea
riguroasa a calendarului de desfasurare a activitatilor
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Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Respectarea principiului egalitaii de gen a stat la baza elaborarii proiectului, urmarindu-se promovarea exclusiva a masurilor vizand
asigurarea corectitudinii din acest punct de vedere. In ceea ce priveste constituirea echipei de proiect si oportunitatea atribuitd membrilor
colectivului, s-a urmarit integrarea in cadrul acesteia a unor persoane competente in domeniul de expertiza profesionala necesara
elaborarii si implementarii proiectului. S-a urmarit asigurarea oportunitatii de implicare a persoanelor de ambele genuri, iar criteriul varstei
nu a fost luat in considerare n selectarea membrilor echipei de proiect. Acelasi principiu va sta la baza coordonarii echipei, de catre
managerul de proiect, in modalitatea de impartire a sarcinilor/activitatilor, astfel incat sa se consolideze increderea intre toti membrii
echipei. In consecinta, in ceea ce priveste elaborarea si implementarea proiectului se va urmari respectarea principiului egalititii de sanse
prin neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu potential de discriminare.

In identificarea grupurilor tintd/beneficiari, principiul egalitatii de gen pentru copii va fi aplicat in crearea conditiilor de locuire, adaptare
socio-profesionala si integrare sociala a acestora,Prin respectarea acestui principiu se da posibilitatea copiilor de a primi ajutorul
corespunzator, sprijinindu-i astfel sa devina membri activi ai societatii, Prin egalitatea de sanse se urmareste dezvoltarea personalitatii, a
vocatiilor si a aptitudinilor mentale si fizice ale fiecarui copil care beneficiazi de serviciile acordate in CTF si CZ.In elaborarea
documentelor proiectului se va folosi un limbaj adecvat.

Nediscriminare

Tn cadrul tuturor etapelor proiectului nu se va accepta nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferint, pe baza de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, sex, orientare sexuald, varsta, handicap, boala cronica necontangioasa, infectare HIV,
apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii
folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate,a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,in
domeniul politic,economic,social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice a persoanlor care fac parte din echipa de
implementare a proiectului, a ofertantilor care participa la achizitiile efectuate in cadrul proiectului, sau a personalului care va deservi
serviciile sociale infiintate. Beneficiarii directi au fost stabiliti, conform obiectivului Programului, ca fiind persoane cu handicap, luandu-se
n considerare si celelalte situatii de nediscriminare mentionate mai sus. Produsele achizitionate in cadrul acestui proiect nu reprezinta
risc de excluziune sociald, adica accesul la produsele achizitionate nu va fi restrictionat pentru anumite categorii de persoane; Principiul
nediscriminarii se aplica pentru a inldtura marginalizarea persoanelor cu handicap in societate si pentru a le facilita accesul la sistemul
informational si comunicational, ducand la prevenirea si combaterea obstacolelor si permitand integrarea acestora in societate prin
crearea posibilitatilor de egala participare la viata sociala

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Privitor la activitatile proiectului in vederea respectarii principiului accesibilizarii pentru persoanele cu dizabilitati se va avea in vedere: -
Realizarea unor amenajari corespunzatoare pentru accesul persoanelor cu handicap, respectiv utilizarea rampelor pentru accesul
persoanelor cu handicap, scari prevazute cu elemente de siguranta; - Asigurarea accesului cat mai facil din dormitoare catre grupurile
sanitare, acestea din urma fiind amplasate cat mai aproape de dormitoare; - Grupurile sanitare/baile sunt proiectate in conformitate cu
prevederile standardelor minime obligatorii pentru casele de tip familial si centru de zi, respectiv existenta a minim unui grup sanitar/baie
adaptat persoanelor cu dizabilitati; - Folosirea presei locale, pentru a promova proiectul si a transmite informatii despre accesibilitate si
egalitatea de sanse. - Placarea pardoselilor cu gresie de trafic, antiderapante, montarea de maini curente si balustrazi de protectie, holuri
largi de acces, sisteme de iluminat si avertizare la incendiu, utilizarea unor materiale ignifuge si a materialelor higroscopice, a vopselelor
antiseptice si antifungice contribuie la siguranta de ansamblu a cladirii pentru utilizatorii acesteia. - Utilizarea site-ului va fi proiectat astfel
ncat sa fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor varstnice sau a celor cu dizabilitati de auz, de vedere sau de mobilitate.

Schimbari demografice

.In calitate de stat membru al UE, Romania face permanent demersuri pentru a se apropia de nivelul veniturilor si al standardului de viata
din celelalte state membre UE. Pentru a merge pe calea unei cresteri economice mai mari, Romania si-a propus ca obiectiv atingerea
unei ponderi de 70% a ratei de ocupare a fortei de munca n cadrul populatiei cu varsta cuprinsa intre 20-64 de ani pana in anul 2020.
Totodata, se estimeaza ca ponderea populatiei cu varsta peste 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, pana in anul 2060, existand
posibilitatea de a exercita o presiune puternica asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale si serviciilor de Tngrijire de lunga
durata, Tn timp ce segmentul 15-64 de ani, va inregistra o scadere de 30% pana Tn anul 2060, aceasta fiind una dintre cele mai
accentuate scaderi din UE.” (Strategia nationala pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice, MMFPSPV)
Propunerea de proiect ia In considerare problema schimbarilor demografice, urmarind sa contribuie la procesul de imbatranire activa a
populaiei, facilitind accesul nediscriminatoriu al persoanelor peste 45 ani, aflate Tn risc de excluziune socio-profesionala, la procesele de
angajarea/transferul din centrul rezidential din cadrul CSCD Campulung a personalului necesar furnizarii serviciilor sociale, dar si pentru
constituirea echipei de proiect, precum si prin asigurarea unor conditii optime de sanatate si securitate la locul de munca.

In derularea activitatilor din cadrul Centrului de zi va fi implicata in calitate de colaborator, respectiv voluntar, o persoana apartinand unor
grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/persoana cu dizabilitati)
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DEZVOLTAREA DURABILA

Poluatorul plateste

Agentia pentru Protectia Mediului Arges decide clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, prin Clasarea Notificarii nr.14137/13.06.2019 .

Activitatile proiectului vor respecta regulamentele nationale si europene de protectie a mediului, sub toate aspectele. Se va tine cont de
faptul ca oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri, este responsabil sa evite, sa reduca si sa combata respectivele daune,
pericole sau riscuri. In derularea activitatilor, se va respecta principiul ,poluatorul plateste”. Membrii echipei de proiect se vor asigura ca
vor promova o politica atenta cu privire la importanta protejarii mediului Tnconjurator. Pentru a incuraja activitatile de protectie a mediului
si de reducere a poluarii, se vor lua o serie de masuri,din care enumeram: utilizarea hartiei reciclate, a produselor economice din punct de
vedere al consumului de energie in cadrul proceselor de achiztie; gestionarea deseurilor, colectarea selectiva a acestora, reducerea
volumului, recuperarea si reciclarea lor; igienizarea

spatiilor de desfasurare a proiectului La nivelul echipei de proiect si a beneficiarilor se va promova o politica atenta de utilizare a hartiei de
birou prin

imprimarea fata-verso a documentelor si doar a celor necesare, utilizarea la maxim a corespondentei electronice.

Protectia biodiversitatii

Agentia pentru Protectia Mediului Arges decide clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, prin Clasarea Notificarii nr. nr.14137/13.06.2019

Pe parcursul implementarii proiectului se va urmari prevenirea si combaterea efectelor negative ce ar putea afecta conservarea si
protejarea biodiversitaii si se va urmari permanent asigurarea unui echilibru intre aspectele legate de protejarea mediului, obinerea
coeziunii sociale si cresterea economica.

Pentru o utilizare eficienta a resurselor, in cadrul complexului de servicii sociale se vor monta 3 systeme de panouri solare, cate un
system de panou solar pe fiecare cladire, cu rolul de a incalzi apa din boiler. lluminatul general se va realiza cu corpuri de iluminat
fluorescent pentru montaj aparent cu LED 2x36 W, 1x36 W si aplice ornamentale de plafon sau de perete cu led 10 W. In centrala
termica se vor monta 2 corpuri de iluminat tip FIPAD cu accumulator cu autonomie 3 h.

D.G.A.S.P.C Arges are incheiate contracte de preluare a deseurilor medicale, respective de preluare a deseurilor nepericuloase(uleiului
vegetal/alimentar uzat/folosit). In baza acestor contracte sunt preluate deseurile produse la nivelul fiecarui centru din subordinea
D.G.AS.P.C.

Utilizarea eficienta a resurselor

Conform "Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cladiri si incadrarea necesarului de energie in nivelurile actual,
anveloparea cladirii se va face conform standardelor impuse prin cerintele de calitate privind utilizarea eficienta a resurselor respectiv: 10
cm polistiren expandat la fatade, 5 cm polistiren extrudat la soclu si fundatia perimetrala, 10 cm polistiren extrudat sub placa parter, 5 cm
polistiren extrudat la ferestre si usi, 25 cm saltele de vata minerala bazaltica sub pod, izolatia elementelor de anvelopa: pereti exteriori
opaci, planseu peste demisol, planseu peste mansarda spre pod si acoperis, tamplarie exterioara,

Pentru producerea agentului termic de Tncalzire se folosesc centrale murale pe gaze naturale.

Centrala termica va fi comandata de un termostat de ambient montat pe peretele rece al uneia din camere. Prepararea apei calde pentru
consum menajer se face centralizat, prin boiler bivalent cu serpentina axiala a.c.m. cu schimbator de caldura incorporat, avand
capacitatea 200 |. Pe circuitul boilerului s-a prevazut un vas de expansiune 50 |

Boilerul utilizeaza ca agent termic primar apa calda furnizata de cazan, in regim prioritar fata de incalzire.Pentru producerea apei calde se
vor utiliza in pararel boilerul cu acumulare si panouri solare. Energia solara poate fi folosita sa incalzeasca apa si sa asigure un aport
termic la incalzirea casei/centrului de zi pe timp de iarna

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Impactul principal al schimbarilor climatice asupra zonelor locuite, infrastructurii si constructiilor este legat, in principal, de efectele
evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de caldura, caderi abundente de zapada, furtuni, inundatii, cresterea instabilitatii
versantilor si modificarea unor proprietati geofizice. in cadrul acestui proiect au fost prevézute urmatoarele masuri: promovarea unor
sisteme de prevenire si interventie rapida eficienta in cazul aparitiei fenomenelor meteorologice extreme; dezvoltarea unor pavaje
adecvate, care sa asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare si pentru depozitare;
minimizarea riscului provocat de perioadele de caldura excesiva, prin sporirea suprafetelor spatiilor verzi si asigurarea apei pentru spatiile
verzi; economisirea apei prin instalatii eficiente si dezvoltarea spatiilor verzi la nivelul teraselor, existenta solutiilor constructive pentru
imbunatatirea performantelor de izolare termica a constructiilor, in vederea eficientizarii consumului de energie; implementarea
conceptelor moderne de arhitectura pentru realizarea constructiilor cu potential maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilg;
promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbarilor climatice; aplicarea tehnologiilor si practicilor
de utilizare a surselor de energie regenerabila pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Rezilienta la dezastre

Conf. adresei ISU Arges, nr.1211994/10.06.2019, emiterea avizului ISU la faza SF nu se incadreaza in prev. HGR nr.571/2016 si
O.M.A.l. nr.129/2016. Conform ,Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre n perioada 2015-2030", ,Strategiei de
securitate interna a Uniunii Europene” si ,Strategiei de consolidare si dezvoltare a IGSU pentru perioada 2016-2020", Roméania trebuie sa
adopte toate masurile necesare cresterii rezilientei la dezastre la nivel national.In ultimii ani, expunerea la dezastre a locuitorilor a crescut
in mod semnificativ ca urmare a schimbarilor climatice, constructiilor si exploatarii intensive a solului in zonele predispuse la pericol,
degradarii ecosistemelor, aceste dezastrele nregistrand un impact major asupra economiei, securitatii si bunastarii cetatenilor.Avand n
vedere aceste aspecte, proiectul va promova protejarea biodiversitatii si va aigura informarea personalului si beneficiarilor, aflati cu
precadere in zonele expuse, cu privire la masurile necesare pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta cu risc de producere a
unui dezastru (cutremur, incendiu, inundatii, alunecari de teren, seceta etc.).De asemenea, referitor solutiile tehnice propuse pentru
realiarea celor 3 constructii,cu destinatia de case de tip familial si centru de zi, din punct de vedere al rezistentei, sistemul constructiv ales
este din zidarie portanta de 30 de cm din blocuri BCA, pe fundatii continue din beton armat, la 0 adancime maxima de 1.55 ml fata de
CTN;Materialele folosite sunt : beton C4/10, C16/20; armaturi OB 37, PC 52, Latimea fundatiilor este de 60 cm in partea inferioara si 35
pana la cota pardoselii;
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Metodologie

Tn implementarea proiectului se vor utiliza instrumente de management si monitorizare, dupa cum urmeaza:

PLAN DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI redactat de echipa de management si actualizat lunar si va fi comunicat catre persoanele
responsabile. Acesta va contine informatii privind activitatile derulate in fiecare luna, tintele intermediare aplicabile, persoanele implicate;
PLAN DE ACHIZITII AL PROIECTULUI va fi conform legislatiei aplicabile si va contine informatii detaliate privind serviciile/produsele ce vor fi
achizitionate (cantitate, preturi unitare, unitate de masura, preturi estimate fara TVA, cod CPV, tip procedura achizitie aplicabila conform legii,
date de demarare si finalizare procedura etc.);

PLAN DE MONITORIZARE SI EVALUARE A ACTIVITATILOR PROIECTULUI:

M(1) Colectarea permanenta a informatiilor (documente produse Tn cadrul proiectului, livrabile tehnice, metodologii si proceduri,

M(2) Centralizarea informatiilor si datelor colectate in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor.;

M(3) Interpretarea masurii in care obiectivele si rezultatele propuse pentru fiecare activitate au fost atinse sau daca problemele anterior
identificate au fost rezolvate;

M(4) Redactarea concluziilor, comunicare catre echipa de proiect si folosirea experientei pentru viitor. Rapoarte lunare de monitorizare a
activitatilor redactate de expertii proiectului vor fi comunicate managerului si echipei.

Managementul proiectului se va asigura prin realiarea urmpatoarelor activitat:

Coordonarea, Monitorizarea si Controlul impementarii proiectului si Raportarea si Evaluarea a rezultatelor implementarii al activitatiilor si
subactivitatiilor acestuia.

Coordonarea implementarii proiectului va asigura fluiditatea si coerenta masurilor intreprinse si actiunilor necesare de desfasurat in scopul
indeplinirii obiectivelor si indicatorilor asumati prin contractul de finantare. Elementele care stau la baza coordonarii sunt: Contractul de
finantare, calendarul activitatilor, rezultatele preconizate, instructiunile emise de finantator si nu n ultimul rand legislatia Tn vigoare.
Coordonarea se va face pe doua niveluri: atat la nivelul proiectului, fiind asigurata de catre Managerul de proiect cu sprijinul Asistentului
mnager, cat si la nivelul fiecarei activitati/subactivitati, fiind asigurata de catre fiecare membru al echipei de implementare, responsabili cu
implementarea activitatii/subactivitatii respective.

Monitorizare si Control

Tn scopul monitoriz&rii implementarii proiectului, conform palnului de implementare intocmit, Managerul de proiect solicita si/primeste informatii
si clarificari cu privire la rezultatele obtinute dar si intarzierile si problemele intampinate din partea fiecarui membru al echipei de implementare
n timpul derularii activitatilor/subactivitailor de care raspund

Raportarea si Evaluarea a rezultatelor implementarii al activitatiilor si subactivitatiilor acestuia.

Raportare si Evaluare

Actvitatea Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor

Activitatea se va derula conform planului de achiitii elaborat si consta in:

Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie PTE, PAC si derularea procedurii de atribuire aferenta a acestuia consta in :
Elaborarea caietelor de sarcini si a documentatiei de atribuire a achitiei PT si PAC, initierea, derularea si atribuirea contractului servicii
proiectare pentru elaborarea PT si PAC, semnarea contractului

Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul financiar si Responsabil tehnic vor urmari din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului.

Obtinerea avizelor/autorizatiilor

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul tehnic va Thtocmi solicitarile catre institutiile avizatoare;

3.Firma de proiectare contractata va face toate demersurile pentru obtinerea, in numele D.G.A.S.P.C.Arges, a avizelor/autorizatiilor necesare
executarii lucrarilor

Actvitatea Dirigentia de santier

Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier si derularea procedurii de atribuire a
acestuia. Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier.

Actvitatea Executarea lucrarilor se va derula in 2 etape:

Subactivitatea 1. Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari si derularea procedurii de atribuire a acestuia. Responsabilul
tehnic intocmeste caietele de sarcini solicita impreuna cu responsabilul finaniar demararea procedurii de achizitie publica

Subactivitatea 2. Executia si monitorizarea contractului de lucrari i receptia acestora Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc
din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului;

Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici
contractati inclusiv situatiile de lucrari si le vizeaza;

Actvitatea Dotarea cu echipamente si bunuri se va derula in 2 ezape:-

- Elaborarea documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie bunuri si echipamente si derularea procedurilor de atribuire a acestora.
Responsabilul tehnic intocmeste caietele de sarcini solicita impreuna cu responsabilul finaniar demararea procedurii de achizitie publica
Subactivitatea 2. Executia si monitorizarea contractelor de achizitie de bunuri si echipamente si receptia acestora. Responsabilul financiar si
Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv situatiile de
lucrari si le vizeaza,;

Actvitatea Auditul proiectului se va derula in 2 ezape:

- Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie a serviciilor de audit si derularea procedurii de atribuire a acestuia
Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic intocmeste caietele de sarini necesare achizitiei si impreuna cu responsabilul financiar, solicita
demararea procedurii de achizitie publica

- Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de audit. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de
vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv situatiile de lucrari si le vizeaza;

MASURI MINIME DE INFORMARE & PUBLICITATE:

Responsabilul promovare va asigura derularea acestei activitati

Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficiala a proiectului dupa semnarea contractului de finantare si unul la finalizarea proiectului.
La seminarii vor fi invitati reprezentanti ai grupului tinta, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alti actori locali reprezentativi ai
comunitatii locale.

n cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul si obiectivele acestui proiect, precum si calendarul implementarii proiectului,
urmarindu-se informarea membrilor grupului {inta si a factorilor locali interesati, in vederea facilitarii implicarii acestora in activitatile ce urmeaza
a se desfasura.

in cadrul seminarului de inchidere proiect se va face o prezentare a rezultatelor obtinute la finalul proiectului si modul in care au fost atinse
obiectivele proiectului si de asemenea, va fi promovat si site-ul realizat.

Participantii la cele 2 seminarii vor primi mape de prezentare in continutul carora se vor prezenta obiectivele propuse, activitatile proiectului,
alte materiale informative privind modul in care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si promovare a egalitatii de
sanse.
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n prima si ultima lun& de implementare a proiectului se vor publica cate un comunicat de presa intr-un ziar local.

De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei locale, comunitatii informatii cu privire la etapele de derulare si
obiectivele Tndeplinite ale proiectului. Aceste informatii, vor fi afisate si pe website-ul Consiliului Judetean Arges, asigurandu-se, astfel
diseminarea rapida a informatiilor proiectului, dar si pe site-ul realizat in cadrul proiectului.

Descrierea investitiei

In conformitate cu planul de inchidere, proiectul propune construirea si dotarea a 3 corpuri de cladire, cu regim de Tnaltime parter si etaj,
n care vor 2 cae de tip familial si 1 centru de zi. Obiectivele de investitie propuse, se vor realiza pe un amplasament situat n municipiul
Campulung judetul Arges. A) Casele de tip familial. Cele 2 case de tip familial vor fi 2 cladiri similare, situate pe acelasi amplasament.
Cladirea are regim de naltime parter, si etaj cu o suprafata construita Sc= 225 mp si o suprafata desfasurata inclusiv terasa Sd=450 mp.
Cladirea va fi compartimentata in 6 dormitoare cu cate 2 locuri fiecare, 4 bai, fiecare cu cada si dus, 4 grupuri sanitare, bucatarie, dining,
dresing, camera de zi pentru activitati diverse, camara, birou, izolator, 2 magazii, camara spalatorie si grup sanitar aferent (folosita doar
de personalul ce deserveste fiecare cladire) si incapare centrala termica. Cele 6 dormitoare vor fi mobilate cu cate 2 paturi, 2 noptiere si 2
dulapuri, 2 birouri, scaune; Sala de activitati se va dota cu: mese, scaune, canapele, fotolii, biblioteca, dulap biblioraf dublu,CD player
Bucataria va fi dotata cu plita electrica incorporabila si cuptor incorporabil, cuptor cu microunde, frigider, dulapuri pentru vesela, vesela,
masa si scaune pentru 12 persoane, ustensile de bucatarie. Langa bucatarie se afla o camara pentru depozitare produse alimentare
dotata cu rafturi; Biroul pentru personal se va dota cu:birou, scaune, biblioraft dublu, raft documente. Fiecare cladire are in dotare masina
automata de spalat, 2 televizoare, canapele si fotolii pentru 12 persoane, echipamente IT, fier de calcat, cazarmament. Active
necorporale, pubele pichet PSI Baile si grupurile sanitare vor fi adaptate conform standardelor 1 grup sanitar va fi adaptat pentru
persoane cu dizabilititi. incalzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrale murald pe gaze naturale. Evacuarea gazelor arse se
face cu tiraj fortat prin tubulatura centralei termice. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 1 panou solar amplasat pe
acoperisul fiecarei cladiri si iarna de centrala termica. Cladirea va fi dotata cu retea pentru internet si telefonie mobild, sistem detectoare
de fum. B) Centrul de zi se va infiinta prin construire e acelas amplasament cu cele 2 case de tip familial. Suprafata construita la sol a
cladirii este de 245 mp iar suprafata desfasurata este de 430 mp exclusiv suprafata ocupata de trotuare scari si alei de acces, avand
regimul de inaltime parter si etaj.; Cladirea va fi compartimentata astfel: sala primire, birou asistent social, 4 sali pentru activitati de
integrare socio-profesionala (din care 2 ateliere de terapie ocupationald) cabinet medical, cabinet psiholog, birou personal administrativ, 4
grupuri sanitare, camera centrala termica, hol de acces si magazie. Pentru dotarea spatiilor cladirii in care se vor furniza servicii sociale
se vor achizitiona: Mobilier, pentru cabinetul de psihologie, asistenta sociala, sali de integrare sociala, birou administrativ, magazie
(scaune, mese, canapele, biblioteca modulara, birou, etajera suspendata, dulap biblioraft, dulap vestiar,raft metalic depozitare,roleta
zebra,Suport TV, cuier pom cos gunoi, pubele, pichet PSI), Echipamente/instrumente medicale pt cabinetul medical (canapea de
consulatii, dulap pentru medicamente, stetoscop tensiometru,trusa medicinala de mica chirurgie, etuva), Aparatura electrocasnica
(Frigider medicamente, aspirator, TV), Echipamente IT (Leptop, multifunctionald), Instalatii detectie incendiu, Instalatii de
supraveghere,active necorporale.Baile si grupurile sanitare vor fi adaptate conform standardelor. 1 grup sanitar va fi adaptat pentru
persoane cu dizabilitati. . Incalzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrale murald pe gaze naturale. Evacuarea gazelor arse se
face cu tiraj fortat prin tubulatura centralei termice. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 1 panou solar amplasat pe
acoperisul cladirii si iarna de centrala termica. Evacuarea gazelor arse din centrala se va face printr-un cos de evacuare. Cladirea va fi
dotata cu retea pentru internet si telefonie mobila, sistem detectoare de fum. Alimentarea cu apa o obiectivului de investitie se face printr-
un bransament la reteaua publica, prin intermediul unei conducte PEHD Dn 32 montata ingropat, pe pat de nisip. Colectarea apelor
uzate se va face prin tuburi montate in pardoseala, coloane montate in ghene, iar preluarea acestora se va face prin conducte montate pe
langa grinzi, la plafoane apoi vor fi deversate catre eteaua publica de canalizare menajera.

Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

In vederea pregatirii si depunerii proiectului, a fost elaborata cererea de finantare, a fost elaborata si receptionata documentatia tehnico
Economica (studiul de fezabilitate, studiul Studiu Geotehnic, Studiu Topografic vizat de O.C.P.I. cu nr.9611/31.05.2019 in baza procesului
verbal nr.1245/06.06.2019 Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cladiri si incadrarea necesarului de energie n nivelurile
actuale, Documentatia tehnico-economica a proiectului a fost aprobata prin Hot.141/2706.2019 a Consiliului Judetean Arges. De
asemenea a fost obtinut certificatul de urbanism precum si avizele stabilite prin certificatul de urbanism.

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.73 din 30.05.2019-Act administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului nr.14137/13.06.2019 "; -Aviz energie electrica nr.02600038170/05.06.2019.; -Aviz apa si canalizare nr.4202-
20.06.2019; -Aviz ISU (Negatie) nr.1211994.; - Aviz DSP nr. 126/10.06.2019; Studiu geotehnic; - Extras de carte funciara pentru
informare nr. cadastral: 24.6.2019- Studiu Topografic vizat de OCPI cu nr.9611/31.05.2019 in baza PV nr. 124506.06.2019 - Studiul
geotehnic; - Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata

Aspecte administrative, oferind detalii cel putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achizitla de terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii: -certificat de urbanism nr.73 din 30.05.2019—-Act administrativ al autoritatii competente
pentru protectia mediului nr.14137/13.06.2019- emis de Agentia de Protectia Mediului Arges ; -Aviz energie electrica
nr.02600038170/05.06.2019, eliberat de Energie Oltenia S.A.; -Aviz apa si canalizare nr.4202-20.06.2019 emis de S:C Edilul C.G.AS.A; -
Aviz ISU (Negatie) nr.1211994.; - Aviz DSP nr. 126/10.06.2019; Studiu geotehnic; - Extras de carte funciara pentru informare nr.
cadastral: 24.6.2019- Studiu Topografic vizat de OCPI cu nr.9611/31.05.2019 in baza PV nr. 124506.06.2019 - Studiul geotehnic; - Studiu
privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata.

A fost obtinut Avizul privind conformitatea proiectului "Complex de servicii Sociale municiul Campulung judetul Arges" emis de catre
ANPDCA.

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, imprumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinte)

Prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr 141/27.06.2019 au fost aprobati si asumati indicatorii tehnico-rconomici reyultati din
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documentatia tehnico economica aferenta obiectului de investitii din cadrul proiectului Complex de servicii Sociale municiul Campulung

judetul Arges.

Tn cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de realizare

Denumire indicator s Valoare tinta Bluess Dy e R Regildniinmai
masura ! Femei Barbati dezvoltate put
dezvoltate
Beneficiari (copii) de infrastructura sociald de zi
reabilitatd/modernizatd/ extinsad/ dotata Persoane 50.00 18 32
Beneficiari (copii) de infrastructurd de dezinstitutionalizare
construitd/ reabilitatd/ modernizata/extinsd/ dotata FEIERENE 200 < e
Indicatori suplimentari proiect
Componenta 1
Indicatori suplimentari de realizare
L Unitate Lo Din care Din care
Denumire indicator G Valoare tinta = Barbati
Numar de centre sociale destinate protectiei copilului a caror infrastructura a fost Numar 3.00
construita/reabilitata/modernizata/extinsa/dotata prin finantare POR .
Beneficiari (copii)de infrastructura sociala de zi reabilitata/modernizata/ extinsa/dotata-obiect al Numar
. o b 50.00 18 32
proiectului finantat prin POR persoane
Beneficiari (copii)de infrastructura de dezinstitutionalizare construita/reabilitata/modernizata/ Numar
- ] - s - 24.00 5 19
extinsa/dotata -obiect al proiectului finantat prin POR persoane

Plan de achizitii

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

3094422771
Achizitie servicii proiectare SF
Servicii proiectare SF

71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie , 71241000-9 - Studii
de fezabilitate, servicii de consultanta, analize , 71335000-5 - Studii tehnice
Servicii

51,170.00 LEI
Achizitie directa

Mai 2019

Mai 2019

Mai 2019

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

659854
Achizitie servicii de consultanta achizitii

Servicii de consultanta achizitii proiectare si executie
79418000-7 - Servicii de consultantd in domeniul achizitiilor
Servicii

35,700.00 LEI
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Tip procedura:
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie directa
lanuarie 2020
lanuarie 2020

lanuarie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

7694708
Achizitie servicii proiectare PTE PAC

Servicii proiectare PTE PAC, asistenta tehnica in santier

71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica , 71311100-2 - Servicii de asistenta in
domeniul lucrarilor publice , 71314300-5 - Servicii de consultanta n eficienta energetica , 71322000-
1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Servicii

149,345.00 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
lanuarie 2020

Aprilie 2020

Aprilie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1331717037
Achizitie servicii verificare tehnica a proiectelor

Servicii verificare tehnica a proiectelor
71356100-9 - Servicii de control tehnic
Servicii

11,900.00 LEI

Achizitie directa

lulie 2020

lulie 2020

lulie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

1827195384
Achizitie servicii de audit financiar

Servicii de audit financiar

79212100-4 - Servicii de auditare financiara
Servicii

33,915.00 LEI

Achizitie directa

lanuarie 2020

lanuarie 2020

lanuarie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:

1148171712
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Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie servicii de dirigentie de santier

Servicii de dirigentie de santier

71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii
Servicii

59,500.00 LEI

Achizitie directa

Decembrie 2020

Decembrie 2020

Decembrie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:
Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

236046815
Achizitie dotari
Dotari

38431000-5 - Aparate de detectare , 39700000-9 - Aparate de uz casnic , 39510000-0 - Articole
textile de uz casnic , 30213100-6 - Computere portabile , 33100000-1 - Echipamente medicale ,
39100000-3 - Mobilier , 34928400-2 - Mobilier urban , 48761000-0 - Pachete software antivirus ,
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice , 39831240-0 - Produse de curatenie ,
32323500-8 - Sistem video de supraveghere , 37452210-6 - Sisteme de joc complete pentru baschet
, 48620000-0 - Sisteme de operare , 39221100-8 - Ustensile de bucatarie

Furnizare

464,570.97 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
Februarie 2022

Mai 2022

Mai 2022

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:

Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

3673014695
Achizitie servicii tiparire si creare site

Servicii tiparire si creare site

45255400-3 - Lucrari de montaj , 35261000-1 - Panouri de informare , 72413000-8 - Servicii de
proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) , 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare
Servicii

20,000.00 LEI
Achizitie directa
lanuarie 2020

lanuarie 2020

lanuarie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

ID dosar achizitiei:
Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:
Valoare contract:

Tip procedura:

2425547166

Acizitie lucrari

Lucrari aferente obiectivului de investitie
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri
Lucrari

4,233,953.18 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
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Data publicare procedura: Septembrie 2020
Data publicare rezultat evaluare: Decembrie 2020

Data semnare contract: Decembrie 2020

Data transmitere J.0.U.E:

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt. Rol Nume persoana

1 responsabil achizitii
2 manager proiect

3 responsabil financiar

4 responsabil tehnic

5 asistent manager

6 responsabil promovare

7 Consilier juridic
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Codul ocupatiei

214946
242101
241205

242203

243217

243103
261103

expert achizitii publice
manager proiect

inspector financiar-bancar

inspector de specialitate in administratia
publica

asistent director/responsabil de functiune
(studii superioare)

specialist marketing

consilier juridic



Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

responsabil achizitii

214946 expert achizitii publice

Raspunde de implementarea activitatilor referitoare la achizitiile publice ce se vor realiza in cadrul
proiectului;

* Initiaza procedurile de achizitie publica;

« Intocmeste documentatia pentru derularea procedurilor aferente achizitiilor publice;

- Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitiile publice impreun& cu Resonsabilul tehnic sau
cu Responsabilul promovare, dupa caz ;

* Deruleaza procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului;

« Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu Responsabilul financiar, Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare,
dupa caz;

» Raspunde de intocmirea dosarului de achizitie publica;

« Intocmeste si transmite raportarile cu privire la achizitii publice catre finantator;

« Asigura respectarea legislatiei nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice.

Minim studii medii - 4 ani
Experienta in domeniul achizitiilor publice - 1 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru Tn ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului
Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus.

intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
engleza Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
9 elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

manager proiect

242101 manager proiect

Asigura coordonarea, monitorizarea si evaluare interna a proiectului;

« Aplica instructiunile emise de finantator;

» Organizeaza activitatile conform calendarului de activitati al proiectului;

« Solicita informatii membrilor echipei de implementare cu privire la activitatile/subactivitatile de care
raspund;

« Solicita clarificari sau informatii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agentilor
economici contractati in cadrul proiectului;

» Organizeaza intalniri de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenti economici
contractati Tn cadrul proiectului;

» Stabileste prioritatile cu privire la actiunile ce se vor derula pentru indeplinirea tintelor propuse;

* Stabileste masurile ce se impun n situatiile Tn care apar intarzieri si problemele ce ingreuneaza
sau blocheaza implementarea

Mentine relatia cu reprezentantii finantatorului, autoritatilor locale, mass-mediei ai societaii civile, si
asigura controlul documentelor;

* Poarta corespondenta cu AM si Ol si alte institutii interesate;

« Verifica toate documentele necesare implementarii proiectului (rapoarte de progres, cereri de
rambursare, etc.);

* Supravegheaza contractarea furnizorilor si efectuarea de platilor;

» Raspunde pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect;

« Efectueaza vizite de verificare in teren, la amplasamentul unde se desfasoara proiectul.
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Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi straine solicitate

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR -5 ani

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Tn Thdeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Progr:WORD, EXCEL, ,etc.
Corectitudine

intelegere Vorbire
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - : - : .
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

responsabil financiar

241205 inspector financiar-bancar

Raspunde de implementarea activitatilor contabile si financiar-bancare aferente proiectului;

» Face demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
proiectului;

» Urmareste din punct de vedere financiar derularea contractelor de lucrari, servicii si furnizare
incheiate in cadrul proiectului.

« Verifica din punct de vedere financiar documentele depuse de agentii economici contractati
inclusiv situatiile de lucrari si le vizeaza.

« Tine evdenta la zi a sumelor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului (chetuielile efectuate,
sumele ramase de cheltuit, sumele ramase dupa atribuirea contractelor, etc.);

« Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publicd, impreuna cu Resonsabilul achizitii si Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul
promovare, dupa caz;

» Raspunde de situatiile si rapoartele financiare Tnaintate finantatorului;

Raspunde de Tntocmirea cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres aferente pe
componenta financiar;

* Raspunde de transmiterea documentelor justificative care Tnsotesc cererea de rambursare cétre
finantator;

* Furnizeaza n termenul solicitat de catre finantator orice informatii de natura financiara legate de
proiect;

« Asigura realizarea unei evidente contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect;

« Asigura respectarea legislatiei nationale in vigoare in domeniul financiar.

Studii superioare de lunga durata. - 4 ani

experienta in domeniul financiar - 3 ani

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe:WORD, EXCEL, etc.
Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus
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engleza

intelegere

Vorbire

Auditie

Scriere

Conversatie

Pronuntie

Scriere

Al - Utilizator
elementar nivell

Al - Utilizator
elementar nivell

Al - Utilizator
elementar nivell

Al - Utilizator
elementar nivell

Al - Utilizator elementar
nivell

Curriculum vitae

engleza

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

responsabil tehnic

242203 inspector de specialitate in administratia publica

Raspunde de implementarea activitatilor care apartin domeniului tehnic ce se vor realiza in cadrul
proiectului;

* Initiaza procedurile de achizitie publica;

« Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitiile publice impreuna cu Resonsabilul achizitii
sau cu Responsabilul promovare, dupa caz ;

« Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu Responsabilul financiar Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul promovare,
dupa caz;

» Urmareste din punct de vedere tehnic derularea contractelor de lucrari, servicii si furnizare
incheiate n cadrul proiectului;

- Intocmeste procese vrerbale partiale in derularea contractului de lucrari;

« Verifica din punct de vedere tehnic documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv
situatiile de lucrari si le vizeaza;

« Intocmeste si transmite raportarile tehnice catre finantator;

* Asigura respectarea legislatiei nationale in vigoare in domeniul tehnic aplicabil in cadrul proiectului

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

experienta in domenile administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare - 1 ani

Corectitudine

Punctualitate,

Dinamism,

Capacitate de lucru Tn ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate in indeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL,

Intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

asistent manager

243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Asigura secretariatul proiectului;

» Redacteaza Planul de implementare al proiectului, Draft-ul raportului de activitate, Raportari catre
finantator;

» Urmareste instructiunile emise de finantator si le comunica managerului si membrilor echipei de
implementare;

« Solicita informatii membrilor echipei de implementare cu privire la activitatile/subactivitatile de care
raspund si le centralizeaza;

« Solicita clarificari sau informatii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agentilor
economici contractati Th cadrul proiectului;

» Mentine relatia cu reprezentantii finantatorului, autoritatilor locale, mass-mediei ai societatii civile,
controlul documentelor;
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* Asigura secretariatul nalnirilor de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agentilor
economici contractati in cadrul proiectului;

» Raspunde de intocmirea si gestionarea dosarului proiectului;

* Tine locul managerul de proiect ori de céte ori este nevoie.

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata Studii superioare de lunga durata. - 4 ani

Experienta solicitata =~ EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR - 5 ani

Competente solicitate  Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului
Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD,EXCEL, etc.

Limbi straine solicitate

intelegere Vorbire ]
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - - : : .
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:  responsabil promovare

Nume persoana:

Codul ocupatiei: 243103 specialist marketing

Atributii: » Raspunde de implementarea activitatilor referitoare la promovarea proiectului si serviciilor ce se
vor furniza in cadrul infrastructurii create prin proiect;

» Elaboreaza conform Manualului de identiatate vizuala continutul si forma materialelor
promotionale si obtine avizarea acestora;

« Initiaza procedurile de achizitie publica pentru serviciile necesare derularii activitatii de promovare.
« Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitiile publice de tiparire materiale promotionale si
creare site impreuna cu Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul tehnic;

« Participa In comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractului de
achizitie publica tiparire materiale promotionale si creare site cu Responsabilul financiar,
Resonsabilul achizitii si/sau cu Responsabilul tehnic;

» Urmareste derularea contractului de incheiat in cadrul proiectului pentru asigurarea promovarii.

* Asigura vizibilitatea proiectului

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

EXPERIENTA IN DOMENIUL STUDIILOR - 2 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru Tn ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL,

intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
engleza - : : - -
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell
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Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi straine solicitate

Consilier juridic

261103 consilier juridic

» 1. Raspunde de implementarea activitatilor care apartin domeniului juridic ce se vor realiza n
cadrul proiectului; 2. Colaboreaza la intocmirea caietelor de sarcini cu privire la achizitiile publice cu
Resonsabilul achizitii, cu Responsabilul promovare, sau cu Responsabilul tehnic, dupa caz ; 3.
Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu Responsabilul financiar, Resonsabilul achizitii, Responsabilul tehnic, sau cu
Responsabilul promovare, dupa caz; 4. Elaboreaza si avizeaza drafturile contractelor de achizitii
publice/ acte aditionale ce apar pe parcursul implementarii proiectului. 5. Semneaza contractele de
achizitii publice din cadrul proiectului. 6. Urmareste din punct de vedere juridic derularea
contractelor de lucrari, servicii i furnizare Tncheiate in cadrul proiectului; 7. Verifica din punct de
vedere juridic documentele depuse de agentii economici contractati

8. Asigura respectarea legislatiei nationale in vigoare Tn activitatile din cadrul proiectului. 9. Participa
la toate sedintele de proiect si acorda consultanta de specialitate juridica membrilor echipei

Cerinte din fisa postului

studii superioare de lunga durata - 4 ani

Experienta in domeniul juridic - 2 ani

Corectitudine;

Punctualitate

Dinamism;

Capacitate de lucru in ritm sustinut;

Buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului;

Tenacitate in indeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Prog: WORD, EXCEL,etc

intelegere Vorbire
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - : - - .
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Resurse materiale implicate

Activitati previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finantare

Subactivitati

Elaborarea cererii de finantare si a

anexelor sale, conform Ghidului

Solicitantului

lunie 2019 - lunie 2019

Pentru derularea subactivitati a proiectului s-a realizat: - Colectarea si selectarea informatjilor
pentru completarea Cererii de finantare; - Intocmirea documentelor suport necesare pentru
depunerea proiectului; - Completarea online a capitolelor din formularul Cererii de finantare; -
Semnarea electronica si atasarea documentelor enexd; - Transmiterea proiectului.

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges
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Amplasamente

Rezultate previzionate

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Activitate: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora

Subactivitati

Achizitia serviciilor de proiectare SF si a
documentatiilor pentru obtinerea CU, a
avizelor din CU si executia contractului Si
obtinerea CU si a avizelor.

Mai 2019 - lunie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pentru derularea subactivitati s-a realizat: -intocmirea si aprobarea caietului de sarcini
Tmpreuné cu referatul de demarare achizitie; -intocmirea notelor justificative ale achizitiei; -
Consultarea Catalogului Electronic din cadrul SICAP; -Achizitionarea serviciilor de proiectare; -
Incheierea contractului de prestari servicii. - Au fost predate firmei de proiectare documente si
informatii necesare pentru intocmirea documentatiilor; - S-a realizat receptia documentatiilor
predate de catre firma de proiectare.

Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F; - S-au depus documentatiile
prezentate mai sus la institutiile avizatoare; - S-au obtinut Certificatul de urbanism si a avizele
prevazute in Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite Si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Activitate: Managementul proiectului

Subactivitati

Coordonare, Monitorizare si Control

lanuarie 2020 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Dupa semnarea contractului de finantare Managerul de proiect va prezenta proiectul si
sarcinile corespunzatoare fiecarui membru al echipei de implementare raportate la fiecare
activitate/subactivitate a proiectului, cat si perioadele de derulare ale acestora. 2. Managerul de
proiect va elabora un plan de implementare al proiectului ce va fi dezvoltat si completat pe
toata perioada implementarii activitatilor 3. Managerul de proiect solicita si/primeste informatii
cu privire la rezultatele obtinute, dar si intarzierile si problemele intdmpinate din partea fiecarui
membru al echipei de implementare in timpul derularii activitatilor/ subactivitatilor de care
raspund Tn scopul monitorizarii implementarii proiectului. 4. Informatiile primite sunt centralizate
de catre Asistentul manager inaintea fiecarei sedinte de lucru. 5. Managerul de proiect ia
cunostinta de toate informatiile furnizate lui de catre membrii echipei de implementare si
urmarind calendarul de activitati al proiectului, activitatile proiectului si rezultatele asteptate,
stabileste prioritatile cu privire la actiunile ce se vor derula pentru indeplinirea tintelor propuse
si de asemenea, masurile ce se impun in situatiile in care apar intarzieri si problemele ce
fngreuneaza sau blocheaza implementarea proiectului.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
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de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

Raportare si Evaluare

lanuarie 2020 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Dupa semnarea contractului de finantare Asistentul manager, sub indrumarea Managerul de
proiect, intocmeste un draft al raportului de activitate pe care fiecare dintre membirii echipei de
implementare il va completa periodic sau ori de cate ori este nevoie. Acesta va cuprinde
informatii cu privire la activitatea si subactivitatea proiectului aflata n derulare, activitatile
desfasurate pentru realizarea acesteia, stadiul ei, gradul de indeplinire raportat la perioada
alocata acesteia, conform calendarului de activitati al proiectului, intarzieri si probleme
intdmpinate Tn implementare, propuneri cu privire la modalitatea de remediere a acestora. 2.
Fiecare raport de activitate al fiecarui membru al echipei de implementare va fi vizat atat de
Managerul de proiect, cat si de catre conducerea D.G.A.S.P.C. Arges. 3. Datele din continutul
acestor rapoarte de activitate, cat si alte informatii vor fi preluate de catre Managerul de proiect
pentru completarea planului de implementare si pentru raportérile ce vor fi transmise catre
finantator, care de asemenea vor fi vizate de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

Activitate: Consultanta in atribuirea contractelor de proiectare si de executie lucrari

Subactivitati

Achizitia serviciilor de consultanta in
atribuirea contractelor de proiectare si de
executie

lanuarie 2020 - lanuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care o si aproba. 3.
Responsabil tehnic va intocmi caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba. 4. Dupa
aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii va: - intocmi documentatia
necesara pentru derularea achizitiei, - initia procedura de achizitie publica, - derula achizitia
publica, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmi dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges va intocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea
D.G.A.S.P.C.Arges

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.
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Prestarea serviciilor de consultanta in 1. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si
atribuirea contractelor de proiectare si de  tehnic derularea contractulului; 2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din
executie punct de vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici contractati; 3. Pe
lanuarie 2020 - Decembrie 2020 perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de: - demersurile necesare pentru
asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii; - efectuarea de plai
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente activit&tii proiectului tinand
SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI evidenta contabild folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate 2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Activitate: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor

Subactivitati

Pregatire achizitiei servicii de proiectare 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar,
PTE, PAC si incheierea contractului Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun
lanuarie 2020 - Aprilie 2020 spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care o si aproba. 3.
Responsabil tehnic va intocmi caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba. 4. Dupa
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii va: - intocmi documentatia
ARGES/Directia Generala de Asistenta necesara pentru derularea achizitiei, - initia procedura de achizitie publica, - derula achizitia
Social si Protectia Copilului Arges publica, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmi dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale n vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges va intocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea
D.G.A.S.P.C.Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate 2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza in municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Prestarea serviciilor de proiectare PTE, 1. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si
PAC. tehnic derularea contractulului; 2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din
Mai 2020 - August 2022 punct de vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici contractati; 3.
Firma contractata si va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum au fost
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA solicitate Tn contract; 4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de: -
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii; -
ARGES/Directia Generala de Asistenta efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente activitatii
Social si Protectia Copilului Arges proiectului tinAnd evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Amplasamente
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Rezultate previzionate

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate Tn Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit i dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Pregatire achizitiei servicii de verificare
tehnica a proiectelor si executia
contractelor

lulie 2020 - August 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect supervizeaza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care o si aproba. 3.
Responsabil tehnic va intocmi caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba. 4. Dupa
aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii va: - intocmi documentatia
necesara pentru derularea achizitiei, - initia procedura de achizitie publica, - derula achizitia
publica, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmi dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii va fi vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges va intocmi contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catreconducerea
D.G.A.S.P.C.Arges. 7 . Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de
vedere financiar si tehnic derularea contractulului; 8. Responsabilul financiar si Responsabil
tehnic verifica din punct de vedere financiar si tehnic documentele depuse de agentii economici
contractati; 9. Firma contractata si va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa
cum au fost solicitate Tn contract; 10. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde
de: - demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii; - efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite Si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Obtinerea avizelor/autorizatjilor

August 2020 - August 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul tehnic va
intocmi solicitarile catre institutiile avizatoare; 3. Firma de proiectare contractata va face toate
demersurile pentru obtinerea, in numele D.G.A.S.P.C.Arges, a avizelor/autorizatiilor necesare
executarii lucrarilor.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate Tn Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Céampulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.
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Activitate: Executarea lucrarilor

Subactivitati

Pregatirea achizitiei de executie lucrari si
incheierea contractului

Septembrie 2020 - Decembrie 2020
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicitd demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care o si aproba. 3.
Responsabil tehnic Tntocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care le si aproba. 4. Dupa aprobarea
solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii: - iTntocmeste documentatia necesara
pentru derularea achizitiei, - initiaza procedura de achizitie publica, - deruleaza achizitia
publica, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmeste dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale n vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea
D.G.A.S.P.C.Arges.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit i dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate in Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

Executia lucrarilor si receptia acestora

lanuarie 2021 - August 2022
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar si
Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere tehnic si financiar
documentele depuse de agentii economici contractati si le vizeaza; 4. Firma contractata va
pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum au fost solicitate in contract; 5.
Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de receptie; 6. Receptia se va face de catre o
comisie desemnata de catre D.G.A.S.P.C. Arges; 7. Pe perioada contractului, responsabilul
financiar raspunde de: -demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar
pentru derularea activitatii; -efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-
bancare aferente activitatii proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice
distincte pentru proiect.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate Tn Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Activitate: Dirigentia de santier

Subactivitati
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Pregatirea achizitiei servicii de dirigentie
de santier si incheierea contractului
Decembrie 2020 - Decembrie 2020
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicitd demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care o si aproba. 3.
Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care le si aproba. 4. Dupa aprobarea
solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji: - intocmeste documentatia necesara
pentru derularea achizitiei, - initiaza procedura de achizitie publicd, - deruleaza achizitia
publicd, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmeste dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea
D.G.A.S.P.C.Arges.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit i dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite Si
dotate In Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

Prestarea serviciilor de dirigentie de
santier
lanuarie 2021 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar si
Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar si tehnic
documentele depuse de agentii economici contractatj; 4. Firma contractata si va pune la
dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum au fost solicitate Tn contract; 5. Pe
perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de: - demersurile necesare pentru
asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii; - efectuarea de plai
desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente activitatii proiectului tinand
evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate Tn Municipiul CAmpulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

Activitate: Dotarea cu echipamente si bunuri

Subactivitati

Pregatirea achizitiei de furnizare de
echipamente si bunuri si Incheierea
contractului

Februarie 2022 - Mai 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

1 Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care o si aproba.
3.Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba. 4.Dupa aprobarea
solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji: - intocmeste documentatia necesara
pentru derularea achizitiei, - initiaza procedura de achizitie publica, - deruleaza achizitia
publica, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - Intocmeste dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5.Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul. 6.Contractul va purta viza de legalitate si
viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea
D.G.A.S.P.C.Arges.

33



Amplasamente

Rezultate previzionate

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Furnizarea bunurilor si echipamentelor

lunie 2022 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar si
Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului; 3.
Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere tehnic si financiar
documentele depuse de agentii economici contractati Si le vizeaza; 4. Firma contractata va
pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum au fost solicitate in contract; 5.
Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de receptie; 6. Receptia se va face de catre o
comisie desemnata de catre D.G.A.S.P.C. Arges; 7. Pe perioada contractului, responsabilul
financiar raspunde de: -demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar
pentru derularea activitatii; -efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-
bancare aferente activitatii proiectului tindnd evidenta contabila folosind conturi analitice
distincte pentru proiect. -analitice distincte pentru proiect.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie n cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

Activitate: Auditul financiar al proiectului

Subactivitati

Pregatirea achizitiei servicii de audit
financiar si incheierea contractului
lanuarie 2020 - lanuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitdtii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul tehnic solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun spre
vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care o i aproba.
3.Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba. 4.Dupa
aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji: - Intocmeste documentatia
necesara pentru derularea achizitiei, - initiaza procedura de achizitie publica, - deruleaza
achizitia publica, - propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor, - intocmeste dosarul
de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5.Dupa stabilirea ofertei
castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei,
iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul. 6.Contractul va purta viza de
legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre
conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
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Céampulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Prestarea serviciilor de audit financiar

Februarie 2020 - August 2022
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2. Responsabilul financiar si
Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere financiar si tehnic derularea contractulului; 3.
Firma contractata va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum au fost
solicitate Tn contract; 4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de: -
demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii; -
efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente activitatjii
proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu 0 capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Activitate: Informare si publicitate

Subactivitati

Elaborarea materialelor de promovare

lanuarie 2020 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect supervizeaza derularea activitatii 2. Responsabil promovare
elaboreaza conform Manualului de identiatate vizuala continutul si forma materialelor
promotionale si obtine avizarea acestora.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite Si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza in municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copiilcasa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Pregatirea achizitiei de servicii publicitate
(tiparire si creare site) si incheierea
contractului

lanuarie 2020 - lanuarie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitdtii; 2.Responsabilul financiar,
Responsabilul promovare solicita demararea procedurii de achizitie publica pe care o supun
spre vizare Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care o si aproba. 3.
Responsabil promovare intocmeste caietele de sarini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si conducerii DGASPC Arges care le si aproba. 4. Dupa aprobarea
solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji: - intocmeste documentatia necesara
pentru derularea achizitiei, - initiaza procedura de achizitie publica, - deruleaza achizitia
publica, - propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor, - Intocmeste dosarul de achizitie
publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare. 5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare
raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si de conducerea institutiei, iar biroul
juridic al DGASPC intocmeste contractul. 6. Contractul va purta viza de legalitate si viza de
control financiar preventiv si va fi semnat din partea institutiei de catre conducerea DGASPC.
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Amplasamente

Rezultate previzionate

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

Prestarea servicilor de publicitate a
proiectului (tiparire si creare site)
lanuarie 2020 - August 2022
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii; 2.Responsabilul financiar si
Responsabilul promovare urmaresc din punct de vedere financiar si tehnic derularea
contractulului; 3.Responsabilul financiar si Responsabil promovare verifica din punct de vedere
tehnic si financiar documentele depuse de agentii economici contractati; 4.Pe perioada
contractului, responsabilul financiar raspunde de: - demersurile necesare pentru asigurarea
fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii; - efectuarea de plati desfasurand activitati
contabile si financiar-bancare aferente activitatii proiectului tinand evidenta contabila folosind
conturi analitice distincte pentru proiect.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat in municipiul
Céampulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite Si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Campulung.

Diseminarea materialelor de promovare a
proiectului
lanuarie 2020 - August 2022

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficiala a proiectului dupa semnarea
contractului de finantare si unul la finalizarea proiectului. La seminarii vor fi invitati reprezentanti
ai grupului tintd, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alti actori locali reprezentativi ai
comunitatii locale. Tn cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul si
obiectivele acestui proiect, precum si calendarul implementarii proiectului, urmarindu-se
informarea membrilor grupului tinta si a factorilor locali interesati, in vederea facilitarii implicarii
acestora n activititile ce urmeaza a se desfasura. In cadrul seminarului de inchidere proiect se
va face o prezentare a rezultatelor obtinute la finalul proiectului si modul in care au fost atinse
obiectivele proiectului si de asemenea, va fi promovat si site-ul realizat. Participantii la cele 2
seminarii vor primi mape de prezentare in continutul carora se vor prezenta obiectivele
propuse, activitatile proiectului, alte materiale informative privind modul in care proiectul
contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabild si promovare a egalitatii de sanse. Tn
prima si ultima luna de implementare a proiectului se vor publica cate un comunicat de presa
ntr-un ziar local. De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei
locale, comunitatii informatii cu privire la etapele de derulare si obiectivele indeplinite ale
proiectului. Aceste informatii, vor fi afisate si pe website-ul Consiliului Judetean Arges,
asigurandu-se, astfel diseminarea rapida a informatiilor proiectului, dar si pe site-ul realizat in
cadrul proiectului.

2 case de tip familial cu o capacitate totala de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si
dotate n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se
va realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12
copii/casa ) cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD
Céampulung.

1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul
Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie Tn cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
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de protectie, aflati n situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent,
nu li se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

DURATA PROIECTULUI: 40 luni
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BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activitati si cheltuieli

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Activitatea: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora
Subactivitatea: Achizitia serviciilor de proiectare SF si a documentatjilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si executia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Studii de teren

Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala [LEI] 13,090.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 11,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 2,090.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 13,090.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 11,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 2,090.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii de teren- se coreleaza cu linia bugetara 3.1.1 din devizul general

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora

Subactivitatea: Achizitia serviciilor de proiectare SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si executia

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii
Descrierea cheltuielii
Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala: ~ Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala [LEI] 3,570.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 3,570.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 3,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile- se coreleaza cu linia bugetara 3.2 din devizul general

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora
Subactivitatea: Achizitia serviciilor de proiectare SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si executia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii
Avize din CU

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 690.84 Valoare totald [LEI] 822.10
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 690.84 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 131.26 Valoare totala neeligibila [LEI] 822.10
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 690.84 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 131.26

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Avize din CU - se coreleaza cu linia bugetara 3.2 din devizul general

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora

Subactivitatea: Achizitia serviciilor de proiectare SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si executia

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
SF
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totald [LEI] 29,750.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 29,750.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 25,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 4,750.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

SF- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.3 din devizul general

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si obtinerea acestora
Subactivitatea: Achizitia serviciilor de proiectare SF si a documentatiilor pentru obtinerea CU, a avizelor din CU si executia
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Documentatii necesare pentru obtinere avize/acorduri/ autorizatii
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totald [LEI] 4,760.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 4,760.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 4,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 760.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii

Documentatii necesare pentru obtinere avize/acorduri/ autorizatii- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.4 din devizul general

Documente justificative

Activitatea: Consultanta n atribuirea contractelor de proiectare si de executie lucrari

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de consultanta n atribuirea contractelor de proiectare si de executie

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta
Descrierea cheltuielii
Consultanta Tn atribuirea contractelor de proiectare si de executie lucrari
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totald [LEI] 35,700.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 35,700.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 30,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 5,700.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Consultanta in atribuirea contractelor de proiectare si de executie lucrari- se coreleaza cu linia bugetara 3.6 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii
Avize la PT

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 6,309.16 Valoare totald [LEI] 7,507.90
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 6,309.16 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 1,198.74 Valoare totala neeligibila [LEI] 7,507.90
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 6,309.16 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 1,198.74

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Avize la PT- se coreleaza cu linia bugetara 3.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Crtificat energetic
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 500.00 Valoare totala [LEI] 595.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 500.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 95.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 595.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 500.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 95.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Studiu de audit energetic- se coreleaza cu linia bugetara 3.4 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totald [LEI] 3,570.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 3,570.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 3,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.4 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor

Subactivitatea: Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 44 - proiectare si inginerie
Descrierea cheltuielii
PTsi DTE
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 110,000.00 Valoare totald [LEI] 130,900.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 110,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 20,900.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 130,900.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 110,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 20,900.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

PTsi DTE- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.6 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Prestarea serviciilor de proiectare PTE, PAC.
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Asistenta tehnica din partea proiectantului

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totald [LEI] 14,280.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 14,280.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 12,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 2,280.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Asistenta tehnica din partea proiectantului- se coreleaza cu linia bugetara 3.8.1 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Pregatire achizitiei servicii de verificare tehnica a proiectelor si executia contractelor
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 45 - cheltuieli pentru consultanta

Descrierea cheltuielii
Verificarea tehnica a PT

Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totald [LEI] 11,900.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 11,900.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 10,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 1,900.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Verificarea tehnica a PT- se coreleaza cu linia bugetara 3.5.5 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrdrilor
Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora
Categorie cheltuiala eligibila: 12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 39 - cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Descrierea cheltuielii
Amenajarea terenului
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 9,800.00 Valoare totald [LEI] 11,662.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 9,800.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 1,862.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 11,662.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 9,800.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 1,862.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Amenajarea terenului - se coreleaza cu linia bugetara 1.3 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila: 53 - cheltuieli pentru constructii si instalatjii
Descrierea cheltuielii
Constructii instalatii
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,114,611.77 Valoare totala [LEI] 3,706,388.01
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,114,611.77 Valoare totala eligibila [LEI] 3,706,388.01
Valoare TVA [LEI] 591,776.24 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 3,114,611.77 Contributia proprie eligibila [LEI] 74,127.76
TVA eligibil [LEI] 591,776.24 Public [LEI] 3,706,388.01
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 3,632,260.25
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Constructii instalatii- se coreleaza cu linia bugetara 4.1 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrdrilor
Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
Descrierea cheltuielii
Montaj utilaje
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 17,652.00 Valoare totald [LEI] 21,005.88
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 17,652.00 Valoare totala eligibila [LEI] 21,005.88
Valoare TVA [LEI] 3,353.88 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 17,652.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 420.12
TVA eligibil [LEI] 3,353.88 Public [LEI] 21,005.88
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 20,585.76
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Montaj utilaje- se coreleaza cu linia bugetara 4.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
Descrierea cheltuielii
Utilaje care necesita montaj
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 353,038.80 Valoare totala [LEI] 420,116.17
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 353,038.80 Valoare totala eligibila [LEI] 420,116.17
Valoare TVA [LEI] 67,077.37 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 353,038.80 Contributia proprie eligibila [LEI] 8,402.33
TVA eligibil [LEI] 67,077.37 Public [LEI] 420,116.17
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 411,713.84
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Utilaje care necesita montaj- se coreleaza cu linia bugetara 4.3 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora
Categorie cheltuiala eligibila: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier

Subcategorie cheltuiala eligibilda:57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Descrierea cheltuielii
Organizare de santier lucrari constructii instalatii
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 47,130.96 Valoare totald [LEI] 56,085.84
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 47,130.96 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 8,954.88 Valoare totala neeligibila [LEI] 56,085.84
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 47,130.96 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 8,954.88

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Organizare de santier lucrari constructii instalatii- se coreleaza cu linia bugetara 5.1.1 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora
Categorie cheltuiala eligibila: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier

Subcategorie cheltuiala eligibila: 58 - cheltuieli conexe organizarii de santier

Descrierea cheltuielii
Organizarea de santier conexe

Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 15,710.32 Valoare totala [LEI] 18,695.28
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 15,710.32 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 2,984.96 Valoare totala neeligibila [LEI] 18,695.28
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 15,710.32 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 2,984.96

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Organizarea de santier- se coreleaza cu linia bugetara 5.1.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiala eligibila:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii
Cote legale

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 38,956.84 Valoare totald [LEI] 38,956.84
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 38,956.84 Valoare totala eligibila [LEI] 23,010.87
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 15,945.97
Eligibil [LEI] 23,010.87 Contributia proprie eligibila [LEI] 460.22
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 23,010.87
Neeligibil [LEI] 15,945.97 Nerambursabil [LEI] 22,550.65
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cote legale - se coreleaza cu linia bugetara 5.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia lucrarilor si receptia acestora

Categorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli diverse si neprevazute
Subcategorie cheltuiala eligibila: 60 - cheltuieli diverse si neprevazute
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 122,984.95 Valoare totala [LEI] 146,352.09
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 122,984.95 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 23,367.14 Valoare totala neeligibila [LEI] 146,352.09
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 122,984.95 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 23,367.14

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cheltuieli diverse si neprevazute- se coreleaza cu linia bugetara 5.3 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Dirigentia de santier
Subactivitatea: Prestarea serviciilor de dirigentie de santier
Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica
Descrierea cheltuielii
Dirigentia de santier
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totald [LEI] 59,500.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 59,500.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 50,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 9,500.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dirigentia de santier- se coreleaza cu linia bugetara 3.8.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Dotarea cu echipamente si bunuri

Subactivitatea: Furnizarea bunurilor si echipamentelor

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
Descrierea cheltuielii
Dotarea cu echipamente si bunuri
Achizitie:
ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 390,395.77 Valoare totala [LEI] 464,570.97
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 390,395.77 Valoare totala eligibila [LEI] 464,570.97
Valoare TVA [LEI] 74,175.20 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 390,395.77 Contributia proprie eligibila [LEI] 9,291.42
TVA eligibil [LEI] 74,175.20 Public [LEI] 464,570.97
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 455,279.55
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Dotarea cu echipamente si bunuri- se coreleaza cu linia bugetara 4.5 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Auditul financiar al proiectului
Subactivitatea: Prestarea serviciilor de audit financiar
Categorie cheltuiala eligibila: 7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii
Auditul financiar al proiectului
Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 28,500.00 Valoare totald [LEI] 33,915.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 28,500.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 5,415.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 33,915.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 28,500.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 5,415.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditul financiar al proiectului- se coreleaza cu linia bugetara 3.7.2 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea: Informare si publicitate
Subactivitatea: Prestarea servicilor de publicitate a proiectului (tiparire si creare site)
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile
beneficiarului

Descrierea cheltuielii
Informare si publicitate pentru proiect

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala [LEI] 10,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala eligibila [LEI] 10,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibila [LEI] 200.00
TVA eligibil [LEI] 1,596.64 Public [LEI] 10,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,800.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Informare si publicitate- se coreleaza cu linia bugetara 5.4 din Devizul General

Documente justificative

Activitatea:

Informare si publicitate

Subactivitatea: Prestarea servicilor de publicitate a proiectului (tiparire si creare site)

Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului finantat

Descrierea cheltuielii

Promovarea -realizare site

Achizitie:

ID dosar achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala [LEI] 10,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala eligibila [LEI] 10,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibila [LEI] 200.00
TVA eligibil [LEI] 1,596.64 Public [LEI] 10,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,800.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Promovarea -realizare site- se coreleaza cu linia bugetara 5.4 din Devizul General
Documente justificative
g Cheltuiei totale | Cheltuieli totale
D | Creluinioe | e ) oS, | pubic | Sheilioule | chetih ot oo ot resiabie o e
8 proiect
1 5,253,693.08|  4,655091.90|  4,655,091.90|  4,655,091.90|  4,561,990.05 0.00 93,101.85 598,601.18 98.0000
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= Cheltuieli totale | Cheltuieli totale - -
% Cheltuieli totale eligibile eligibile Public Cheltuieli totale | Cheltuieli totale cgrnﬁgﬂ';g torgalfie nce:gl? Itiléli?él t?:)ai\leect Intensitatea
5 proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat prop 9 P interventiei
o proiect
Buget - Plan anual de cheltuieli
Componenta 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,992.10 208529.03  2,707,303.20  2,285,865.75 0.00
Buget - Rezultate
Componenta 1
Nr. - I
o Detalii rezultat Buget eligibil

1. 1 centru de zi pentru copii, cu o capacitate de 50 de locuri, construit si dotat Tn municipiul

Campulung

Infrastructura necesara pentru functionarea centrului de zi se va realiza, pentru atat pentru
beneficiarii cu masura de protectie in cele 2 case de tip familial, cat si pentru copii fara masura
de protectie, aflati in situatii de risc de separare de familie, din comunitate, carora in prezent, nu li

se ofera servici de prevenire a institutionalizarii.

2. 2 case de tip familial cu o capacitate totald de 24 de locuri (de 12 locuri/casa), construite si dotate

n Municipiul Campulung,

Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul casei de tip familial se va
realiza Tn municipiul Campulung, judetul Arges, pentru un numar de 24 de copii (12 copii/casa )
cu masura de protectie, transferati din centrul rezidential din cadrul CSCD Campulung.

1,533,991.17 (32.95 %)

3,121,100.73 ( 67.05 %)

Buget - Amplasament

Buget eligibil total

4,655,091.90 (100.00 %)

Componenta 1

Cod regiune Regiune Judet

Buget eligibil

Ajutor de stat

RO31 Sud - Muntenia Arges

4,655,091.90 (100.00 %)

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

4,655,091.90 (100.00 %)

Total ajutor de stat 0.00( 0.00 %)
Buget - CAmp de interventie
Componenta 1
Cod Categorie camp de interventie Buget eligibil
Tmbunatatirea calitatii, a eficientei si a accesului la invatamantul superior si echivalent in
116  vederea cresterii participarii si a nivelurilor de calificare, in special pentru grupurile 4,655,091.90 ( 100.00 %)

defavorizate

Buget - Forma de finantare

Buget eligibil total

4,655,091.90 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Forma de finantare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

4,655,091.90 ( 100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Buget eligibil total

4,655,091.90 (100.00 %)
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Componenta 1

Cod Tip teritoriu Buget eligibil
07  Nuse aplicd 4,655,091.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 4,655,091.90 (100.00 %)

Buget - Activitate economica

Componenta 1

Cod Activitate economica Buget eligibil
21 Activitafi de asistenta sociad, servicii colective, sociale si personale 4,655,091.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 4,655,091.90 (100.00 %)

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic Buget eligibil
g_romoyarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si a oricarei forme de 4,655,091.90 ( 100.00 %)
iscriminare
Buget eligibil total 4,655,091.90 (100.00 %)
Buget - Mecanisme aplic. terit.
Componenta 1
Cod Tip mecanism de livrare teritoriala Buget eligibil
07 Nu se aplica 4,655,091.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 4,655,091.90 (100.00 %)
Buget - Natura investitiei
Componenta 1
Cod Natura investitiei Buget eligibil
1 Constructie noua 4,655,091.90 ( 100.00 %)
Buget eligibil total 4,655,091.90 (100.00 %)

Evaluare

Detaliere cerere de clarificari

Introducere

Stimate solicitant,ca urmare a evaluarii tehnice si financiare a cererii de finantare cu cod SMIS 130511 cu titlul: Complex de Servicii
Sociale, Mun.Campulung, jud.Arges, sunt necesare urmatoarele clarificari in vederea continuarii/definitivarii procesului de
verificare/evaluare tehnica si financiara:

1. Se vor clarifica aspecte legate de implicarea implicarea persoanelor varstnice sau cu dizabilitati Tn calitate de
angajati/colaboratori/voluntari. Daca vor fi implicate astfel de persoane? Se va completa in cadrul sectiunii grup tintd. Se va debloca
sectiunea Grup tinta.

2. Se vor clarifica aspecte legate de detinerea unor certificari pentru folosirea unor sisteme de management de mediu sau al
cladirii (solicitantul detine certificari de mediu —ex. ISP 14001, etc., folosirea sistemelor de management al cladirii (BMS), inclusiv

managementul deseurilor. Se vor transmite aceste certificari. Se va completa sectiunea Principii orizontale/Dezvoltare durabild/ Utilizarea

eficienta a resurselor. Se va debloca sectiunea Principii orizontale/Dezvoltare durabild/ Utilizarea eficienta a resurselor.
3. Justificati preturile unitare la materialele, manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea lucrarilor de
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construcrie aferente structurarilor din Cap. 4 din DG prin preturi de piata, oferte de prer, etc

4. Transmiteti o detaliere a cheltuielillor cu auditul proiectului in functie de numarul de rapoarte de audit financiar trimestrial
(aferent activitatilor ce pot fi auditate Tn trimestrul respectiv) previzionate;

5. Transmiteti o detaliere a cheltuielilor de informare si publicitate pentru proiect previzionate;

6. Refaceti Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare cheltuiala, in

campul "Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.

Daca in urma raspunsurilor la solicitarile de clarificare intervin modificari ale cererii de finantare, ale SF sau ale altor documente, va rugam
sa retransmiteti documentele cu datele corectate.

Concluzie cerere de clarificari

Avand in vedere dispozitiile Instructiunii nr.145, partea A, art.1, lit.a), pe perioada starii de urgenta, la cererea expresa a solicitantului la
finantare, se poate suspenda raspunsul la clarificare, si implicit continuarea procesului de evaluare tehnico-financiara. Acesta va fi reluat
ulterior incetarii starii de urgenta sau la cererea solicitantului comunicata in timp util la Ol. Avand in vedere ca v-am transmis solicitarea de
clarificari pentru proiectul SMIS 130511, va rugam sa ne transmiteti decizia / masura pe care o veti lua exclusiv la adresa de e-mail
eval.oi@adrmuntenia.ro. Instructiunea este publica pentru vizualizare, puteti accesa linkul : http://inforegio.ro/ro/implementare/instructiuni.

Termenul de raspuns este 15.04.2020.Va rugam sa ne confirmati primirea acestei solicitari printr-un e-mail, la adresa
eval.oi@adrmuntenia.ro , pana la data de 09.04.2020.

Va informam ca documentele suplimentare sau informatiile care introduc elemente noi de natura sa modifice proiectul initial nu vor fi luate
n considerare. Clarificarile trebuie sa se refere strict la cele declarate deja de dumneavoastra in proiect.

Numele fisierelor atasate va contine in mod obligatoriu, in denumire, etapa raspunsului la clarificari: _ETF

Persoana de contact din partea OIPOR SUD MUNTENIA este doamna Adrian PAUN, Expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare.

Raspuns introducere

Raspuns Clarificare 1.In derularea activitatilor din cadrul Centrului de zi va fi implicata in calitate de colaborator, respectiv voluntar, o persoana
apartinand unor grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/ persoana cu dizabilitati) .

Raspuns Clarificare 2.Pentru o utilizare eficienta a resurselor, in cadrul complexului de servicii sociale se vor monta 3 systeme de panouri
solare, cate un system de panou solar pe fiecare cladire, cu rolul de a incalzi apa din boiler. lluminatul general se va realiza cu corpuri de
iluminat fluorescent pentru montaj aparent cu LED 2x36 W, 1x36 W si aplice ornamentale de plafon sau de perete cu led 10 W. In centrala
termica se vor monta 2 corpuri de iluminat tip FIPAD cu accumulator cu autonomie 3 h.

D.G.A.S.P.C Arges are incheiate contracte de preluare a deseurilor medicale, respectiv de preluare a deseurilor nepericuloase (ulei
vegetal/alimentar uzat/folosit). In baza acestor contracte sunt preluate deseurile produse la nivelul fiecarui centru din subordinea D.G.A.S.P.C
Arges.

Raspuns Clarificare 3.Se transmit ofertele la preturile unitare la materiale, manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea
lucrarilor de constructie, aferente Cap. 4 din Devizul General.

Raspuns Clarificare 4.In cadrul Devizului General suma alocata pentru cheltuielile cu auditul financiar este in valoare de 28.500,00 fara T.V.A (
33.915,00 cu T.V.A).

Pe parcursul celor 32 de luni de implementare a proiectului vor fi intocmite 3 rapoarte de audit, astfel:

- Raport nr. 1 pentru lunile 1-12. Suma estimata de plata pentru acest raport este de 12.718,08 Lei (1.059,84 lei / luna x 12 luni = 12718.08
lei/ Raport nr. 1)

-Raport nr. 2 pentru luna 13-24. Suma estimata de plata pentru acest raport este de 12.718,08 Lei (1.059,84 lei / luna x 12 luni = 12718.08
lei/ Raport nr. 2)

-Un raport final ( care va cuprinde si lunile 25-32). Suma estimata de plata pentru acest raport este de 8.478,72 Lei (1.059,84 lei/ luna x 8
luni= 8478.72 lei)

Raspuns Clarificare 5.Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect previzionate

1.Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului .Pentru indeplinirea activitatilor obligatorii de
informare si publicitate stipulate n contractul de finantare, se vor achizitiona pliante, mape, pixuri inscriptionate, panou temperar, placa
permanenta. Pretul estimativ total pentru achizitia acestora este de 10,000 lei cu T.V.A

2.Cheltuilile cu activitatile de marketing si promovare a obiectivului Pentru indeplinirea activitatilor de marketing si promovare a obiectivului se
vor achizitiona serviicii de creare site al obiectivului de investitie. Preful estimativ pentru achizitia acestuia este de 10,000 lei cu T.V.A
Raspuns Clarificare 6.S-a refacut Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare
cheltuiala, in campul "Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.

Raspuns concluzie

Raspuns Concluzie 1. In derularea activitatilor din cadrul centrului de zi, va fi implicata in calitate de collaborator, respective voluntar, o
perosana apartinand unor grupuri vulnerabile ( persoana varsnica/persoana cu dizabilitati). In mod corespunzator, s-a completat sectiunea din
cererea de finantare - Sdemografice, nefiind deblocata sectiunea Grup Tinta.

Raspuns Concluzie 2.S-a completat sectiunea din cererea de finantare — dezvoltare durabila/ protectia diversitatii .

Raspuns Concluzie 3.Se transmit ofertele la preturile unitare la materiale , manopera, utilaj si transport cu pondere semnificativa in derularea
lucrarilor de constructive, aferente Cap. 4 din Devizul General.

Raspuns Concluzie 4.Se trasmite detalierea cheltuielilor cu auditul proiectului

Raspuns Concluzie 5.Se transmite detalierea cheltuielilor de informare si publicitate pentru proiect previzionate.

Raspuns Concluzie 6.S-a refacut Bugetul proiectului din Cererea de finantare, Sectiunea Buget si activitati, prin completarea, la fiecare
cheltuiala, in campul "Justificarea cheltuielii”, a corelarii acestora cu cheltuielile din devizul general.

Documente incarcate

Fisier Data incarcare figier Descriere
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Fisier

CAE_PG_Studiu Geotehnic _ Complex de Servicii Sociale, Municiul
Campulung, Judetul Arges-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Declaratie pe proprie raspundere pentru conformitate Campulung-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_SF PARTE DESENATA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_PG Studiu de Fezabilitate - Complex de Servicii Sociale, Municipiul
Campulung, Judetul Arges-semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Declaratie de angajament Campulung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Lista de echipamente si lucrari CAMPULUNG-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_Anexa 5 Lista de prioritizare centre-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Oferta de pret verificatori Campulung-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 Oferta CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 OFERTE PRET AUDIT FINANCIAR-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Oferta Proiectare-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 C-lung Liste eligibil neeligibil-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 LISTA PRIORITIZARE ANDPCA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_2 Oferta DS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 ADRESA INAINTARE COSTESTI-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE_ 2 OFERTA PRET PROMOVARE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

_ETF OFERTE PRET CAP.4-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incéarcare fisier

08/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

08/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

30/08/2019

15/04/2020
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Descriere

CAE_PG_Studiu Geotehnic _ Complex de Servicii Sociale, Municiul
Campulung, Judetul Arges-semnat.pdf

CAE_Declaratie pe proprie raspundere pentru conformitate

Campulung-semnat.pdf

CAE_SF PARTE DESENATA-semnat.pdf

CAE_PG Studiu de Fezabilitate - Complex de Servicii Sociale,

Municipiul Campulung, Judetul Arges-semnat.pdf

CAE_Declaratie de angajament Campulung-semnat.pdf

CAE_Lista de echipamente si lucrari CAMPULUNG-semnat.pdf

CAE_Anexa 5 Lista de prioritizare centre-semnat.pdf

CAE_2 Oferta de pret verificatori Campulung

CAE_ 2 Oferta CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE

CAE_2 OFERTE PRET AUDIT FINANCIAR

CAE_2 Oferta Proiectare

CAE_2 C-lung Liste eligibil neeligibil

CAE_ 2 LISTA PRIORITIZARE ANDPCA

CAE_2 Oferta DS-semna

CAE_ 2 ADRESA INAINTARE COSTESTI

CAE_ 2 OFERTA PRET PROMOVARE

ETF OFERTE PRET CAP.4-semnat.pdf



Subsemnatul, Adrian - Dumitru Macovei, CNP 1550729034961, posesor al Cl seria AS, nr. 820383, in calitate de reprezentant
legal/imputernicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de
Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , confirm ca informatiile incluse Tn aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in
documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationala si comunitara aplicabila (inclusiv in materia
ajutorului de stat, a achizitiilor si a conflictului de interese, etc).

Confirm ca am luat la cunostinta de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in
calitate de reprezentant legal/imputernicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , sa asigur resursele financiare necesare implementarii
proiectului, Tn conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.
Inteleg ca, din punct de vedere legal si financiar, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , este singurul responsabil de implementarea prezentului
proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat a acestuia.

nteleg ca, daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta
sectiune, ar putea fi respinsa.
Prezenta cerere a fost completatd avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitala a reprezentantului legal/imputernicit Adrian - Dumitru Macovei.

Data

15/04/2020 12:00:06
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