Contract nr. 8083 /393 / 11,05,2021

Lucrarea : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A PALATULUI ADMINISTRATIV, SITUAT IN PITESTI - PIATA VASILE MILEA NR.1 JUD. ARGES

CENTRALIZATOR REALIZARI perioada 01 - 31 AUGUST 2023 CU INDICELE DE AJUSTARE PROVIZORIU al lunii IUNIE 2023 : 1,4310
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Valoare contract | Valoare revizie " y ; : Valoare realizari curente in i ) ; Rest de realizat Rest de realizat
Nr. Crt. Denumirea categorie de lucrari initial _wnm___NH m_.zn:oﬂ Realizat anterior me__ﬁ.: u_.am:ow_ Realizat anterior luna jialoars :w».__wm_._ Valoare ajustare Wo”_ﬁ.mﬂ o il Realizat cumulat W«E_Nmﬁ n.:EE& Realizat cumulat contract initial Revizie
(exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) inclusiv ajustari inclusiv ajustari (01 - 31 AUGUST 2023) curente cu ajustare inclusiv ajustare inclusiv ajustare (LEI fara TVA) (LEI fara TVA)
1 2 3 3 rev 4 5 4 rev 5 rev 6 7=6+8 8 9=4 +7 10=5+6 9rev=4rev+7 | 10rev=5rev+6 11=3-10 11 rev=3rev- 10 rev
I LUCRARI DE CONSTRUCTII
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
1.3 terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 M_H._Mwﬁ“m“_.u_ﬂhﬂwmm”wﬁ WHERGIE TS 16.265,00 5.714,16 4.315,83 0,00 0,00 0,00 5.714,16 4.315,83 11.949,17
2.1|Utilitati - Canalizare menajera + terasamente 7.835,00 0,00 7.835,00
2.2|Utilitati - Bransament apa 2" 3.245,00 0,00 3.245,00
2.3|Utilitati - Canalizare pluviala exterioara 5.185,00 5.714,16 4.315,83 0,00 5.714,16 4.315,83 869,17
4.1 Constructii si instalatii 18.172.038,00 1.354.002,53 21.323.447,30 15.804.537,23 1.012.556,49 1.012.556,49 865.106,16 1.181.895,52 316.789,36 22.375.246,78 16.539.547,35 1.142.652,53 1.142.652,53 1.632.490,65 211.350,00
Obiect 1 : LUCRARI PENTRU CRESTEREA
4.1.1 EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII 7.201.169,07 9.336.937,00 6.918.145,57 81.682,53 116.887,70 35.205,17 9.453.824,70 6.999.828,10 201.340,97
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.1.1exterioare 0,00 —
4.1.1.2 | Rezistenta 0,00 0,00
4.1.1.3| Arhitectura 5.549.184,15 7.327.546,74 5.431.007,54 22.078,53 31.594,38 9.515,85 7.359.141,12 5.453.086,07 96.098,08
4.1.1.3.1] Arhitectura - Reabilitare termica parte opaca 1.374.622,50 1.863.187,80 1.355.251.73 0,00 1.863.187,80 1355251573 19.370,77
4.1.1.3.2 | Arhitectura - Reabilitare termica parte vitrata 3.746.025,36 4.970.668,70 3.711.636,20 22.078,53 31.594,38 9.515,85 5.002.263,08 3.733.714,73 12.310,63
4.1.1.3.3 ] Arhitectura - Termo -hidroizolare terase 428.536,29 493.690,24 364.119,61 0,00 493.690,24 364.119,61 64.416,68
4.1.1.4|Instalatii sanitare 73.171,80 87.060,04 64.262,36 0,00 0,00 0,00 87.060,04 64.262,36 8.909,44
4.1.1.4.1]Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa calda 37.992,74 45.450,72 33.565,70 0,00 45.450,72 33.565,70 4.427,04
Instalatii sanitare - Instalatie solara de preparare apa 41.609,32 30.696,66 0,00
4.1.1.4.2|calda 35.179,06 41.609,32 30.696,66 4.482.40
4.1.1.5|Instalatii electrice 796.528,49 916.488,92 673.739,05 55.058,59 78.788,84 23.730,25 995.277,76 728.797,64 67.730,85
4.1.1.5.1|Instalatii electrice - Instalatii electrice exterioare 110.982,00 112.831,16 79.650,95 0,00 112.831,16 79.650,95 31.331,05
4.1.1.5.2 |Instalatii electrice -_interioare 685.546,49 803.657,76 594.088,10 55.058,59 78.788,84 23.730,25 882.446,60 649.146,69 36.399.80
4.1.1.6|Instalatii termice 782.284,63 1.005.841,30 749.136,62 4.545,41 6.504,48 1.959,07 1.012.345,78 753.682,03 28.602,60
. me___m__ termice - Climatizare cu recuperare de o 431.687,61 322.713,40 454541 6.504,48 1.959,07 438.192,00 327.258,81 0,00
4.1.1.6.2 |Instalatii termice - Climatizare in sistem VRV 57.154,92 39.235,49 28.552,32 0,00 39.235.49 28.552,32 28.602,60
4.1.1.6.3 |Instalatii termice - Incalzire cu radiatoare 397.870,90 534.918.20 397.870,90 0,00 534.918,20 397.870,90 0,00
4.1.2 Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 9.303.258,92 11.181.287,31 8.295.774,98 557.894,32 798.346,77 240.452,45 11.979.634,08 8.853.669,30 449.589,62
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.2.1|exterioare 0,00 .00 e
4.1.2.2|Rezistenta 1.332.876,35 1.745.149,89 1.318.804,15 0,00 0,00 0,00 1.745.149,89 1.318.804,15 14.072,20
4.1.2.2.1|Rezistenta - Impermeabilizare beton 709.727,58 917.499.88 695.655,38 917.499.88 695.655,38 14.072,20
4.1.2.2.2|Rezistenta - Consolidare elemente de beton 541.126,42 713.691,64 541.126,42 713.691,64 541.126.42 0,00
4.1.2.2.3|Rezistenta - Platforme echipamente 59.724,60 82.360,23 59.724.60 0,00 82.360,23 59.724.60 0,00
4.1.2.2.4|Rezistenta - Buiandrugi din beton 22.297,75 31.598,14 22.297,75 0,00 31.598.14 22.297.75 0,00
4.1.2.3| Arhitectura 7.363.931,97 8.683.305,61 6.418.259,47 553.899,70 792.630,47 238.730,77 9.475.936,08 6.972.159,17 391.772,80
4.1.2.3.1] Arhitectura - Demolari/desfaceri interioare 1.696.583,72 2.209.589,43 1.696.583,72 2.209.589.43 1.696.583,72 0,00
4.1.2.3.2] Arhitectura - Demolari/demontari exterioare 428.190,19 563.510,07 428.190,19 563.510,07 428.190,19 0,00
4.1.2.3.3| Arhitectura - Terase 98.911,25 135.676,56 98.911,25 135.676,56 98.911,25 0,00
4.1.2.3.4| Arhitectura - Finisaje exterioare 437.020,66 405.482,59 291.324.95 59.724.67 85.466,00 25,741,33 490.948,59 351.049.62 85.971,04
4.1.2.3.5| Arhitectura - Finisaje interioare 4.703.226,15 5.369.046.96 3.903.249.36 494.175.03 707.164.47 212.989.44 6.076.211.43 4.397.424 .39 305.801,76
4.1.2.4|Instalatii sanitare 153.247,18 168.946,81 122.945,79 3.994,62 5.716,30 1.721,68 174.663,11 126.940,41 26.306,77
4.1.2.4.1 |Instalatii sanitare - Dezafectare obiecte sanitare 61.820,87 61.440,07 43.320,55 0,00 61.440,07 43.320,55 18.500,32
4.1.2.4.2 |Instalatii sanitare - Instalatie interioara apa rece 70.293,81 84.751,49 62.637.,92 0,00 84.751,49 62.637.92 7.655,89
4.1.2.4.3 |Instalatii sanitare - Canalizare pluviala pentru terasa 5.937.21 7.843,80 5.786,65 0,00 7.843.80 5.786,65 150,56
4.1.2.4.4|Instalatii sanitare - Canalizare interioara 15.195,29 14.911,45 11.200,67 3.994,62 5.716,30 1.721,68 20.627,75 15.195,29 0,00
4.1.2.5|Instalatii electrice 432.743,05 557.245,60 415.305,20 0,00 0,00 0,00 557.245,60 415.305,20 17.437,85
4.1.2.5.1Instalatii electrice - Demolari 56.266,02 73.258,36 56.266,02 73.258,36 56.266,02 0,00
41252 Mwﬁ”: dleeirios - Tustalatis packtasnal of ptfes 4o S 76.903,19 55.615,84 0,00 76.903,19 55.615,84 437321
4.1.2.5.3|Instalatii electrice - interioare 316.487,98 407.084,05 303.423,34 0,00 407.084,05 303.423,34 13.064,64
4.1.2.6|Instalatii termice 20.460,37 26.639,40 20.460,37 0,00 0,00 0,00 26.639,40 20.460,37 0,00
4.1.2.6.1Instalatii termice - Demolari / demontari 20.460,37 26.639,40 20.460,37 26.639.40 20.460,37 0,00
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N - . . <m_ow._.a. mc:_ﬂmﬁ SEdasig Realizat anterior, ’ . |Realizat anterior, : ; Yloacs efliae cRenls o Valoare realizari ; Realizat cumulat ; Realizat cumulat : Restde ﬁw.:w.& Restde T m.m:uﬁ
r. Cnt. Denumirea categorie de lucrari initial i A " | Realizat anterior |, Rl .’| Realizat anterior luna ] Valoare ajustare | . s, 10 Realizat cumulat | . TR Realizat cumulat contract initial Revizie
(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) inclusiv ajustari inclusiv ajustari (01 - 31 AUGUST 2023) curente cu ajustare inclusiv ajustare inclusiv ajustare (LEI fara TVA) (LEI fara TVA)
1 2 3 3rev 4 5 4 rev 5 rev 6 1=6+8 8 9=4 +7 10=5+6 9rev=4rev+7 | 10rev=5rev+6 11=3-10 11 rev=3rev- 10 rev
4.1.3 Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 1.667.610,01 805.222,99 590.616,68 95.433,27 136.565,01 41.131,74 941.788,00 686.049,95 981.560,06
i3 HMHHHM_:» TpERAUars peyerticala s amenajark 229.020,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.020,23
4.1.3.1.1]Instalatii sanitare - Hidranti exteriori + terasamente 229.020,23 229.020.23
4.1.3.2 | Rezistenta 562.482,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562.482,42
4.1.3.2.1|Rezistenta - Rezervor de incendiu 393.302,65 393.302.65
Rezistenta - Platforma betonata peste bazinul de
4.1.3.2.2]incendin 169.179,77 169.179,77
4.1.3.3| Arhitectura 117.160,88 54.604,05 41.288,51 0,00 0,00 0,00 54.604,05 41.288,51 75.872,37
4.1.3.3.1|Arhitectura - Finisaje interioare 117.160,88 54.604,05 41.288,51 0,00 54.604,05 41.288.51 75.872,37
4.1.3.4|Instalatii sanitare 18.981,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.981,02
4.1.3.4.1|Instalatii sanitare - Instalatie sanitara bazin incendiu 5.722.96 5.722,96
Instalatii sanitare - Instalatie sanitara sprinklere
4.1.3.4.2|subsol 13.258,06 13.258,06
4.1.3.5|Instalatii electrice 739.965,46 750.618,94 549.328,17 95.433,27 136.565,01 41.131,74 887.183,95 644.761,44 95.204,02
Instalatii electrice - Instalatii electrice alimentare
4.1.3.5.1bazin incendiu 3.210,46 3.210,46
4.1.3.5.2|Curenti slabi - Instalatie de semnalizare incendiu 301.200,00 371.725,09 270.648,26 0,00 377.725,09 270.648.26 30.551,74
4.1.3.5.3|Instalatii electrice - Instalatie iluminat de siguranta 435.555,00 372.893,85 278.679,91 95.433,27 136.565,01 41.131,74 509.458,86 374.113,18 61.441,82
414 mw_mmm%mwwwﬂ S 1.354.002,53 101255649  1.012.556,49 130.096,04 130.096,04 1.142.652,53 1.142.652,53 211.350,00|
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
4.1.4.1|exterioare 0.00 0,00
4.1.4.2| Rezistenta 0,00 0,00
4.1.4.3| Arhitectura 0,00 0,00
4.1.4.4|Instalatii electrice curenti slabi : Sistem tehnic de securitate 57.569,15 47.741,25 47.741,25 0,00 0,00 47.741,25 47.741,25 9.827,90}
4.1.4.4.1|Sistem control acces birouri 3.438,67 1.546,15 1.546,15 0,00 1.546,15 1.546,15 1.892,52
4.1.4.4.2|Sistem detectie si alarmare la efractie 15.488,01 13.911.89 13.911.89 0,00 13.911.89 13.911.89 1.576,12
4.1.4.4.3|Sistem CCTV 22.383,49 20.899.60 20.899.60 0,00 20.899,60 20.899.60 1.483,89
4.1.4.4.4|Sistem pontaj card 8.506,09 3.732,07 3.732,07 0,00 3.732,07 3.732,07 4.774,02
4.1.4.4.5|Sistem control stare usi control acces 7.752,89 7.651,54 7.651.54 0,00 7.651,54 7.651.54 101,35
4.1.4.5|Instalatii electrice curenti slabi : Voce - Date 1.296.433,38 964.815,24 964.815,24 130.096,04 130.096,04 1.094.911,28 1.094.911,28 201.522,104
4.1.4.5.1|Pasive retea voce date 1.266.623.42 964.815,24 964.815,24 130.096,04 130.096,04 1.094.911.28 1.094.911,28 171.712,14
4.1.4.5.2| Active retea - SWITCH + UPS 11.561,46 11.561,46
4.1.4.5.3]| Active retea - WIRELESS 18.248.50 18.248,50
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 743.140,00 88.192,79 858.654,53 625.691,89 0,00 0,00 21.470,66 23.690,59 2.219,93 866.025,10 630.842,53 16.320,02 16.320,02 112.297,47 71.872,77

mﬂmﬂz“ﬁﬂﬂﬂ%%ﬂﬁmﬂnhﬂwﬂw> 658.852,00 858.654,53 625.691,89 0,00 0,00 0,00 858.654,53 625.691,89 33.160,11

istalatil ssmie - Montay ghilsje sf ectipamente 12.234.00 12.87927 9.060,34 0,00 12.879.27 9.060,34 3.173.66
4.2.1tehnologice instalatie solara si interioara apa calda
. Hﬁ”ﬂ%ﬂwﬁw_mmﬁﬁﬁ HVAC - Montaj utilaje si 184.625,08 631.296,63 454.638,63 0,00 631.296,63 454,638,63 29.986.45

Instalatii electrice - Montaj utilaje si echipamente
4.2.3|tehnologice 161.992.92 Al loiote s w 214.478,63 161.992.92 0,00

Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 37.510,00 0,00 0,00 5.150,64 7.370,57 2.219,93 7.370,57 5.150,64 32.359.36

Montaj Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru
4.2.1|persoane cu dizabilitati 32.359.36 32.359,36

Montaj Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in
422 |tinip a constructiei 5.150.64 5.150,64 7.370,57 2.219,93 7.370,57 5.150,64 0,00

Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.778,00 46.778,00

Montaj echipamente instalatii termice si climatizare -
4.2.1|lHVAC 25.244,00 25.244,00
4.2.2|Montaj echipamente instalatii sanitare 21.534,00 21.534,00

Obiect 4 : SISTEM TEHNIC DE SECURITATE -

CURENTI SLABI, VOCE-DATE 88.192,79 0,00 0,00 16.320,02 16.320,02 16.320,02 16.320,02 71.872,71
4.2.1|Montaj echipamente : Sistem control acces birouri 8.703.45 0,00 0,00 8.703,45
4.2.2|Montaj echipamente : Sistem detectie si alarmare la efractie 3.659,31 0,00 0,00 3.659,31
4.2.3|Montaj echipamente : Sistem CCTV 9.422.94 0,00 0,00 9.422.94
4.2.4|Montaj Poarta detectie metale 4.529,54 0,00 0,00 4.529 54
4.2.5|Montaj echipamente : Sistem pontaj card 5.399.79 0,00 0,00 5.399.79
4.2.6|Montaj echipamente : Sistem control stare usi control acces 912,50 0,00 0,00 912,50
4.2.7|Montaj echipamente : Pasive retea voce date 19.253,53 16.320,02 16.320,02 16.320,02 16.320,02 2.933,51
4.2.8|Montaj echipamente : Active retea - SWITCH + UPS 17.710,05 0,00 0,00 17.710,05
4.2.9|Montaj echipamente : Active retea - WIRELESS 18.601,68 0,00 0,00 18.601,68
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Valoare contract | Valoare revizie s s . : Valoare realizari curente in ik : r Rest de realizat Rest de realizat
. . . s Realizat anterior, : ; Realizat anterior, X ; Valoare realizari . Realizat cumulat ; Realizat cumulat : o o
Nr. Crt. Denumirea categorie de lucrari initial S Realizat anterior e Realizat anterior luna ; st Valoare ajustare el i anaare Realizat cumulat g e Realizat cumulat contract initial Revizie
(exclusiv TVA) | (exclusiv Tva) | Meustv ajustar ! (01-31 AUGUST 2003) |8 S i s e J (LEI fara TVA) (LEI fara TVA)
1 2 3 3rev 4 5 4 rev 5 rev 6 7=6+8 8 9=4 +7 10=5+6 9rev=4rev+7 | 10rev=5rev+6 11=3-10 11 rev=3rev - 10 rev
4.3 Utilaje si echip te tehnologice 3.231.657,00 580.260,31 3.731.880,66 2.719.659,00 0,00 0,00 132.865,50 148.600,45 15.734,95 3,784.123,61 2.756.167,00 96.357,50 96.357,50 475.490,00 483.902,81
Obiect 1: LUCRARI PENTRU CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII 2.804.746,00 3.731.880,66 2.719.659,00 0,00 0,00 0,00 3.731.880,66 2.719.659,00 85.087,00
4.3.1|Echipamente Instalatii HVAC 1.835.171,00 2.441.089,11 1.758.060,00 0,00 2.441.089,11 1.758.060,00 77,111,00
4.3.2|Echipamente Instalatii sanitare 38.426,00 43.284,68 30.450,00 0,00 43.284,68 30.450,00 7.976,00
4.3.3|Echipamente Instalatii electrice 931.149,00 1.247.506,87 931.149,00 0,00 1.247.506,87 931.149,00 0,00
Obiect 2 : LUCRARI CONEXE 264.856,00 0,00 0,00 36.508,00 52.242,95 15.734,95 52.242,95 36.508,00 228.348,00
Echipamente arhitectura - Dispozitive pentru persoane "
4.3.1[cu dizabilitati 228.348,00 i b
Echipamente Sistem de urmarire a comportarii in timp a
432 constructie 36.508.00 36.508,00 52.242,95 15.734,95 5224295 36.508,00 0,00
Obiect 3 : LUCRARI PENTRU AUTORIZARE ISU 162.055,00
0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.055,00
4.3.1 |Echipamente instalatii termice si climatizare HVAC 72.231,00 72.231,00
4.3.2|Echipamente instalatii sanitare 89.824,00 89.824,00
Obiect 4 : SISTEM TEHNIC DE SECURITATE -
CURENTI SLABI, VOCE-DATE 580.260,31 0,00 0,00 96.357,50 96.357,50 96.357,50 96.357,50 483.902,81
4.3.1|Securitate : Sistem control acces birouri 10.920,00 0,00 0,00 10.920,00
Securitate : Sistem detectie si alarmare la efractie 6.313,93 0,00 0,00 6.313,93
Securitate : Sistem CCTV 15.296,88 0.00 0,00 15.296,88
Securitate : Poarta detectie metale 4.212,00 0,00 0,00 4.212,00
Securitate : Montaj echipamente : Sistem pontaj card 8.916,80 0.00 0,00 8.916,80
Securitate : Montaj echipamente : Sistem control stare usi control acces 888,20 0,00 0.00 888,20
Voce-date : Pasive retea voce date 122.727,50 96.357,50 96.357,50 96.357,50 96.357,50 26.370,00
Voce-date : Active retea - SWITCH + UPS 243.585,00 0,00 0.00 243.585,00
Voce-date : Active retea - WIRELESS 167.400,00 0,00 0,00 167.400,00
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 Organizare de santier 320.609,00 267.306,70 227.633,55 17.799,82 25.471,54 7.671,72 292.778,24 245.433,37 75.175,63
5.1.1|Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 221.340,80 168.038,50 128.365,35 17.799.82 25.471,54 7.671,72 193.510,04 146.165,17 75.175,63
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 99.268,20 99.268,20 99.268.20 0,00 99.268,20 99.268.20 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste _0,00 0,00 0,00 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL VALOARE exclusiv TVA : 22.483.709,00 2.022.455,63 26.187.003,35 19.381.837,50 1.012.556,49 1.012.556,49 1.037.242,14 1.379.658,10] 342.415,96 27.323.887,89 20.176.306,08 1.255.330,05 1.255.330,05 2.307.402,92 767.125,58
Taxa pe valoarea adaugata: 4.271.904,71 384.266,57 4.975.530,64 3.682.549,13 192.385,73 192.385,73 197.076,01 262.135,04 65.059,03 5.191.538,70 3.833.498.16 23851271 238.512,71 438.406,55 145.753,86
TOTAL VALOARE: 26.755.613,71 2.406.722,20 31.162.533,99 23.064.386,63 1.204.942,22 1.204.942,22 1.234.318,15 1.641.793,14 407.474,99 32.515.426,59 24.009.804,24 1.493.842,76 1.493.842,76 2.745.809,47 912.879,44
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