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Program Operational Regional

CERERE DE FINANTARE

INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE
Se completeaza de catre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Institutia: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Numele si prenumele persoanei care

Numar de Tnregistrare........................ - : <
inregistreaza..............ccccoee e

Data inregistrarii .............cccccceevveeeeennnn. Semnatura.........coceeeviiiii i

Cod apel: POR/166/8/3/Cresterea gradului

. g : Cod proiect 120699
de acoperire cu servicii sociale

Complex de 4 Locuinte protejate si Centru
Titlul proiectului de zi”, Comuna Tigveni, Sat Barsestii de
jos, Judetul Arges

P.0.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil:

Componenta 1 persoane cu dizabilitati

Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si

Axa Prioritara .
sociale

Cresterea gradului de acoperire cu servicii

Operatiunea .
sociale

Schema de ajutor de stat




Complex de 4 Locuinte protejate si Centru de zi”, Comuna Tigveni, Sat Barsestii de jos, Judetul Arges

Lider

| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie:

Tipul Organizatiei:

Este intreprinderea IMM:
Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numar de inregistrare la
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal:

Data infiintarii:

Inregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:

Adresa postala:

Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

Pagina Web:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala

de Asistenta. Social si Protectia Copilului Arges I
institutii puﬁlce aflate ﬁm su ordlneg sau sub coordonarea consiliului judetean

NU
9742496

9742496

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
01/01/2005

NU

DA

Municipiul Pitesti, Romania, Str. Calea Dragasani nr. Nr. 8, , judetul Arges, cod postal 110347, Roménia

0248271131 /0248271131
dgpdcarges@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie: Director general
Nume: Adrian Macovei
Telefon/Fax: 0722978017 / 0248271131
Adresa de e-mail: dgpdcarges@yahoo.com
DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift
RO74TREZ24A68 24A680600560102X TREZORERIA TREZORERIA Bulevardul Republicii, nr.118, TREZRO
0600560102X PITESTI Localitate Municipiul Pitesti,
Cod postal: Cod 110347,Arges,
Romania
EXERCITII FINANCIARE - LEI
perioad Nl:ir_né(; Cifrade Active total Venituri total Capital social Capital social profit NET Profitin Venituri Cheltuieli
ericada QSQﬁaﬁe afaceri ctive totale eniturt totale subscris propriu rofi exploatare cercetare cercetare
01/01/2017 -
311122017 1443 0.00 60,825,385.00 346,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FINANTARI

Asistenta acordata anterior
Cod SMIS:
Titlul proiectului:

Nr. de inregistrare contract:
Data incepere:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

5/06 IUN 2011
17 IUN 2011



Data finalizare: 28 FEB 2014

Valoarea totala proiect: 4,347,508.38 LEI
Valoare eligibila proiect: 4,347,508.38 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  4,347,508.38 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  3,742,400.62 LEI
Rambursare efectiva:  3,742,400.62 LEI

Entitate finantatoare: Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului I-a constitut diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin restructurarea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationald Tigveni prin infiintarea de noi servicii sociale, astfel:

. 1 Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica cu o capacitate de 48 de persoane adulte cu dizabilitati in localitatea
Calinesti

. Complex de 2 locuinte protejate de tip familial cu o capacitate de 6 locuri/locuinta in localitatea Tigveni

Rezultate

Rezultatele proiectului s-au concretizat in:

1. Infiintarea unui Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 48 de personae adulte cu dizabilititi in localitatea Calinesti,
judetul Arges.

2.Infiintarea unui Complex de 2 locuinte protejate de tip familial in com. Tigveni pentru 12 persoane adulte cu dizabilitati

3. Dotarea la standarde de calitate a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti

4. Dotarea la standarde de calitate a Complexului de 2 locuinte protejate de tip familial Tigveni

5. Selectia si consilierea persoanelor careau fost transferate in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti.
6. Selectia si consilierea persoanelor care au fost transferate in cadrul Complexului de locuinte protejate de tip familial Tigveni.

7. Transferul celor 12 persoane cu handicap selectate n cadrul Complexului de 2 locuinte protejate de tip familial Tigveni si punerea in
functiune a acestuia.

8. Cresterea calitatii vietii beneficiarilor noilor servicii

9. Dobéandirea abilitatilor de trai independent pentru beneficiarii locuintelor protejate.

10. Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati Tn vederea integrarii Tn viata sociald si comunitard, formarea autonomiei personale si a
deprinderilor de trai independent.

Activitati finantate

1: Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
. Realizarea proiectelor tehnice pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
Obtinerea autorizatiilor de constructie.

Organizarea activitatii de licitatii pentru atribuirea contractului de lucrari publice

Executarea lucrarilor de constructie a locuintelor protejate.

. Executarea lucrarilor de constructie a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.

. Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica si a celor 4 locuinte protejate

. Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii

. Recrutare si angajarea personalului din cadrul locuintelor protejate

10. Recrutare si angajarea personalului din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

11. Formarea personalului de specialitate din cadrul locuintelor protejate

12. Formarea personalului de specialitate din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

©CONO U D WN

Cod SMIS:

Titlul proiectului: Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti

Nr. de nregistrare contract: 2/20 FEB 2012
Data incepere: 20 FEB 2012

Data finalizare: 28 FEB 2014



Valoarea totala proiect: 5,855,067.98 LEI

Valoare eligibila proiect: 5,855,067.98 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  5,855,067.98 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 4,876,277.92 LEI
Rambursare efectiva: 4,876,277.92 LEI
Entitate finantatoare: Banca Internationald pentru Reconstructie si Dezvoltare
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin inchiderea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
-Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti si infiintarea de noi servicii sociale si transferul celor 80 de beneficiari ai
acestuia, dupa cum urmeaza:

- 50 de beneficiari intr-un Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica;

- 30 de beneficiari in 5 Locuinte protejate a cate 6 locuri fiecare.
-Transferul celor 80 de beneficiari ai CRR Vulturesti in noile servicii

Rezultate

Rezultatele proiectului s-au concretizat in:

1. Infiintarea unui centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 50 de persoane adulte cu dizabilitati in localitatea
Vulturesti, judetul Arges.

2.Infiintarea unei locuinte protejate de tip familial in localitatea Vulturesti

3.Infiintarea unui complex de 4 locuinte protejate de tip familial in localitatea Buzoesti

4. Dotarea la standarde de calitate a obiectivelor de investitie infiintate: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Vulturesti,
locuinta protejata Vulturesti si Complex de 4 locuinte protejate Buzoesti

5. Selectia si consilierea persoanelor care au fost transferate in cadrul : Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Vulturesti,
Locuintei protejate Vulturesti, Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti

6. Transferul celor 50 de persoane cu handicap neuropsihic selectate in cadrul Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
Vulturesti si punerea in functiune a acestuia.

7. Transferul celor 6 personae cu handicap neuropsihic selectate, Tn cadrul Locuintei protejate Vulturesti si punerea in functiune a
acesteia.

8. Transferul celor 24 de personae cu handicap neuropsihic selectate, Tn cadrul Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial
Buzoesti si punerea in functiune a acestuia.

9. Cresterea calitatii vietii beneficiarilor noilor servicii

10. Dobandirea abilitatilor de trai independent pentru beneficiarii locuintelor protejate.

11. Sprijinirea persoanelor cu dizabilitati Tn vederea integrarii in viata sociald si comunitard, formarea autonomiei personale si a
deprinderilor de trai independent.

Activitati finantate

1.Executarea lucrarilor de constructie: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica + locuinta protejata de tip familial Vulturesti si
Complex de 4 locuinte de tip familial Buzoesti

2.0btinerea autorizatiei de construire

3.Executarea lucrarilor de constructie a CRRN + locuinta protejata Vulturesti

4. Executarea lucrarilor de constructie a Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial Buzoesti
5.Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica + locuinta protejata Vulturesti
6.Dotarea Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti

7.Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii

8. Recrutare si angajarea personalului din cadrul CRRN

9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul Locuintelor protejate

10. Formarea personalului de specialitate din cadrul CRRN

Cod SMIS: 23095

Titlul proiectului:  Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti

Nr. de inregistrare contract: 3057 / 15 MAI 2012



Data incepere: 16 MAI 2012
Data finalizare: 15 NOI 2015

Valoarea totala proiect: 1,507,224.24 LEI
Valoare eligibila proiect: 899,076.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  899,076.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 881,094.48 LEI
Rambursare efectiva: 597,789.53 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale in judetul Arges, pentru
asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Obiectivul specific al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Stefanesti, prin
reabilitarea si modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare.

Rezultate

- Reabilitarea si modernizarea spatiilor din cadrul Centrului de zi, carora li s-au dat utilitatea necesara pentru desfasurarea activitatilor
specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap si familiilor acestora;
-Dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente si bunuri necesare acordarii catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Activitati finantate

1. Executarea lucrarilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti
2. Dotarea cu echipamente si bunuri.
Cod SMIS: 23096

Titlul proiectului: Extinderea Complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti

Nr. de inregistrare contract: 3221 /03 |UL 2012
Data incepere: 04 UL 2012

Data finalizare: 03 MAR 2014

Valoarea totala proiect: 1,085,166.92 LEI
Valoare eligibila proiect: 818,339.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  818,339.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar:  801,972.22 LEI
Rambursare efectiva: 444,304.32 LEI

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Méasura CE: NR. din



Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului |-a constituit Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale in judetul Arges, pentru

asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Obiectivul specific al proiectului I-a constituit Tmbunatatirea calitatii si capacitatii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pitesti, prin

extinderea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale.

Rezultate

Extinderea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Handicap Trivale Pitesti prin infiintarea unui modul rezidential pentru 12 copii cu grad de handicap grav si accentuat cu varste cuprinse

Tntre 0 si 18 ani.

Activitati finantate

1. Executarea lucrarilor de extindere la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale;
2. Dotarea spatiilor nou create cu echipamente si bunuri necesare acordarii catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Asistenta solicitata

| STRUCTURA GRUPULUI

Membru 1

| DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizatie:

Tipul Organizatiei:

Este intreprinderea IMM:

Cod de inregistrare fiscala/CIF:

Numar de Tnregistrare la
Registrul autoritatilor publice:

Cod CAEN principal:

Data infiintarii:

Tnregistrat in scopuri de TVA:
Entitate de drept public:

Adresa postala:

Telefon/Fax:
Adresa e-mail:

Pagina Web:

COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni
unitate administrativ teritoriala nivel local
NU

4121951

4121951
8411 - Servicii de administrate publica generala

17/06/1993

NU
DA

Tigveni, Romania, Str. PRINCIPALA nr. 44, , judetul Arges, cod postal 117740, Romania

0348528184 / 0348528184

primarie@tigveni.cjarges.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITATII

Functie:
Nume:
Telefon/Fax:

Adresa de e-mail:

DATE FINANCIARE

primar
DUMITRU DORU SLATINEANU
0744486547 / 0348528184

primarie@tigveni.cjarges.ro

CONTURI BANCARE

Cod IBAN

RO93TREZ24A51
0103200130

Cont

EXERCITII FINANCIARE - LEI

Banca Sucursala Adresa Swift
TREZORERIA TREZORERIA Strada Nevers, nr.1, Localitate
CURTEA DE ARGES CURTEA DE  Municipiul Curtea de Arges,

ARGES Cod postal: 115300,Arges,

Romania



Numar

. A Cifra de A P— Capital social Capital social . Profit in Venituri Cheltuieli
Belsad s rz:g?i a‘i? afaceri AERIEER  Wemim il subscris propriu (Pt =T exploatare cercetare cercetare
01/01/2017 -
31/12/2017 24 33,990,401.00 7,265,156.00
FINANTARI

Asistentad acordata anterior
Cod SMIS: 17906

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SI CONSOLIDAREA TURISMULUI PE VALEA BADISLAVEI IN COMUNA TIGVENI,
JUDETUL ARGES PRIN SPRIJINIREA PROMOVARII RESURSELOR TURISTICE

Nr. de inregistrare contract:  1139/29.12.2010/ 29 DEC 2010
Data incepere: 30 DEC 2010

Data finalizare: 30 DEC 2012

Valoarea totala proiect: 1,032,220.00 LEI
Valoare eligibila proiect: ~ 770,000.00 LEI
Valoare eligibila beneficiar:  654,500.00 LEI
Valoare sprijin beneficiar: 16,700.00 LEI
Rambursare efectiva:  654,500.00 LEI

Entitate finantatoare:  Guvernul Romaniei
Curs de schimb: LEI din data de

Masura de ajutor de stat

Baza legald nationala
Denumirea masurii de ajutor:
Act juridic: NR. din

Baza legala comunitara
Baza legala:
Masura CE: NR. din

Detalii proiect

Obiective

Autoritatea locala si-a propus atingerea urmatoarelor obiective :

- dezvoltarea economica si sociala a zonei Vaii Badislavei;

- imbunatatirea mediului de afaceri in zona si atragerea de investitori in turism;

- cresterea numarului de locuri de munca nou create;

Principalele obiective generale de marketing sunt:

- promovarea resurselor turistice specifice ale zonei si anume monumente istorice si de arta legate de aspecte importante din

istorie;

- promovarea resurselor naturale;

- cresterea numarului de turisti;

- atragerea unui segment diferit de turisti, prin promovarea aspectelor istorice, culturale si arhitecturale ale zonei;
- cresterea calitatii serviciilor turistice;

- introducerea localitatii cu obiective turistice numeroase in circuite turistice nationale si internationale.

Rezultate

Diversificarea serviciilor turistice
Valorificarea resurselor antropice in scop turistic
Cresterea numarului de turisti

Activitati finantate

Activitatea 1 - Organizarea echipei de monitorizare;

Activitatea 2 — Desfasurarea licitatiei publice pentru adjudecarea serviciilor de consultanta in vederea elaborarii planului de marketing si
elaborarea planului de marketing

Activitatea 3 — Desfasurarea licitatiei publice pentru adjudecarea serviciilor de management de proiect si furnizarea serviciilor de
management de proiect

Activitatea 4 — Informare si publicitate

Activitatea 5 — Desfasurarea licitatiilor publice pentru adjudecarea furnizorului de servicii de marketing si executarea serviciilor de
marketing;

Activitatea 6 - Desfasurarea licitatiilor publice pentru adjudecarea furnizorului de servicii privind organizarea de evenimente si executarea
serviciilor privind organizarea de evenimente;

Activitatea 7 - Desfasurarea licitatiilor publice pentru adjudecarea furnizorului de servicii privind realizarea si administrarea unui portal de
informatii de turism si executarea serviciilor privind realizarea si administrarea unui portal de informatii de turism;



Activitatea 8 - Desfasurarea licitatiilor publice pentru adjudecarea furnizorului de activitati de publicitate si reclama a destinatiilor si
produselor turistice romanesti si executare serviciilor de publicitate si reclama a destinatiilor si produselor turistice romanesti;

Activitatea 9 - Desfasurarea licitatiilor publice pentru adjudecarea auditului si elaborarea unui raport final de audit

Activitatea 10 — Monitorizarea implementarii proiectului
Cod SMIS:

Titlul proiectului:  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE IN COMUNA TIGVENI, JUDETUL ARGES

Nr. de Tnregistrare contract:

Data incepere: 10 NOI 2015

Data finalizare: 31 DEC 2018

Valoarea totala proiect: 5,029,160.74

Valoare eligibila proiect: 3,975,948.12

Valoare eligibila beneficiar:  1,053,212.62

Valoare sprijin beneficiar: 1,053,212.62
Rambursare efectiva: 532,423.00

Entitate finantatoare:  Guvernul Romaniei

Curs de schimb:

Masura de ajutor de stat

Baza legala nationala

Denumirea masurii de ajutor:

Act juridic: NR. din
Baza legala comunitara

Baza legala:

Masura CE: NR. din

Detalii proiect

LEI din data de

C125A011130300012/10.11.2015 / 10 NOI 2015

Obiective

Construirea unui drum agricol asfaltat in Comuna Tigveni , jud Arges.

Rezultate

Realizarea drumului agricol pe o lungime de 5,5 km.

Activitati finantate

Constructia drumului agricol pe o lungime de 5,5 km.

Asistenta solicitata

STRUCTURA GRUPULUI

Documente incarcate

Fisier

CERTIFICAT ACREDITARE semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DECLARATIE ANGAJAMENT BIRSESTI semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte Desenata SF Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte desenata DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Barsestii de Jos ANPD-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

Descriere

CERTIFICAT ACREDITARE TIGVENI

DECL ANGAJAMENT BARSESTII DE JOS

Parte Desenata SF Barsestii de jos

Parte desenata DALI Barsestii de jos

Aviz Barsestii de Jos ANPD-semnat.pdf



Fisier

Deviz general si devize pe obiecte S2- SF- Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz general si devize pe obiecte S1- SF- Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile TOTAL Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile SF Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FISA POCU-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DECLARATIE TVA BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

BARSESTI DECL.ANGAJAMENT DGASPC -semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DOTARI CZ+LP BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Organizare de santier Birsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota incadrare in standard Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DEVIZ GENERAL Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz general si devize pe obiecte S2- DALI- Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz general si devize pe obiecte S1- DALI- Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizie instanta validare primar semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tigveni 1. sit. fin. 31.12.2017 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cl reprezentant legal al DGASPC Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat de acreditare al DGASPC Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DECLARATIE ELIGIBILITATE semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

EXTRAS CARTE FUNCIARA BIRSESTI semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL APROBARE ACOR PARTENERIAT BARSETII DE JOS semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL CONSTITUIRE CL semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cl PRIMAR semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tigveni 2. sit. fin. 31.12.2017 semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

Descriere

Deviz general si devize pe obiecte S2- SF- Barsestii de jos-
semnat.pdf

Deviz general si devize pe obiecte S1- SF- Barsestii de

jos-semnat.pdf

Lista eligibile neeligibile TOTAL Barsestii de jos

Lista eligibile neeligibile SF Barsestii de jos

Lista eligibile neeligibile DALI Barsestii de jos

LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdf

FISA POCU-semnat.pdf

DECLARATIE TVA BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

BARSESTI DECL.ANGAJAMENT DGASPC -semnat.

pdf

DOTARI CZ+LP BARSESTII DE JOS

Organizare de santier Birsestii de jos-semnat.pdf

Nota incadrare in standard Barsestii de jos-semnat.pdf

DEVIZ GENERAL Barsestii de Jos-semnat.pdf

Deviz general si devize pe obiecte S2- DALI- Barsestii

de jos-semnat.pdf

Deviz general si devize pe obiecte S1- DALI- Barsestii

de jos-semnat.pdf

Hot.instantei de validare a primarului Tigveni

Tigveni 1. sit. fin. 31.12.2017

Cl reprezentant legal al DGASPC Arges

Certificat de acreditare al DGASPC Arges

DECL ELIGIBILITATE BARSESTII DE JOS

EXTRAS CARTE FUNCIARA BARSESTII DE JOS

HCL APROBARE ACORD PARTENERIAT

HCL CONSTITUIRE CL

Cl PRIMAR TIGVENI

Tigveni 2. sit. fin. 31.12.2017



Fisier

Tigveni adresa catre Finante depunere sit fin. 31.12.2017 semnat.pdf

947352D41C8A329B2AA5C19CEOEFBD91A96C1F6621E5D0023ADD48
4C3D913C8A

Tigveni Calculul gradului de indatorare semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Tigveni indicatori executie bugetara semnat.pdf

E906904971E5505275D0E60DB511C9CD68F087E5B1D9BFA506FBD68
64312D716

Cont executie buget 31.12.2017Cheltuieli-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de rezultat patrimonial-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea cu privire la infiintarea DGASPC Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea de constituire a CJ Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea privind alegerea Presedintelui CJ Arges-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant 31.12.2017-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU RESURSE REGEN SF Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

BARSESTI DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu geotehnic DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hot. doc.tehnico-economica, indicatori-Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hot. acord parteneriat Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Expertiza DALI |l Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Expertiza | DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU GEOTEHNIC SF Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PARTE SCRISA_SF_4LP-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

MEMORIU D.A.L.I. BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PLAN AMPLASARE FORAJE-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PARTE SCRISA-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018
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Descriere

Tigveni adresa catre Finante depunere sit fin. 31.12.2017

Tigveni Calculul gradului de indatorare

Tigveni indicatori executie bugetara

Cont executie buget 31.12.2017Cheltuieli

Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017

Contul de rezultat patrimonial

Hotararea cu privire la infiintarea DGASPC Arges

Hotararea de constituire a CJ Arges

Hotararea privind alegerea Presedintelui CJ Arges

Bilant 31.12.2017

STUDIU RESURSE REGEN SF Barsestii de jos

BARSESTI DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdf

Studiu geotehnic DALI Barsestii de jos

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC DALI Barsestii de jos

Hot. doc.tehnico-economicd, indicatori-Barsestii de Jos

Hot. acord parteneriat Barsestii de Jos

Acord parteneriat Barsestii de Jos

Expertiza DALI Il Barsestii de jos

Expertiza | DALI Barsestii de jos

STUDIU GEOTEHNIC SF Barsestii de jos

PARTE SCRISA_SF_4LP-semnat.pdf

H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf

MEMORIU D.A.L.l. BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

PLAN AMPLASARE FORAJE-semnat.pdf

PARTE SCRISA-semnat.pdf



Fisier Data incarcare fisier Descriere

EXPERTIZA TEHNICA PARTE SCRISA -semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 EXPERTIZA TEHNICA PARTE SCRISA -semnat.pdf
B7852B855

Grafic orientativ SF Barsestii de  Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Grafic orientativ SF Barsestii de Jos
B7852B855

Grafic orientativ DALI Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Grafic orientativ DALI Barsestii de Jos
B7852B855

Grafic implementareTotal Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Grafic implementareTotal Barsestii de Jos
B7852B855

Grafic implementare SF Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Grafic implementare SF Barsestii de Jos
B7852B855

Grafic implementare DALI Barsestii de Jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Grafic implementare DALI Barsestii de Jos
B7852B855

Studiu topografic vizat OCPI SF Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Studiu topografic vizat OCPI SF Barsestii de jos
B7852B855

Stusiu Topografic vizat OCPI DALI Barsestii de jos-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4AC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 STUDIU Topografic vizat OCPI DALI Barsestii de jos
B7852B855

Atribute proiect

Tip proiect: Proiecte de investiii in infrastructura
Proiect major: NU
CCl:
Proiectul figureaza in lista Proiectelor Majore (PM): NU
Proiect fazat: NU
Proiectul face parte dintr-o retea transeuropeana: NU
Operatiunea este Plan de Actiune Comun (PAC): NU

Codul comun de indentificare al planului de actiune comun:

Proiectul include finantare Initiativa Locuri de Munca pentru NU

Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: NU
Proiectul este Tn cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU
Proiectul este generator de venit: NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect

Nume si prenume : Gogoase Adela
Functie : Director general adjunct
Telefon : 0731221304
Fax : 0248271131
Adresa e-mail : adela_gogoase@yahoo.com

Persoana de contact

Nume si prenume : Gogoase Adela
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Functie : Director general adjunct
Telefon : 0731221304
Fax : 0248271131
Adresa e-mail : adela_gogoase@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Sursa de cofinantare

Buget local

Calitatea entitatii Tn proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

D.G.A.S.P.C. Arges a fost infiintata Tn anul 2005 prin HCJArges nr.68/8.12.2004 si are in cadrul structurii organizatoarice,la nivelul
aparatului propriu,servicii specializate Tn cadrul carora function. personal cu o experienta relevanta care poate acoperi domenii
rimportante ale proiectului:asist.soci.a pers.adulte cu dizabilitatii,financiar, achizitii publice,tehnic si management si monitorizarea
proiectului. Implementarea fi asigurata de catre o echipa de implem. formata din 7 specialisti.Institutia este acreditata ca furnizor de
servicii sociale,acordand o gama larga de serv. soci. care vizeaza protectia copilului,familiei,pers. singure,adoptia,pers. varstnice, pers. cu
handicap,precum si a oric&ror pers. aflate in dificultate,la nivelul judetului.in prezent gestioneaza functionarea a 17 centre/complexe
pt.copii si a 10 centre/complexe pt.adulti cu dizabilitati.in cadrul componentei centre/complexe pt. adulti cu dizabilitati functioneaza 7
locuinte protejate cu o capacit. de 6 locuri/locuinta,servicii licentiate conform legislatiei in vigoare.La 31.12.2017 DGASPC. Arges avea un
numar total de 1440 angajati, din care:149 in aparatul propriu,241 asistenti maternali profesionisti,1050 angaijti in centrele/complexele de
servicii pt.copii si adulti.Serv. soci. ce vor fi furnizate in cadrul infrastr. create sunt:in Locuintele protejate: gazduire,masa, asistenta med.,
socializare, deprind. de viata indep. Tn Centrului de zi:asistenta soci., asistenta med.,psihologie,kinetoterapie si masaj,terapie
ocupationala,socializare.Personalul care va deservi aceste serv. va fi transferat din cadrul CITO Tigveni si/sau va fi angajat ulterior,pe
criterii de calificare si experienta

Capacitate financiara

Gradul de indatorare -0
Grad de autofinantare -0

Capacitate tehnica

DGASPC Arges are implementat un sistem de management care demonstreaza capacitatea institutiei de a gestiona servicii sociale
conform standardelor minime de calitate, precum si de a gestiona proiecte in domeniul social.

Astfel, La 31.12.2017, DGASPC Arges avea un numar total de1440 angajati, din care: 149 in aparatul propriu, 241 asistenti maternali
profesionisti, 1050 angajati in centrele/complexele de servicii pentru copii si adulti si in prezent gestioneaza functionarea a 27 de servicii,
din c are 17pentru copii si 10 pentru persoane adulte cu dizabilitati.

Tn cadrul structurii organizatorice a aparatului propiu al DGASPC. Arges exista servicii specializate care acoperd domenii relevante pentru
implementarea proiectului, cum ar fi:

Biroul de Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale va asigura activitatea de achizitii publice in cadrul proiectului (5 inspectori, cu
vechime intre In domeniu cuprinsa intre 1 si 10 ani);

Serviciul Financiar Contabilitate si Buget va asigura activitatea financiara in cadrul proiectului (13 inspectori, cu vechime intre in domeniu
cuprinsa intre 9 si 13 ani);

Serviciul Strategii Programe Proiecte Tn Domeniul Asistentei Sociale si Relatia cu ONG-urile va asigura activitatea de coordonare a
implementarii proiectului ( 4 inspectori, cu vechime n domeniu cuprinsa intre 2 si 13 ani);

Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic si Aprovizionare va asigura activitatea tehnica in cadrul proiectului ( 4 inspectori, cu vechime n
domeniu cuprinsa intre 3 si 13 ani);

De asemnea, UAT-ul partener va pune la dispozitia proiectului o persoana care va participa ca membru in echipa de implementare
participand la promovarea proiectul

Capacitate juridica

D.G.A.S.P.C. Arges este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Arges, care are rolul de a asigura
la nivelul judetului Arges aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala.

Conform statului juridic, Institutia are personalitate juridica,directorul general al institutiei are calitate de ordonator secundar de credite, are
patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri si cheltuieli, intretine relatii cu tertii, conduce contabilitate
proprie.

De asemenea, institutia are aptitudinea de a participa ca titular de drepturi si obligatii juridice, n principiu, in toate ramurile juridice, fara ca
legea sa conditioneze aceasta participare de indeplinire anumitor calitati.
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Membru 1 - COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni

Sursa de cofinantare

Buget local

Calitatea entitatii in proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativa

In calitatea sa de autoritate a administratiei publice locale, UAT Tigveni are obligatia de a indeplini atributiile stabilite prin Legea 215/2001
a administratiei publice locale, republicata si prin celelalte acte normative. Structura organizatorica a aparatului de specialitate a Primariei
Comunei Tigveni cuprinde un numar de 34 functii, din care 2 functii de demnitate publica, 10 functii publice si 22 functii contractuale (din
care 11 asistenti personali).

Partenerul, UAT Tigveni va pune la dispozitie o persoana care va face parte din echipa de implementare a proiectului si care, impreuna
cu Responsabilul de promovare, va derula urmatoarele activitati:

? Diseminarea materialelor promotionale ale proiectului;

? Diseminarea materialelor promotionale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate in cadrul infrastructurii create prin
proiect;

? Promovarea serviciior sociale ce vor fi furnizate in cadrul infrastructurii create prin proiect.

Capacitate financiara

In conformitate cu Acordul de parteneriat dintre DGASPC Arges, in calitate de lider de parteneriat si UAT Comuna Tigveni, in calitate de
partener, valoarea contributiei partenerului la cheltuielile proiectului este de 0 lei. Prin urmare nu este necesar ca UAT Tigveni sa
demonstreze ca este in masura sa garanteze lichiditatile necesare pentru o finantare adecvata a proiectului.

Capacitate tehnica

In cadrul aparatului de specialitate al Primariei Comunei Tigveni este organizat si functioneaza Compartimentul de Asistenta Sociala,
acreditat ca furnizor de servicii sociale pe perioada nedeterminata, conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.000210/10.04.2014,
emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

Misiunea acestui compartiment este de a asigura activitatea de preventie si interventie primara pentru persoanele singure si familiile aflate
in dificultate. Scopul este imbunatatirea calitatii vietii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii
un mod normal si decent de viata. Acordarea de prestatii sociale si furnizarea de servicii sociale se realizeaza prin intermediul a 2
persoane, una dintre acestea urmand a fi desemnata pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

Capacitate juridica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2015/2001 a administratie publice locale, republicata, Unitatea administrativ teritoriala Tigveni are
personalitate juridica si poate sta in nume propriu in judecata, fiind reprezentata de catre Primar in relatiile cu alte entitati publice, cu
persoane fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.

Documente incarcate

Fisier Data Incarcare fisier Descriere

STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-
B7852B855 semnat.pdf

Adr.depunere Bilant, Nota justificativa privind Bilantul DGASPC si

indicatorii de executie bugetara-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Adr.depunere Bilant, Nota justificativa privind Bilantul
B7852B855 DGASPC si indicatorii de executie bugetara-semnat.pdf

Localizare proiect

ROMANIA

Componenta 1

Informatii proiect

Regiunea Sud - Muntenia Imobilul format din teren si cladire este situat in intravilanul localitatii Tigveni, sat
Barsestii de Jos, punctul ” Fosta Primarie”.
Judetul  Arges Suprafata terenului, pe care se va realiza obiectivul de investitie este de 2.364 mp.
Localitatea Tigveni apartine domeniului public al U.A.T comuna Tigveni.
Amplasamentul are extras carte funciara nr.80727,loc. Tigveni si are numar cadastral
80727.
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Documente incércate

Fisier

BARSESTII DE JOS PLAN DE AMPLASAMENT-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

studiu topografic vizat O.C.P.| -semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

proces verbal de receptie-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Barsesti extras carte funciara-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incarcare fisier

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018

19/02/2018
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Descriere

BARSESTII DE JOS PLAN DE AMPLASAMENT

studiu topografic vizat O.C.P.1

proces verbal de receptie

Barsesti extras carte funciara-semnat



DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare Tn comunitate,
n scopul cresterii calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati prin asigurarea unor conditii decente de viata intr-un mediu de tip familial.
Obiectivului general al proiectului va fi atins, prin dezvoltarea unui numar de 4 servicii sociale de tip locuinta protejata pentru 33 de
persoane adulte dezinstitutionalizate si a unui centru de zi in judetul Arges, comunaTigveni, sat Barsestii de Jos. Implementarea
proiectului propus, prin activitatile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigura tranzitia de la viata
n institutii rezidentiale de tip vechi, catre servicii integrate comunitare de tip familial. Proiectul, prin activitatile propuse, contribuie astfel, la
cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilitati slab devoltate la nivelul judetului Arges si implicit
contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. — ,Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” al Programului Operational
Regional. Pe termen lung, acest proiect va contribui la sporirea sanselor de incluziune socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitai prin
fmbunatatirea accesului la servicii sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unui numar de 4 locuinte protejate in comuna Tigveni pentru 33 de persoane adulte cu dizabilitati
dezinstitutionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni.

2. Infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati prin, extindere, reabilitare, modernizare si dotare, in comuna
Tigveni, sat Barsestii de Jos, judetul Arges

Rezultate asteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3 locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri)
provenite din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si va fi situata
n Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

2. Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul de zi va fi situat in
Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Context

Avand in vedere Recomandarile Specifice de ?ara 5 pentru Romania 2014, prevazute in Programul National de Reforma 2014, referitoare
la ,accelerarea tranzitiei de la ingrijirea institutionala la ingrijirea alternativa prin actiunile sprijinite de Programul Operational Regional se
pune accentul, pe de o parte, pe prevenirea institutionalizarii, iar pe de alta parte, pe dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilitati din centrele rezidentiale mari care nu pot oferi acestora un mediu de ngrijire cat mai apropiat de cel familial.

n paralel cu cresterea calitatii si accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important in prevenirea institutionaliz&rii, este foarte
importanta consolidarea procesului de tranzitie de la servicii institutionalizate la cele furnizate Tn cadrul comunitatii pentru promovarea
incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilitati. Una dintre constatarile care fac obiectul RST 2014 se refera la faptul ca, in ceea ce
priveste tranzitia de la ingrijirea institutionala la ingrijirea alternativa si ingrijirea in cadrul comunitatii s-au realizat progrese limitate, mai
ales Tn cazul anumitor grupuri vulnerabile precum persoane cu dizabilitati. Astfel, numarul de persoane cu dizabilitati care sunt Ingrijite Tn
institutii rezidentiale de mari dimensiuni este in continuare mare, in timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilitati nu sunt
suficient dezvoltate.O noutate relevanta in privinta regulamentelor perioadei programatice 2014-2020 este prevederea conditionalitatii ex-
ante. Dezinstitutionalizarea este prevazuta in mod expres la conditionalitatile ex-ante -punctul 9.1, unde se precizeaza ca sunt necesare
masuri pentru tranzitia de la Tngrijirea institutionala la cea familiala in comunitate. Existenta fondurilor POR si POCU, precum si
posibilitatea folosirii lor intr-o modalitate combinata pentru a realiza aceasta tranzitie reprezinta oportunitati care trebuie valorificate Tn
contextul actual.De asemenea, unul din obiectivele specifice prevazute n Strategia nationala "O societate fara bariere pentru persoanele
cu dizabilitati” 2016-2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr 655/2016, la cap. VII.2. — Participare, se refera la dezinstitutionalizarea
si prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viata
independenta si integrare in comunitate.Conventia Natiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, document ratificat de
Parlamentul Romaniei inca din anul 2010, recunoaste totodata dreptul persoanelor cu dizabilitati la o viatd independenta in comunitate si
obliga statele parti sa ia masurile necesare pentru ca persoanele cu dizabilitati sa beneficieze de conditii de viata in mod egal cu ceilalti.
Viata independenta presupune a trdi in comunitate si de a apela la serviciile acesteia, inclusiv servicii specializate, a participa activ la
actiunile de interes general si a primi sprijin pentru acestea, cea ce intra in contrast evident cu asistenta si ingrijirea pe termen lung in
institutii rezidentiale clasice.

Tn ciuda acestor obligatii asumate, Romania este inca tributard unui sistem institutionalizat de protectie sociala. Aproximativ 2,5% (331 de
copii si 18.045 de adulti cu dizabilitati) din totalul persoanelor cu dizabilitéti de la nivel national se afla intr-o institutie publica rezidentiala
de asistent3 sociald pentru persoanele cu dizabilitati. In privinta numarului de centre destinate persoanelor cu dizabilitati institutionalizate,
acestea sunt 260 pentru adulti si 90 de centre de plasament clasice sau modulate pentru copii cu dizabilitati.O infrastructura caracterizata
prin cladiri supraaglomerate, cu aspect de unitate medicala si localizate departe de viata comunitatii, Si personal insuficient pregatit pentru
a raspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor integrate, nu poate asigura tranzitia persoanei cu dizabilitati spre viata in comunitate
precum si atingerea obiectivului de reabilitare si integrare sociala a acestora. De asemenea, o astfel de structura nu poate asigura conditji

15



adecvate pentru formarea unor deprinderi de viata independentd, si a unei pregatiri educationale care sa permita valorificarea potentialului
propriu al acestor persoane.Dependenta fata de aceasta infrastructura de protectie sociala mostenita, precum si lipsa unor masuri de
sprijin Tn ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor sociale care sa asigure tranzitia de la un sistem institutionalizat la servicii integrate in
comunitate, genereaza o serie de practici care ingradesc procesul de reabilitare, incluziune si dezvoltare a persoanelor cu
dizabilitati.Cresterea gradului de incluziune sociala a persoanelor institutionalizate si integrarea sociala a acestora este rezultatul pe care
Romania doreste sa il obtina prin investitiile din diverse surse de finantare inclusiv, prin POR. Pe de alta parte, sustinerea
dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati concomitent cu dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizrii si de sustinere a
traiului Tn comunitate reprezinta o prioritate pentru Romania. Prin urmare, pentru perioada de programare 2014-2020, Romania isi
propune sa asigure tranzitia de la un sistem bazat pe ingrijiri de tip rezidential la unul bazat pe servicii alternative comunitare care, in
prezent, sunt insuficient dezvoltate. Tn contextul in care prin Programul Operational Regional 2014-2020, Romania si-a asumat
dezinstitutionalizarea unui numar semnificativ de persoane adulte cu dizabilitati, precum si pentru a aduce la indeplinire prevederile
Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2016-2020, precum si cele ale acordului de parteneriat cu
ce prin care Romania Tsi ia angajamentul sa asigure tranzitia de la un sistem bazat pe ingrijiri de tip rezidential la unul bazat pe servicii
alternative comunitare, care in prezent sunt insuficient dezvoltate, ANPD a elaborat Documentul de analiza a serviciilor sociale pentru
asigurarea transferului in alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilitati din institutii rezidentiale de tip vechi, document care
serveste procesului de fundamentare a obiectivelor de investitii ce vor fi finantate prin POR 2014-2020, Axa prioritara 8.1-Dezvoltarea
infrastructurii de sanatate si sociale-Obiectiv specific 8.3-Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.Documentul de analiza a
nevoilor a constat n identificarea entitatilor publice prioritare precum si selectia centrelor rezidentiale care vor intra in procesul de
restructurare prindezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati prin finantare din POR 2014-2020, conform Anexei 7 - ghidul
solicitantului.Potrivit acestui document, la nivelul judetului Arges au fost identificate 2 institutii rezidentiale pt. a intra in procesul de
dezinstitutionalizare,CITO Tigveni, cu un numér de 239 de persoane adulte cu dizabilitati,find unul din centrele rezidentiale selectate in
baza documentului de analiza a nevoilor elaborat de catre ANPD, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges
(DGASPC Arges) a elaborat Planul de restructurare a CITO Tigveni aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.30.03.2017,al
carui obiectiv consta in dezinstitutionalizarea unui numar de 97 de persoane adulte cu dizabilitati si dezvoltarea unor servicii alternative de
sprijin pentru viata independenta si integrare in comunitate. Astfel, acest plan fundamenteaza prezenta propunere de proiect. Prin
dezvoltarea celor 4 locuinte protejate, in care se vor transfera 33 de persoane dezinstitutionalizate si a unui centru de zi in Barsestii de
Jos, proiectul contribuie la implementarea planului de restructurare aCITO Tigveni.Oportunitatea implementarii proiectului, este data si de
faptul ca el raspunde constrangerilor si nevoii de schimbare a serviciilor sociale, prezentate in Strategia Europeana pentru persoane cu
dizabilitati 2010-2020, n Strategia nationala privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati 2014 -2020, precum si in Strategia
nationala "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati” 2016-2020, atingand puncte cheie precum: egalitatea de sanse, viata
independenta, respectarea drepturilor si a demnitatii persoanelor cu dizabilitati, interesul persoanei cu handicap.Complementaritate cu
alte proiecte finantate din fonduri europene sau alte surse In vederea asigurérii complementaritatii cu investitiile realizate din POCU,
DGASPC Arges va propune spre finantare din POCU Axa prioritara 4 - Incluziunea sociald si combaterea saraciei, Prioritatea de Investitji
9.iv - Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes
general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea tranzitiei de la servicii
de Tngrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii, formarea personalului de specialitate si consolidarea de parteneriate
relevante pentru a facilita tranzitia catre traiul independent a persoanelor.Totodata, propunerea de proiect face parte dintr-o initiativa mai
complexa de la nivelul Judetului Arges demarata anterior,potrivit ,Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judetului Arges,
2008 — 2013" urmérindu-seabordarea unor solutii de reforma, la nivelul serviciilor sociale judetene prin implementarea unor masuri
Tnvederea restructurarii institutiilor rezidentiale pentru persoane cu dizabilitati. Astfel au fost implementate:2 proiecte contractate in cadrul
Programului de Incluziune Sociala — Componenta 1 "Persoane cu Dizabilitati"finantate din (BIRD):Pr "Restructurarea Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationald Tigveni” si pr.“ Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti” 2 proiecte finantate prin
POR 2007- 2013, AP 3.2

Justificare

Initierea proiectului se justifica pe nevoia de implementare a planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala
Tigveni, elaborat ca urmare a analizei nevoii de dezinstitutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilitati din centrele rezidentiale cu o
capacitate de peste 120 si a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului Tn alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilitati
din institutii rezidentiale de tip vechi.

Proiectul a aparut ca o necesitate avand Tn vedere aspecte precum: numarul mare de persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate Tn
centre rezidentiale de tip clasic, servicii diversificate si de calitate ca alternative la institutionalizarea de tip clasic insuficient dezvoltate,
lipsa unor servicii sociale care sa previna instituionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati aflate Tn Tngrijirea familiilor sau care traiesc
independent.

Tn judetul Arges, in evidenta Directiei Generale de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Arges (DGASPC Arges), la data de 31.12.2017,
sunt Tnregistrate 28.937 persoane cu dizabilitati, din care 583 persoane adulte cu dizabilitati sunt institutionalizate.

Tn subordinea DGASPC existd 12 unitati de asistenta sociala rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap, din care: 7 locuinte
protejate, 2 centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatricd, 1 centru de integrare prin terapie ocupationald, 2 centre de ingrijire si
asistenta.

Referitor la dimensiunile unitatilor de asistenta sociald, altele de cat locuintele protejate, care furnizeaza servicii sociale persoanelor
adulte cu dizabilitati, la data de 31.12.2017, acestea se pot incadra in urmatoarele categorii:

. Sub 50 de beneficiari — 1 centru - Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti
. 50 de beneficiari — 1 centru-Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti

. ntre 51 si 120 de beneficiari — 1 centru - Centru de Ingrijire si Asistenta Bascovele

. ntre 120 — 200 de beneficiari — 1 centru-Centru de Ingrijire si Asistenta Pitesti

. Peste 200 de beneficiari — 1 centru- Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Se constata astfel ca, din cele 5 centre rezidentiale, 2 au capacitate de peste 120 de beneficiari, acestea fiind si selectate pentru a intra in
procesul de restructurare.

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationald Tigveni, cu un numar de 239 persoane adulte cu dizabilitati, este unul din centrele
rezidentiale selectate in judetul Arges pentru a intra in procesul de restructurare prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilitati prin finantare din POR 2014-2020, conform Anexei 7 la Ghidul solicitantului — Conditii specifice - Identificarea posibilitatilor de
dezinstitutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilitat;.

n baza documentului de analiz& a nevoilor elaborat de catre ANPD, DGASPC Arges a elaborat Planul de restructurare a Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.96/30.03.2016 al carui obiectiv consta
n dezinstitutionalizarea unui numar de 97 de persoane adulte cu dizabilitati si dezvoltarea unor servicii alternative de sprijin pentru viata
independenta si integrare Tn comunitate , respectiv 12 locuinte protejate si 3 centre de zi. Planul de restructurare a CITO Tigveni devine
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astfel documentul care fundamenteaza prezenta propunere de proiect.

Conform planului de restructurare, proiectul propune infiintarea unui numar de 4 locuinte cu o capacitate de 8/9 locuri/locuinta protejate (
3 locuinte protejate cu o capacitate de 8 locuri si 1 locuinta cu 9 locuri), in care se vor transfera 33 de persoane dezinstitutionalizate din
CITO Tigveni si un centru de zi, cu o capacitate de 40 de locuri, in comuna Tigveni, sat Barsestii de Jos.

n zona de actiune a proiectului, respectiv in comuna Tigveni, functioneaza Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni si 2
locuinte protejate.

Nu sunt dezvoltate servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, desi, potrivit datelor existente la nivelul DGASPC Arges, in aceasta
comuna figureaza 250 de persoane adulte cu dizabilitati, care se afla in ingrijirea familiei sau trdiesc independent si care ar avea nevoie
de servicii sociale de zi, Tn vederea prevenirii institutionalizarii.

Se constata astfel, ca la nivelul judetului Arges serviciile de asistenta sociala pentru persoane adulte cu dizabilitati sunt slab dezvoltate,
iar in cea ce priveste serviciile de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, care sa previna institutionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilitati aflate in familie, acestea nu exista.

n paralel cu cresterea calitatii si accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important in prevenirea institutionaliz&rii, este foarte
importanta consolidarea procesului de tranzitie de la servicii institutionalizate la cele furnizate Tn cadrul comunitatii pentru promovarea
incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilitati.

Tn judetul Arges, in ceea ce priveste tranzitia de la ingrijirea institutionald la ingrijirea alternativa si ingrijirea in cadrul comunitatii s-au
realizat progrese limitate. Astfel, numarul de persoane cu dizabilitati care sunt ingrijite Tn institutii rezidentiale de mari dimensiuni este in
continuare mare, in timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilitdti nu sunt suficient dezvoltate.

Totodata dependenta persoanelor institutionalizate Tn servicii rezidentiale clasice fata de aceasta infrastructura de protectie sociala
mostenitd, Tmpreuna cu lipsa unor masuri de sprijin in ceea ce priveste dezvoltarea serviciilor sociale care sa asigure tranzitia de la un
sistem institutionalizat la servicii integrate ih comunitate, vor genera o serie de practici care ingradesc procesul de reabilitare, incluziune si
dezvoltare a persoanelor cu dizabilitati. Se constata ca locuitorii din aceste institutii dezvolta pasiv un comportament de adaptare a lor la
rutine, la plictiseala si la lipsa de activitati semnificative.

Tngrijirea in institutii rezidentiale tipice, de mari dimensiuni este inteleasa ca orice ingrijire rezidentiala in care beneficiarii sunt izolati de
comunitatea larga, fiind obligati sa traiasca impreund, neavand suficient control asupra propriilor lor vieti si asupra deciziilor care fi
afecteaza.

Pornind de la aceste considerente, implementarea acestui proiect este importanta si urgenta deoarece, prin obiectivele propuse contribuie
la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigura tranzitia de la viata in institutii rezidentiale de dimensiuni mari catre servicii
integrate comunitare de tip familial, servicii inexistente in zona de actiune a proiectului.

Prin Tnfiintarea locuintelor protejate si a centrului de zi, proiectul raspunde nevoii identificate de dezvoltare de solutii viabile care sa permita
valorificarea la maxim a potentialului persoanelor institutionalizate si sa sustina integrarea lor activa in comunitate, in plan social si
comunitar precum si promovarea unor conditii decente de viata pentru persoanele cu dizabilitati. Noile servicii sociale se vor infiinta, in
locatii care vor permite accesul beneficiarilor la toate resursele comunitatii, respectiv sanatate, educatie, culturd, petrecerea timpului liber,
inclusiv acces la mijloacele de transport.

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din persoane adulte cu dizabilitati dezinstitutionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupationala Tigveni (CITO Tigveni), precum si persoane adulte cu dizabilita{i neinstitutionalizate din Satul Balilesti si zonele limitrofe,
aflate in grija familiei sau traiesc independent, astfel:

. 33 de persoane adulte cu dizabilitati dezistitutionalizate din cadrul CITO Tigveni (27 femei si 6 barbati)

. 7 persoane adulte cu dizabilitdti neinstitutionalizate din satul Barsestii de Jos zi zonele limitrofe, care sunt in grija familiei sau
traiesc independent (3 femei si 4 barbati)

In functie de tipul de handicap: 6 persoane au handicap mental, 25 de persoane au handicap neuropsihic (gradul accentuat: 3 persoane,
gradul mediu: 22 persoane), 1 persoana are handicap asociat (accentuat), 2 persoane au handicap fizic (accentuat), 7 persoane au
handicap psihic
Beneficiari directi ai proiectului sunt:

-33 persoane adulte cu dizabilitati dezinstitutionalizate, rezidente ale locuintelor protejate, beneficiare ale serviciilor care se vor acorda
oferite Tn cadrul locuintelor protejate: supraveghere, consiliere sociala si informarea beneficiarilor pentru a accesa si valorifica resursele si
facilitatile comunitatii (sanatate, educatie, munca, activitati recreative etc), dezvoltarea abilitatilor de viata independenta (autoservire,
autogospodarire, efectuarea cumparaturilor, gestionarea bugetului, altele ) suport pentru angajare (identificarea, ocuparea si pastrarea
unui loc de muncd), consiliere privind reintegrarea familiala si comunitard, mediere (optimizarea relatiilor sociale ale beneficiarilor in
locuinta protejata si in comunitate), interventie in caz de urgenta pentru rezolvarea unor situatii de criza ale beneficiarilor (accidente,
conflicte, boala etc), socializare, activitati culturale si sportive, suport pentru sanatate.

- 40 persoane adulte cu dizabilitadti, din care 33 de persoane dezinstitutionalizate, rezidente ale locuintelor protejate si 7 persoane adulte
cu dizabilitati din comunitate, beneficiare ale serviciile centrului de zi, respectiv:informare, evaluare, asistenta medicald, dezvoltarea
abilitatilor de viata independenta (ingrijire personald, (instruire pentru utilizarea de diverse dispozitive asistive), recuperare/reabilitare
functional (kinetoterapie, consiliere psihologica,si psihotrapie, psihopedagogie speciald, terapii de expresie si terapie ocupationala,
logopedie), integrare/reitegrare sociala (asistenta socialad ), facilitati acces pe piata muncii (servicii de formare si reconversie profesionala,
activitati de orientare vocationald), participarea la activitai culturale si sportive.

Beneficiarii indirecti ai acestui proiect sunt:

- membrii familiilor persoanelor cu dizabilitati;

- angajatii celor 4 locuinte protejate si ai centrului de zi;

- comunitatea Tn care se vor nfiinta serviciile sociale - comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetui Arges

Beneficiarii indirecti vor beneficia de rezultatele proiectului prin: imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor si familiilor acestora, prevenindu-
se astfel institutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati, imbunatatirea relatiilor intrafamiliale si o mai buna comunicare Tntre membrii
familiilor, cresterea gradului de informare, cunoasterea drepturilor de care dispun, reducerea cererilor de institutionalizare, ameliorarea
starii de sanatate, reducerea morbiditatii si a cazurilor de suicid Tn randul persoanelor cu dizabilitati, sensibilizarea si constientizarea
comunitatii Tn raport cu problemele sociale cu care se confrunta o mare parte din populatie, prevenindu-se astfel situatiile de marginalizare
sociala a persoanelor cu dizabilitati.
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Efectul proiectului asupra grupului tinta:

Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate in comunitate, corespunzatoare nevoilor
persoanelor cu dizabilitati, in scopul de a le imbunatati abilitatile de trai independent si capacitatea de a fi participanti activi pe piata fortei
de munca si la viata sociala.

Totodata, proiectul contribuie la prevenirea institutionalizarii si marginalizarii persoanelor cu dizabilitati, asigurand suport pentru
mentinerea si dezvoltarea abilitatilor pentru o viata sociala si profesionala activa, n scopul integrarii lor in comunitate si participarii depline
n societate.

Prin implementarea prioectului se vor imbunatati conditiile de viata ale persoanelor adulte cu dizabilitati, beneficiare ale proiectului Prin
implementarea prioectului beneficirii si imbunatati conditiile de viata.

De asemenea vor fi promovate nondiscriminarea persoanelor cu dizabilitati in comunitate,egalitatea de sanse, recunoasterea valorii
persoanelor cu dizabiitati, a dreptului persoanelor cu handicap de a fi respectate ca individualitati si a apartenentei lor la comunitatea si
cultura in care s-au nascut, de a trai in comunitate cu sanse egale cu ale celorlalti.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Dupa finalizarea implementarii proiectului, se vor realiza urmatoarele activitati:

. Transferul celor 33 de beneficiari dezinstitutionalizati din CITO Tigveni in cele 4 locuintele protejate

. Selectarea si admiterea in centrul de zi a unui numar de 6 persoane adulte cu dizabilitati din comunitate, respectiv Brsestii de
jos si satele limitrofe, care

. Depunerea dosarului si obtinerea licentieii fiecarui serviciu social infiintat prin proiect, in termen de cel mult 12 luni de la
finalizarea proiectului

. Desfasurarea activitatilor specifice in noile servicii sociale de tip locuinta protejata si centru de zi pentru persoane adulte cu
dizabilitati.

Serviciile sociale care vor fi furnizate in cadrul infrastructurii create, dupa finalizarea implementarii proiectului sunt:
a) In locuintele protejate:

. cazare Si masg;

. informare si consiliere;

. asistenta pentru sanatate;

. sprijin si asistenta planificata si la nevoie in scopul mentinerii si dezvoltarii abilitatilor de viata independenta;
. sprijin pentru integrare-reintegrare sociala,

. dezvoltarea abilitatilor de viata independenta;

. sprijin pentru integrarea in munca (inclusiv munca asistata)

. sprijin pentru socializare.

b) In centrul de zi:

. informare

. integrare/reintegrare sociala (consiliere si formarea abilitatilor pentru viata independenta (pe domeniile definite pentru
componenta de activitate si participare conform CIF - Clasificarea Internationala a functionarii, dizabilitatii si sanatatii), formarea si
dezvoltarea abilitatilor manuale

. recuperare/reabilitare functionala (consiliere psihologica, terapie ocupationala, kinetoterapie si masaj
. integrare sociala si participare, activitati recreative si de socializare

. asistenta sociala

. consiliere sociala

. integrare sociala/profeionala

. asistenta medicala

. socializare si activitati recreative, culturale si sportive.

Desfasurarea activitatii in bune conditii in cadrul serviciilor infiintate prin proiect, se va sigura cu personal de specialitate si administrativ.
Acesta va fi asigurat prin redistribuire din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationald Tigveni sau se va angaja prin concurs n
conditiile legii.

Structura orientativa de personal
Structura personalului centrului va fi urmatoarea :

. personal de conducere: sef centru;

. personal de specialitate: asistent social, psiholog, kinetoterapeut, pedagog de recuperare
. personal medical: asistenti medicali—

. personal de ingrijire: ingrijitor

. personal administrativ si de intretinere, deservire, paza.

Structura personalului locuintei protejateva fi urmatoarea :

. personal de conducere: coordonator locuinte protejate

. personal de specialitate: asistent social, pedagog de recuperare
. personal medical: asistent medical

. personal administrativ

O alta componenta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara. Activitatile care se vor desfasura in cadrul locuintelor protejate si in
centrul de zi vor fi finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, din bugetul de stat (din sume defalcate din TVA). Costurile
operationale sunt reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli de asistenta sociald, cheltuieli cu
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utilitatile, cheltuieli pentru producerea energiei termice (achizitie peleti), cheltuieli generale de administrare, cheltuieli de intretinere, alte
cheltuieli.

Tn vederea asigurarii complementaritatii cu investitiile realizate din POCU, DGASPC Arges va propune spre finantare din POCU Axa
prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de Investitii 9.iv - Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si
de Tnalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect
furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea tranzitiei de la servicii de Tngrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii,
formarea personalului de specialitate si consolidarea de parteneriate relevante pentru a facilita tranzitia catre traiul independent a
persoanelor.

Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si
exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate:

Au fost emise/elaborate urmatoarele avize/autorizatji/studii:

- Certificat de Urbanism nr. 41/09.10.2017 eliberat de U.A.T. Tigveni

- Extras de carte funciara nr. 536/20.01.2017 eliberat de O.C.P.l. Arges

- Aviz mediu nr. 24524/07.11.2017 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Arges

- Aviz pentru asigurarea apei potabile emis de U.A.T. Tigveni nr. 6290/30.10.2017

- Aviz pentru asigurarea cu energie electrica, eliberat de Energie Oltenia S.A. nr. 060025370750/08.11.2017

- Adresa de negatie de la 1.S.U. Arges nr. 1080217/27.10.2017

- Aviz (Notificare) de la D.S.P. Arges nr.329/03.11.2017

- Studiu Topografic intocmit de inginer Raicu Doru si vizat de O.C.P.l. cu nr. 12872/27.10.2017 in baza procesului verbal nr. 2333/2017
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cladiri si incadrarea necesarului de energie n nivelurile actuale.

Ofera detalii cu privire la modul Tn care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului(si anume, numele
operatorului; metode de selectie - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

Noile servicii sociale, rezultate dupa finalizarea proiectului, respectiv 4 locuinte protejate si un centru de zi, vor functiona in subordinea
DGASPC Arges.

Din punct de vedere juridic, fiecare serviciu social rezultat prin proiect va functiona ca o institutie subordonata D.G.A.S.P.C. Arges, fara
personalitate juridicd, avand stampila proprie, regulament de organizare si functionare, regulament de ordine interioard, organigrama si
stat de functii proprii si buget propriu.

Dupa finalizarea proiectului, cladirile in care vor functiona locuintele protejate si centrul de zi, echipamentele si dotarile achizitionate,
rezultate ale proiectului, vor fi utilizate de DGASPC Arges, in calitate de beneficiar al proiectului. Acestea vor asigura baza materiala
necesara functionarii noilor servicii sociale dupa finalizarea proiectului si implicit sustenabilitatea proiectului, Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, raménandu-i obligatia de a utiliza corespunzator echipamentele/dotarile si de a sustine
financiar partea de intretinere periodica a acestora. Beneficiarii directi ai echipamentelor, respectiv dotarilor achizitionate, vor fi 33 de
persoane adulte cu dizabilitati, rezidenti ai locuintelor protejate, 40 de persoane adulte cu dizabilitati, beneficiare ale centrului de zi,
precum si personalul angajat in cadrul acestor servicii.

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele proiectului, activitatile care se vor desfasura in cadrul locuintelor protejate precum si in centru de zi vor fi publicate pe site-ul
creat in cadrul proiectului, dar si pe cel al institutiei, putand fi astfel utilizate si multiplicate de alte institutii sau or ganizatii cu rol similar din
judet sau din tara. DGASP Arges devine astfel furnizor de expertiza.

Totodata folosind lectiile Tnvatate din cadrul acestui proiect, solicitantul va elabora si implementa alte proiecte care sa aisigure
continuitatea experientei, diseminarea si multiplicarea rezultatelor. Experientele dobandite n urma realizarii proiectului cresc capacitatea
acestuia de a aplica cu succes si in viitor pentru alte resurse financiare necesare derularii proiectelor.

Persoanele care au ocupat pozitille diverselor activitati ale proiectului, isi vor valorifica oricand experientele dobandite.

Relevanta

Referitoare la proiect

Proiectul propune dezvoltarea a 4 LP-uri,(3 LP de 8 locuri si 1 LP a 9 locuri),in care se vor transfera 33 de persoane adulte cu handicap
institutionalizate in cadrul CITO Tigveni, precum si un CZ, cu o capacitate de 40 de locuri, in comuna Tigveni, sat.Barsestii de Jos, jud.
Arges. Beneficiarii CZ vor fi 33 de beneficiari rezidenti ai LP-urilor si 7 beneficiari, pers. adulte cu dizabilitati din comunitate.Implementarea
proiectului contribuie la dezv. unor serv. alternative comunitare, care asigura tranzitia de la viata n institutii rezidentiale de tip vechi catre
servicii integrate comunitare de sprijin, servicii inexistente Tn zona de actiune a proiectului.Prin infiintarea LP-urilor si a CZ, proiectul
raspunde nevoii identificate,de dezv. de solutii viabile care sa permita valorificarea la maxim a potentialului pers. cu dizabilitati si care sa
sustina integrarea lor activa in comunitate, in plan social si comunitar.Totodata, proiectul propus contribuie:la cresterea nr.de serv.sociale
comunitare care vor permite participarea deplina a beneficiarilor in societate, la scaderea nr persoanelor cu dizabilitati institutionalizate in
centre rezidentiale de tip vechi si de dimensiuni mari, prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati aflate in Tngrijirea
familiilor in comunitate, prin dezvolarea centrului de zi in Barsestii de Jos, la cresterea valorii persoanelor cu dizabilitati, la combaterea
discriminarii si a recunoasterii dreptului egal al tuturor persoanelor cu dizabilitati de a trai in comunitate cu sanse egale cu ale celorlalfi.

Referitoare la SUERD

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul se incadreaza n obiectivul Axei prioritare 8.1, contribuind astfel, la promovarea incluziunii
sociale prin imbunatatirea accesului la servicii sociale, precum si la trecerea de la servicii institutionale la serviciile prestate in comunitate.
Implementarea proiectului propus, prin obiectevele specifice, va duce la dezvoltarea unor servicii sociale ce vor avea o arie de acoperire
mai mare la nivelul judetului Arges, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului, Obiectivul Specific 8.3. — ,Cresterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”.

Prin obiectivele propuse, proiectul este Th concordanta cu obiectivele Strategiei nationale privind incluziunea sociala a persoanelor cu
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dizabilitati 2014 -2020, precum si cu obiectivul specific al Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati”
2016-2020, ,Dezinstitutionalizarea si prevenirea institutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati, concomitent cu dezvoltarea serviciilor
alternative de sprijin pentru viata independenta si integrare in comunitate”.

Strategii relevante:

- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2014-2020
- Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala a Persoanelor cu Dizabilitati 2014-2020

- Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de management a proiectului — clasificarea riscului: mediu. Insuficienta resurselor
financiare si umane- clasificarea riscului: mediu. Imposibilitatea respectarii graficului activitatilor. Neatingerea indicatorilor de rezultat
stabiliti la nivelul activitatilor. Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de bunuri si servicii din motive imputabile lor. Durata
insuficienta pentru implementarea proiectului. Nerespectarea calendarului achizitiilor din proiect. Rezistenta la schimbare a personalului si
persoanelor cu dizabilitafi din institutia de tip vechi. Implicare redusa din partea comunitatii locale

Detaliere riscuri

Nr.

ort Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

1. Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de Acest risc poate fi generat de lipsa implicarii
management a proiectului — clasificarea riscului: mediu. necorespunzatoare Tn desfasurarea activitatilor membrilor

echipei de management a proiectului. Cuantificarea riscului: (a)
probabilitatea aparitiei: scazuta, (b) nivelul controlului intern:
ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Impactul generat de consecintele acestui risc se va
regasi in desfasurarea necorespunzatoare a activitatilor
conform planificarii realizate in cererea de finantare, fapt care
va pune 1n pericol realizarea indicatorilor de rezultat predefiniti.
Masuri de atenuare: pentru limitarea consecintelor acestui risc
se va proceda la inserarea in cuprinsul fisei postului a
responsabilitatilor si indicatorilor de rezultat pentru fiecare post.
Pe toata durata implementarii, se va realiza o monitorizare
atenta a activitatii fiecarui membru prin rapoarte individuale de
activitate. O alta masurd adoptata de atenuare a consecintelor
riscului este organizarea si desfasurarea de sedinte lunare de
monitorizare a activitatilor si rezultatelor proiectului.

2. Insuficienta resurselor financiare si umane- clasificarea Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor financiare si
riscului: mediu. umane necesare desfasurarii activitatilor prevazute in cererea
de finantare. n ceea ce priveste resursele umane, solicitantul
dispune de resursa umana cu experienta in implementarea de
proiecte similare si, astfel, dispun de capacitate operationald in
vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor proiectului.
Impactul insuficientei resurselor financiare poate fi unul ridicat,
conducéand la imposibilitatea realizarii cheltuielilor aferente
desfasurarii activitatilor si aparitia unor ,blocaje” in efectuarea
platilor. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei:
scazuta, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul
impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Masuri de
atenuare: In cazul insuficientei resurselor financiare pentru
implementarea activitatilor proiectului si sustinerea cheltuielilor
n acest sens, generate de eventuale intirzieri Tn rambursarea
cheltuielilor efectuate de beneficiar, se va proceda la
decontarea cheltuielilor din bugetul propriu.

3. Imposibilitatea respectarii graficului activitatilor. Acest risc poate fi generat de eventuale situatii/evolutii care pot
sa apara in perioada de implementare a proiectului si care nu
au fost prevazute/cunoscute in etapa realizarii documentatiei
tehnico-economice, sau ca urmare a unei estimari nerealiste a
duratei de implementare a fiecarei activitati. Impactul acestui
risc este de natura aparitiei unor intarzieri in realizarea
activitatilor si depasirea perioadelor de timp prevazute si
bugetate in vederea realizarii acestora. Cuantificarea riscului:
(a) probabilitatea aparitiei: scazuta, (b) nivelul controlului intern:
mediu (c) nivelul impactului: mediu. Clasificarea riscului: mediu.
Masuri de atenuare: In etapa de realizare a documentatiei
tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasa
privind volumul de munca si resursele financiare necesare
pentru implementarea fiecarei activitati si atingerii rezultatelor
predefinite. Astfel, planificarea implementarii activitatilor este
una realista. Totusi, Tn cazul aparitiei unor situatii/evolutii care
nu au fost prevazute/cunoscute initial, in baza unei
fundamentari similare, se va proceda la prelungirea/decalarea
perioadei de implementare n vederea eficientizarii activitatilor
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Nr.

ort Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

din perspectiva timpului alocat si atingerii rezultatelor
predefinite.

4. Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliti la nivelul Acest risc poate fi generat de desfasurarea necorespunzatoare
activitatilor. a activitatilor repartizate furnizorilor de lucrari, servicii si bunuri.

Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta, (b)
nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare: pentru
diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze
contractuale care va pune autoritatea contractanta la adapost
de un comportament inadecvat al furnizorilor de lucrari, servicii
si bunuri, In conditiile respectarii legislatiei specifice. in
stabilirea criteriilor de calificare si selectie a furnizorilor de
lucrari, servicii si bunuri autoritatea contractanta va urmari sa
se demonstreze potentialul tehnic, financiar si organizatoric al
fiecarui ofertant, potential care sa reflecte posibilitatea concreta
a acestuia de a indeplini contractul, fara ca acestea sa fie
restrictive si de natura
a diminua cadrul concurential in care trebuie sa se desfasoare
in mod optim o procedura de achizitie publica. Managerul de
proiect va monitoriza pe toata perioada de implementare a
proiectului, evolutia realizarii indicatorilor de rezultat predefiniti.
Vor fi organizate sedinte de lucru lunare la nivelul fiecarei
activitati prin care sunt urmarite rezultatele obtinute si progresul
privind atingerea indicatorilor de rezultat.

5. Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de Acest risc potential poate conduce la intarzierea implementarii
bunuri si servicii din motive imputabile lor. unor activitati sau la derularea necorespunzatoare a activitatilor

proiectului.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta, (b)
nivelul controlului intern: scazut, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare: Introducerea
n contractele de bunuri/servicii/lucrari a unor clauze
contractuale prin care se va specifica faptul ca raspunderea
pentru Tntarziri este Tn totalitate a prestatorului; acesta va
suporta toate cheltuielile suplimentare generate de intarzieri
sau neconformitati in executarea contractului;
De asemenea, se impune implementarea unui sistem foarte
riguros de supervizare a conditiilor contractuale.

6. Durata insuficienta pentru implementarea proiectului. Acest risc potential poate conduce la intarzieri in
implementarea proiectului
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea aparitiei: scazuta, (b)
nivelul controlului intern: scazut, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare
Planificarea riguroasa a calendarului de desfasurare a
activitatilor.

7. Nerespectarea calendarului achizitiilor din proiect. Planificarea riguroasa si in termeni reali a fiecarei achizitii.

8. Rezistenta la schimbare a personalului si persoanelor cu Consiliere de specialitate si discutii cu personalul si
dizabilitati din institutia de tip vechi. persoanele cu dizabilitati.

9. Implicare redusa din partea comunitatii locale. Promovarea imaginii persoanelor cu dizabilitati institutionalizate
si informarea opiniei publice asupra importantei locuirii
persoanelor cu dizabilitati intr-un mediu cat mai apropiat de cel
familial.

Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

Se are n vedere integrarea principiului privind egalitatea de gen, urmarindu-se promovarea exclusiva a masurilor vizand asigurarea
corectitudinii din acest punct de vedere. In ceea ce priveste constituirea echipei de proiect si oportunitatea atribuitd membrilor colectivului,
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s-a urmarit integrarea in cadrul acesteia a unor persoane competente in domeniul de expertiza profesionalda necesara elaborarii si
implementarii proiectului. S-a urmarit asigurarea oportunitatii de implicare a persoanelor de ambele genuri, iar criteriul varstei nu a fost
luat in considerare in selectarea membrilor echipei de proiect. Acelasi principiu va sta la baza coordondarii echipei, de catre managerul de
proiect, In modalitatea de Impartire a sarcinilor/activitatilor, astfel incat sa se consolideze increderea intre toti membrii echipei. n
consecinta, n ceea ce priveste elaborarea si implementarea proiectului se va urmari respectarea principiului egalitatii de sanse prin
neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu potential de discriminare. In identificarea grupurilor tint&/beneficiari principiul egalitatii de gen
pentru persoanele cu handicap va fi aplicat in crearea conditiilor de locuire, adaptare socio-profesionala si integrare sociald a acestor
persoane. Prin respectarea acestui principiu se da posibilitatea persoanelor cu handicap, de a primi ajutorul corespunzator, sprijinindu-i
astfel sa devina membri mai activi ai societatii, reducand gradul de dependenta. Prin egalitatea de sanse se urmareste dezvoltarea
personalitatii, a vocatiilor si a aptitudinilor mentale si fizice ale fiecarei persoane cu dizabilitdti care beneficiaza de serviciile LP-urilor/CZ.

Nediscriminare

Tn cadrul tuturor etapelor proiectului nu se va accepta nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferintd, pe baza de rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociald, convingeri, sex, orientare sexuald, varsta, handicap, boala cronica necontangioasa, infectare HIV,
apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii,
folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate,a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,in
domeniul politic,economic,social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice a persoanlor care fac parte din echipa de
implementare a proiectului, a ofertantilor care participa la achizitiile efectuate in cadrul proiectului, sau a personalului care va deservi
serviciile sociale infiintate. Beneficiarii directi au fost stabiliti, conform obiectivului Programului, ca fiind persoane cu handicap, luandu-se
n considerare si celelalte situatii de nediscriminare mentionate mai sus. Produsele achizitionate in cadrul acestui proiect nu reprezinta
risc de excluziune sociald, adica accesul la produsele achizitionate nu va fi restrictionat pentru anumite categorii de persoane; Principiul
nediscriminarii se aplica pentru a inldtura marginalizarea persoanelor cu handicap in societate si pentru a le facilita accesul la sistemul
informational si comunicational, ducand la prevenirea si combaterea obstacolelor si permitand integrarea acestora in societate prin
crearea posibilitatilor de egala participare la viata sociala.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Privitor la activitatile proiectului in vederea respectarii principiului accesibilizarii pentru persoanele cu dizabilitati se va avea in vedere:

- Realizarea unor amenajari corespunzatoare pentru accesul persoanelor cu handicap, respectiv utilizarea rampelor pentru
accesul persoanelor cu handicap, scari prevazute cu elemente de sigurantd; montarea unei platforme ridicatatoare pe scara interioara a
fiecarei locuinte protejate.

- Asigurarea accesului cat mai facil din dormitoare catre grupurile sanitare, acestea din urma fiind amplasate cat mai aproape de
dormitoare;

- Grupurile sanitare/baile sunt proiectate in conformitate cu prevederile standardelor minime obligatorii pentru locuintele
protejate si centru de zi, respectiv existenta @ minim unui grup sanitar/baie adaptat persoanelor cu dizabilitati;

- Toate usile de acces (in cladire cat si in dormitoare/bai) sunt dimensionate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati care
folosesc carucior;

- Folosirea presei locale, pentru a promova proiectul si a transmite informatii despre accesibilitate si egalitatea de sanse.

- Placarea pardoselilor cu gresie de trafic, antiderapante, montarea de maini curente si balustrazi de protectie, holuri largi de acces,
sisteme de iluminat si avertizare la incendiu, utilizarea unor materiale ignifuge si a materialelor higroscopice, a vopselelor antiseptice si
antifungice contribuie la siguranta de ansamblu a cladirii pentru utilizatorii acesteia.

- Utilizarea site-ului va fi proiectat astfel incéat sa fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor varstnice sau a celor cu
dizabilitati de auz, de vedere sau de mobilitate.

Schimbari demografice

in cadrul proiectului, respectarea temei orizontale — schimbari demografice — va fi aplicata prin :

- angajarea/transferul din CITO Tigveni a personalului necesar furnizarii serviciilor sociale indiferent de varsta pe care o au.

- Beneficiarii directi au fost stabiliti indiferent de categoria de varsta;

- Totodata, se prevede angajarea/transferul a cel putin unei persoane cu dizabilitati de la CITO Tigveni care isi va derula activitatea in
cadrul locuintelor protejate.

DEZVOLTAREA DURABILA
Poluatorul plateste

Protectia biodiversitatii

Agentia pentru Protectia Mediului Arges decide clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, prin Clasarea Notificarii nr. 24524/07.11.2017

Utilizarea eficienta a resurselor

Conform "Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cladiri si incadrarea necesarului de energie in nivelurile actuale, se va
proceda la reabilitarea termica a anvelopei cladirii prin termoizolarea peretilor de inchidere cu polistiren de minim 10 cm grosime,
termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala bazaltica de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton,
cat si a exteriorului soclului fundatiei cu un termosistem executat din placi de polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime (la L.P-
uri). In cazul CZ se va proceda la reabilitarea termicd a anvelopei cladirii prin termoizolarea peretilor de inchidere cu vata minerald
bazaltica de minim 8 cm grosime, termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala bazaltica. De asemenea, se va folosi tamplarii
de PVC cu geam termoizolant triplu cu emisivitate redusa “low - €” cu rezistenta termica cu fante higro-reglabile. Asigurarea energiei
termice necesare pentru incalzire si prepararea apei calde menajere se va realiza cu o centrala termica cu combustibil solid. Pentru
producerea apei calde se vor utiliza in pararel boilerul cu acumulare si panouri solare. Energia solara poate fi folosita sa incalzeasca apa
si sa asigure un aport termic la Tncalzirea locuintei pe timp de iarna. Montarea pentru iluminatul exterior a lampilor pentru iluminat
prevazute cu panouri solare si sisteme de acumulatori, montarea unor sisteme de automatizare a instalatiilor pentru scaderea consumului
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de energie pentru incalzire, apa calda menajera si iluminat (robineti termostati, baterii cu senzori, senzori de prezenta). Reducerea
consumului de energie electrica.

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Impactul principal al schimbatrilor climatice asupra zonelor locuite, infrastructurii si constructiilor este legat, n principal, de efectele
evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de caldura, c?deri abundente de zapad?, furtuni, inundatii, cresterea instabilitatii
versantilor si modificarea unor proprietati geofizice. Tn cadrul acestui proiect au fost previzute urmatoarele masuri: promovarea unor
sisteme de prevenire si interventie rapida eficienta in cazul aparitiei fenomenelor meteorologice extreme; dezvoltarea unor pavaje
adecvate, care s? asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare si pentru depozitare;
minimizarea riscului provocat de perioadele de caldura excesiva, prin sporirea suprafetelor spatiilor verzi si asigurarea apei pentru spatiile
verzi; economisirea apei prin instalatii eficiente si dezvoltarea spatiilor verzi la nivelul teraselor, existenta solutiilor constructive pentru
imbunatatirea performantelor de izolare termica a constructiilor, in vederea eficientizarii consumului de energie; implementarea
conceptelor moderne de arhitectura pentru realizarea constructiilor cu potential maxim de utilizare a surselor de energie regenerabila;
promovarea de materiale si solutii constructive adecvate potentialelor efecte ale schimbatrilor climatice; aplicarea tehnologiilor si practicilor
de utilizare a surselor de energie regenerabila pentru asigurarea utilitatilor necesare;

Rezilienta la dezastre

Conf. adresei ISU Arges, emiterea avizului ISU la faza SF nu se incadreaza in prev. HGR nr.571/2016 si O.M.A.l. nr.129/2016.
Reabilitarea termica a locuintelor protejate se va realiza prin termoizolarea peretilor de inchidere cu polistiren de 10 cm grosime,
termoizolarea planseului peste parter cu vata minerala bazaltica de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton,
cat si a exteriorului soclului fundatiei cu un termosistem executat din placi de polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime,
conductivitate termica 0.035 W/m x K. Reabilitarea termica a anvelopei cladirii centrului de zi se va realiza prin termoizolarea peretilor de
inchidere cu vata minerald bazalticd de minim 8 cm grosime, conductivitate termica ? = 0.037 W/m x K, termoizolarea planseului peste
parter cu vata minerald bazalticd de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton, cat si a exteriorului soclului
fundatiei cu un termosistem executat din placi de polistiren extrudat ignifugat de minim 5 cm grosime, conductivitate termica 0.035 W/m x
K. Toate aceste materiale sunt incombustibile sau greu combustibile, ceea ce confera o siguranta sporitd ocupantilor privitor la aceasta
exigenta fundamentald. Suplimentar ignifugarea lemnariei prin vopsire cu solutii special in straturi multiple, de la nivelul sarpantei,
asterealei, riglelor suport ale nvelitorii, stresinilor si paziilor. O masura activa de protectie la incendiu a ocupantilor cladirilor o constituie si
sistemele de iluminat de panica si de urgenta, a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu ce vor fi montate in cladire.

Descrierea investitiei

n conformitate cu planul de restructurare, proiectul propune construirea si dotarea a 4 corpuri de cladire, cu regim de inaltime parter +1
Etaj, in care vor functiona locuintele protejate, precum si reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea unei cladiri existente in care va
functiona un centru de zi .

Obiectivele de investitie propuse, prin proiect se vor realiza pe acelasi amplasament.

A) Locuintele protejate

3 locuinte protejate au o capacitate de 8 locuri si sunt compartimentate in 4 dormitoare cu cate 2 locuri fiecare, camera de zi pentru
diverse activitati, bucatarie, loc de servit masa, 4 bai, din care 2 cu cada si 2 cu dus, 4 grupuri sanitare configurate pentru persoane cu
dizabilitati, camara, magazie, camera pentru spalat si calcat, grup sanitar pentru personal, camera pentru centrala termica, terasa.
Spatiile celor 3 locuinte sunt compartimentate astfel:

PARTER: 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, loc de luat masa, camara, magazie camera centrala termica, calcatorie, 2 grupuri sanitare, 1
grup sanitar pentru personal, spalatorie ( situata sub scara de acces la etaj).

ETAJ: 2 dormitoare, camera de zi, 2 bai, birou pentru personal, 2 grupuri sanitare.Suprafata construita pentru o locuinta de 8 persoane
este de Sc= 165,10 mp, si suprafata desfasurata Sd.= 287,15 mp.

1 locuinta protejata are o capacitate de 9 locuri si este compartimentata in 5 dormitoare, din care 4 dormitoare cu 2 paturi si 1 dormitor cu
un pat, camera de zi pentru diverse activitati, bucatarie, loc de servit masa, 5 bai, din care 2 cu cada si 3 cu dus, 5 grupuri sanitare
configurate pentru persoane cu dizabilitati, cdmarad, magazie, camera pentru spalat si calcat, grup sanitar pentru personal, camera pentru
centrala termica, terasa.

Spatiile locuintei protejate de 9 locuri sunt compartimentate astfel:

PARTER: 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie, loc de luat masa, camara, magazie camera centrala termica, calcatorie, 2 grupuri sanitare, 1
grup sanitar pentru personal, spalatorie ( situata sub scara de acces la etaj).

ETAJ: 3 dormitoare, camera de zi, 3 bai, birou pentru personal, 3 grupuri sanitare.

Suprafata construita pentru locuintd de 9 persoane este de Sc= 165,10 mp, si suprafata desfasurata Sd.= 298,45 mp.

Accesul in cladire se face printr-o usa dubla situata pe fatada principala si cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati si din
lateral, de pe o terasa a cladirii printr-o usa simpla. Cladirea este prevazuta cu o scara interioara de acces la etaj, dimensionata pentru
persoane cu dizabilitati, pe care va fi montata o platforma pentru persoane cu dizabilitati, ce poate fi accesata automat pentru coborare si
urcare. De asemenea pe exterior cladirea va fi prevazuta cu o scara exterioara metalica, pentru evacuare in caz de urgenta.Accesul in
camera pentru centrala termica se face separat printr-o usa metalica dubla, rezistenta la foc

Cele 4 dormitoare ( cate 2 persoane/dormitor), aferente cladirilor de 8 locuri vor fi mobilate cu cate 2 paturi, 2 noptiere si 2 dulapuri. In
cladirea pentru 9 persoane, 4 dormitoare vor fi mobilate si dotate pentru cate 2 persoane/ dormitor si 1 dormitor se va mobila si dota
pentru o singura persoana.

Bucatdria va fi dotata cu aragaz, frigider, dulapuri pentru vesela, veseld, masa si scaune pentru 8 persoane. Sala de activitati se va dota
cu:mese, scaune, canapele, fotolii, biblioteca, dulap biblioraf dublu,CD player.Bucataria va fi dotata cu plita electrica incorporabila si
cuptor incorporabil, cuptor cu microunde, frigider, dulapuri pentru vesela, vesela, masa si scaune pentru 8 persoane, ustensile de
bucatarie. Langa bucatarie se afla o camara pentru depozitare produse alimentare dotata cu rafturi; Biroul pentru personal se va dota
cu:birou, scaune, biblioraft dublu, raft documente.Fiecare cladire are in dotare masina automata de spalat, 2 televizoare, canapele si
fotolii pentru 8 persoane, echipamente IT, fier de calcat, cazarmament, Instalaii detective incendiu,Instalatii de supraveghere (Camera
video fixa de exterior, Digital video Monitor video, Sursa de alimentare,Sursa de tensiune neintreruptd) Active necorporale, pubele, pichet
PSI.Baile si grupurile sanitare vor fi adaptate conform standardelor pentru persoane cu dizabilitati.De asemenea toate spatiile sunt
dimensionate si adaptate pentru persoane cu dizabilitati. Dotarile si mobilierul din toate Tncaperile vor fi adaptate pentru persoane cu
dizabilitati.incalzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrala termica pe peleti. Evacuarea gazelor arse se va face printr-un cos de
evacuare situat pe amplasamentul investitiei. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 3 panouri solare amplasate pe
acoperisul fiecarei cladiri si iarna de centrala termica. Pe exteriorul cladirii vor fi montate 2 camere de supraveghere.Cladirea va fi dotata
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cu retea pentru internet si telefonie mobila, sistem detectoare de fum.

B) Centrul de zi-se va infiinta prin consolidarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea unei cladiri existente pe acelasi
amplasament pe care se vor construi cele 4 locuinte protejate propuse prin proiect.Constructia existenta are o suprafata de S= 100 mp, a
avut functiunea de sediu de primarie, Insa nu mai este utilizata. Aceasta se gaseste intr-o stare apreciabila de degradare, care nu mai
permite desfasurarea oricarei activitati. Pentru a putea fi asigurate toate functionalitatile centrului de zi, cladirea existenta se va consolida,
reabilita, compartimenta si extinde cu o suprafatd de S = 137,90 mp — constructie noud, rezultdnd o suprafatd construita totala S =
237,90 mp si va avea regim de inaltime Parter.In conformitate cu recomandarile prevazute in expertiza tehnica se vor executa lucrari de
consolidare a cladirii, astfel:consolidarea fundatiei existente prin injectii, subzidire pana la nivelul cotei de inghet, consolidarea zidariei prin
camasuire, consolidarea zidariei prin amplasarea de stalpi lamelari la colturi, intersectii si ramificatii legati intre ei cu centuri de beton
armat, demontarea acoperisului, demolarea planseului, modificarea inaltimii nivelului conform proiectului de arhitectura, extinderea cladirii
conform noului proiect, recompartimentarea cladirii existente, atat pentru consolidare dar si pentru a raspunde noilor activitati ce se vor
desfasura Tn interiorul ei, in urma extinderii si recompartimentarii se realizeaza o structura cu pereti desi.Cu ocazia efectudrii lucrarilor de

extindere si modernizare se va realiza si sistematizarea verticald, astfel ca apele din precipitatii sa fie dirijate departe de
cladire.Alimentarea cu apa se va realiza prin bransament.Asigurarea cu energ.din reteaua comunala

Descriere tehnica a proiectului

D.p.v a eficientei termoenergetice a cladirii, conform raportului de audit energetic se vor executa lucrari de reabilitare termica a pardoselii
de beton armat, a peretilor exteriori opaci , a soclului (elevatia) fundatiei, a tamplariei exterioare, a planseului peste parter din beton
armat.D.p.v. al lucréarilor de instalatii se va proceda la inlocuirea integrala a instalatiilor electrice, sanitare si termice.Ulterior
compartimentarii si extinderii, cladirii in care va functiona centrul de zi vor rezulta urmatoarele spatii cu urmatoarele functionalitati: sala
primire, birou asist. soc., 3 sali pentru activ. de integrare soc., (din care 2 ateliere de terapie ocupationald) cabinet medical, sala
kinetoterapie si masaj, cabinet psiholog, bir.adm,4 gr. sanit.camera dus, camera centrala termica, hol de acces si magazie.Pentru
dotarea spatiilor cladirii in care se vor furniza servicii sociale se vor achizitiona: Mobilier, pentru cabinetul de psihologie, asistenta sociala,
sali de integrare sociala, birou administrativ, magazie (scaune, mese, canapele, biblioteca modulara, birou, etajera suspendata, dulap
biblioraft, dulap vestiar,raft metalic depozitare,roleta zebra,Suport TV, cuier pom cos gunoi, pubele, pichet PSI),
Echipamente/instrumente medicale pt cabinetul medical (canapea de consulatii, dulap pentru medicamente, stetoscop tensiometru,trusa
medicinald de mica chirurgie, etuva), Echipamente pt recuperare/reabilitare (masa masaj reglabild, covor rulant pentru reeducarea
mersului, scoliometru, set gantere 1 k, set gantere 2 kg, benzi elastice, placa canadiana, mingi medicinale, dispozitiv reeducare flexie,

extensie pronatie, suspinatie picior, mini steper; spalier,etc

Studii de fezabilitate

Analiza cererii

Descrierea

Potrivit informatiilor disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu
Dizabilitati din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Tn ultimii 10 ani numarul
persoanelor cu handicap a inregistrat o crestere.
La 31 martie 2017 numarul total de persoane cu dizabilitdti comunicat, prin directiile
generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucuresti, a fost de 784.527 persoane. Dintre acestea, 2,30 %
(18.032 persoane) se afla in institutiile publice rezidentiale de asistenta sociala pentru
persoanele adulte cu dizabilitati (institutionalizate) coordonate de Ministerul Muncii si
Justitiei Sociale prin Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati
Se observa ca rata persoanelor cu dizabilitati in judetul Arges se situeaza peste media
existenta la nivel national, judetul Arges situandu-se pe locul al 5-lea din acest punct de
vedere. Si din punctul de vedere al numarului de adulti, persoane cu handicap,
institutionalizate, judetul Arges se situeaza pe una dintre primele pozitji.
La data de 31.03.2017, in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Arges sunt inregistrate 29.604 persoane adulte cu dizabilitati, din care 610 sunt
institutionalizate Tn 7 locuinte protejate cu o capacitate de 6 locuri/locuinta si 5 centre
rezidentiale, din care, doua au o capacitate de peste 150 de persoane.
Este evident cd, cererea pentru servicii furnizate cu ajutorul infrastructurii dezvoltata prin
proiect este ridicata si n crestere, oferta existenta fiind nesatisfacatoare.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupationala (CITO) Tigveni este una din institutiile
rezidentiale pentru persoane cu dizbilitati subordonate DGASPC Arges, propusa a intra in
procesul de restructurare conform Documentului de analiza a serviciilor sociale pentru
asigurarea transferului Tn alternative de tip familial, a persoanelor adulte cu dizabilitati din
institutii rezidentiale de tip vechi.
Principalele probleme care au dus la includerea acestui centru in procesul de restructurare
sunt:
CITO Tigveni are un numar de 239 beneficiari, persoane adulte cu handicap neuropsihic
si mental, care sunt cazati Tn 66 de dormitoare ocupate Tn medie de céte 2-10 beneficiari,
situate Tn 14 cladiri (8 pavilioane si 6 anexe).
in ceea ce priveste gradul de indeplinire a standardelor minime de calitate, acesta este
scazut mai ales in ceea ce priveste conditiile de locuit. Tn unele pavilioane, declarate
patrimoniu national, nu s-au putut face modernizari, astfel ca, in prezent, peretii, usile,
geamurile si grupurile sanitare sunt in degradare.
Spatiul locativ nu este structurat si amenajat in mod functional, iar activitatile din cadrul
centrului nu se desfasoara in conditii corespunzatoare pentru a oferi 0 ambianta
confortabild, cat mai apropiata de cea familiala.

Raportul Ministerului Muncii, Familiei si Persoanelor Varstice, privind verificarile
efectuate asupra modalitatii de acordare a serviciilor sociale Tn cadrul Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, nr.26031/07.10.2016 contine masuri precum:
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-redistribuirea beneficiarilor, astfel incat sa fie respectate standardele privind numarul de
beneficiari raportat la spatiul de locuit;

-modernizarea spatiilor de locuit pentru imbunatatirea calitatii vietii beneficiarilor, precum
si pentru respectarea standardelor minime de calitate.

Avand in vedere numarul mare de persoane institutionalizate in cadrul
centrului, conditiile necorespunzatoare, necesitatea infiintarii unor servicii care sa asigure
tranzitia de la un sistem bazat pe ingrijiri de tip rezidential la unul bazat pe servicii
alternative comunitare, a fost elaborat Planul de restructurare a Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupationala Tigveni, al carui obiect consta in asigurarea tranzitiei de la institutji
de tip vechi catre servicii integrate de sprijin, destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, de
tip locuinte protejate si centre de zi.

Tn conformitate cu Planul de restructurare, proiectul propune infiintarea unui numar de 4
locuinte protejate, cu o capacitate de 8/9 locuri/locuintd, in care se vor transfera 33 de
persoane adulte cu dizabilitai institutionalizate in cadrul Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupationala Tigveni, precum si 1 centru de zi, cu o capacitate de 40 locuri, in comuna
Tigveni, satul Barsestii de Jos.

In aceasta zona, respectiv, comuna Tigveni, functioneaza Complexul de locuinte protejate
Tigveni, format din 2 locuinte protejate, cu o capacitate de 6 locuri/locuinta, insa nu sunt
dezvoltate servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, care sa previna
institutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati aflate in familie. Numarul mare de
persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate Tn cadrul Centrului de Tntegrare prin Terapie
Ocupationala Tigveni justificad nevoia de dezvoltare de solutii alternative viabile care sa
permita valorificarea la maximum a potentialului persoanelor institutionalizate si sa sustina
integrarea lor activa in comunitate, in plan social si comunitar.

Analiza optiunilor

Va rugam sa descrieti pe scurt optiunile alternative luate in considerare in studiile
de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) in conformitate cu abordarea prevazuta in
Anexa Il la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu):

Valoarea estimata a obiectivului de investitii nu depaseste pragul pentru care
documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, astfel Incét, potrivit prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, Tn cadrul studiului de fezabilitate au fost realizate
analiza financiara, analiza cost-eficacitate si evaluarea riscurilor, iar in cadrul
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii au fost realizate analiza financiara si
economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie.

Tn cadrul studiului de fezabilitate, realizat pentru componenta "Complex de 4 locuinte
protejate" , cu o capacitate de 8 locuri/locuinta (pentru 3 locuinte) si de 9 locuri/locuinta
(pentru 1 locuinta), au fost luate in considerare 2 scenarii/optiuni:

Scenariul/optiunea 1: realizarea a 4 cladiri similare situate pe acelasi amplasament.
Fiecare cladire are un regim de Tnaltime Parter + 1 Etaj, cu o spurafata construita Sc=
165,10 mp, si suprafata desfasurata Sd= 287,15 mp. Accesul in caldire se face printr-o usa
dubla situata pe fatada principala si cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati si
din lateral de pe o terasa a cladiri printr-o usa simpla. Cladirea este prevazuta cu o scara
interioara de acces la etaj, dimensionata pentru persoane cu dizabilitati, pe care va fi
montata o platforma pentru persoane cu dizabilitati ce poate fi accesata automat pentru
coborare si urcare. De asemenea pe exterior cladirea va fi prevazuta cu o scara exterioara
metalica pe care va fi montata o platforma pentru persoane cu dizabilitati ce va fi accesata
pentru urcare si coborare in caz de incendiu, sau alte situatii de urgenta. Toate dotarile
atat pentru bai cat si pentru grupuri sanitare vor fi facute special pentru persoanele cu
dizabilitati. Toate cele 4 cladiri vor fi realizate din zidarie de caramida pe fundatii continue
din beton armat cu stalpisori, centuri, buiandrugi si placa beton armat peste parter si peste
etaj, acoperita cu tabla pe sarpanta din lemn. Podul va fi necirculabil, izolat cu vata
bazaltica de 20 cm grosime, aplicata direct pe placa de beton armat a planseului. Suportul
pardoselilor va fi din beton armat cu grosime de 10 cm izolata cu polistiren extrudat de 10
cm grosime. Cladirea va fi tencuita pe interior si zugravita cu vopsea lavabila. Pe exterior
va fi izolata cu polistiren expandat de 10 cm grosime si cu polistiren extrudat de 3 cm
grosime la soclu si apoi se va zugravi cu vopsea lavabila. Peretii grupurilor sanitare si
bailor, vor fi placati cu faianta. Pardoselile vor fi reci din gresie antiderapanta in bai,
bucatarii si holuri, si calde din parchet in dormitoare si birou. Scarile, terasele exterioare si
rampele vor fi placate cu pardoseli antiderapante si prevazute cu mana curenta din inox.
Tamplaria exterioara va fi din P.V.C cu geam termoizolant triplu cu emisivitate redusa low-
e. Cladirea va fi prevazuta de jur imprejur cu trotuar, pe exterior. Cladirea pentru 9
persoane cu dizabilitati are o compartimentare diferenta la etaj.

Scenariul/optiunea 2: spre deosebire de informatiile prezentate anterior, acest scenariu a
fost fundamentat pe izolarea cladirilor cu termosistem din vata bazaltica de 10 cm,
acoperisul fiind din tigla ceramica. Scenariul al doilea va genera o eficienta energetica mai
ridicata cladirilor, dar si un cost investitional mai mare.

Dupa cum rezulta din prezentarea particularitatilor amplasamentului si descrierea din punct
de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic, ambele optiuni sunt
fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: dezinstitutionalizarea a 33 de
persoane cu dizabilitati din centrele rezidentiale mari si foarte mari, de tip vechi.

Cele 2 optiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultand costuri de
exploatare mai reduse Tn cazul scenariului/optiunii 2 si costuri investitionale mai reduse n
cazul scenariului/optiunii 1. Tn urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport
cost/beneficiar mai mic pentru scenariul/optiunea 1, luand n considerare costurile totale
(inclusiv cele pe termen lung) implicate de realizarea si operationalizarea proiectului de
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Referinta

Legii nr. 500/2002 privind finantele publice

HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice

Regulamentul de punere in aplicare (UE)
2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de
stabilire a normelor detaliate de punere in
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
al Parlamentului European si al Consiliului Th
ceea ce priveste modelele pentru raportul de
progres, transmiterea informatiilor privind un
proiect major, planul de actiune comun,
rapoartele de implementare pentru obiectivul
privind investitiile pentru crestere economica
si locuri de munca, declaratia de gestiune,
strategia de audit, opinia de audit si raportul
anual de control si in ceea ce priveste
metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu si, in temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1299/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului, In ceea ce priveste modelul pentru
rapoartele de implementare pentru obiectivul
de cooperare teritoriala europeana

Documentatia tehnico-economicaa proiectului
"Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de
Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos,
Judetul Arges" (studiul de fezabilitate si
documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie)



investitii.

Avand n vedere recomandarile Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit
carora daca mai multe alternative au acelasi obiectiv unic, precum si externalitati identice,
se recomanda ca selectia sa se bazeze pe solutia cea mai putin costisitoare pe unitate de
realizare, tindnd seama de costurile operationale si de ntretinere pe termen lung asociate
optiunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, realizat pentru componenta
"Centru de zi" au fost luate In considerare 2 scenarii/optiuni:

Scenariul/optiunea 1: demolarea tuturor peretilor interiori existenti, a corpurilor de
incalzire, plafonului, sarpantei si a invelitorii; desfacerea integral a tencuielilor existente
pline de igrasie atat la interior cat si la exterior si repozitionarea golurilor de ferestre si usi
prin demolarea si refacerea zidariei, in conformitate cu noua compartimentare a Centrului
de Zi; desfacerea pardoselilor existente, executia de noi fundatii la interior si refacerea
acesteia concomitent cu executia unui termosistem de pardoseala de minim 5 cm din
polistiren extrudat in conformitate cu prevederile raportului de audit energetic si
recompartimentarea cladirii existente, inclusiv montarea unei tamplarii cu eficienta ridicata,
refacerea finisajelor interioare si exterioare, refacerea integrala a instalatatiilor electrice,
termice si sanitare, precum si dotarea cladirii. Invelitoarea va fi executata din panouri din
tabla amprentata tip Lindab, zincata si vopsita de 0.5mm grosime. Invelitoarea va fi
completata cu sistemele de jgheaburi si burlane si accesoriile metalice de inchidere si
protectie aferente. Suprafata construita rezultata dupa interventie va fi de 237,90 mp (
existent + extindere);

Scenariul/optiunea 2: spre deosebire de informatiile prezentate anterior, acest scenariu a
fost fundamentat pe executia invelitoarei din tigla ceramica, structura sarpantei ramanand
identica. Durata de viata a invelitoarei realizata in cadrul acestui scenariu este mai mare,
comparativ cu solutia descrisa in scenariul 1, dezavantajul fiind reprezentat de greutatea
mai mare a tiglelor ceramice, comparativ cu panourile din tabla.

Dupa cum rezultd din prezentarea particularitatilor amplasamentului si descrierea din punct
de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic, ambele optiuni sunt
fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: integrarea a 40 de persoane
cu dizabilitati in comunitate, prin dobandirea de deprinderi, competente si abilitati
necesare integrarii.

Cele 2 optiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultand costuri
investitionale mai reduse in cazul scenariului/optiunii 1. Diferentele in costurile de
exploatare generate de operationalizarea celor 2 scenarii nu au identificate, deoarece
costurile suplimentare generate de intretinerea/inlocuirea invelitoarei din panouri de tabla
excedeaza perioada de referinta pentru care au fost realizate proiectiile in cadrul analizei
financiare si economice.

n urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport cost/beneficiar mai mic pentru
scenariul/optiunea 1, ludnd Tn considerare costurile totale (inclusiv cele pe termen lung)
implicate de realizarea si operationalizarea proiectului de investitii. Indicatorii analizei
economice (valoarea actualizata neta si rata rentabilitatii economice) au valori mai bune in
cazul optiunii 1, comparativ cu optiunea 2, datorita costurilor investitionale mai mici
implicate de implementarea primului scenariu.

Avand in vedere recomandarile Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit
carora daca mai multe alternative au acelasi obiectiv unic, precum si externalitati identice,
se recomanda ca selectia sa se bazeze pe solutia cea mai putin costisitoare pe unitate de
realizare, {indnd seama de costurile operationale si de ntretinere pe termen lung asociate
optiunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

Va rugam sa mentionati criteriile luate Tn considerare pentru selectarea celei mai
bune solutii [clasificAndu-le Tn functie de importanta si metoda de evaluare, tinand
cont de rezultatele evaluarii privind vulnerabilitatea fata de schimbarile climatice si
ale evaluarii riscurilor si de procedurile EIM/ESM, dupa caz (a se vedea sectiunea F
urmatoare) si justificati, pe scurt, optiunea aleasa in conformitate cu Anexa lll la
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:

Pentru selectarea celei mai bune solutii au fost utilizate criterii tehnice si economice, iar in
urma procesului de examinare a acestora de catre elaboratorul studiului de fezabilitate/
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a rezultat o lista scurta de alternative
adecvate si fezabile (2 scenarii), care au fost comparate ulterior prin analiza eficientei
costurilor. Evaluarea alternativelor retinute, in termeni de costuri a fost realizata prin
cuantificarea costurilor totale de investitii, precum si costurile de functionare si de
intretinere aferente fiecarei optiuni. Costurile au fost estimate pe o baza anuald, in termeni
reali, pentru o perioada care acopera durata de viata a proiectului (perioada de referinta).
Proiectul de investitii nu este vulnerabil fatd de schimbarile climatice. Datorita tipologiei Tn
care se Incadreaza proiectul de investitii, nu au fost cuantificate emisiile de gaze cu efect
de sera generate de proiect si nu s-a realizat estimarea costului economic al emisiilor de
dioxid de carbon.

Imbunatatirea din punct de vedere termo-energetic a cladirii in care va functiona centrul
de zi, prin anvelopare si montare de tamplarie termoizolanta cu eficienta termica ridicata
va contribui la reducerea amprentei de carbon si protejarea in acest mod a mediului
Tnconjurator (comparativ cu situatia in care cladirea ar fi utilizata n starea actuald).
Utilizarea echipamentelor de iluminat si incalzirea apei calde menajere ce utilizeaza surse
regenerabile va contribui la protectia mediului Tnconjurator.

Analiza eficientei costurilor a justificat optiunea aleasa, avand n vedere ca impactul
general asteptat de la fiecare dintre alternativele luate in considerare poate fi considerat
similar. Tn acest context, a fost preferatd optiunea cu cel mai mic cost.

Fezabilitatea optiunii selectate
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Aspectul institutional

Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Arges care va impementa proiectul, va realiza obiectivul de
investitie si va asigura Infiintarea si functionarea serviciilor sociale pentru care se
realizeaza infrastructura prin gestionarea acestora in mod corespunzator.

Cladirile vor fi administrate judicios, efectuandu-se lucrari de intretinere si reparatii de cate
ori va fi necesar. Se va asigura igiena zilnica atat interioara, cat si exterioara de catre
personalul de specialitate. Conform fluxului de numerar au fost prevazute cheltuieli pentru
intretinere si reparatii anual incepand cu anul 5 de exploatare.

Aspecte tehnice, in special amplasarea, capacitatea nominala a infrastructurii
principale, justificarea domeniului de aplicare si a dimensiunii proiectului n
contexul cererii estimate, justificarea alegerilor facute cu privire la evaluarea
riscurilor de dezastre naturale si climatice (dupa caz), estimarea costului de
investitie si a costului operational:

Optiunea selectata a fost descrisa intr-un studiu complet de fezabilitate, care justifica faptul
ca proiectul consta dintr-o serie de lucrari, activitati si servicii bine puse la punct, in scopul
indeplinirii obiectivelor sale principale. Studiul de fezabilitate/ documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii includ identificarea si descrierea proiectului, descrierea contextului,
evaluarea nevoilor, analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii, Tn scopul justificarii necesitatii obiectivului de investiti,
determinarea datelor de proiectare de baza, intrarile resurse, cerintele de management si
personal, definirea intrarilor fizice, planificarea financiara, identificarea si evaluarea
surselor de finantare, evaluarea riscului etc. De asemenea, pentru argumentarea
fezabilitatii au fost descrise deficientele de sistem n zona proiectului, problemele specifice
n infrastructura existenta si capacitatea de a satisface cerinta prevazuta, in conformitate
cu standarde relevante, au fost prezentate conditiile socioeconomice si au fost estimate
costurile de capital si operationale.

Aspecte de mediu si aspecte privind atenuarea schimbarilor climatice (emisii de
gaze cu efect de serd) si adaptarea la acestea (daca este cazul):

Potrivit Notificarii de clasare emise de A.P.M.Arges, proiectul nu se supune procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata. Masuri diminuare
impact si masuri compensare La executia lucrarilor se va urmari: tipurile,clasa
periculozitate si cantit. deseurilor produse,la executia lucrarilor de constructie,reducerea
generarii celor periculoase/toxice;refolosirea unora dintre ele;colectarea
separata(metal,lemn,materiale plastice,sticld);urmarirea fluxului de deseuri periculoase
(uleiuri uzate si lubrifianti, ambalaje de vopsele si lacuri),depozit. temporara in siguranta si
predarea spre valorificare/eliminare finald prin operatori autorizati.Pe timpul operarii-
utilizarii investitiei,deseurile vor fi colectate in containere metalice,amplasate pe suprafete
betonate,fiind preluate de catre un oprator de salubritate.Prognoz.impact mediului In etapa
de constructie impactul asupra factorilor de mediu apa si a sol va fi afectat temporar,partial
si nesemnificativ.Alim.cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de
distributie,evitandu-se stocarea carburantului pe amplasament,verificarea periodica a
echipam.si utilajelor de lucru, va elimina pericolul poluarii solului cu produse
petroliere.Asupra factorului de mediu—aer,impactul va avea o semnificatie mai
ridicata,localizat,atat asupra poluarii cu particule (combat.prin pulverizare cu perdele de
apa),dar si acustic, insa efectul va fi temporar,limitat doar la perioada de lucru.in faza de
operare-utilizare se vor utiliza echipam.ce folosesc surse regenerabile pt.a produce apa
calda si iluminat exterior si sursele de iluminat interior economice.

Alte aspecte
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Referinta

Documentatia tehnico-economicaa proiectului
"Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de
Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos,
Judetul Arges" (studiul de fezabilitate si
documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie)

Referinta

Documentatia tehnico-economicaa proiectului
"Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de
Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos,
Judetul Arges" (studiul de fezabilitate si
documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie)

Referinta

Notificarea de clasare nr, 24524/07.11.2017

Documentatia tehnico-economica a proiectului
"Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de
Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos,
Judetul Arges" (studiul de fezabilitate si
documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie)

Referinta



Maturitatea proiectului

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

A fost elaborata, receptionata si aprobata de catre Consiliul Judetean Arges prin Hot. 328/21.12.2017, Documentatia tehnico-economicaa
proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos, Judetul Arges" (studiul de
fezabilitate si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie).

Aspecte administrative, oferind detalii cel putin privind autorizatiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achizitla de terenuri (daca este cazul), achizitiile publice, etc.

Au fost emise/elaborate urmatoarele avize/autorizatii/studii:

- Certificat de Urbanism nr. 41/09.10.2017 eliberat de U.A.T. Tigveni

- Extras de carte funciara nr. 729/23.01.2018 ( Nr. cadastral - 80727) eliberat de O.C.P.I. Arges

- Aviz mediu nr. 24524/07.11.2017 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Arges

- Aviz pentru asigurarea apei potabile emis de U.A.T. Tigveni nr. 6290/30.10.2017

- Aviz pentru asigurarea cu energie electrica, eliberat de Energie Oltenia S.A. nr. 060025370750/08.11.2017

- Adresa de negatie de la I.S.U. Arges nr. 1080217/27.10.2017

- Aviz (Notificare) de la D.S.P. Arges nr.329/03.11.2017

- Studiu Topografic Tntocmit de inginer Raicu Doru si vizat de O.C.P.I. cu nr. 12872/27.10.2017 in baza procesului verbal nr. 2333/2017
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru cladiri si incadrarea necesarului de energie in nivelurile actuale.

Aspecte financiare (decizii de angajament in ceea ce priveste cheltuielile publice nationale, imprumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinte)

n cazul in care proiectul a inceput deja, indicati starea de evolutie a lucrarilor

Documente incarcate

Fisier Data Incarcare fisier Descriere

PLAN INCADRARE IN ZONA AVIZ APA-CANAL-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 PLAN INCADRARE IN ZONA AVIZ APA-CANAL
B7852B855

CERTIFICAT DE URBANISM BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM BARSE?TII DE JOS
B7852B855

Birsestii de Jos, anexa la Certificatul de Urbanism-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, anexa la Certificatul de Urbanism
B7852B855

Birsestii de Jos, Ministerul Mediului, Clasarea notificarii, nr. 24524 -

07.11.2017-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, Ministerul Mediului, Clasarea notificarii,
B7852B855 nr. 24524 - 07.11.2017

Birsestii de Jos, Aviz Energie electrica, nr. 060025370750 - 08.11.2017-

semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, Aviz Energie electricd, nr. 060025370750 -
B7852B855 08.11.2017

Birsestii de Jos, D.S.P., Notificare, nr. 329 - 03.11.2017-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, D.S.P., Notificare, nr. 329 - 03.11.2017
B7852B855

Birsestii de Jos, 1.S.U., NR. 1080217 - 27.10.2019-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, 1.S.U., NR. 1080217 - 27.10.2019
B7852B855

Birsestii de Jos, Aviz apa si canalizare, nr. 6290 - 30.10.2017-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 Birsestii de Jos, Aviz apa si canalizare, nr. 6290 -
B7852B855 30.10.2017

Indicatori prestabiliti

Componenta 1

Indicatori prestabiliti de realizare

Denumire indicator s Valoare tinta Bluess Dy e R Regildniinmai
masura ! Femei Barbati dezvoltate put
dezvoltate
Beneficiari (persoane cu dizabilitéti) de infrastructurd de dez-
institutionalizare construitd/ reabilitatd/ modernizatéd/extinsa/ Persoane 33.00 27 6
dotata
Beneficiari (persoane cu dizabilitdti) de infrastructura sociala SESEN 40.00 30 10

de zi reabilitatd/modernizata/ extinsa/ dotata
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Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator

Numar de centre sociale de zi pentru persoane cu dizabilitati a caror

infrastructura a fost reabilitatd/modernizatd/extinsa/dotata

Numar de locuinte protejate realizate

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator

Beneficiari (persoane cu dizabilitati) de infrastructura sociala de zi reabilitatd/modernizata/

extinsa/ dotata

Beneficiari (persoane cu dizabilitéti) de infrastructurd de dez-institutionalizare construita/
reabilitatd/ modernizatd/extinsa/ dotata

Plan de achizitii

Unitate Anul de Valoare s Din care Din care
X s L Valoare tinta . < :
masura  referinta referinta Femei Barbati
numar 2022 1.00 40.00 30 10
numar 2022 4.00 33.00 27 6
Ur:ntatg Valoare tints Din care D|[\ care
masura Femei Barbati
numar 40.00 30 10
persoane
numar 33.00 27 6
persoane

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie publica servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)
Servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)

71000000-8 - Servicii de arhitecturd, de constructii, de inginerie si de inspectie , 71319000-7 -
Servicii de expertiza , 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize ,
71335000-5 - Studii tehnice

Servicii

84,490.00 LEI
Achizitie directa

lunie 2017

lunie 2017

lunie 2017

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.
Servicii de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

71621000-7 - Servicii de analiza sau consultanta tehnica , 71311100-2 - Servicii de asistenta in
domeniul lucrarilor publice , 71314300-5 - Servicii de consultanta n eficienta energetica , 71322000-
1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Servicii

170,352.99 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
August 2018

Septembrie 2018

Septembrie 2018

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie
Lucrari aferente obiectivului de investitie

45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri

Lucrari

4,871,805.41 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
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Data publicare procedura:
Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Decembrie 2018
Februarie 2019
Februarie 2019

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie publica a dotarilor (echipamente si bunuri) aferente obiectivului de investitie
Dotarea cu echipamente si bunuri

38431000-5 - Aparate de detectare , 39700000-9 - Aparate de uz casnic , 39510000-0 - Articole
textile de uz casnic , 30213100-6 - Computere portabile , 33100000-1 - Echipamente medicale ,
39100000-3 - Mobilier , 48761000-0 - Pachete software antivirus , 48000000-8 - Pachete software si
sisteme informatice , 32323500-8 - Sistem video de supraveghere , 48620000-0 - Sisteme de
operare , 39221100-8 - Ustensile de bucatarie

Furnizare

367,301.93 LEI

Cerere de oferte/Procedura simplificata
Octombrie 2020

Noiembrie 2020

Noiembrie 2020

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie publica servicii de dirigentie de santier
Servicii de dirigentie de santier

71247000-1 - Supraveghere a lucrarilor de constructii
Servicii
38,922.00 LEI
Achizitie directa
Februarie 2019
Februarie 2019

Februarie 2019

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:

Descrierea achizitiei:

CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Data semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie publica servicii de audit

Servicii de audit

79212100-4 - Servicii de auditare financiara
Servicii
71,400.00 LEI
Achizitie directa
August 2018

August 2018

August 2018

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achizitiei:
Descrierea achizitiei:
CPV:

Tip contract:

Valoare contract:

Achizitie publica servicii de tiparire si creare site

Servicii de servicii de tiparire si creare site

45255400-3 - Lucrari de montaj , 35261000-1 - Panouri de informare , 72413000-8 - Servicii de
proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) , 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare
Servicii

20,000.00 LEI
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Tip procedura:

Data publicare procedura:

Data publicare rezultat evaluare:
Datd semnare contract:

Data transmitere J.0.U.E:

Achizitie directa
August 2018
August 2018
August 2018

Resurse umane implicate

Tabel centralizator resurse umane

Nr.
crt. Rol

1 responsabil achizitii
2 manager proiect

3 responsabil financiar

4 responsabil tehnic

5 asistent manager

6 responsabil promovare

promotionale

Nume persoana

Responsabil diseminare materiale
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Codul ocupatiei

214946
242101
241205

242203

243217
243103
243203

expert achizitii publice
manager proiect

inspector financiar-bancar

inspector de specialitate in administratia
publica

asistent director/responsabil de functiune
(studii superioare)

specialist marketing

referent de specialitate marketing



Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi straine solicitate

responsabil achizitii

214946 expert achizitii publice

Raspunde de implementarea activitatilor referitoare la achizitiile publice ce se vor realiza in cadrul
proiectului;
Initiaza procedurile de achizitie publica;

Intocmeste documentatia pentru derularea procedurilor aferente achizitiilor publice;

Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitiile publice Tmpreun& cu Resonsabilul tehnic sau
cu Responsabilul promovare, dupa caz ;
Deruleaza procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului;

Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu Responsabilul financiar, Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare,
dupa caz;

Raspunde de intocmirea dosarului de achizitie publica;

Intocmeste si transmite raportarile cu privire la achizitii publice catre finantator;

Asigura respectarea legislatiei nationale n vigoare in domeniul achizitiilor publice.

Minimum studii medii - 4 ani
Experienta n domeniul achizitiilor publice ( minim 1 an) - 1 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate in indeplinirea scopului propus

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

intelegere Vorbire
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - : h 3 .
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

manager proiect

242101 manager proiect

Asigura coordonarea, monitorizarea si evaluare interna a proiectului;
Aplica instructiunile emise de finantator;

Organizeaza activitatile conform calendarului de activitati al proiectului;

Solicita informatii membrilor echipei de implementare cu privire la activitatile/subactivitafile de care
raspund;

Solicita clarificari sau informatii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agentilor
economici contractati in cadrul proiectului;

Organizeaza ntalniri de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenti economici
contractati in cadrul proiectului;

Stabileste prioritatile cu privire la actiunile ce se vor derula pentru indeplinirea tintelor propuse;

Stabileste masurile ce se impun 1n situatiile in care apar intarzieri si problemele ce ingreuneaza sau
blocheaza implementarea proiectului;

Mentine relatia cu reprezentantii finantatorului, autoritatilor locale, mass-mediei ai societatii civile, si
asigura controlul documentelor;

Poarta corespondenta cu AM si Ol si alte institutii interesate;
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Cerinte din fisa postului
Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

Verifica toate documentele necesare implementarii proiectului (rapoarte de progres, cereri de
rambursare, etc.);
Supravegheaza contractarea furnizorilor si efectuarea de platilor;

Raspunde pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect;

Efectueaza vizite de verificare Tn teren, la amplasamentul unde se desfasoara proiectul.

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Experienta Tn asistenta sociala - 5 ani

Sa fi fost membru odata, intr-o echipa de implmentare a unui proiect cu finantare nationald sau
internationala - 0 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate n indeplinirea scopului propus

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Intelegere Vorbire
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
A1l - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza . - . - -
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

responsabil financiar

241205 inspector financiar-bancar

Tine evidenta la zi a sumelor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului (chetuielile efectuate,
sumele ramase de cheltuit, sumele ramase dupa atribuirea contractelor, etc.);

Participa in comisiile de evaluare a ofertelor Tn cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica, impreuna cu Resonsabilul achizitii si Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul
promovare, dupa caz;

Raspunde de Tntocmirea cererilor de rambursare si a rapoartelor de progres aferente pe
componenta financiarg;

Raspunde de situatiile si rapoartele financiare inaintate finantatorului;

Raspunde de transmiterea documentelor justificative care Tnsotesc cererea de rambursare catre
finantator;

Furnizeaza in termenul solicitat de catre finantator orice informatii de natura financiara legate de
proiect;

Asigura realizarea unei evidente contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect;

Asigura respectarea legislatiei nationale n vigoare in domeniul financiar.
Raspunde de implementarea activitatilor contabile si financiar-bancare aferente proiectului;
Face demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea proiectului;

Urmareste din punct de vedere financiar derularea contractelor de lucrari, servicii si furnizare
incheiate Tn cadrul proiectului.
Verifica din punct de vedere financiar documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv
situatiile de lucrari si le vizeaza.

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Minim 3 ani experienta in domeniul financiar - 3 ani
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Competente solicitate

Limbi straine solicitate

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru Tn ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Th Thdeplinirea scopului propus

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - : - - -
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi straine solicitate

responsabil tehnic

242203 inspector de specialitate in administratia publica

Raspunde de implementarea activitailor care apartin domeniului tehnic ce se vor realiza in cadrul
proiectului;
Initiaza procedurile de achizitie publica;

Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitiile publice impreuna cu Resonsabilul achizitii sau
cu Responsabilul promovare, dupa caz ;

Participa in comisiile de evaluare a ofertelor Tn cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica cu Responsabilul financiar, Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul promovare,
dupa caz;

Urmareste din punct de vedere tehnic derularea contractelor de lucrari, servicii si furnizare incheiate
in cadrul proiectului;

Intocmeste procese verbale partiale in derularea contractului de lucrari;

Verifica din punct de vedere tehnic documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv
situatiile de lucrari si le vizeaza;
Intocmeste si transmite raportarile tehnice catre finantator;

Asigura respectarea legislatiei nationale in vigoare in domeniul tehnic aplicabil in cadrul proiectului.

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Minim 2 ani experienta in domenile administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare - 2 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru in ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Tn Tndeplinirea scopului propus

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

intelegere Vorbire )
Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator A1l - Utilizator A1l - Utilizator Al - Utilizator A1l - Utilizator elementar
engleza - - : : -
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae
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Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

asistent manager

243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)
Asigura secretariatul proiectului;

Redacteaza Planul de implementare al proiectului, Draft-ul raportului de activitate, Raportari catre
finantator;

Urmareste instructiunile emise de finantator si le comunica managerului si membrilor echipei de
implementare;

Solicita informatii membrilor echipei de implementare cu privire la activitatile/subactivitatile de care
raspund si le centralizeaza;

Solicita clarificari sau informatii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agentilor
economici contractati in cadrul proiectului;

Mentine relatia cu reprezentantii finantatorului, autoritatilor locale, mass-mediei ai societatii civile,
controlul documentelor;

Asigura secretariatul Tnalnirilor de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agentilor
economici contractati in cadrul proiectului;

Raspunde de intocmirea si gestionarea dosarului proiectului;

Tine locul managerul de proiect ori de céate ori este nevoie.

Cerinte din fisa postului

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Minim 5 ani in doeniul asistentei sociale - 5 ani

Sa fi fost membru, minim odata intr-o echipa de implementare a unui proiect cu finantare nationala
sau internationala - 1 ani

Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru in ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus

Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
engleza Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
9 elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

responsabil promovare

243103 specialist marketing

Raspunde de implementarea activitatilor referitoare la promovarea proiectului si serviciilor ce se vor
furniza in cadrul infrastructurii create prin proiect;

Elaboreaza conform Manualului de identiatate vizuala continutul si forma materialelor promotionale
si obtine avizarea acestora;

Initiaza procedurile de achizitie publica pentru serviciile necesare derularii activitatii de promovare.

Intocmeste caietele de sarcini cu privire la achizitille publice de tiparire materiale promotionale si
creare site impreuna cu Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul tehnic;

Participa in comisiile de evaluare a ofertelor in cadrul procedurilor de atribuire a contractului de
achizitie publica tiparire materiale promotionale si creare site cu Responsabilul financiar,
Resonsabilul achizitii si/sau cu Responsabilul tehnic;

Urmareste derularea contractului de Tncheiat in cadrul proiectului pentru asigurarea promovarii.

Asigura vizibilitatea proiectului;

Intocmeste si transmite raportarile cu privire la promovarea proiectului citre finantator.
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Cerinte din fisa postulu
Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Minim 3 ani in domeniul asistentei sociale - 3 ani
Sa fi participat cel putin o data la un eveniment in calitate de membru al echipei organizatoare - 0

ani

Corectitudine
Punctualitate
Dinamism

Capacitate de lucru n ritm sustinut
O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului
Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus
Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
engleza ALl - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
9 elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell

Curriculum vitae

7. Rol:
Nume persoana:
Codul ocupatiei:

Atributii:

Cerinte din fisa postului

Educatie solicitata

Experienta solicitata

Competente solicitate

Limbi strdine solicitate

Responsabil diseminare materiale promotionale

243203 referent de specialitate marketing

Disemineaza materialele promotionale ale proiectului impreuna cu Responsabilul promovare

Disemineaza materialele promotionale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate in cadrul

infrastructurii create prin proiect Tmpreuna cu Responsabilul promovare.

Promoveaza serviciile sociale ce vor fi furnizate in cadrul infrastructurii create prin proiect impreuna

cu Responsabilul promovare.

Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Vechime Tn munca de minim - 1 ani

Corectitudine
Punctualitate
Dinamism

Capacitate de lucru in ritm sustinut
O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului
Tenacitate Tn indeplinirea scopului propus
Utilizare calculator si a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc
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intelegere Vorbire )
— - - - Scriere
Auditie Scriere Conversatie Pronuntie
Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator Al - Utilizator elementar
engleza - : : - -
elementar nivell elementar nivell elementar nivell elementar nivell nivell
Curriculum vitae
Documente incédrcate
Fisier Data incarcare fisier Descriere




Fisier

FISE POST DGASPC-semnat.pdf

Data incarcare fisier Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 19/02/2018 FISE POST DGASPC-semnat.pdf

B7852B855

Resurse materiale implicate

Activitati previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finantare

Subactivitati

Elaborarea cererii de finantare si a
anexelor sale, conform Ghidului
Solicitantului

lanuarie 2018 - Februarie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pentru derularea subactivitati a proiectului s-a realizat:

- Colectarea si selectarea informatiilor pentru completarea Cererii de finantare;
- Intocmirea documentelor suport necesare pentru depunerea proiectului;

- Completarea online a capitolelor din formularul Cererii de finantare;

- Semnarea electronica si atasarea documentelor enexa;

- Transmiterea proiectului.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare Tn comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora

Subactivitati

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de prestari servicii de
proiectare (DALI, SF si documentatii
terhnice specifice obtinerii Certificatului de
urbanism si a avizelor din CU) si derularea
procedurii de achizitie

lunie 2017 - lunie 2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pentru derularea subactivitati s-a realizat:

-Intocmirea si aprobarea caietului de sarcini impreuna cu referatul de demarare achizitie;
-Intocmirea notelor justificative ale achizitiei;

-Consultarea Catalogului Electronic din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice;
-Achizitionarea serviciilor de proiectare;

-Incheierea contractului de prestéri servicii.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Tn procesul de integrare Tn comunitate i
va fi situata iTn Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora Tn prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.
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Executia si monitorizarea contractului de
prestari servicii de proiectare (DALI, SF si
documentatii tehnice specifice obtinerii CU
si avizelor din CU) si receptia acestora
lunie 2017 - August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pentru derularea subactivitdti a proiectului s-a realizat:

- Au fost predate firmei de proiectare documente si informatii necesare pentru intocmirea
documentatiilor;

- S-a realizat receptia documentatiilor predate de catre firma de proiectare;

- Au fost platite facturile emise de catre firma de proiectare

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Th procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Obtinerea Certificatului de urbanism si a
avizelor din CU

Octombrie 2017 - Noiembrie 2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

Pentru realizarea acestei subactivitati:

- S-au intocmit documentatiile necesare obtinerii Certificatului de urbanism si a avizelor
prevazute in Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F si D.A.L.I;

- S-au depus documentatiile prezentate mai sus la institutiile avizatoare;

- S-au obtinut Certificatul de urbanism si a avizele prevazute in Certificatul de urbanism la
nivelul fazei de proiectare S.F si D.A.L.I.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat in Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Managementul proiectului

Subactivitati

Coordonare, Monitorizare si Control

August 2018 - Octombrie 2021
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Dupa semnarea contractului de finantare Managerul de proiect va prezenta
proiectul si sarcinile corespunzatoare fiecarui membru al echipei de implementare raportate la
fiecare activitate/subactivitate a proiectului, céat si la perioadele de derulare ale acestora.

. Managerul de proiect va elabora un plan de implementare al proiectului ce va fi
dezvoltat si completat pe toata perioada implementarii activitatilor
3. Managerul de proiect solicita si/primeste informatii cu privire la rezultatele obtinute,
dar si intarzierile si problemele intdmpinate din partea fiecarui membru al echipei de
implementare in timpul derularii activitatilor/ subactivitatilor de care raspund in scopul
monitorizarii implementarii proiectului.

4. Informatiile primite sunt centralizate de catre Asistentul manager Tnaintea fiecarei
sedinte de lucru.
5. Managerul de proiect ia cunostinta de toate informatiile furnizate Iui de catre

membrii echipei de implementare si urmarind calendarul de activitati al proiectului, activitatile
proiectului si rezultatele asteptate, stabileste prioritatile cu privire la actiunile ce se vor derula
pentru indeplinirea tintelor propuse si de asemenea, masurile ce se impun in situatiile in care
apar ntarzieri si problemele ce ingreuneaza sau blocheaza implementarea proiectului.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
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comunitate, carora Tn prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Raportare si Evaluare

August 2018 - Octombrie 2021
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Dupa semnarea contractului de finantare Asistentul manager, sub indrumarea
Managerul de proiect, intocmeste un draft al raportului de activitate pe care fiecare dintre
membrii echipei de implementare 1l va completa periodic sau ori de cate ori este nevoie. Acesta
va cuprinde informatii cu privire la activitatea si subactivitatea proiectului aflata in derulare,
activitatile desfasurate pentru realizarea acesteia, stadiul ei, gradul de indeplinire raportat la
perioada alocata acesteia, conform calendarului de activitati al proiectului, intarzieri si probleme
Tntdmpinate in implementare, propuneri cu privire la modalitatea de remediere a acestora.

2. Fiecare raport de activitate a fiecarui membru al echipei de implementare va fi vizat
atat de Managerul de proiect, cat si de catre conducerea D.G.A.S.P.C. Arges.
3. Datele din continutul acestor rapoarte de activitate, cat si alte informatii vor fi

preluate de catre Managerul de proiect pentru completarea planului de implementare si pentru
raportarile ce vor fi transmise catre finantator, care de asemenea vor fi vizate de céatre
conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roméania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat in Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor

Subactivitati

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie PTE, PAC si
derularea procedurii de atribuire aferenta a
acestuia.

August 2018 - Septembrie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de
achizitie publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.
P.C. Arges care o si aproba.

3. Responsabil tehnic va intocmi caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune
vizarii Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba.
4. Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii va:

- intocmi documentatia necesara pentru derularea achizitiei,

- initia procedura de achizitie publica,

- derula achizitia publica,

- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,

- intocmi dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in vigoare.
5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii va fi vizat de Managerul de
proiect si de conducerea institutiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges va intocmi contractul.
6. Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat
din partea institutiei de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Bérsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roméania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si monitorizarea contractului de
achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Octombrie 2018 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic vor urmari din punct de vedere
financiar si tehnic derularea contractulului.

3. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar si tehnic
documentele depuse de agentii economici contractat ;

4. Firma contractata si va pune la dispozitia DGASPC documentatiile asa cum au fost
solicitate Tn contract;

5. Responsabil tehnic va propune constituirea comisiei de receptie;

6. Receptia se va face de catre o comisie desemnata de catre DGASPC;

7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar va raspunde de:
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Amplasamente

Rezultate previzionate

- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii;

- efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tindnd evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roméania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Obtinerea avizelor/autorizatiilor

Noiembrie 2018 - Noiembrie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges
COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2. Responsabilul tehnic va intocmi solicitarile catre institutiile avizatoare;

3. Firma de proiectare contractata va face toate demersurile pentru obtinerea, in
numele D.G.A.S.P.C.Arges, a avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare Tn comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Dirigentia de santier

Subactivitati

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie, a serviciilor de
dirigentie de santier si derularea procedurii
de atribuire a acestuia

Februarie 2019 - Februarie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatjii;

2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicitd demararea procedurii de
achizitie publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii DGASPC
Arges care o si aproba.

3. Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune
vizarii Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care le si aproba.
4. Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii:

- intocmeste documentatia necesara pentru derularea achizitiei,

- initiaza procedura de achizitie publica,

- deruleaza achizitia publica,

- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,

- Tntocmeste dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in
vigoare.

5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de
proiect si de conducerea institutiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste
contractul.

6. Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat
din partea institutiei de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare Tn comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
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Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si monitorizarea contractului de 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;
achizitie a serviciilor de dirigentie de 2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere
santier financiar si tehnic derularea contractulului;

Martie 2019 - Octombrie 2021 3. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar si
tehnic documentele depuse de agentii economici contractatj;

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 4. Firma contractata si va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI cum au fost solicitate in contract;
ARGES/Directia Generala de Asistenta 5. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de:
Social si Protectia Copilului Arges - demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii;

- efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Amplasamente Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roméania

Rezultate previzionate 4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat in Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Executarea lucrarilor

Subactivitati
Elaborarea documentatiei de atribuire a 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;
contractului de lucrari si derularea 2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicitd demararea procedurii de
procedurii de atribuire a acestuia achizitie publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.
Decembrie 2018 - Februarie 2019 P.C. Arges care o si aproba.
3. Responsabil tehnic Tntocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA vizarii Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges care le si aproba.
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 4, Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji:
ARGES/Directia Generala de Asistenta - ntocmeste documentatia necesara pentru derularea achizitiei,
Social si Protectia Copilului Arges - initiaza procedura de achizitie publica,

- deruleaza achizitia publica,

- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,

- intocmeste dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in
vigoare.

5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de
proiect si de conducerea institutiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul.
6. Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat
din partea institutiei de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Amplasamente Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

Rezultate previzionate 4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Th procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si monitorizarea contractuluide 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitaii;
lucrari si receptia acestora. 2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere
Martie 2019 - Octombrie 2021 financiar si tehnic derularea contractulului;
3. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere financiar
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA si tehnic documentele depuse de agentii economici contractati inclusiv situatiile de lucrari si le
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI vizeaza;
ARGES/Directia Generala de Asistenta 4. Firma contractata va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum
Social si Protectia Copilului Arges au fost solicitate in contract;
5.  Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de:
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Amplasamente

Rezultate previzionate

- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii;

- efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tindnd evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare Tn comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate: Dotarea cu echipamente si bunuri

Subactivitati

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractelor de achizitie bunuri si
echipamente si derularea procedurilor de
atribuire a acestora.

Octombrie 2020 - Noiembrie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1 Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicita demararea procedurii de achizitie
publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C.
Arges care o si aproba.

3.Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba.

4.Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji:

- intocmeste documentatia necesara pentru derularea achizitiei,

- initiaza procedura de achizitie publica,

- deruleaza achizitia publica,

- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,

- Tntocmeste dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in
vigoare.

5.Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si
de conducerea institutiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges Intocmeste contractul.
6.Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat din
partea institutiei de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilita{i care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si monitorizarea contractelor de
achizitie de bunuri si echipamente si
receptia acestora.

Decembrie 2020 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere
financiar si tehnic derularea contractulului;

3. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic verifica din punct de vedere tehnic si
financiar documentele depuse de agentii economici contractati si le vizeaza;

4. Firma contractata va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum
au fost solicitate Tn contract;

5. Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de receptie;

6. Receptia se va face de catre o comisie desemnata de catre D.G.A.S.P.C. Arges;
7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de:

-demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activitatii;
-efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente activitatii
proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
-analitice distincte pentru proiect.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
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Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Th procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate:

Auditul proiectului

Subactivitati

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie a serviciilor de
audit si derularea procedurii de atribuire a

acestuia

1 August 2018 - August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicita demararea procedurii de achizitie
publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C.
Arges care 0 Si aproba.

3.Responsabil tehnic intocmeste caietele de sarcini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si de conducerii D.G.A.S.P.C. Arges care le si aproba.

4.Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitji:

- intocmeste documentatia necesara pentru derularea achizitiei,

- initiaza procedura de achizitie publica,

- deruleaza achizitia publica,

- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,

- intocmeste dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in
vigoare.

5.Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si
de conducerea institutiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Arges intocmeste contractul.
6.Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat din
partea institutiei de catre conducerea D.G.A.S.P.C.Arges.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Bérsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roméania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat In Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si

monitorizarea contractului de

achizitie a serviciilor de audit.

August 2018 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2. Responsabilul financiar si Responsabil tehnic urmaresc din punct de vedere
financiar si tehnic derularea contractulului;

3. Firma contractatd va pune la dispozitia D.G.A.S.P.C.Arges documentatiile asa cum
au fost solicitate Tn contract;

4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de:

- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii;

- efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tindnd evidenta contabilad folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Roménia

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare Tn comunitate Si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Activitate:

Informarea si publicitatea proiectului

Subactivitati
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Elaborarea materialelor de promovare

August 2018 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1. Managerul de proiect supervizeaza derularea activitatji
2. Responsabil promovare elaboreaza conform Manualului de identiatate vizuala continutul si
forma materialelor promotionale si obtine avizarea acestora.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Tn procesul de integrare Tn comunitate i
va fi situata iTn Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora Tn prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Elaborarea documentatiei de atribuire a
contractului de achizitie servicii publicitate
(tiparire si creare site) si derularea
procedurii de atribuire a acestuia

August 2018 - August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul financiar, Responsabilul promovare solicita demararea procedurii de achizitie
publica pe care o supun spre vizare Managerului de proiect si de conducerii DGASPC Arges
care o si aproba.

3. Responsabil promovare intocmeste caietele de sarini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect si conducerii DGASPC Arges care le si aproba.

4. Dupa aprobarea solicitarii si caietelor de sarcini, Responsabil achizitii:

- Tntocmeste documentatia necesara pentru derularea achizitiei,

- initiaza procedura de achizitie publica,

- deruleaza achizitia publica,

- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,

- intocmeste dosarul de achizitie publica cu respectarea legislatiei nationale in
vigoare.

5. Dupa stabilirea ofertei castigatoare raportul procedurii este vizat de Managerul de proiect si
de conducerea institutiei, iar biroul juridic al DGASPC intocmeste contractul.

6. Contractul va purta viza de legalitate si viza de control financiar preventiv si va fi semnat din
partea institutiei de catre conducerea DGASPC.

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat in Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

Executia si monitorizarea contractului de
achizitie a serviciilor de publicitate a
proiectului (tiparire si creare site)

August 2018 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges

Amplasamente

Rezultate previzionate

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivitatii;

2.Responsabilul financiar si Responsabilul promovare urmaresc din punct de vedere financiar
si tehnic derularea contractulului;

3.Responsabilul financiar si Responsabil promovare verifica din punct de vedere tehnic si
financiar documentele depuse de agentii economici contractatj;

4.Pe perioada contractului, responsabilul financiar raspunde de:

- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activitatii;

- efectuarea de plati desfasurand activitati contabile si financiar-bancare aferente
activitatii proiectului tinand evidenta contabila folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate n procesul de integrare in comunitate si
va fi situata in Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilita{i care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.
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Diseminarea materialelor de promovare a Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficiala a proiectului dupa semnarea

proiectului

August 2018 - Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta
Social si Protectia Copilului Arges
COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni

Amplasamente

Rezultate previzionate

contractului de finantare si unul la finalizarea proiectului. La seminarii vor fi invitati reprezentanti
ai grupului tintd, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alti actori locali reprezentativi ai
comunitatii locale.

Tn cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul si obiectivele acestui
proiect, precum si calendarul implementarii proiectului, urmarindu-se informarea membrilor
grupului {inta si a factorilor locali interesati, in vederea facilitarii implicarii acestora in activitatile
ce urmeaza a se desfasura.

Tn cadrul seminarului de inchidere proiect se va face o prezentare a rezultatelor obtinute la
finalul proiectului si modul in care au fost atinse obiectivele proiectului si de asemenea, va fi
promovat si site-ul realizat.

Participantii la cele 2 seminarii vor primi mape de prezentare in continutul carora se vor
prezenta obiectivele propuse, activitatile proiectului, alte materiale informative privind modul in
care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si promovare a
egalitatii de sanse.

Tn prima si ultima lun& de implementare a proiectului se vor publica cate un comunicat de
presa intr-un ziar local.

De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei locale, comunitatii
informatii cu privire la etapele de derulare si obiectivele indeplinite ale proiectului. Aceste
informatii, vor fi afisate si pe website-ul Consiliului Judetean Arges, asigurandu-se, astfel
diseminarea rapida a informatiilor proiectului, dar si pe site-ul realizat in cadrul proiectului.

Com.Tigveni,sat Barsestii de Jos, nr.cadastral 80727, 2364mp - Str. Com.Tigveni, sat
Barsestii de Jos, , Tigveni, cod postal 117744, judetul Arges, Romania

4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale
de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitati (3
locuinte protejate a cate 8 locuri si o locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Th procesul de integrare in comunitate si
va fi situata Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din
comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul
de zi va fi situat Tn Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

DURATA PROIECTULUI:

53 luni
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BUGETUL PROIECTULUI

Buget - Activitati si cheltuieli

Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de prestari servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii tehnice specifice

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborare studii pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achizitie: Achizitie publica servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)

Tip cheltuiald:  Cheltuiald directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala [LEI] 5,950.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 5,950.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 5,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 950.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare studii pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de prestari servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii tehnice specifice

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Elaborarea Expertiza pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achizitie: Achizitie publica servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totald [LEI] 3,570.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 3,570.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 3,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Elaborarea Expertiza pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de prestari servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii tehnice specifice

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achizitie: Achizitie publica servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totald [LEI] 3,570.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 3,570.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 3,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de prestari servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii tehnice specifice

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achizitie: Achizitie publica servicii de proiectare (DALI, SF si documentatii specifice obtinerii CU)

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totala [LEI] 71,400.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 71,400.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 60,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 11,400.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Obtinerea Certificatului de urbanism si a avizelor din CU

Categorie cheltuiala eligibila: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza SF/DALI

Achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 300.00 Valoare totald [LEI] 300.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 300.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 300.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 300.00 Nerambursabil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza SF/DALI si a documentatiilor tehnice necesare obtinerii certificatului de
urbanism (CU) si a avizelor din Certificat urbanism si obtinerea acestora
Subactivitatea: Obtinerea Certificatului de urbanism si a avizelor din CU

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 43 - cheltuieli pentru (documentatii suport) siobtinere avize, acorduri, autorizatii

Descrierea cheltuielii
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza SF/DALI

Achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 95.00 Valoare totala [LEI] 113.05
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 95.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 18.05 Valoare totala neeligibila [LEI] 113.05
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 95.00 Nerambursabil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 18.05

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii faza SF/DALI

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Achizitie: Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totala [LEI] 16,660.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 2,660.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 16,660.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 14,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 2,660.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborare PTE, PAC

Achizitie: Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 103,800.00 Valoare totala [LEI] 123,522.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 103,800.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 19,722.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 123,522.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 103,800.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 19,722.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Elaborare PTE, PAC

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Elaborare documente pentru intocmirea PTE, PAC

Achizitie: Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totala [LEI] 1,190.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 1,190.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 1,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 190.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare documente pentru intocmirea PTE, PAC

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PTE, PAC

Achizitie: Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totala [LEI] 4,760.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 4,760.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 4,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 760.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PTE, PAC

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibild: 44 - proiectare si inginerie

Descrierea cheltuielii
Certificarea performantei energetice si dupa finalizarea lucrarilor

Achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totala [LEI] 4,760.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 4,760.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 4,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 760.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Certificarea performantei energetice si dupa finalizarea lucrarilor

Documente justificative

Activitatea: Elaborare PTE, PAC si obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare executarii lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie PTE, PAC si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Subcategorie cheltuiala eligibila: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Asistenta tehnica din partea proiectantului

Achizitie: Achizitie publica a serviciilor de proiectare faza P.A.C. si P.T.E.

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 16,353.77 Valoare totala [LEI] 19,460.99
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 16,353.77 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 3,107.22 Valoare totala neeligibila [LEI] 19,460.99
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 16,353.77 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 3,107.22

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Documente justificative

Activitatea: Dirigentia de santier

Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier

Categorie cheltuiala eligibild: 14 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Subcategorie cheltuiala eligibila: 46 - cheltuieli pentru asistenta tehnica

Descrierea cheltuielii
Dirigentia de santier

Achizitie: Achizitie publica servicii de dirigentie de santier

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 32,707.56 Valoare totala [LEI] 38,922.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 32,707.56 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 6,214.44 Valoare totala neeligibila [LEI] 38,922.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 32,707.56 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 6,214.44
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Dirigentia de santier
Documente justificative
Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiald eligibila: 12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 171,761.00 Valoare totala [LEI] 204,395.59
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 171,761.00 Valoare totala eligibila [LEI] 204,395.59
Valoare TVA [LEI] 32,634.59 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 171,761.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 4,087.91
TVA eligibil [LEI] 32,634.59 Public [LEI] 204,395.59
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 200,307.68
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiald eligibild: 12 - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Subcategorie cheltuiala eligibild: 39 - cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Descrierea cheltuielii
Amenajare pentru protectia mediului

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 19,880.00 Valoare totala [LEI] 23,657.20
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 19,880.00 Valoare totala eligibila [LEI] 23,657.20
Valoare TVA [LEI] 3,777.20 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 19,880.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 473.15
TVA eligibil [LEI] 3,777.20 Public [LEI] 23,657.20
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 23,184.05
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Amenajare pentru protectia mediului

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibila: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului
Subcategorie cheltuiala eligibild: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 149,292.92 Valoare totala [LEI] 177,658.57
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 149,292.92 Valoare totala eligibila [LEI] 177,658.57
Valoare TVA [LEI] 28,365.65 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 149,292.92 Contributia proprie eligibila [LEI] 3,553.17
TVA eligibil [LEI] 28,365.65 Public [LEI] 177,658.57
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 174,105.40
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii i instalatji

Descrierea cheltuielii
Probe tehnologice si teste

Achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala [LEI] 3,570.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 3,570.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 3,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 570.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Probe tehnologice si teste
Documente justificative
Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiald eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii i instalatjii
Descrierea cheltuielii
Executarea lucrarilor
Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 2,817,456.12 Valoare totala [LEI] 3,352,772.78
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 2,817,456.12 Valoare totala eligibila [LEI] 2,954,210.84
Valoare TVA [LEI] 535,316.66 Valoare totala neeligibila [LEI] 398,561.94
Eligibil [LEI] 2,482,530.12 Contributia proprie eligibila [LEI] 59,084.22
TVA eligibil [LEI] 471,680.72 Public [LEI] 2,954,210.84
Neeligibil [LEI] 334,926.00 Nerambursabil [LEI] 2,895,126.62
TVA Neeligibil [LEI] 63,635.94

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrarilor

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibila:53 - cheltuieli pentru constructii i instalatji

Descrierea cheltuielii
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - ISCIR

Achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 2,247.00 Valoare totala [LEI] 2,673.93
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 2,247.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 426.93 Valoare totala neeligibila [LEI] 2,673.93
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 2,247.00 Nerambursabil [LEI] 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 426.93

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - ISCIR

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiald eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibilda: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)

Descrierea cheltuielii
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 59,821.10 Valoare totala [LEI] 71,187.11
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 59,821.10 Valoare totala eligibila [LEI] 71,187.11
Valoare TVA [LEI] 11,366.01 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 59,821.10 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,423.74
TVA eligibil [LEI] 11,366.01 Public [LEI] 71,187.11
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 69,763.37
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibilda: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)

Descrierea cheltuielii
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Achizitie:

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 302,472.40 Valoare totala [LEI] 359,942.16
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 302,472.40 Valoare totala eligibila [LEI] 359,942.16
Valoare TVA [LEI] 57,469.76 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 302,472.40 Contributia proprie eligibila [LEI] 7,198.84
TVA eligibil [LEI] 57,469.76 Public [LEI] 359,942.16
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 352,743.32

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibilad: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier
Subcategorie cheltuiala eligibila:57 - cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Descrierea cheltuielii
Organizarea de santier

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 52,544.06 Valoare totala [LEI] 62,527.43
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 52,544.06 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 9,983.37 Valoare totala neeligibila [LEI] 62,527.43
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 52,544.06 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 9,983.37

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Organizarea de santier

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.

Categorie cheltuiala eligibilad: 16 - cheltuieli cu organizarea de santier

Subcategorie cheltuiala eligibila:58 - cheltuieli conexe organizarii de santier

Descrierea cheltuielii
Organizarea de santier

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totala [LEI] 20,230.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 3,230.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 20,230.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 17,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 3,230.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Organizarea de santier
Documente justificative
Activitatea: Executarea lucrarilor
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.
Categorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuiala eligibila: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului
Achizitie:
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 33,870.26 Valoare totala [LEI] 33,870.26
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 33,870.26 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 33,870.26
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 33,870.26 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

Documente justificative

Activitatea: Executarea lucrarilor

Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de lucrari si receptia acestora.

Categorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli diverse si neprevazute

Subcategorie cheltuiala eligibila: 60 - cheltuieli diverse si neprevazute

Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute

Achizitie: Achizitie publica a lucrarilor aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 498,479.53 Valoare totala [LEI] 593,190.64
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 498,479.53 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 94,711.11 Valoare totala neeligibila [LEI] 593,190.64
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 498,479.53 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 94,711.11
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute
Documente justificative
Activitatea: Dotarea cu echipamente si bunuri
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractelor de achizitie de bunuri si echipamente si receptia acestora.
Categorie cheltuiald eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza
Subcategorie cheltuiala eligibilda: 54 - cheltuieli cu dotarile (utilaje,echipamente cu si fara montaj, dotari)
Descrierea cheltuielii
Dotarea cu echipamente si bunuri
Achizitie: Achizitie publica a dotarilor (echipamente si bunuri) aferente obiectivului de investitie
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 296,657.08 Valoare totala [LEI] 353,021.93
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 296,657.08 Valoare totala eligibila [LEI] 335,658.53
Valoare TVA [LEI] 56,364.85 Valoare totala neeligibila [LEI] 17,363.40
Eligibil [LEI] 282,065.99 Contributia proprie eligibila [LEI] 6,713.17
TVA eligibil [LEI] 53,592.54 Public [LEI] 335,658.53
Neeligibil [LEI] 14,591.09 Nerambursabil [LEI] 328,945.36
TVA Neeligibil [LEI] 2,772.31

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Dotarea cu echipamente si bunuri

Documente justificative

Activitatea: Dotarea cu echipamente si bunuri

Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractelor de achizitie de bunuri si echipamente si receptia acestora.

Categorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli pentru investitia de baza

Subcategorie cheltuiala eligibila:55 - cheltuieli cu active necorporale

Descrierea cheltuielii
Dotarea cu echipamente si bunuri

Achizitie: Achizitie publica a dotarilor (echipamente si bunuri) aferente obiectivului de investitie

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totala [LEI] 14,280.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 0.00
Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 14,280.00
Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibila [LEI] 0.00
TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 0.00
Neeligibil [LEI] 12,000.00 Nerambursabil [LEI] 0.00
TVA Neeligibil [LEI] 2,280.00
Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
Dotarea cu echipamente si bunuri
Documente justificative
Activitatea: Auditul proiectului
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de audit.
Categorie cheltuiala eligibila: 7 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect
Subcategorie cheltuiala eligibila: 15 - cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect
Descrierea cheltuielii
Auditul proiectului
Achizitie: Achizitie publica servicii de audit
Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totala [LEI] 71,400.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totala eligibila [LEI] 70,000.00
Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totala neeligibila [LEI] 1,400.00
Eligibil [LEI] 58,823.53 Contributia proprie eligibila [LEI] 1,400.00
TVA eligibil [LEI] 11,176.47 Public [LEI] 70,000.00
Neeligibil [LEI] 1,176.47 Nerambursabil [LEI] 68,600.00
TVA Neeligibil [LEI] 223.53

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Auditul proiectului

Documente justificative

Activitatea: Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de publicitate a proiectului (tiparire si creare site)
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate

Subcategorie cheltuiala eligibila: 17 - cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile
beneficiarului

Descrierea cheltuielii
Informarea si publicitatea proiectului

Achizitie: Achizitie publica servicii de tiparire si creare site

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totald [LEI] 10,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala eligibila [LEI] 10,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibila [LEI] 200.00
TVA eligibil [LEI] 1,596.64 Public [LEI] 10,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,800.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informarea si publicitatea proiectului

Documente justificative

Activitatea: Informarea si publicitatea proiectului
Subactivitatea: Executia si monitorizarea contractului de achizitie a serviciilor de publicitate a proiectului (tiparire si creare site)
Categorie cheltuiala eligibila:8 - cheltuieli de informare, comunicare si publicitate
Subcategorie cheltuiala eligibila: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului finantat

Descrierea cheltuielii
Informarea si publicitatea proiectului

Achizitie: Achizitie publica servicii de tiparire si creare site

Tip cheltuiala:  Cheltuiala directa Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala [LEI] 10,000.00
Valoare totala (fara TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totala eligibila [LEI] 10,000.00
Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totala neeligibila [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibila [LEI] 200.00
TVA eligibil [LEI] 1,596.64 Public [LEI] 10,000.00
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 9,800.00
TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:
Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Informarea si publicitatea proiectului

Documente justificative

Cheltuiei totale | Cheltuieli totale

Cheltuieli totale eligibile eligibile Public Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat

proiect

Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
contributie proprie| neeligibile proiect

Intensitatea
interventiei

= | Componente

5,658,555.64 4,216,710.00 4,216,710.00 4,216,710.00 4,132,375.80 0.00 84,334.20

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

5,658,555.64 4,216,710.00 4,216,710.00 4,216,710.00 4,132,375.80 0.00 84,334.20 1,441,845.64 98.0000

1,441,845.64 98.0000

Cheltuieli totale | Cheltuieli totale
Cheltuieli totale eligibile eligibile . Cheltuieli totale | Cheltuieli totale

- - . . Public . ;
proiect actualizate proiect| neactualizate nerambursabile ajutor de stat

proiect

contributie proprie| neeli

Parteneri

Cheltuieli totale | Cheltuieli totale

Intensitatea

gibile proiect interventiei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.00 0.00 0.00 73,241.05 127,343.68 1,665,416.04 1,667,794.78 2,124,760.09

Buget - Rezultate

2022 2023

0.00 0.00

Componenta 1

Nr.

& Detalii rezultat

Buget eligibil

1. Un Centru de zi dezvoltat. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va
realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din Centrului de Integrare
prin Terapie Ocupationala Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitdti din comunitate, carora in
prezent nu li se ofera servicii destinate previniri institutionalizarii. Centrul de zi va fi situat n

Comuna Tigveni, satul Barsestii de Jos, judetul Arges.

2. 4 locuinte protejate dezvoltate. Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de
tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 33 persoanele cu dizabilitdti (3 locuinte
protejate a cate 8 locuri si 0 locuinta protejata a 9 locuri) provenite din Centrul de Integrare prin
Terapie Ocupationala Tigveni, intrate Tn procesul de integrare in comunitate si va fi situata in
Comuna Tigveni, satul Barsestii de jos, judetul Arges.

614,146.83 ( 14.56 %)

3,602,563.17 (85.44 %)

Buget eligibil total

Buget - Amplasament

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod regiune Regiune Judet Buget eligibil

Ajutor de stat

RO31 Sud - Muntenia Arges 4,216,710.00 (100.00 %)
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Buget eligibil total 4,216,710.00 (100.00 %)

Total ajutor de stat

Buget - CAmp de interventie

0.00( 0.00 %)

Componenta 1

Cod  Categorie camp de interventie

Buget eligibil

055  Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regionala si locala

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Forma de finantare

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Forma de finantare

Buget eligibil

01 Grant nerambursabil

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Tip teritoriu

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip teritoriu

Buget eligibil

07 Nu se aplica

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Activitate economica

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Activitate economica

Buget eligibil

21 Activitati de asistenta sociad, servicii colective, sociale si personale

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Obiectiv tematic

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei, precum si a oricarei forme de
discriminare

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

4,216,710.00 (100.00 %)

Componenta 1

Cod Tip mecanism de livrare teritoriala

Buget eligibil

07 Nu se aplica

4,216,710.00 ( 100.00 %)

Buget eligibil total
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Buget - Natura investitiei

Componenta 1

Cod Natura investitiei Buget eligibil
2 Extindere 614,146.83 ( 14.56 %)
1 Constructie noua 3,602,563.17 ( 85.44 %)
Buget eligibil total 4,216,710.00 (100.00 %)

Evaluare

Detaliere cerere de clarificari

Introducere
Stimate solicitant,

Urmare a evaluarii tehnice si financiare a Cererii de finantare cu numarul de nregistrare Cod SMIS: 120699, Solicitant: Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului — Arges Titlul cererii de finantare: ,Complex de 4 locuinte protejate si Centru de zi comuna Tigveni, sat
Barsestii de Jos, judetul Arges”, sunt necesare urmatoarele clarificari Tn vederea continuarii / definitivarii procesului de evaluare tehnica si
financiara:

1. Va rugam sa retransmiteti fisa POCU in conformitate cu raspunsul primit la etapa de verificare a conformitatii administrative si a
eligibilitatii.

2. Va rugam sa transmiteti un calendar detaliat aferent activitatilor de monitorizare a proiectului.

3. Va rugam sa transmiteti bugetul cererii de finantare, devizul general si devizele pe obiecte in format Excel.

4. Va rugam sa transmiteti un centralizator cu indicarea celor 3 oferte primite pentru dotari si active necorporale, mentionarea ofertei
selectate cu justificarea deciziei.

5. Va rugam sa transmiteti in format Excel Formularul F3: Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si formularul F4: lista cu

cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.

Documentele solicitate in format excell se vor transmite pe e-mail la adresa: eval.oi@admuntenia.ro. Restul documentelor solicitate vor fi
tramise prin sistemul mysmis.

Concluzie cerere de clarificari

Termenul de raspuns este: 03.07.2018

Totodata, pe aceasta cale, va propunem data de 09.07.2018, ora 11:00, pentru efectuarea vizitei la fata locului (verificare documente, vizitare
obiectiv si incheiere raport)

Mentionam ca la aceasta vizita vor participa experti din partea Ol ADR Sud Muntenia:

Consuela PRIMARU, Presedinte Comisie

Mircea COMAN, Secretar Comisie

precum si evaluatori independenti tehnic si financiar.

Va rugam sa asigurati prezenta la vizita la fata locului, din partea institutiei dumneavoastra, a reprezentantului legal sau a persoanei
delegate/mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita locului. La vizita la fata locului, pot participa in masura disponibilitatii si
proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informatii de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului.

De asemenea, va rugam sa va asigurati ca vor fi disponibile pentru a fi verificate urmatoarele documente obligatorii prevazute de cap 4.2 din
Ghidul Solicitantului:

- Documentele statutare, ale solicitantului si ale fiecarui partener(unde este cazul);

- Acordul privind implementarea Tn parteneriat a proiectului (unde este cazul);

- Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului si partenerilor;

- Mandatul special autentificat / imputernicire speciala autentificata pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare

(daca este cazul), conform legii

- Certificatul de acreditare al solicitantului de finan?are /sau al unui membru al parteneriatului, Tn cazul in care solicitantul de

finantare este un parteneriat intre entita?ile eligibile, eliberat in baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea
calitatii in domeniul serviciilor sociale

- Situatiile financiare anuale ale solicitantului /partenerului/partenerilor, dupa caz, aferente celui mai recent exercitiu financiar

incheiat, inregistrate la Administratia financiara

- Declaratia de eligibilitate a solicitantului/partenerului dupa caz,

- Declaratia de angajament a solicitantului/partenerului dupa caz,

- Declaratie privind nedeductibilitatea TVA, a solicitantului/partenerului dupa caz

- Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/ administrare, dupa caz

- Documentatia tehnico — economica (DALI /SF, documentele ce fundamenteaza costurile — vezi si Nota incadrare in

standardele de cost - vezi model anexa la prezentul Ghid, expertiza tehnica, audit energetic inso?it de certificatul de performanta
energetica, studii de teren, dupa caz), plus certificatul de urbanism

- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (decizia de incadrare referitor la necesitatea efectuarii

studiului de impact (emisa in conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, cu completarile si modificarile ulterioare ) sau clasarea notificarii

- Hotarérea solicitantului/hotatérile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Devizul general pentru intocmit in conformitate cu legisla?ia aplicabila n vigoare.

- Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

- Nota privind incadrarea 1n standardele de cost

- in afara documentelor obligatorii daca au mai fost atasate si alte documente se vor prezenta si acestea (Documente

suplimentare).

Va rugam sa ne comunicati disponibilitatea de a participa la vizita pe teren in aceeasi zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data
transmiterii prezentei notificarii.
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Tn cazul in care nu confirmati disponibilitatea de a participa la vizita la fata locului in maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii
notificarii, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare, selectie si contractare.

Cu toate acestea, in cazuri exceptionale si obiectiv justificate, vizita la fata locului poate fi aménata fara a depasi 10 zile lucratoare de la data
transmiterii notificarii. In cazul in care vizita la fata locului nu se realizeaza in maximum 10 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei
notificari, proiectul dvs va fi respins din cadrul procesului de evaluare si selectie.

Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizita la fa?a locului, iar cererea de finantare nu va putea fi
completata/modificata. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de
finantare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor originale ce se verifica vor constitui anexa 1 la raportul de vizita la fata locului.
Denumirea fisierelor va contine in mod obligatoriu, in denumire, etapa raspunsului la clarificari:

_ETF (pentru etapa de evaluare tehnico-financiara).

Persoana de contact din partea OIPOR SUD MUNTENIA este doamna Consuela PRIMARU, Presedinte al comisiei de evaluare tehnica
sifinanciara, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro, Tel. +40242/33.17.69

Raspuns introducere

Clarificare punct 1

Costuri estimative:
Buget estimativ si sursele de finantare
Costuri totale (din care costuri eligibile din fonduri structurale)
Total (euro) - 3.000.000 euro
Costuri eligibile - 3.000.000 euro
Costuri neeligibile — 0
Surse de finantare (ponderi)
Contributie UE - 2.550.000 euro (85%)
Contributia nationala:
Contributia proprie- 60.000 euro (2%)
Buget national - 390.000 euro (13%)
Gradul de certitudine al finantarilor (ridicat, mediu, scazut) - mediu

Clarificare punct 2
Se transmite calendarul detaliat aferent activitatilor de monitorizare a proiectului.
Clarificare punct 4

Se transmite centralizatorul cu indicarea ofertelor primite pentru dotari si active necorporale.
Raspuns concluzie

Raspuns Concluzie 1
Anexam fisa POCU revizuita.

Raspuns Concluzie 2
Calendarul detaliat aferent activitatilor de monitorizare a proiectului transmis.

Raspuns Concluzie 4
Centralizatorul cu indicarea ofertelor primite pentru dotari si active necorporale transmis.

Documente incarcate

Fisier Data Incarcare fisier Descriere

1_CAE- ACORD PARTENERIAT BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- ACORD PARTENERIAT BARSESTII DE JOS-semnat.pdf
B7852B855

1 _ CAE- ADRESA PROIECTANT NR. 8992-BARSESTII DE JOS-

semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1 _ CAE- ADRESA PROIECTANT NR. 8992-
B7852B855 BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

1 _CAE - FISA POCU-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_ CAE - FISA POCU-semnat.pdf
B7852B855

1_CAE- BUGETUL CERERII DE FINANTARE - BARSESTII DE JOS-

semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- BUGETUL CERERII DE FINANTARE -
B7852B855 BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

1_CAE- DECL. ANGAJAMENT- BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- DECL. ANGAJAMENT- BARSESTII DE JOS-
B7852B855 semnat.pdf

1_CAE- DECL. ELIGIBILIT-DGASPC-BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- DECL. ELIGIBILIT-DGASPC-BARSESTII DE JOS-
B7852B855 semnat.pdf

1_CAE- DECL.ELIGIBILIT-TIGVENI-BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBFAC8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1 _CAE- DECL.ELIGIBILIT-TIGVENI-BARSESTII DE JOS-semnat.pdf
B7852B855

1_CAE- INCHEIERE CF 80727-BARSESTII DE JOS-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- INCHEIERE CF 80727-BARSESTII DE JOS-
B7852B855 semnat.pdf

1_CAE- HCL TIGVENI NR. 22-18.05.2017-BARSESTII DE JOS-

semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 03/04/2018 1_CAE- HCL TIGVENI NR. 22-18.05.2017-BARSESTII
B7852B855 DE JOS-semnat.pdf
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Fisier

CALENDARUL ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE_ETF-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari 4 LP Barsetii de jos-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarificare 2 ETF Centralizator oferte dotari CZ Barsestii de jos-
semnat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FISA POCU_ETF-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Data incéarcare fisier

03/07/2018

03/07/2018

03/07/2018

03/07/2018
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Descriere

CALENDARUL ACTIVITATILOR DE MONITORIZARE_ETF-
semnat.pdf

Clarificare 2 ETF Centralizator Oferte dotari 4 LP Barsetii de jos-
semnat.pdf

Clarificare 2 ETF Centralizator oferte dotari CZ Barsestii de jos-
semnat.pdf

FISA POCU_ETF-semnat.pdf



CERTIFICAREA APLICATIEI

Subsemnatul, Adrian Macovei, CNP 1550729034961, posesor al Cl seria AS, nr. 820383, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si
Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges si COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni, confirm
ca informatiile incluse in aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiara
pentru care am aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationald si comunitara aplicabila (inclusiv in materia
ajutorului de stat, a achizitiilor si a conflictului de interese, etc).

Confirm ca am luat la cunostinta de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in
calitate de reprezentant legal/imputernicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului
Arges si COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni, sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in conformitate cu cele
mentionate n bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Inteleg ca, din punct de vedere legal si financiar, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului
Arges si COMUNA TIGVENI/Primaria Tigveni, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru
implementarea n parteneriat a acestuia.

nteleg ca, daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta
sectiune, ar putea fi respinsa.
Prezenta cerere a fost completata avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitald a reprezentantului legal/imputernicit Adrian Macovei.

Data

03/07/2018 18:36:23
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