
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/166/8/3/Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale Cod proiect 120687

Titlul proiectului  Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru
de zi”, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş

Componenta 1 P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil:
persoane cu dizabilităţi

Axa Prioritară Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale

Operaţiunea Cresterea gradului de acoperire cu servicii
sociale

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

 Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi”, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala
de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Denumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului judeţeanTipul Organizaţiei:

9742496Cod de înregistrare fiscală/CIF:

9742496
Număr de înregistrare la

Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Piteşti, România, Str. Calea Dragasani nr. Nr. 8, , judeţul Argeş, cod poştal 110347, România

0248271131 / 0248271131

8790 - Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

Adresa poştală:

Data infiinţării: 01/01/2005

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

dgpdcarges@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web:

Director general

Adrian Macovei

0722978017 / 0248271131

dgpdcarges@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA Bulevardul Republicii, nr.118,
Localitate Municipiul Piteşti,
Cod postal: Cod 110347,Argeş,
România

RO74TREZ24A68
0600560102X

24A680600560102X TREZORERIA
PITESTI

TREZRO

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

1443 60,825,385.0001/01/2017 -
31/12/2017 0.00 346,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare VulturestiTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2 / 20 FEB 2012
Dată începere: 20 FEB 2012
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Dată finalizare: 28 FEB 2014

Valoarea totală proiect: 5,855,067.98 LEI

5,855,067.98 LEIValoare eligibilă proiect:

5,855,067.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,876,277.92 LEI

Rambursare efectivă: 4,876,277.92 LEI

Banca Internatională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie diminuarea numarului persoanelor cu handicap din centrele rezidentiale vechi izolate si
supraaglomerate prin inchiderea acestora si redirectionarea resurselor bugetare catre serviciile nou infiintate.
Obiectivele  specifice ale proiectului au fost:
-Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti si infiintarea de noi servicii sociale si transferul celor 80 de beneficiari ai
acestuia, dupa cum urmeaza:
        - 50 de beneficiari intr-un Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica;
        - 30 de beneficiari in 5 Locuinte protejate a cate 6 locuri fiecare.
-Transferul celor 80 de beneficiari ai  CRR Vulturesti in noile servicii

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:
1. Înfiinţarea unui centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică pentru 50 de persoane adulte cu    dizabilităţi în localitatea
Vultureşti, judeţul Argeş.
2.Infiinţarea unei locuinţe protejate de tip familial în localitatea Vultureşti
3.Infiintarea unui complex de 4 locuinte protejate de tip familial în localitatea Buzoeşti
4. Dotarea la standarde de calitate a obiectivelor de investiţie înfiinţate: Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vultureşti,
locuinţa protejată Vultureşti şi Complex de 4 locuinţe protejate Buzoeşti
5. Selecţia şi consilierea persoanelor care au fost transferate în cadrul : Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Vultureşti,
Locuinţei  protejate Vultureşti, Complexului de 4 locuinţe protejate Buzoeşti
6. Transferul celor 50 de persoane cu handicap neuropsihic selectate în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică
Vultureşti şi punerea în  funcţiune a acestuia.
7. Transferul celor 6 personae cu handicap neuropsihic selectate, în cadrul Locuinţei protejate Vultureşti şi punerea în  funcţiune a
acesteia.
8. Transferul celor 24 de personae cu handicap neuropsihic selectate, în cadrul Complexului de 4 locuinţe protejate de tip familial
Buzoeşti şi punerea în  funcţiune a acestuia.
9. Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor noilor servicii
10. Dobândirea abilităţilor de trai independent pentru beneficiarii locuinţelor protejate.
11. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităti în vederea integrării în viaţa socială şi comunitară, formarea autonomiei personale şi a
deprinderilor de trai independent.

Rezultate

1.Executarea lucrarilor de constructie: Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica + locuinta protejata de tip familial Vulturesti si
Complex de 4 locuinte de tip familial Buzoesti
2.Obtinerea autorizatiei de construire
3.Executarea lucrarilor de constructie a CRRN + locuinta protejata Vulturesti
4.Executarea lucrarilor de constructie a Complexului de 4 locuinte protejate de tip familial  Buzoesti
5.Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica + locuinta protejata Vulturesti
6.Dotarea Complexului de 4 locuinte protejate Buzoesti
7.Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
8. Recrutare si angajarea personalului din cadrul CRRN
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul Locuintelor protejate
10. Formarea personalului de specialitate din cadrul  CRRN

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti

23095

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3057 / 15 MAI 2012
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Dată începere:

Dată finalizare:

16 MAI 2012

15 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 1,507,224.24 LEI

899,076.00 LEIValoare eligibilă proiect:

899,076.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 881,094.48 LEI

Rambursare efectivă: 597,789.53 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale in judeţul Argeş, pentru
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din orasul Stefanesti, prin
reabilitarea si modernizarea Centrului de zi din cadrul Centrului de tip familial Valea Mare.

- Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din cadrul Centrului de zi, cărora li s-au dat utilitatea necesară pentru desfăşurarea activităţilor
specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap şi familiilor acestora;
-Dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente şi bunuri necesare acordării catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Rezultate

1. Executarea lucrărilor de modernizare la Centrul de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Ştefaneşti
2. Dotarea cu echipamente şi bunuri.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extinderea Complexului de servicii pentru copii cu handicap Trivale, Pitesti

23096

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3221 / 03 IUL 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

04 IUL 2012

03 MAR 2014

Valoarea totală proiect: 1,085,166.92 LEI

818,339.00 LEIValoare eligibilă proiect:

818,339.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 801,972.22 LEI

Rambursare efectivă: 444,304.32 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale in judeţul Argeş, pentru
asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
Obiectivul specific al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Pitesti, prin
extinderea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Complexului  de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale.

Extinderea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu
Handicap Trivale Piteşti prin înfiinţarea unui modul rezidenţial pentru 12 copii cu grad de handicap grav şi accentuat cu vârste cuprinse
între 0 şi 18 ani.

Rezultate

1. Executarea lucrărilor de extindere la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale;
2. Dotarea spaţiilor nou create cu echipamente şi bunuri necesare acordării catre beneficiari a unor servicii de calitate.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala TigveniTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5 / 06 IUN 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

17 IUN 2011

28 FEB 2014

Valoarea totală proiect: 4,347,508.38 LEI

4,347,508.38 LEIValoare eligibilă proiect:

4,347,508.38 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,742,400.62 LEI

Rambursare efectivă: 3,742,400.62 LEI

Banca Internatională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului l-a constitut diminuarea numărului persoanelor cu handicap din centrele rezidenţiale vechi izolate şi
supraaglomerate prin restructurarea acestora şi redirecţionarea resurselor bugetare către serviciile  nou înfiinţate.
Obiectivele  specifice ale proiectului au fost:
Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni  prin înfiinţarea de noi servicii sociale, astfel:
• 1 Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică cu o capacitate de 48 de persoane adulte cu dizabilităţi în localitatea
Călineşti
• Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial cu o capacitate de 6 locuri/locuintă în localitatea Tigveni

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:
1. Înfiinţarea unui Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica pentru 48 de personae adulte cu dizabilităţi în localitatea Călineşti,
judeţul Argeş.
2.Înfiinţarea unui Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial in com. Tigveni pentru 12 persoane adulte cu dizabilităţi
3.  Dotarea la standarde de calitate a Centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Călineşti
4. Dotarea la standarde de calitate a Complexului de 2 locuinţe protejate de tip familial Tigveni
5. Selecţia şi consilierea persoanelor careau fost transferate în cadrul Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Calineşti.
6. Selecţia şi consilierea persoanelor care au fost transferate în cadrul Complexului de locuinţe protejate de tip   familial Tigveni.
7. Transferul celor 12 persoane cu handicap selectate în cadrul Complexului de 2 locuinţe protejate de tip familial Tigveni şi punerea în
funcţiune a acestuia.
8. Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor noilor servicii

Rezultate
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9. Dobândirea abilităţilor de trai independent pentru beneficiarii locuinţelor protejate.
10. Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea integrării în viaţa socială şi comunitară, formarea autonomiei personale şi a
deprinderilor de trai independent.

 1: Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
2. Realizarea proiectelor tehnice pentru Locuintele protejate si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica
3. Obtinerea autorizatiilor de constructie.
4. Organizarea activitatii de licitatii pentru atribuirea contractului de lucrari publice
5. Executarea lucrarilor de constructie a locuintelor protejate.
6. Executarea lucrarilor de constructie a centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica.
7. Dotarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica si a celor 4 locuinte protejate
8. Consilierea beneficiarilor in vederea transferului in noile locatii
9. Recrutare si angajarea personalului din cadrul locuintelor protejate
10. Recrutare si angajarea personalului din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
11. Formarea personalului de specialitate din cadrul locuintelor protejate
12. Formarea personalului de specialitate din cadrul centrului de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

COMUNA CIOFRINGENI/UAT CiofrangeniDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4121943Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4121943Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

17/06/1993

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Ciofrângeni, România, Str. Principala nr. 1, , judeţul Argeş, cod poştal 117250, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0248 747 155 / 0248 747 155

primarie@ciofrangeni.cjarges.roAdresa e-mail:

Pagina Web: http://www.primariaciofrangeni.ro

primar

Dorin Florin Panteru

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0799176739 / 0248747155

primarie@ciofrangeni.cjarges.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
CURTEA DE ARGES

Nevers, nr.1, Localitate
Municipiul Curtea de Arges,
Cod postal: 115300,Argeş,
România

RO12TREZ24A68
02570201X

TREZORERIA
CURTEA DE
ARGES

DATE FINANCIARE

EXERCIŢII FINANCIARE -
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

29 39,160,059.0001/01/2017 -
31/12/2017 4,371,731.00

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Dotare camin cultural sat Lacurile , comuna Ciofrangeni , jud.Arges’Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: C 413322011230356014 / 07 FEB 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

07 FEB 2014

30 SEP 2015

Valoarea totală proiect: 134,991.00 LEI

134,991.00 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: 134,991.00 LEI

Guvernul României

4.44 LEI din data de 27 NOI 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dotare camin cultural sat Lacurile

Dotare camin cultural sat Lacurile

Rezultate

Dotare cu echipament de scena, sunet , luminisi ef.speciale pentru spectacolele sustinute de formatiile de muzica si dansuri populare
locale , precum si pentru artistii romani invitati sa participle la festivalurile organizate .

Activităţi finanţate

FINANŢĂRI

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Ciofrangeni Adresa finante, Bilant, cont ex.,grad
indat.,indicat.ex.bug.Anexa 2.semnat.pdf

19/02/2018 Sit. financiare Ciofrangeni (Adresa finante, Bilant, cont ex.,grad
indat.,indicat.ex.bug.Anexa 2)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni.Cont de excecutie ven.+chelt..semnat.pdf

19/02/2018 Sit. financiare Ciofrangeni (Cont de excecutie ven.+chelt)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STUDIU RESURSE REGEN_4LP-semnat.pdf

19/02/2018 STUDIU RESURSE REGEN_4LP-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

STUDIU GEOTEHNIC_4LP-semnat.pdf

19/02/2018 STUDIU GEOTEHNIC_4LP-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Experiza tehnica DALI Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Experiza tehnica DALI Ciofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte desenata DALI Cofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Parte desenata DALI Cofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI EXTRAS CF SCHITU MATEI -CZ, -semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI EXTRAS CF SCHITU MATEI -CZE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI EXTRAS CF COLONIE CFR -LP-semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI EXTRAS CF COLONIE CFR -LPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI investire primar ..-semnat.pdf

19/02/2018 Hot instantei de validare a Primarului CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni Deviz general si deviz pe obiect DALI - S2-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni Deviz general si deviz pe obiect DALI - S2-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hot.doc. tehnico-econ., indicatori Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Hot.doc. tehnico-econ., indicatori CiofrângeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hot. Consiliului Local Ciofrangeni acord parteneriat-semnat.pdf

19/02/2018 Hot. Consiliului Local Ciofrângeni acord parteneriatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hot. acord parteneriat Ciofrangeni-DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 Hot. acord parteneriat Ciofrângeni-DGASPCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord parteneriat Ciofrangeni-DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 Acord parteneriat Ciofrângeni-DGASPCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de rezultat patrimonial-semnat.pdf

19/02/2018 Contul de rezultat patrimonialE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cont executie buget 31.12.2017Cheltuieli-semnat.pdf

19/02/2018 Cont executie buget 31.12.2017CheltuieliE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant 31.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Bilant 31.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea privind alegerea Presedintelui CJ Arges-semnat.pdf

19/02/2018 Hotărârea privind alegerea Preşedintelui CJ ArgeşE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Contul de executie buget sect. de dezvoltare 31.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea de constituire a CJ Arges-semnat.pdf

19/02/2018 Hotărârea de constituire a CJ ArgeşE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Hotararea cu privire la infiintarea DGASPC Arges-semnat.pdf

19/02/2018 Hotărârea cu privire la înfiinţarea DGASPC ArgeşE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CI reprezentant legal al DGASPC Arges-semnat.pdf

19/02/2018 CI reprezentant legal al DGASPC ArgeşE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat de acreditare al DGASPC Arges-semnat.pdf

19/02/2018 Certificat de acreditare al DGASPC ArgeşE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL Constituire CL-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni - HCL Constituire CLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 3 2018-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni -HCL Acord ParteneriatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DEclaratie acord angajament-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni - Decl. AngajamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

decl.eligibilitate-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni -Decl.eligibilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CI Panteru Dorin Florin-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni - CI Panteru Dorin FlorinE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Certificat de acreditare-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni-certificat de acreditare serv. socialeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Descriere Organizare de santier Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Descriere Organizare de santier Ciofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI DECL.ANGAJAMENT DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI DECL.ANGAJAMENT DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

GRAFIC ORIENTATIV SF   CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 GRAFIC ORIENTATIV SF CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

GRAFIC ORIENTATIV DALI   CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 GRAFIC ORIENTATIV DALI CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

GRAFIC IMPLEMENTARE TOTAL   CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 GRAFIC IMPLEMENTARE TOTAL CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI DECL.ELIGIBILITATE DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 H.CJ.DE NUMIRE A DIR. DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu Topografic vizat OCPI DALI Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Studiu Topografic vizat OCPI DALI Ciofrangeni-semnat.
pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RAPORT DE AUDIT ENERGETIC-semnat.pdf

19/02/2018 RAPORT DE AUDIT ENERGETIC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PARTE SCRISA SF_4LP-semnat.pdf

19/02/2018 PARTE SCRISA SF_4LP-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

GRAFIC IMPLEMENTARE SF   CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 GRAFIC IMPLEMENTARE SF CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

GRAFIC IMPLEMENTARE DALI   CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 GRAFIC IMPLEMENTARE DALI CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Ciofrangeni ANPD-semnat.pdf

19/02/2018 Aviz Ciofrangeni ANPD-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile Total Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Lista eligibile neeligibile Total CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile SF Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Lista eligibile neeligibile SF CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista eligibile neeligibile DALI Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Lista eligibile neeligibile DALI CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 LICENTA DE FUNCTIONARE LP-DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PLAN DE AMPLASARE FORAJE-CZ-semnat.pdf

19/02/2018 PLAN DE AMPLASARE FORAJE-CZE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

MEMORIU STUDIU GEOTEHNIC-CZ-semnat.pdf

19/02/2018 MEMORIU STUDIU GEOTEHNIC-CZE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

MEMORIU D.A.L.I. - CENTRU DE ZI - CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 MEMORIU D.A.L.I. - CENTRU DE ZI - CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FISA POCU-semnat.pdf

19/02/2018 FISA POCU-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DECLARATIE TVA CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 DECLARATIE TVA CIOFRANGENI-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni Deviz general si deviz pe obiect DALI - S1-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni Deviz general si deviz pe obiect DALI - S1-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni Deviz general si Devize pe obiect S1- SF-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni Deviz general si Devize pe obiect S1- SF-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

LISTA DOTARI SF+DALI CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 LISTA DOTARI SF+DALI CIOFRANGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu Topografic SF Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Studiu Topografic SF Ciofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Parte desenata  SF Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Parte desenata SF Ciofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni Deviz general si Devize pe obiect S2- SF-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrangeni Deviz general si Devize pe obiect S2- SF-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota privind incadrearea in Standarde Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Nota privind incadrearea in Standarde Ciofrangeni-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DEVIZ GENERAL-semnat.pdf

19/02/2018 DEVIZ GENERAL-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Gogoase Adela

Director general adjunctFuncţie :

Telefon : 0731221304

0248271131

adela_gogoase@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Gogoase Adela

Director general adjunctFuncţie :

Telefon : 0731221304

0248271131

adela_gogoase@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact
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Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Calitatea entităţii în proiect

furnizor de servicii sociale de drept public, acreditat conform legii

Cod CAEN relevant

D.G.A.S.P.C. Argeş a fost înfiinţată în anul 2005 prin HCJArges nr.68/8.12.2004 şi are în cadrul structurii organizatoarice,la nivelul
aparatului propriu,servicii specializate în cadrul cărora funcţion. personal cu o experienţă  relevanta care poate acoperi domenii
rimportante ale proiectului:asist.soci.a pers.adulte cu dizabilităţii,financiar, achiziţii publice,tehnic şi management şi monitorizarea
proiectului.Implementarea fi asigurata de catre o echipa de implem. formata din 7 specialisti.Instituţia este acreditată ca furnizor de servicii
sociale,acordand o gamă largă de serv. soci. care vizează protecţia copilului,familiei,pers. singure,adopţia,pers. varstnice, pers. cu
handicap,precum şi a oricăror pers. aflate în dificultate,la nivelul judetului.În prezent gestionează funcţionarea a 17 centre/complexe
pt.copii si a 10 centre/complexe pt.adulţi cu dizabilitaţi. din nr, total de serv ptcentre/complexe pt. adulţi cu dizabilitaţi funcţionează 7
locuinţe protejate cu o capacit. de 6 locuri/locuinţă,servicii licenţiate conform legislaţiei în vigoare.La 31.12.2017  DGASPC. Arges avea un
numar total de 1440 angajaţi, din care:149 în aparatul propriu,241 asistenţi maternali profesionişti,1050 angajaţi în serviciile pt.copii şi
adulţi.Serv. soc. ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create sunt:în Locuinţele protejate: găzduire,masa asistenţă med., socializare,
deprind. de viata independenta;în Centrului de zi:asistenţă soci., asistenţă med.,psihologie,kinetoterapie şi masaj,terapie
ocupaţională,socializare. Personalul care va deservi aceste serv. va fi transferat din CITO Tigveni şi/sau va fi angajat ulterior,pe criterii de

Capacitate administrativă

Gradul de îndatorare -0
Grad de autofinanţare -0

Capacitate financiară

DGASPC Arges are implementat un sistem de management care demonstreaza capacitatea institutiei de a gestiona servicii sociale
conform standardelor minime de calitate, precum şi de a gestiona proiecte in domeniul social.
Astfel, La 31.12.2017, DGASPC Argeş avea un număr total de1440 angajaţi, din care: 149 în aparatul propriu, 241 asistenţi maternali
profesionişti, 1050 angajaţi în centrele/complexele de servicii pentru copii şi adulti şi în prezent gestionează funcţionarea a 27 de servicii,
din c are 17pentru copii şi 10 pentru  persoane adulte cu dizabilităţi.
În cadrul structurii organizatorice a aparatului propiu al DGASPC. Argeş există servicii specializate care acoperă domenii relevante pentru
implementarea proiectului, cum ar fi:
Biroul de Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale va asigura activitatea de achiziţii publice în cadrul proiectului (5 inspectori, cu
vechime între în domeniu cuprinsă între 1 şi 10 ani);
Serviciul Financiar Contabilitate şi Buget va asigura activitatea financiară în cadrul proiectului (13  inspectori, cu vechime între în domeniu
cuprinsă între 9 şi 13 ani);
Serviciul Strategii Programe Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Relaţia cu ONG-urile va asigura activitatea de coordonare a
implementării proiectului ( 4 inspectori, cu vechime  în domeniu cuprinsă între 2 şi  13 ani);
Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic şi Aprovizionare va asigura activitatea tehnică în cadrul proiectului ( 4 inspectori, cu vechime  în
domeniu cuprinsă intre 3 si 13 ani);
De asemnea, UAT-ul partener va pune la dispozitia proiectului o persoană care va participa ca membru in echipa de implementare
participand la promovarea proiect

Capacitate tehnică

D.G.A.S.P.C. Argeş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, care  are rolul de a asigura
la nivelul judeţului Argeş aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială.
Conform statului juridic, Instituţia are personalitate juridica,directorul general al instituţiei are calitate de ordonator secundar de credite, are
patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţine relaţii cu terţii, conduce contabilitate
proprie.
De asemenea, instituţia are aptitudinea de a participa ca titular de drepturi şi obligaţii juridice, în principiu, în toate ramurile juridice, fără ca
legea să condiţioneze această participare de îndeplinire anumitor calităţi.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

Sursa de cofinanţare

Buget local

Membru  1 - COMUNA CIOFRINGENI/UAT Ciofrangeni

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Adr.depunere Bilant, Nota justificativa  privind Bilantul DGASPC si
indicatorii de executie bugetara-semnat.pdf

19/02/2018 Adr.depunere Bilanţ, Notă justificativă privind Bilanţul
DGASPC şi indicatorii de execuţie bugetară-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-semnat.pdf

19/02/2018 STRATEGIA PT. MONITORIZAREA IMPL. PROIECTULUI-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

În calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, UAT Ciofrângeni are obligaţia de a îndeplini atribuţiile stabilite prin Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi prin celelalte acte normative. Structura organizatorică a aparatului de specialitate a
Primăriei Comunei Ciofrângeni  cuprinde un număr de 29 funcţii, din care 2 funcţii de demnitate publică, 10 funcţii publice şi 17 funcţii
contractuale (din care 8 asistenţi personali).
Partenerul, UAT Ciofrângeni  va pune la dispoziţie o persoana care va face parte din echipa de implementare a proiectului şi care,
împreună cu Responsabilul de promovare, va derula următoarele activităţi:
? Diseminarea materialelor promoţionale ale proiectului;
? Diseminarea materialelor promoţionale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin
proiect;
? Promovarea serviciior sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect.

În conformitate cu Acordul de parteneriat dintre DGASPC Argeş, în calitate de lider de parteneriat şi UAT Comuna Ciofrângeni, în calitate
de partener,  valoarea contribuţiei partenetului la cheltuielile proiectului este de 0 lei. Prin urmare nu este necesar ca UAT Ciofrângeni să
demonstreze că este în măsură să garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvata a proiectului

Capacitate financiară

În cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Ciofrângeni este organizat şi funcţioneaza Compartimentul de Asistenţă Socială,
acreditat ca furnizor de servicii sociale pe perioada nedeterminată, conform Certificatului de Acreditare seria AF nr.002796/13.07.2016,
emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Misiunea acestui compartiment este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate
în dificultate. Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii
un mod normal şi decent de viaţă. Acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale se realizează prin intermediul a 2
persoane, una dintre acestea urmând a fi desemnată pentru a face parte din echipa de implementare a proiectului.

Capacitate tehnică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2015/2001 a administraţie publice locale, republicată Unitatea administrativ teritorială Ciofrângeni
are personalitate juridică şi poate sta în nume propriu în judecată, fiind reprezentată de către Primar în relaţiile cu alte entităţi publice, cu
persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Terenul pe care vor fi construite cele 4 LP-uri, are o suprafaţă totală S= 1590 mp, este
situat în intravilanul comunei Ciofrângeni, sat Ciofrângeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judeţul
Argeş şi aparţine domeniului public al UAT Ciofrângeni, judeţul Argeş .
Imobilul este situat în intravilanul localităţii Ciofrângeni, sat Ciofrângeni, punct ‘’ Colonie
CFR’’’şi are număr cadastral 80776.Terenul are o formă poligonală, accesul se face din
drumul judeţean DJ 678A, pe o alee betonată. Este delimitat cu împrejmuire doar pe
partea Nordică iar pe laturile de V, S, şi E este neîmprejmuit.

Amplasamentul centrului de zi: Imobilul format din clădire şi teren este situat în
intravilanul  localităţii Ciofrângeni, sat  Schitu Matei, punct " ?coala",  judeţul Argeş, cu
acces direct din drumul comunal DC 205.Terenul are suprafaţă de S= 1112 mp
menţionată în cadastrul cu număr cadastral 80757 fiind înscris conform extrasului Cartea
Funciară a U.A.T  Ciofrângeni la nr. 80757.Pe amplasamentul  mai sus menţionat se află
o clădire cu destinaţia de şcoală cu regim de înăţtime parter şi o suprafaţă construită la
sol de   S = 127 mp menţionată în documentaţia cadastrală.
Clădirea existentă pe amplasament va fi consolidată,reabilitată, extinsă şi transformată
în Centru de Zi.

Sud - Muntenia

Argeş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Ciofrângeni

Documente încărcate
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Proces verbal receptie punct   Colonie CFR - Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Proces verbal receptie punct Colonie CFR - CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PROCES VERBAL DE RECEPTIE-semnat.pdf

19/02/2018 PROCES VERBAL DE RECEPTIE-CZE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI  LP PLAN DE AMPLASAMENT-semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI LP PLAN DE AMPLASAMENTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extract de carte funciara Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Extract de carte funciară CiofrângeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

nr. 80776 extras carte funciara Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 nr. 80776 extras carte funciară Ciofrângeni-E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Plan de situatie topografic punct   Colonie CFR - Ciofrangeni-semnat.pdf

19/02/2018 Plan de situatie topografic punct Colonie CFR - CiofrangeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PLAN DE SITUATIE TOPOGRAFIC-semnat.pdf

19/02/2018 PLAN DE SITUATIE TOPOGRAFIC-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI CZ PLAN DE AMPLASAMENT-semnat.pdf

19/02/2018 CIOFRANGENI CZ PLAN DE AMPLASAMENTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate,
în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi prin asigurarea unor conditii decente de viaţă într-un mediu de tip familial.
Obiectivului general al proiectului va fi atins, prin dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuinţă protejată pentru 32 de
persoane adulte dezinstituţionalizate şi a unui centru de zi în judeţul Argeş, comuna Ciofrangeni.
Implementarea proiectului propus, prin activităţile incluse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură
tranziţia de la viaţa în instituţii rezidenţiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial. Proiectul, prin activităţile propuse,
contribuie astfel, la creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilităţi  slab devoltate la nivelul
judeţului Argeş si implicit contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” al
Programului Operaţional Regional. Pe termen lung, acest proiect va contribui la sporirea şanselor de incluziune socio-profesională a
persoanelor cu dizabilităţi prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrangeni, pentru 32 de persoane adulte cu dizabilităţi
dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupţională Tigveni.

2. Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi prin reabilitare, extindere, modernizare şi dotare, în comuna
Ciofrangeni,  judetul Argeş.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va realiza pentru un numar de 32
persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in
procesul de integrare in comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges

2. Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu dizabilitati care vor fi
dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii
destinate prevenirii institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Context

Având în vedere Recomandările Specifice de ?ară 5 pentru România 2014, prevăzute în Programul Naţional de Reformă 2014, referitoare
la „accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă prin acţiunile sprijinite de Programul Operaţional Regional se
pune accentul, pe de o parte, pe prevenirea instituţionalizării, iar pe de altă parte, pe dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilităţi din centrele rezidenţiale mari care nu pot oferi acestora un mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial.În paralel cu
creşterea calităţii şi accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important în prevenirea instituţionalizării, este foarte importantă
consolidarea procesului de tranziţie de la servicii instituţionalizate la cele furnizate în cadrul comunităţii pentru promovarea incluziunii
sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi. Una dintre constatările care fac obiectul RST 2014 se referă la faptul că, în ceea ce priveşte
tranziţia de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă şi îngrijirea în cadrul comunităţii s-au realizat progrese limitate, mai ales în
cazul anumitor grupuri vulnerabile precum persoane cu dizabilităţi. Astfel, numărul de persoane cu dizabilităţi care sunt îngrijite în instituţii
rezidenţiale de mari dimensiuni este în continuare mare, în timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi nu sunt suficient
dezvoltate.O noutate relevantă în privinţa regulamentelor perioadei programatice 2014-2020 este prevederea  condiţionalităţii ex-ante.
Dezinstituţionalizarea este prevăzută în mod expres la condiţionalităţile ex-ante -punctul 9.1, unde se precizează că sunt necesare măsuri
pentru tranziţia de la îngrijirea instituţională la cea familială în comunitate. Existenţa fondurilor POR şi POCU, precum şi posibilitatea
folosirii lor într-o modalitate combinată pentru a realiza această tranziţie reprezintă oportunităţi  care trebuie valorificate în contextul
actual.De asemenea, unul din obiectivele specifice prevăzute în Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu
dizabilităţi’’ 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 655/2016, la cap. VII.2. – Participare, se referă la dezinstituţionalizarea şi
prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţa
independentă şi integrare în comunitate.Convenţia Naţiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, document ratificat de
Parlamentul României încă din anul 2010, recunoaşte totodată dreptul persoanelor cu dizabilităţi la o viaţă independentă în comunitate şi
obligă statele părţi să ia măsurile necesare pentru ca persoanele cu dizabilităţi să beneficieze de condiţii de viaţă în mod egal cu ceilalţi.
Viaţa independentă presupune a trăi în comunitate şi de a apela la serviciile acesteia, inclusiv servicii specializate, a participa activ la
acţiunile de interes general şi a primi sprijin pentru acestea, cea ce intră în contrast evident cu asistenţa şi îngrijirea pe termen lung în
instituţii rezidenţiale clasice.În ciuda acestor obligaţii asumate, România este încă tributară unui sistem instituţionalizat de protecţie
socială. Aproximativ 2,5% (331 de copii şi 18.045 de adulţi cu dizabilităţi) din totalul persoanelor cu dizabilităţi de la nivel naţional se află
într-o instituţie publică rezidenţială de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi. În privinţa numărului de centre destinate
persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, acestea sunt 260 pentru adulţi şi 90 de centre de plasament clasice sau modulate pentru copii
cu dizabilităţi.O infrastructură caracterizată prin clădiri supraaglomerate, cu aspect de unitate medicală şi localizate departe de viaţa
comunităţii, şi personal insuficient pregătit pentru a răspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor integrate, nu poate asigura tranziţia
persoanei cu dizabilităţi spre viaţa în comunitate precum şi atingerea obiectivului de reabilitare şi integrare socială a acestora. De
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structură nu poate asigura condiţii adecvate pentru formarea unor deprinderi de viaţă independentă, şi a unei pregătiri educaţionale care
să permită valorificarea potenţialului propriu al acestor persoane.Dependenţa faţă de această infrastructură de protecţie socială moştenită,
precum şi lipsa unor măsuri de sprijin în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor sociale care să asigure tranziţia de la un sistem
instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, generează o serie de practici care îngrădesc procesul de reabilitare, incluziune şi
dezvoltare a persoanelor cu dizabilităţi.Creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor instituţionalizate şi integrarea socială a
acestora este rezultatul pe care România doreşte să îl obţină prin investiţiile din diverse surse de finanţare inclusiv, prin POR. Pe de altă
parte, susţinerea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de
susţinere a traiului în comunitate reprezintă o prioritate pentru România. Prin urmare, pentru perioada de programare 2014-2020,
România îşi propune să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii alternative comunitare
care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate. În contextul în care prin Programul Operaţional Regional  2014-2020, România şi-a asumat
dezinstituţionalizarea unui număr semnificativ de persoane adulte cu dizabilităţi, precum şi pentru a aduce la îndeplinire prevederile
Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi’’ 2016-2020, precum şi  cele ale acordului de parteneriat cu
ce  prin care România îşi ia angajamentul să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii
alternative comunitare, care în prezent sunt insuficient dezvoltate, ANPD a elaborat Documentul de analiza a serviciilor sociale pentru
asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilităţi din instituţii rezidenţiale de tip vechi, document care
serveşte procesului de fundamentare a obiectivelor de investiţii ce vor fi finanţate  prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8.1-Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale-Obiectiv specific 8.3-Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Documentul de analiză a nevoilor a constat în identificarea entităţilor publice prioritare precum şi selecţia centrelor rezidenţiale care vor
intra în procesul de restructurare prindezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi prin finanţare din POR 2014-2020, conform
Anexei 7 - ghidul solicitantului.
Potrivit acestui document, la nivelul judeţului Argeş au fost identificate 2 instituţii rezidenţiale pt. a intra în procesul de dezinstituţionalizare,
CITO Tigveni, cu  un număr de 239 de persoane adulte cu dizabilităţi,fiind  unul din centrele rezidenţiale selectate. În baza documentului
de analiză a nevoilor elaborat de către ANPD, DGASPC Argeş a elaborat Planul de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.96 din 30.03.2017 al cărui obiectiv constă în
dezinstituţionalizarea unui număr de 97 de persoane adulte cu dizabilităţi şi dezvoltarea unor servicii alternative de sprijin pentru viaţa
independentă şi integrare în comunitate, respectiv 12 locuinţe protejate şi 3 centre de zi. Planul de restructurare a CITO Tigveni devine
astfel documentul care fundamentează propunerea de proiect. Prin dezvoltarea celor 4 locuinţe protejate, în care se vor transfera 32 de
persoane dezinstituţionalizate şi a unui centru de zi în comuna Ciofrangeni, proiectul contribuie la implementarea planului  de restructurare
a CITO Tigveni. Oportunitatea implementării proiectului, este dată si de faptul ca el răspunde constrângerilor şi nevoii de schimbare a
serviciilor sociale, prezentate în Strategia Europeană pentru persoane cu dizabilităţi 2010-2020, în Strategia naţională privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi 2014 -2020, precum şi în Strategia naţională ”O societate fără bariere pentru persoanele cu
dizabilităţi’’ 2016-2020, atingând puncte cheie precum: egalitatea de şanse, viaţa independentă, respectarea drepturilor şi a demnităţii
persoanelor cu dizabilităţi,  interesul persoanei cu handicap.Complementaritate cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte
surse În vederea asigurării complementarităţii cu investiţiile realizate din POCU, DGASPC Argeş va propune spre finanţare din POCU Axa
prioritara 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiţii 9.iv - Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi
de înalta calitate, inclusiv asistenţa  medicală şi servicii sociale de interes general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect
furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii,
formarea personalului de specialitate şi consolidarea de parteneriate relevante pentru a facilita tranziţia către traiul independent a
persoanelor. De asemenea, proiectul face parte dintr-o iniţiativă mai complexă de la nivelul Judeţului Argeş demarată anterior,potrivit
„Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului Argeş, 2008 – 2013” urmârindu-se abordarea unor soluţii de reformă, la
nivelul serviciilor sociale judeţene prin implementarea unor măsuri învederea restructurării instituţiilor rezidenţiale pentru persoane cu
dizabilităţi. Astfel au fost implementate:2 proiecte în cadrul Programului de Incluziune Socială - ”Persoane cu Dizabilităţi”finanţate din
BIRD:Pr ”Restructurarea CITO Tigveni Tigveni” şi pr.“ Închiderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Vulturesti 2 proiecte finantate prin
POR 20072013, AP 3.2.

Justificare

Iniţierea proiectului se justifică pe nevoia de implementare a planului de restructurare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti, elaborat
ca urmare a analizei nevoii de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale cu o capacitate de peste
120 şi a serviciilor sociale pentru asigurarea transferului în alternative de tip familial a persoanelor adulte cu dizabilităţi din instituţii
rezidenţiale de tip vechi
Proiectul a apărut ca o necesitate având în vedere aspecte precum: numărul mare de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în
centre rezidenţiale de tip clasic, servicii diversificate şi de calitate ca alternative la instituţionalizarea de tip clasic insuficient dezvoltate,
lipsa unor servicii sociale care să prevină instituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea familiilor sau care trăiesc
independent.
În jud Argeş, în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, la data de 31.12.2017, sunt înregistrate
28.937 persoane cu dizabilităţi. Din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi, 583 locuiesc în instituţii specializate de asistenţă socială de
îngrijire de tip rezidenţial şi 278 de persoane beneficiază de servicii acordate în centre de tip ambulatoriu.
În subordinea DGASPC există 12 unităţi de asistenţă socială rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, din care: 7 locuinţe
protejate, 2 centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, 1 centru de integrare prin terapie ocupaţională, 2 centre de îngrijire şi
asistenţă.
Referitor la dimensiunile unităţilor de asistenţă socială, altele decât locuinţele protejate,  care furnizează servicii sociale persoanelor adulte
cu dizabilităţi, la data de 31.12.2017, acestea se pot încadra în următoarele categorii:
Sub 50 de beneficiari – 1 centru; Centrul de recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti (48 de beneficiari)
50 de beneficiari – 1 centru - Centrul de recuperare si Reabilitare Vultureşti
Între 51 si 120 de beneficiari – 1 centru -  Centru de Îngrijire şi Asistenţă Bascovele
Între 120 – 200 de beneficiari – 1 centru - Centru de Îngrijire şi Asistenţă Piteşti 62 benficiari
Peste 200 de beneficiari – 1 centru Centru de Integrare prin Terapie Ocupaiţonală Tigveni 239 beneficiari.

Se constată astfel că, din cele 5 centre rezidenţiale, 2 au capacitate de peste 120 de beneficiari, acestea fiind şi selectate pentru a intra în
procesul de restructurare.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, cu un număr de 239 persoane adulte cu dizabilităţi, este unul din centrele
rezidenţiale selectate în judeţul Argeş pentru a intra în procesul de restructurare prin dezinstituţionalizarea persoanelor adulte cu
dizabilităţi prin finanţare din POR 2014-2020, conform Anexei 7 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice - Identificarea posibilităţilor de
dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi.
În baza documentului de analiză a nevoilor elaborat de către ANPD, DGASPC Argeş a elaborat Planul de restructurare a Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr.96 din 30.03.2017, al cărui obiectiv
constă în dezinstituţionalizarea unui număr de 97 de persoane adulte cu dizabilităţi şi dezvoltarea unor servicii alternative de sprijin pentru
viaţa independentă şi integrare în comunitate , respectiv 12 locuinţe protejate şi 3 centre de zi. Planul de restructurare a CITO Tigveni
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devine astfel documentul care fundamentează prezenta propunere de proiect.
Conform planului de restructurare, proiectul propune infiinţarea unui număr de 4 locuinţe  cu o capacitate de 8 locuri/locuinţă, în care se
vor transfera 32 de persoane dezinstituţioalizate din CITO Tigveni şi un centru de zi, cu o capacitate de 40 de locuri, in comuna
Ciofrangeni, judetul Argeş.
În zona de acţiune a proiectului, respectiv în comuna Tigveni, funcţionează Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni şi 2
locuinţe protejate.
Nu sunt dezvoltate servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, deşi, potrivit datelor existente la nivelul DGASPC Argeş, în această
comună figurează 113 persoane adulte cu dizabilităţi, care se află în îngrijirea familiei sau trăiesc independent şi care ar avea nevoie de
servicii sociale.

Se constată astfel, că la nivelul judeţului Argeş serviciile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu dizabilităţi sunt slab dezvoltate, iar
în cea ce priveşte serviciile de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, care să prevină instituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi
aflate în familie, acestea nu există.

În paralel cu creşterea calităţii şi accesului la serviciile sociale de zi, care au un rol important în prevenirea instituţionalizării, este foarte
importantă consolidarea procesului de tranziţie de la servicii instituţionalizate la cele furnizate în cadrul comunităţii pentru promovarea
incluziunii sociale a persoanelor adulte cu dizabilităţi.

În judeţul Argeş, în ceea ce priveşte tranziţia de la îngrijirea instituţională la îngrijirea alternativă şi îngrijirea în cadrul comunităţii s-au
realizat progrese limitate. Astfel, numărul de persoane cu dizabilităţi care sunt îngrijite în instituţii rezidenţiale de mari dimensiuni este în
continuare mare, în timp ce serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi nu sunt suficient dezvoltate.

Totodată dependenţa persoanelor instituţionalizate în servicii rezidenţiale clasice faţă de această infrastructură de protecţie socială
moştenită, împreună cu lipsa unor măsuri de sprijin în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor sociale care să asigure tranziţia de la un
sistem instituţionalizat la servicii integrate în comunitate, vor genera o serie de practici care îngrădesc procesul de reabilitare, incluziune şi
dezvoltare a persoanelor cu dizabilităţi. Se constată că locuitorii din aceste instituţii  dezvoltă pasiv un comportament de adaptare a lor la
rutine, la plictiseală şi la lipsa de activităţi semnificative.

Îngrijirea în instituţii rezidenţiale tipice, de mari dimensiuni este înţeleasă ca orice îngrijire rezidenţială în care beneficiarii sunt izolaţi de
comunitatea largă, fiind obligaţi să trăiască împreună, neavând suficient control asupra propriilor lor vieţi şi asupra deciziilor care îi
afectează.

Pornind de la aceste considerente, implementarea acestui proiect este importantă şi urgentă deoarece, prin obiectivele propuse contribuie
la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziţia de la viaţa în instituţii rezidenţiale de dimensiuni mari către servicii
integrate comunitare de tip familial, servicii inexistente în zona de acţiune a proiectului.

Prin înfiinţarea locuinţelor protejate şi a centrului de zi, proiectul răspunde nevoii identificate de dezvoltare de soluţii viabile care să permită
valorificarea la maxim a potenţialului persoanelor instituţionalizate şi să susţină integrarea lor activă în comunitate, în plan social şi
comunitar precum şi promovarea unor condiţii decente de viaţă pentru persoanele cu dizabilităţi.

Grup ţintă

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni (CITO Tigveni), precum şi persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate din Comuna Ciofrangeni, aflate în grija
familiei sau trăiesc independent, astfel:
• 32 de persoane adulte cu dizabilităţi dezistitutionalizate din cadrul CITO Tigveni;
• 8 persoane adulte cu dizabilităţi neinstituţionalizate din comuna Ciofrangeni, care sunt în grija familiei sau trăiesc independent.
În funcţie de tipul de handicap, grupul ţintă este format din persoane adulte cu dizabiltăţi  cu următoarele tipuri de handicap: 4 persoane
au handicap mental (gradul accentuat: 2 persoane, grad mediu: 2 persoane), 26 persoane au handicap neuropsihic (gradul accentuat: 16
persoane, gradul mediu: 10 persoane),  1 persoana are handicap asociat (accentuat), 1 persoana cu handicap somatic (mediu), handicap
psihic 8 persoane.

Beneficiari direcţi ai proiectului sunt:
 -32 persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate, rezidente ale locuinţelor protejate, beneficiare ale serviciilor care se vor acorda
oferite în cadrul locuinţelor protejate: supraveghere, consiliere socială şi informarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi
facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative etc), dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă (autoservire,
autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele ) suport pentru angajare (identificarea, ocuparea şi păstrarea
unui loc de muncă),   consiliere privind reintegrarea familială şi comunitară, mediere (optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în
locuinţa protejată şi în comunitate), intervenţie în caz de urgenţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor (accidente,
conflicte, boală etc),  socializare, activităţi culturale şi sportive, suport pentru sănătate.
 - 40 persoane adulte cu dizabilităţi, din care 32 de persoane dezinstitutionalizate, rezidente ale locuintelor protejate şi 8 persoane adulte
cu dizabilităţi  din comunitate, beneficiare ale serviciile centrului de zi, respectiv:informare, evaluare, asistenţă medicală, dezvoltarea
abilităţilor de viaţă independentă (îngrijire personală, (instruire pentru utilizarea de diverse dispozitive asistive), recuperare/reabilitare
funcţional (kinetoterapie, consiliere psihologica,şi psihotrapie, psihopedagogie specială, terapii de expresie şi terapie ocupaţională,
logopedie), integrare/reitegrare socială (asistenţă socială ), facilităţi acces pe piaţa muncii (servicii de formare şi reconversie profesională,
activităţi de orientare vocaţională), participarea la activităţi culturale şi sportive.
 Beneficiarii indirecţi ai acestui proiect sunt:
- membrii familiilor persoanelor cu dizabilităţi;
- angajaţii celor 4 locuinţe protejate şi ai centrului de zi;
- comunitatea în care se vor înfiinţa serviciile sociale - comuna Ciofrangeni,  judeţui Argeş
Beneficiarii indirecţi vor beneficia de rezultatele proiectului prin: îmbunatăţirea calităţii vieţii beneficiarilor şi familiilor acestora, prevenindu-
se astfel instituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, îmbunatăţirea relaţiilor intrafamiliale şi o mai bună comunicare între membrii
familiilor, creşterea gradului de informare, cunoaşterea drepturilor de care dispun, reducerea cererilor de instituţionalizare, ameliorarea
stării de sănătate, reducerea morbidităţii şi a cazurilor de suicid în rândul persoanelor cu dizabilităţi, sensibilizarea şi conştientizarea
comunităţii în raport cu problemele sociale cu care se confruntă o mare parte din populaţie, prevenindu-se astfel situaţiile de marginalizare
socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Efectul proiectului asupra grupului ţintă:
Prin implementarea acestui proiect se va extinde infrastructura pentru servicii sociale dezvoltate în comunitate, corespunzătoare nevoilor
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persoanelor cu dizabilităţi, în scopul de a le îmbunătăţi abilităţile de trai independent şi capacitatea de a fi participanţi activi pe piaţa forţei
de muncă şi la viaţa socială.
Totodată, proiectul contribuie la prevenirea instituţionalizării şi marginalizării persoanelor cu dizabilităţi, asigurând suport pentru
menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă socială şi profesională activă, în scopul integrării lor în comunitate şi participării depline
în societate.
Prin implementarea prioectului se vor îmbunătăţi conditţile de viaţă ale persoanelor adulte cu dizabilitati, beneficiare ale proiectului Prin
implementarea prioectului beneficirii si imbunatati conditiile de viata.
De asemenea vor fi promovate nondiscriminarea persoanelor cu dizabilitati in comunitate,egalitatea de şanse, recunoaşterea valorii
persoanelor cu dizabiităţi, a dreptului persoanelor cu handicap de a fi respectate ca individualităti şi a apartenentei lor la comunitatea şi
cultura în care s-au născut, de a trai in comunitate cu şanse egale cu ale celorlalţi.

Sustenabilitate

După finalizarea implementării proiectului, se vor realiza următoarele activităti:
• Transferul celor 32 de beneficiari dezinstituţionalizaţi din CITO Tigveni în  cele 4 locuinţe protejate;
• Selectarea şi admiterea în centrul de zi a unui număr de 8 persoane adulte cu dizabilităţi  din comunitate, respectiv comuna
Ciofrângeni şi zonele limitrofe;
• Depunerea dosarului şi obţinerea licenţierii fiecărui serviciu social înfiinţat prin proiect, în termen de cel mult 12 luni de la
finalizarea proiectului;
• Desfăşurarea activităţilor specifice în noile servicii sociale de tip locuinţă protejata şi centru de zi pentru persoane adulte cu
dizabilităţi.
Serviciile sociale care vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create, după finalizarea implementării proiectului sunt:
a) În locuinţele protejate:
• cazare şi masă
• supraveghere
• consiliere sociala si  informare beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii (sănătate, educaţie,
muncă, activităţi recreative
• asistenţă pentru sănătate;
• consiliere privind reintegrarea familială şi comunitară
• dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, (autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului,
altele );
• sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată)
• mediere (optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate),
• intervenţie în caz de urgenţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor (accidente, conflicte, boală etc),
• socializare, activităţi culturale şi sportive, suport pentru sănătate.

b) În centrul de zi:
• informare
• Evalure
• dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă (îngrijire personală, (instruire pentru utilizarea de diverse dispozitive asistive),
• integrare/reintegrare socială  (asistenta sociala, consiliere si formarea abilităţilor pentru viaţă independentă (pe domeniile
definite pentru componenta de activitate şi participare conform CIF - Clasificarea Internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii),
formarea si dezvoltarea abilitatilor manuale
• recuperare/reabilitare functionala (consiliere psihologica şi psihotrapie, psihopedagogie specială, terapie ocupaţională,
logopedie terapie ocupationala, kinetoterapie si masaj
• facilităţi acces pe piaţa muncii (servicii de formare şi reconversie profesinală, activităţi de orientare vocaţională),
• asistenţă medicală
• socializare şi activităţi recreative, culturale şi sportive.

Desfăşurarea activităţii în bune condiţii în cadrul serviciilor înfiinţate prin proiect, se va sigura cu personal de specialitate şi administrativ.
Acesta va fi asigurat prin redistribuire din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni sau se va angaja prin concurs în
condiţiile legii.

Structura orientativă de personal
Structura personalului centrului va fi următoarea :
• personal de conducere: şef centru;
• personal de specialitate:
• asistent social, psiholog, kinetoterapeut
• pedagog de recuperare ;
• personal medical: asistenti medicali;
• personal de îngrijire: ingrijitor;
• personal administrativ şi de întreţinere, deservire, pază;

Structura personalului locuinţei protejate va fi următoarea :
• personal de conducere: coordonator locuinţe protejate;
• personal de specialitate: asistent social, pedagog de recuperare;
• personal medical: asistent medical;
• personal administrativ.
O altă componentă a sustenabilităţii proiectului este cea financiară. Activităţile care se vor desfăşura în cadrul locuinţelor protejate şi în
centrul de zi vor fi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş, din bugetul de stat (din sume defalcate din TVA). Costurile
operaţionale sunt reprezentate de: cheltuieli de personal, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli de asistenţă socială, cheltuieli cu
utilităţile, cheltuieli pentru producerea energiei termice (achiziţie peleţi), cheltuieli generale de administrare, cheltuieli de întreţinere, alte
cheltuieli.
În vederea asigurării complementarităţii cu investiţiile realizate din POCU, DGASPC Argeş va propune spre finanţare din POCU Axa
prioritara 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiţii 9.iv - Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi
de înalta calitate, inclusiv asistenţa  medicală şi servicii sociale de interes general, obiectiv specific 4.15, un proiect care va avea ca obiect
furnizarea de servicii integrate de sprijin în vederea tranziţiei de la servicii de îngrijire instituţionalizate către servicii la nivelul comunităţii,

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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formarea personalului de specialitate şi consolidarea de parteneriate relevante pentru a facilita tranziţia către traiul independent a
persoanelor.

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii:
A)Pentru amplasamentul pe care se vor construi cele 4 locuinte protejate:
-certificat de urbanism nr. 49/23.11.2017;
-Aviz mediu nr. 24525/10.11.2017, pentru Componenta; "Centru de Zi";
-Aviz mediu nr.26255/08.12.2017, pentru Componenta: "Complex de 4 locuinţe protejate";
-Aviz energie electrica nr. 2600029185/08.12.2017;
-Aviz  apa si canalizare nr. 4645/04.12.2017;
-Aviz ISU nr.1080380/04.12.2017;
-Aviz salubritate nr. 4646/04.12.2017;
- Aviz DSP nr. 369/12.12.2017;
-Aviz DSVSA nr. 28739/28.11.2017;
- Studiu geotehnic;
- Extras de carte funciara pentru informare (nr. cadastral: 80776) loc. Ciofrangeni, pct. "Colonie CFR"
- Studiu Topografic intocmit de ing. Raicu Doru  si vizat de OCPI cu nr.798/26.01.2018 in baza PV nr. 113/2018
- Studiul geotehnic;
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru clădiri şi încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale
B)Pentru amplasamentul pe care se va infiinta centrul de zi:
-  Certificat de urmanism nr.46/25.10.2017
- Aviz asigurare apa nr. 4444/16.11.2017;
-Aviz ISU nr. 1080334/20.11.2017;
-Aviz energie electrica nr. 2600028777/28.12.2017;
-Aviz telefonie nr. 100/05/03/01/B/AG/1723/723;
-Aviz DSP nr.351/20.11.2017;
-Aviz DSVSA nr. 27139/03.11.2017;
-Aviz mediu nr. 24525/10.11.2017
- Extras de carte funciara (nr. cadastral 80757), loc. Ciofrangeni, sat Schitu-Matei, pct. "Scoala"
-Studiu Topografic intocmit de ing. Raicu Doru  si vizat de OCPI cu nr.14264/28.11.2017 in baza PV. de reptie nr.2564/2017.
- Studiu geotehnic;
- Expertiza tehnica;
-Raport audit energetic.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Noile servicii sociale, rezultate după finalizarea proiectului, respectiv 4 locuinţe protejate şi un centru de zi, vor funcţiona în subordinea
DGASPC Argeş.
Din punct de vedere juridic, fiecare serviciu social rezultat prin proiect va funcţiona ca o instituţie subordonată D.G.A.S.P.C. Argeş, fără
personalitate juridică, având ştampilă proprie, regulament de organizare şi funcţionare, regulament de ordine interioară, organigramă şi
stat de funcţii proprii şi buget propriu.
După finalizarea proiectului, clădirile în care vor funcţiona locuinţele protejate şi centrul de zi, echipamentele şi dotările achiziţionate,
rezultate ale proiectului, vor fi utilizate de DGASPC Arges, în calitate de beneficiar al proiectului. Acestea vor asigura baza materială
necesară funcţionării noilor servicii sociale după finalizarea proiectului şi implicit sustenabilitatea proiectului, Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, rămânându-i obligaţia de a utiliza corespunzător echipamentele/dotările şi de a susţine
financiar partea de întreţinere periodică a acestora. Beneficiarii direcţi ai echipamentelor, respectiv dotărilor achiziţionate, vor fi 32 de
persoane adulte cu dizabilităţi, rezidenţi ai locuinţelor protejate, 40 de persoane adulte cu dizabilităţi, beneficiare ale centrului de zi,
precum şi personalul angajat în cadrul acestor servicii.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Rezultatele proiectului, activitatile care se vor desfasura in cadrul locuintelor protejate precum si in centru de zi  vor fi publicate pe site-ul
creat in cadrul proiectului, dar si pe cel al instituţiei, putand fi astfel utilizate si multiplicate de alte instituţii sau or ganizatii cu rol similar din
jutet sau din tara. DGASP Argeş devine astefl furnizor de expertiză.

Totodată folosind lecţiile învăţate din cadrul acestui proiect, solicitantul va elabora şi implementa alte proiecte care să aisigure
continuitatea experienţei, diseminarea şi multiplicarea rezultatelor. Experienţele dobândite în urma realizării proiectului cresc capacitatea
acestuia de a aplica cu succes şi în viitor pentru alte resurse financiare necesare derulării proiectelor.
Persoanele care au ocupat poziţiile divesrselor activităşi ale proiectului, îşi vor valorifica oricând experienţele dobândite.

Relevanţă

Proiectul propune dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate, cu o capacitate de 8 locuri/locuinţă, în care se vor transfera 32 de
persoane adulte cu handicap dezinstituţionalizate în cadrul Centrului  de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, precum şi un centru
de zi, cu o capacitate de 40 de locuri, în comuna  Ciofrângeni, judeţul Argeş.. Beneficiarii centrului de zi vor fi 32 de beneficiari rezidenţi ai
locuinţelor protejate şi 8 beneficiari, persoane adulte cu dizabilităţi din comunitate.Prin infiintarea locuinţelor protejare şi a centrului de zi,
proiectul raspunde nevoii identificate, de dezvoltare de solutii viabile care sa permita valorificarea la maxim a potentialului persoanelor cu
dizabilitati si care sa sustina integrarea lor activa in comunitate, in plan social si comunitar.
Implementarea proiectului contribuie la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare, care asigură tranziţia de la viaţa în instituţii
rezidenţiale de tip vechi către servicii integrate comunitare de sprijin, servicii inexistente în zona de acţiune a proiectului.Prin înfiinţarea
locuinţelor protejare şi a centrului de zi, proiectul răspunde nevoii identificate, de dezvoltare de soluţii viabile care să permită valorificarea

Referitoare la proiect

18



la maxim a potenţialului persoanelor cu dizabilităţi şi care să susţină integrarea lor activă în comunitate, în plan social şi
comunitar.Totodata, proiectul propus contribuie:la creşterea nr.de serv.sociale comunitare care vor permite participarea deplina a
beneficiarilor în societate, prev. instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea familiilor în comunitate, prin
dezvolarea centrului de zi in comuna Ciofrangeni.

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

• prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea familiilor în comunitate, prin dezvolarea
centrului de zi in comuna Ciofrîngeni
Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul se încadrează în obiectivul Axei prioritare 8.1, contribuind astfel, la promovarea incluziunii
sociale prin îmbunătăţirea accesului la servicii sociale, precum şi la trecerea de la servicii instituţionale la serviciile prestate în comunitate.
Implementarea proiectului propus, prin obiectevele specifice, va duce la dezvoltarea unor servicii sociale ce vor avea o arie de acoperire
mai mare la nivelul judeţului Argeş, contribuind astfel la realizarea obiectivului specific al Programului, Obiectivul Specific 8.3. – „Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”.
Prin obiectivele propuse, proiectul este în concordanţă cu obiectivele Strategiei naţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi 2014 -2020, precum şi cu obiectivul specific al Strategiei naţionale ”O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi’’
2016-2020, „Dezinstituţionalizarea şi prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, concomitent cu dezvoltarea serviciilor
alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate”.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2014-2020

 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de management a proiectului – clasificarea riscului: mediu. Insuficienţa resurselor
financiare şi umane-  clasificarea riscului: mediu. Imposibilitatea respectării graficului activităţilor. Neatingerea indicatorilor de rezultat
stabiliţi la nivelul activităţilor. Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de bunuri si servicii din motive imputabile lor. Durată
insuficientă pentru implementarea proiectului. Nerespectarea calendarului achiziţiilor din proiect. Rezistenţa la schimbare a personalului şi
persoanelor cu dizabilităţi din instituţia de tip vechi. Implicare redusă din partea comunităţii locale.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Neimplicarea corespunzatoare a membrilor echipei de
management a proiectului – clasificarea riscului: mediu.

Acest risc poate fi generat de lipsa implicării
necorespunzătoare în desfăşurarea activităţilor membrilor
echipei de management a proiectului. Cuantificarea riscului: (a)
probabilitatea apariţiei: scăzută, (b) nivelul controlului intern:
ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat. Clasificarea riscului:
mediu. Impactul generat de consecinţele acestui risc se va
regăsi în desfăşurarea necorespunzătoare a activităţilor
conform planificării realizate în cererea  de finanţare, fapt care
va pune în pericol realizarea indicatorilor de rezultat predefiniţi.
Măsuri de atenuare: pentru limitarea consecinţelor acestui risc
se va proceda la înserarea in cuprinsul fişei postului a
responsabilităţilor şi indicatorilor de rezultat pentru fiecare post.
Pe toata durata implementării, se va realiza o monitorizare
atentă a activităţii fiecărui membru prin rapoarte individuale de
activitate. O alta măsură adoptată de atenuare a consecinţelor
riscului este organizarea şi desfăşurarea de şedinţe lunare de
monitorizare a activităţilor şi rezultatelor proiectului.

2. Insuficienţa resurselor financiare şi umane-  clasificarea
riscului: mediu.

Acest risc poate fi generat de lipsa resurselor financiare şi
umane necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în cererea
de finanţare. În ceea ce priveşte resursele umane, solicitantul
dispune de resursă umană cu experienţă în implementarea de
proiecte similare şi, astfel, dispun de capacitate operaţională în
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor proiectului.
Impactul insuficientei resurselor financiare poate fi unul ridicat,
conducând la imposibilitatea realizării cheltuielilor aferente
desfăşurării activităţilor şi apariţia unor „blocaje” în efectuarea
plăţilor. Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei:
scazută, (b) nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul
impactului: ridicat. Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de
atenuare: În cazul insuficienţei resurselor financiare pentru
implementarea activităţilor proiectului şi susţinerea cheltuielilor
în acest sens, generate de eventuale întîrzieri în rambursarea
cheltuielilor efectuate de beneficiar, se va proceda  la
decontarea cheltuielilor din bugetul propriu
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

3. Imposibilitatea respectării graficului activităţilor. Acest risc poate fi generat de eventuale situaţii/evoluţii care pot
să apară în perioada de implementare a proiectului şi care nu
au fost prevăzute/cunoscute în etapa realizării documentaţiei
tehnico-economice, sau ca urmare a unei estimări nerealiste a
duratei de implementare a fiecărei activităţi.  Impactul acestui
risc este de natura apariţiei unor întârzieri în realizarea
activităţilor şi depăşirea perioadelor de timp prevăzute şi
bugetate în vederea realizării acestora.  Cuantificarea riscului:
(a) probabilitatea apariţiei: scăzută, (b) nivelul controlului intern:
mediu (c) nivelul impactului: mediu. Clasificarea riscului: mediu.
Măsuri de atenuare: În etapa de realizare a documentaţiei
tehnico-economice, s-a realizat o fundamentare riguroasă
privind volumul de muncă şi resursele financiare necesare
pentru implementarea fiecărei activităţi şi atingerii rezultatelor
predefinite. Astfel, planificarea implementării activităţilor este
una realistă. Totuşi, în cazul apariţiei unor situaţii/evoluţii care
nu au fost prevăzute/cunoscute iniţial, în baza unei
fundamentări similare, se va proceda la prelungirea/decalarea
perioadei de implementare în vederea eficientizării activităţilor
din perspectiva timpului alocat şi atingerii rezultatelor
predefinite.

4. Neatingerea indicatorilor de rezultat stabiliţi la nivelul
activităţilor.

Acest risc poate fi generat de desfăşurarea necorespunzătoare
a activităţilor repartizate furnizorilor de lucrări, servicii şi bunuri.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei: scăzuta, (b)
nivelul controlului intern: ridicat, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Masuri de atenuare: pentru
diminuarea efectelor acestui risc se vor specifica clauze
contractuale care va pune autoritatea contractanta la adăpost
de un comportament inadecvat al furnizorilor de lucrări, servicii
si bunuri, în condiţiile respectării legislaţiei specifice. În
stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a furnizorilor de
lucrări, servicii şi bunuri autoritatea contractanta va urmări să
se demonstreze potenţialul tehnic, financiar şi organizatoric al
fiecărui ofertant, potenţial care să reflecte posibilitatea concretă
a acestuia de a îndeplini contractul, fără ca acestea să fie
restrictive şi de natură
a diminua cadrul concurenţial în care trebuie să se desfăşoare
în mod optim o procedură de achiziţie publică. Managerul de
proiect va  monitoriza pe toată perioada de implementare a
proiectului, evoluţia realizării indicatorilor de rezultat predefiniţi.
Vor fi organizate şedinţe de lucru lunare la nivelul fiecărei
activităţi prin care sunt urmărite rezultatele obţinute şi progresul
privind atingerea indicatorilor de rezultat.

5. Nerespectarea termenilor contractuali de catre furnizorii de
bunuri si servicii din motive imputabile lor.

Acest risc potenţial poate conduce la întârzierea implementării
unor activităţi sau la derularea necorespunzătoare a activităţilor
proiectului.
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei: scăzută, (b)
nivelul controlului intern: scăzut, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de atenuare:  Introducerea
în contractele de bunuri/servicii/lucrări  a unor clauze
contractuale prin care se va specifica faptul că răspunderea
pentru întârziri este în totalitate a prestatorului; acesta va
suporta toate cheltuielile suplimentare generate de întârzieri
sau neconformităţi în executarea contractului;
 De asemenea, se impune implementarea unui sistem foarte
riguros de supervizare a condiţiilor contractuale.

6. Durată insuficientă pentru implementarea proiectului. Acest risc potenţial poate conduce la întârzieri în
implementarea proiectului
Cuantificarea riscului: (a) probabilitatea apariţiei: scăzută, (b)
nivelul controlului intern: scăzut, (c) nivelul impactului: ridicat.
Clasificarea riscului: mediu. Măsuri de atenuare
Planificarea riguroasă a calendarului de desfăşurare a
activităţilor.

7. Nerespectarea calendarului achiziţiilor din proiect. Planificarea riguroasa şi în termeni reali a fiecărei achiziţii.

8. Rezistenţa la schimbare a personalului şi persoanelor cu
dizabilităţi din instituţia de tip vechi.

Consiliere de specialitate şi discuţii cu personalul şi
persoanele cu dizabilităţi.
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

9. Implicare redusă din partea comunităţii locale. Promovarea imaginii persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate
şi informarea opiniei publice asupra importanţei locuirii
persoanelor cu dizabilităti într-un mediu cât mai apropiat de cel
familial.

EGALITATE DE ŞANSE

Se are în vedere integrarea principiului privind egalitatea de gen, urmărindu-se promovarea exclusivă a măsurilor vizând asigurarea
corectitudinii din acest punct de vedere. În ceea ce priveşte constituirea echipei de proiect şi oportunitatea atribuită membrilor colectivului,
s-a urmărit integrarea în cadrul acesteia a unor persoane competente în domeniul de expertiză profesională necesară elaborării şi
implementării proiectului. S-a urmărit asigurarea oportunităţii de implicare a persoanelor de ambele genuri, iar criteriul vârstei nu a fost
luat în considerare în selectarea membrilor echipei de proiect. Acelaşi principiu va sta la baza coordonării echipei, de către managerul de
proiect, în modalitatea de împărţire a sarcinilor/activităţilor, astfel încât să se consolideze încrederea între toţi membrii echipei. În
consecinţă, în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea proiectului se va urmări respectarea principiului egalităţii de şanse prin
neoperarea niciunui criteriu subiectiv cu potenţial de discriminare. În identificarea grupurilor ţintă/beneficiari principiul egalităţii de gen
pentru persoanele cu handicap va fi aplicat în crearea condiţiilor de locuire, adaptare socio-profesională şi integrare socială a acestor
persoane. Prin respectarea acestui principiu se dă posibilitatea persoanelor cu handicap, de a primi ajutorul corespunzător, sprijinindu-i
astfel să devină membri mai activi ai societăţii, reducând gradul de dependenţă. Prin egalitatea de şanse se urmăreşte dezvoltarea
personalităţii, a vocaţiilor şi a aptitudinilor mentale şi fizice ale fiecărei persoane cu dizabilităţi care beneficiază de serviciile LP-urilor/CZ.

Egalitate de gen

În cadrul tuturor etapelor proiectului nu se va accepta nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe baza de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontangioasă, infectare HIV,
apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate,a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,în
domeniul politic,economic,social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice a persoanlor care fac parte din echipa de
implementare a proiectului, a ofertanţilor care participă la achiziţiile efectuate în cadrul proiectului, sau a personalului care va deservi
serviciile sociale înfiinţate. Beneficiarii direcţi au fost stabiliţi, conform obiectivului Programului, ca fiind persoane cu handicap, luându-se
în considerare şi celelalte situaţii de nediscriminare menţionate mai sus. Produsele achiziţionate în cadrul acestui proiect nu reprezintă
risc de excluziune socială, adică accesul la produsele achiziţionate nu va fi restricţionat pentru anumite categorii de persoane; Principiul
nediscriminării se aplică pentru a înlătura marginalizarea persoanelor cu handicap în societate şi pentru a le facilita accesul la sistemul
informaţional şi comunicaţional, ducând la prevenirea şi combaterea obstacolelor şi permiţând integrarea acestora în societate prin
crearea posibilităţilor de egală participare la viaţa socială.

Nediscriminare

Se va avea în vedere:Realizarea unor amenajări corespunzătoare pentru accesul persoanelor cu handicap in cladiri, respectiv utilizarea
rampelor pentru accesul per. cu hand., scări prevăzute cu elemente de siguranţă; -Asigurarea accesului cât mai facil din dormitoare către
grupurile sanitare, acestea din urmă fiind amplasate cât mai aproape de dormitoare;-Grupurile sanitare/băile sunt proiectate în
conformitate cu  prevederile standardelor minime obligatorii pentru locuinţele protejate şi centru de  zi, respectiv existenţa a minim unui
grup sanitar/baie adaptat persoanelor cu dizabilităţi;-Toate uşile de acces (în clădire, cât şi în dormitoare/băi) sunt dimensionate pentru
accesul persoanelor cu dizabilităţi care folosesc cărucior;- Placarea pardoselilor cu gresie de trafic, antiderapante, montarea de mâini
curente şi balustrăzi de protecţie, holuri largi de  acces, sisteme de iluminat şi avertizare la incendiu, utilizarea unor materiale ignifuge şi a
materialelor higroscopice, a vopselelor antiseptice şi antifungice contribuie la siguranţa de ansamblu a clădirii pentru utilizatorii acesteia.-
Utilizarea  site-ului va fi proiectat astfel încât să fie accesibil tuturor persoanelor, inclusiv persoanelor vârstnice sau a celor cu dizabilităţi
de auz, de vedere sau de mobilitate.-L.P-urile sunt prevazute cu câte o scară interioară de acces la etaj,  dimensionată pentru persoane
cu dizabilităţi, pe care va fi montată o platformă pentru persoane cu dizabilităţi ce poate fi accesată automat pentru coborăre şi urcare

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

În cadrul proiectului, respectarea temei orizontale – schimbări demografice – va fi aplicată prin :
- angajarea/transferul din  CITO Tigveni a personalului necesar furnizării serviciilor sociale indiferent de vârstă pe care o au.
- Beneficiarii direcţi au fost stabiliţi indiferent de categoria de vârstă;
- Totodată, se prevede angajarea/transferul a cel puţin unei persoane cu dizabilităţi de la CITO Tigveni care îşi va derula activitatea în
cadrul locuinţelor protejate/centrului de zi.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Principii orizontale
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş  decide clasarea notificărilor, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, prin Clasarea Notificării nr. 24525/10.11.2017- pentru amplasamentul centrului de zi
si nr. 26255/08.12.2017 pentru amplasamentul in care vor fi construite cele 4 locuinte protejate.

Protecţia biodiversităţii

Pentru producerea apei calde se vor utiliza in pararel boilerul cu acumulare si panouri solare.Aceasta poate fi folosita sa incalzeasca apa
si sa asigure un aport termic la incalzirea locuintei pe timp de iarna.Montarea pentru iluminatul exterior a lampilor pentru iluminat
prevazute cu panouri solare si sisteme de acumulatori, montarea unor sisteme de automatizare a instalatiilor pentru scaderea consumului
de energie pentru incalzire, apa calda menajera si iluminat(robineti termostatati, baterii cu senzori, senzori de prezenta).Se va utiliza
aparatura electrocasnica clasa A de consum de energie si corpuri de iluminat cu led. L-P-urile vor fi reabilitate termica prin termoizolarea
peretilor de inchidere cu polistiren  de minim 10 cm grosime, termoizolarea planseului peste etaj  cu vata minerala bazaltica de minim 20
cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton cat si a exteriorului soclului fundatiei cu un termosistem executat din placi de
polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime. În cazul  CZ  se va proceda la reabilitarea termică a anvelopei clădirii prin
termoizolarea pereţilor de închidere cu vată minerală bazaltică de minim 8 cm grosime, termoizolarea planşeului peste parter cu vată
minerală bazaltică. De asemenea, se va folosi tâmplării de PVC cu geam termoizolant triplu cu emisivitate redusă “low - e” cu rezistenţă
termică cu fante higro-reglabile. Asigurarea energiei termice necesare pentru încălzire şi prepararea  apei calde menajere se va realiza cu
o centrală termică cu combustibil solid.

Utilizarea eficientă a resurselor

Impactul principal al schimbărilor climatice asupra zonelor locuiţe, infrastructurii şi construcţiilor este legat, în principal, de efectele
evenimentelor meteorologice extreme, precum valurile de căldură, c?deri abundente de zăpad?, furtuni, inundaţii, creşterea instabilităţii
versanţilor şi modificarea unor proprietăţi geofizice. În cadrul acestui proiect au fost prevăzute următoarele măsuri: promovarea unor
sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în cazul apariţiei fenomenelor meteorologice extreme; dezvoltarea unor pavaje
adecvate, care s? asigure infiltrarea apei pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare şi pentru depozitare;
minimizarea riscului provocat de perioadele de căldură excesivă, prin sporirea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile
verzi; economisirea apei prin instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi la nivelul teraselor, existenţa soluţiilor constructive pentru
îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a construcţiilor, în vederea eficientizării consumului de energie; implementarea
conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea construcţiilor cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie regenerabilă;
promovarea de materiale şi soluţii constructive adecvate potenţialelor efecte ale schimbărilor climatice; aplicarea tehnologiilor şi practicilor
de utilizare a surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea utilităţilor necesare;

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Conf. adresei ISU Argeş, emiterea avizului ISU la faza SF nu se încadrează în prev. HGR nr.571/2016 şi O.M.A.I. nr.129/2016.
Reabilitarea termică a locuinţelor protejate se va realiza prin termoizolarea pereţilor de închidere cu polistiren de 10 cm grosime,
termoizolarea planşeului peste parter cu vată minerală bazaltică de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton,
cât şi a exteriorului soclului fundaţiei cu un termosistem executat din plăci de polistiren extrudat ignifugat de minim 3 cm grosime,
conductivitate termică 0.035 W/m x K. Reabilitarea termică a anvelopei clădirii centrului de zi se va realiza prin termoizolarea pereţilor de
închidere cu vată minerală bazaltică de minim 8 cm grosime, conductivitate termică ? = 0.037 W/m x K, termoizolarea planşeului peste
parter cu vată minerală bazaltică de minim 20 cm grosime, termoizolarea intradosului pardoselii de beton, cât şi a exteriorului soclului
fundaţiei cu un termosistem executat din plăci de polistiren extrudat ignifugat de minim 5 cm grosime, conductivitate termică 0.035 W/m x
K. Toate aceste materiale sunt incombustibile sau greu combustibile, ceea ce conferă o siguranţă sporită ocupanţilor privitor la această
exigenţă fundamentală. Suplimentar  ignifugarea  lemnăriei prin vopsire cu soluţii special în straturi multiple, de la nivelul şarpantei,
asterealei, riglelor suport ale învelitorii, streşinilor şi paziilor. O măsură activă de protecţie la incendiu a ocupanţilor clădirilor o constituie şi
sistemele de iluminat de panică şi de urgenţă, a sistemelor de detecţie şi alarmare la incendiu ce vor fi montate în clădire.

Rezilienţa la dezastre

În conformitate cu planul de restructurare, proiectul propune construirea şi dotarea a 4 corpuri de clădire, cu regim de înălţime parter+1
Etaj, în care vor funcţiona locuinţele protejate, precum şi reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea unei clădiri existente in care va
funcţiona un centru de zi .
Obiectivele de investiţie propuse,  se vor realiza pe 2 amplasamente separate, astfel, pe un amplasament se vor construi 4 locuinţe
protejate,  iar pe cel de-al doilea amplasament, se va înfiinţa centrul de zi, prin reabilitarea, modernizarea extinderea unei clădiri
existente. Suprafaţa construită pentru o locuinţă este de Sc = 165,10 mp şi suprafaţa desfăşurată Sd. =287,15 mp.Fiecare locuinţă
protejată are o capacitate de 8 locuri şi este compartimentată în 4 dormitoare cu câte 2 locuri fiecare, cameră de zi pentru diverse
activităţi, bucătărie, loc de servit masa, 4 băi, din care 2 cu cadă şi 2 cu duş, 4 grupuri sanitare configurate pentru persoane cu dizabilităţi,
cămară, magazie, cameră pentru spălat si calcat, grup sanitar pentru personal, camera pentru centrala termică, terasă.
Spaţiile locuinţei protejate sunt compartimentate astfel:
PARTER: 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, loc de luat masa, cămara, magazie camera centrala termică, călcătorie, 2 grupuri sanitare, 1
grup sanitar pentru personal, spălătorie ( situată sub scara de acces la etaj).
ETAJ: 2 dormitoare, camera de zi, 2 băi, birou pentru personal, 2 grupuri sanitare.
Accesul în clădire se face printr-o uşă dublă situată pe faţada principală şi cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi şi din
lateral, de pe o terasă a clădirii printr-o uşă simplă. Clădirea este prevăzută cu o scară interioară de acces la etaj,  dimensionată pentru
persoane cu dizabilităţi, pe care va fi montata o platformă pentru persoane cu dizabilităţi, ce poate fi accesată automat pentru coborâre şi
urcare. De asemenea pe exterior clădirea va fi prevăzută cu o scară exterioară metalică, pentru evacuare în caz de urgenţă.Accesul în
camera pentru centrala termică se face separat printr-o uşă metalică rezistentă la foc dublă.
Cele 4 dormitoare ( cate 2 persoane/dormitor),  aferente fiecărei clădiri vor fi mobilate cu câte 2 paturi, 2 noptiere şi 2 dulapuri, Sala de
activitati se va dota cu:mese, scaune, canapele, fotolii, biblioteca, dulap biblioraf dublu,CD player, Bucatăria va fi dotata cu plită electrică
incorporabilă si cuptor incorporabil, cuptor cu microunde, frigider, dulapuri pentru veselă, veselă, masă şi scaune pentru 8 persoane,
ustensile de bucatarie. Lângă bucătărie se află o camară pentru depozitare produse alimentare dotata cu rafturi; Biroul pentru personal se
va dota cu:birou, scaune, biblioraft dublu, raft documente.Fiecare clădire are în dotare maşină automata de spălat, 2 televizoare,
canapele şi fotolii pentru 8 persoane, echipamente IT, fier de calcat, cazarmament, Instalaii detective incendiu,Instalaţii de supraveghere
(Cameră video fixă de exterior, Digital video Monitor video, Sursa de alimentare,Sursa de tensiune neîntreruptă) Active necorporale,
pubele pichet PSI. Băile şi grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte sanitare.De asemenea toate spaţiile sunt  dimensionate şi adaptate
pentru persoane cu dizabilităţi. Dotarile şi mobilierul din toate încăperile vor fi adaptate pentru persoane cu dizabilităţi.
Încălzirea se va face cu radiatoare racordate la o centrală termică pe peleţi. Evacuarea gazelor arse se va face printr-un coş de evacuare
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situat pe amplasamentul investiţiei. Apa calda menajera va fi asigurata pe timpul verii de 3 panouri solare amplasate pe acoperişul
fiecarei clădiri şi iarna de centrala termică. Pe exteriorul clădirii vor fi montate 2 camere de supraveghere.Clădirea va fi dotata cu reţea
pentru internet şi telefonie mobilă, sistem detectoare de fum. Centrul de zi se va înfiinţa prin consolidarea, extinderea, reabilitarea,
modernizarea şi dotarea unei clădiri existente .Construcţia existentă are o suprafaţă de S= 127,00 mp, regim de înălţime parter a avut
funcţiunea de sediu de şcoală, însă nu mai este utilizată. Aceasta se găseşte într-o stare apreciabilă de degradare, care nu mai permite
desfăşurarea oricărei activităţi. Pentru a putea fi asigurate toate funcţionalităţile centrului de zi, clădirea existentă se va consolida,
recompartimenta şi extinde cu o suprafaţă de 114,80 mp – construcţie nouă cu regim de înălţime parter, suprafaţa totală fiind de 241,80
mp.
În conformitate cu recomandările prevăzute în expertiza tehnică se vor executa lucrări de consolidare a clădirii, astfel: demontarea
acoperişului, demolarea planşeului, reducerea înălţimii nivelului conform proiectului de arhitectura, extinderea clădirii conform noului
proiect, recompartimentarea clădirii existente, atât pentru consolidare dar şi pentru a răspunde noilor activităţi ce se vor desfăşura în
interiorul ei, în urma extinderii şi recompartimentării se realizează o structura cu pereţi deşi, legătura dintre pereţii noi şi cei existenţi se va
realiza prin stâlpişori din beton armat armat la colturi şi intersecţii legaţi între ei prin centuri  din beton armat, asigurarea conlucrării intre
pereţii noi şi cei existenţi se face cu ancore de legătura care străpung zidul existent, legăturile dintre fundaţiile noi şi cele existente se
realizează cu armături de ancorare introduse în goluri forate umplute  apoi cu mortar epoxidic, realizarea unei şarpante şi unei învelitori
cu sistem de colectare a apelor pluviale.Cu ocazia efectuării lucrărilor de extindere şi modernizare se va realiza şi sistematizarea
verticală, astfel ca apele din precipitaţii să fie dirijate departe de clădire.Din punct de vedere a eficienţei termoenergetice a clădirii,
conform raportului de audit energetic de creştere a performantei energetice a clădirii se vor executa lucrări de termică a pardoselii de
beton armat, a pereţilor exteriori opaci , a soclului (elevaţia) fundaţiei, a tâmplăriei exterioare, a planşeului peste parter din beton
armat.Ulterior compartimentării şi extinderii, clădirii în care va funcţiona centrul de zi vor rezulta următoarele spaţii cu următoarele
funcţionalităţi: sala primire, birou asistent social, 3 săli pentru activităţi de integrare sociala, (din care 2 ateliere de terapie ocupaţională)
cabinet medical, sală kinetoterapie şi masaj, cabinet psiholog, birou personal administrativ, 4 grupuri sanitare, cameră duş, cameră
centrala termică, hol de acces şi magazie.Pentru acest obiectiv, alimentarea cu energie electrică se realizează printr-un branşament de
joasa tensiune. Agentul termic şi apa calda pentru consum vor fi furnizate de o centrală proprie cu funcţionare pe peleţi.

Descriere tehnică a proiectului

Agentul termic şi apa calda pentru consum vor fi furnizate de o centrală proprie cu funcţionare pe peleţi pe timpul rece, iar pe timp
călduros apa calda pentru consum va fi asigurată din doua surse şi anume printr-un boiler alimentat cu energie electrică respectiv
colector solar cu tuburi vidate. Evacuarea gazelor arse din centrala se va face printr-un coş de evacuare.Alimentarea cu apa se face
printr-un branşament - racordare subtraversare Drum Comunal, DC 205 la reţeaua de alimentare cu apa a com. Ciofrângeni.Apele
menajere rezultate vor fi colectate printr-o retea de conducte de canalizare menajeră şi conduse către un bazin vidanjabil etanş.Pentru
dotarea spatiilor centrului de zi se vor achizitiona: Mobilier, pentru cabinetul de psihologie, asistenta sociala, sali de integrare sociala,
birou administrativ, magazie  (scaune, mese, canapele, biblioteca modulara, birou, etajera suspendata, dulap biblioraft, dulap vestiar,raft
metalic depozitare,roletă zebră,Suport TV, cuier pom  coş gunoi, pubele, pichet PSI), Echipamente/instrumente medicale pt cabinetul
medical (canapea de consulatii, dulap pentru medicamente, stetoscop tensiometru,trusă medicinală de mică chirurgie, etuva),
Echipamente pt recuperare/reabilitare (masă masaj reglabilă, covor rulant pentru reeducarea mersului, scoliometru, set gantere 1 k, set
gantere 2 kg, benzi elastice, placă canadiană, mingi medicinale, dispozitiv reeducare flexie, extensie pronaţie, suspinaţie picior, mini
steper; spalier, saltea gimnastică,aparat multifuncţional kinetoterapie şi masaj, bicicletă), Aparatura electrocasnica(Frigider medicamente,
aspirator, TV), Echipamente IT (Leptop, multifuncţională), Instalaţii detecţie incendiu, Instalati

Analiza cererii

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale, în ultimii 10 ani numărul
persoanelor cu handicap a înregistrat o crestere.
La 31 martie 2017 numărul total de persoane cu dizabilităţi comunicat, prin direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, a fost de 784.527 persoane. Dintre acestea, 2,30 %
(18.032 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru
persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi
Justitiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
Se observă că rata persoanelor cu dizabilităti în judeţul Argeş se situează peste media
existentă la nivel naţional, judeţul Argeş situându-se pe locul al 5-lea din acest punct de
vedere. Şi din punctul de vedere al numărului de adulti, persoane cu handicap,
instituţionalizate, judeţul Argeş se situează pe una dintre primele poziţii.
La data de 31.03.2017, în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş sunt înregistrate 29.604 persoane adulte cu dizabilităţi, din care 610 sunt
instituţionalizate în 7 locuinte protejate cu o capacitate de 6 locuri/locuinţă şi 5 centre
rezidenţiale, din care, două au o capacitate de peste 150 de persoane.
Este evident că, cererea pentru servicii furnizate cu ajutorul infrastructurii dezvoltată prin
proiect este ridicată şi în crestere, oferta existentă fiind nesatisfăcătoare.
Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţionala (CITO) Tigveni este una din instituţiile
rezidenţiale pentru persoane cu dizbilităţi subordonate DGASPC Argeş, propusă a intra în
procesul de restructurare conform Documentului  de analiză a serviciilor sociale pentru
asigurarea transferului în alternative de tip familial, a persoanelor adulte cu dizabilităţi din
instituţii rezidenţiale de tip vechi.
Principalele probleme care au dus la includerea acestui centru în procesul de restructurare
sunt:
 CITO Tigveni are un număr de 239 beneficiari, persoane adulte cu handicap neuropsihic
şi mental, care sunt cazaţi în 66 de dormitoare ocupate în medie de câte 2-10 beneficiari,
situate în 14 clădiri (8 pavilioane şi 6 anexe).

Descrierea Referinţa

 
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/tr
imestriale/

Evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Documentul  de analiză a serviciilor sociale
pentru asigurarea transferului în alternative de
tip familial, a persoanelor adulte cu dizabilităţi
din  instituţii rezidenţiale de tip vechi.

Planul de restructurare a Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni

Documentatia Tehnico-economica a
proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si
centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges
"(studiu de fezabilitate si documentatia de

Studii de fezabilitate

23



În ceea ce priveşte gradul de indeplinire a standardelor minime de calitate, acesta este
scazut mai ales în ceea ce priveşte condiţiile de locuit. În unele pavilioane, declarate
patrimoniu naţional, nu s-au putut face modernizări, astfel că, în prezent, pereţii, uşile,
geamurile şi grupurile sanitare sunt în degradare.
Spaţiul locativ nu este structurat şi amenajat în mod funcţional, iar activităţile din cadrul
centrului nu se desfăşoară în condiţii corespunzătoare pentru a oferi o ambianţă
confortabilă, cât mai apropiată de cea familială.
           Raportul Ministerului Muncii, Familiei şi Persoanelor Vârstice, privind verificările
efectuate  asupra modalităţii de acordare  a serviciilor sociale în cadrul Centrului de
Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, nr.26031/07.10.2016 conţine măsuri precum:
   -redistribuirea beneficiarilor, astfel încât să fie respectate standardele privind numărul de
beneficiari raportat la spaţiul de locuit;
  -modernizarea spaţiilor de locuit pentru îmbunatăţirea calităţii vieţii beneficiarilor, precum
şi pentru respectarea standardelor minime de calitate.

  Având în vedere numărul mare de persoane instituţionalizate în cadrul
centrului, condiţiile necorespunzătoare, necesitatea înfiintării unor servicii care să asigure
tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii
alternative comunitare, a fost elaborat Planul de restructurare a Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupaţională Tigveni, al cărui obiect constă în asigurarea tranziţiei de la instituţii
de tip vechi către servicii întegrate de sprijin, destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, de
tip locuinţe protejate şi centre de zi.
             În conformitate cu Planul de restructurare, proiectul propune înfiinţarea unui număr
de 4 locuinţe protejate, cu o capacitate de 8/ locuri/locuinţă, în care se vor transfera 32 de
persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni, precum şi 1 centru de zi, cu o capacitate de 40 locuri, în comuna
Ciofrângeni.
În aceasta zona, respectiv comuna Ciofrângeni, nu sunt dezvoltate servicii de tip
rezidenţial sau servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, care să prevină
instituţionalizarea persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în familie. Lipsa unor servicii
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi în zona de acţiune a proiectului, la care se
adaugă numărul mare de beneficiari în cadrul Centrului de Integrare prin Terapie
Ocupaţională Tigveni ,justifică nevoia de dezvoltare de soluţii alternative viabile care sa
permită valorificarea la maximum a potenţialului persoanelor instituţionalizate şi sa susţină
integrarea lor activă în comunitate, în plan social şi comunitar.

Analiza opţiunilor

Valoarea estimată a obiectivului de investiţii nu depăşeşte pragul pentru care
documentaţia tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel încât, potrivit prevederilor HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice, în cadrul studiului de fezabilitate au fost realizate
analiza financiară, analiza cost-eficacitate şi evaluarea riscurilor, iar în cadrul
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost realizate analiza financiară şi
economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie.

În cadrul studiului de fezabilitate, realizat pentru componenta "Complex de 4 locuinte
protejate" , cu o capacitate de 8 locuri/locuinta, au fost luate în considerare 2
scenarii/opţiuni:
Scenariul/opţiunea 1: realizarea a 4 clădiri similare situate pe acelaşi amplasament.
Fiecare cladire are un regim de înalţime Parter + 1 Etaj, cu o spurafaţă construită Sc=
165,10 mp, si suprafata desfasurata Sd= 287,15 mp. Accesul in caldire se face printr-o usa
dubla situata pe fatada principala si cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati si
din lateral de pe o terasa a cladiri printr-o usa simpla. Cladirea este prevazuta cu o scara
interioara de acces la etaj,  dimensionata pentru persoane cu dizabilitati, pe care va fi
montata o platforma pentru persoane cu dizabilitati ce poate fi accesata automat pentru
coborare si urcare. De asemenea pe exterior cladirea va fi prevazuta cu o scara exterioara
metalica pe care va fi montata o platforma pentru persoane cu dizabilitati ce va fi accesata
pentru urcare si coborare in caz de incendiu, sau alte situatii de urgenta. Toate dotarile
atat pentru bai cat si pentru grupuri sanitare vor fi facute special pentru persoanele cu
dizabilitati. Toate cele 4 cladiri  vor fi realizate din zidarie de caramida pe fundatii continue
din beton armat cu stalpisori, centuri,  buiandrugi si placa beton armat peste parter si peste
etaj, acoperita cu tabla pe sarpanta din lemn. Podul va fi necirculabil, izolat cu vata
bazaltica de 20 cm grosime, aplicata direct pe placa de beton armat a planseului. Suportul
pardoselilor va fi din beton armat cu grosime de 10 cm izolata cu polistiren extrudat de 10
cm grosime. Cladirea va fi tencuita pe interior si zugravita cu vopsea lavabila. Pe exterior
va fi izolata cu polistiren expandat de 10 cm grosime si cu polistiren extrudat de 3 cm
grosime la soclu si apoi se va zugravi cu vopsea lavabila. Peretii grupurilor sanitare si
bailor, vor fi placati cu faianta. Pardoselile vor fi reci din gresie antiderapanta in bai,
bucatarii si holuri, si calde din parchet  in dormitoare si birou. Scarile, terasele exterioare si
rampele vor fi placate cu pardoseli antiderapante si prevazute cu mana curenta din inox.
Tamplaria exterioara va fi din P.V.C cu geam termoizolant  triplu cu emisivitate redusa low-
e.  Cladirea va fi prevazuta de jur imprejur cu trotuar, pe exterior.
Scenariul/opţiunea 2: spre deosebire de informaţiile prezentate anterior, acest scenariu a
fost fundamentat pe izolarea clădirilor  cu termosistem din vata bazaltica de 10 cm,
acoperişul fiind din ţigla ceramică. Scenariul al doilea va genera o eficienţă energetică mai
ridicată clădirilor, dar şi un cost investiţional mai mare.

Vă rugăm să descrieţi pe scurt opţiunile alternative luate în considerare în studiile
de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazută în
Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu):

Referinţa

Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice
Regulamentul de punere în aplicare (UE)
2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de
stabilire a normelor detaliate de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
al Parlamentului European şi al Consiliului în
ceea ce priveşte modelele pentru raportul de
progres, transmiterea informaţiilor privind un
proiect major, planul de acţiune comun,
rapoartele de implementare pentru obiectivul
privind investiţiile pentru creştere economică
şi locuri de muncă, declaraţia de gestiune,
strategia de audit, opinia de audit şi raportul
anual de control şi în ceea ce priveşte
metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu şi, în temeiul Regulamentului (UE)
nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului, în ceea ce priveşte modelul pentru
rapoartele de implementare pentru obiectivul
de cooperare teritorială europeană

Documentatia Tehnico-economica a
proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si
centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges
"(studiu de fezabilitate si documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie)
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După cum rezultă din prezentarea particularităţilor amplasamentului şi descrierea din punct
de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic, ambele opţiuni sunt
fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: dezinstituţionalizarea a 32 de
persoane cu dizabilităţi din centrele rezidenţiale mari  şi foarte mari, de tip vechi.
Cele 2 opţiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultând costuri de
exploatare mai reduse în cazul scenariului/opţiunii 2 şi costuri investiţionale mai reduse în
cazul scenariului/opţiunii 1. În urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport
cost/beneficiar mai mic pentru scenariul/opţiunea 1, luând în considerare costurile totale
(inclusiv cele pe termen lung) implicate de realizarea şi operaţionalizarea proiectului de
investiţii.
Având în vedere recomandările Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit
cărora dacă mai multe alternative au acelaşi obiectiv unic, precum şi externalităţi identice,
se recomandă ca selecţia să se bazeze pe soluţia cea mai puţin costisitoare pe unitate de
realizare, ţinând seama de costurile operaţionale şi de întreţinere pe termen lung asociate
opţiunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

În cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, realizat pentru componenta
"Centru de zi" au fost luate în considerare 2 scenarii/opţiuni:
Scenariul/opţiunea 1:  demolarea tuturor peretilor interiori existenti, a corpurilor de
incalzire, plafonului, sarpantei si a invelitorii; desfacerea integral a tencuielilor existente
pline de igrasie atat la interior cat si la exterior si repozitionarea golurilor de ferestre si usi
prin demolarea si refacerea zidariei, in conformitate cu noua compartimentare a Centrului
de Zi; desfacerea pardoselilor existente, executia de noi fundatii la interior si refacerea
acesteia concomitent cu executia unui termosistem de pardoseala de minim 5 cm din
polistiren extrudat in conformitate cu prevederile raportului de audit energetic si
recompartimentarea cladirii existente, inclusiv montarea unei tâmplării cu eficienţă ridicată,
refacerea finisajelor interioare şi exterioare, refacerea integrală a instalataţiilor electrice,
termice şi sanitare, precum şi dotarea cladirii.   Invelitoarea va fi executata din panouri din
tabla amprentată tip Lindab, zincata si vopsita de 0.5mm grosime. Invelitoarea va fi
completată cu sistemele de jgheaburi si burlane şi accesoriile metalice de inchidere şi
protecţie aferente. Suprafata construita rezultata dupa interventie  va fi de  237,80  mp (
existent + extindere);
Scenariul/opţiunea 2: spre deosebire de informaţiile prezentate anterior, acest scenariu a
fost fundamentat pe execuţia învelitoarei din ţiglă ceramică, structura şarpantei rămânând
identică. Durata de viaţă a învelitoarei realizată în cadrul acestui scenariu este mai mare,
comparativ cu soluţia descrisă în scenariul 1, dezavantajul fiind reprezentat de greutatea
mai mare a ţiglelor ceramice, comparativ cu panourile din tablă.
După cum rezultă din prezentarea particularităţilor amplasamentului şi descrierea din punct
de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic, ambele opţiuni sunt
fezabile. Ambele alternative au obiective principale identice: integrarea a 40 de persoane
cu dizabilităţi în comunitate, prin dobândirea de  deprinderi, competenţe şi abilităţi
necesare integrării.
Cele 2 opţiuni au fost analizate din punct de vedere financiar, rezultând costuri
investiţionale mai reduse în cazul scenariului/opţiunii 1. Diferenţele în costurile de
exploatare generate de operaţionalizarea celor 2 scenarii nu au identificate, deoarece
costurile suplimentare generate de întreţinerea/înlocuirea învelitoarei din panouri de tablă
excedează perioada de referinţă pentru care au fost realizate proiecţiile în cadrul analizei
financiare şi economice.
 În urma analizei cost-eficacitate a rezultat un raport cost/beneficiar mai mic pentru
scenariul/opţiunea 1, luând în considerare costurile totale (inclusiv cele pe termen lung)
implicate de realizarea şi operaţionalizarea proiectului de investiţii. Indicatorii analizei
economice (valoarea actualizată netă şi rata rentabilităţii economice) au valori mai bune în
cazul opţiunii 1, comparativ cu opţiunea 2, datorită costurilor investiţionale mai mici
implicate de implementarea primului scenariu.
Având în vedere recomandările Regulamentului 2015/207 al Comisiei Europene, potrivit
cărora dacă mai multe alternative au acelaşi obiectiv unic, precum şi externalităţi identice,
se recomandă ca selecţia să se bazeze pe soluţia cea mai puţin costisitoare pe unitate de
realizare, ţinând seama de costurile operaţionale şi de întreţinere pe termen lung asociate
opţiunii, scenariul recomandat a fost scenariul 1.

Pentru selectarea celei mai bune soluţii au fost utilizate criterii tehnice şi economice, iar în
urma procesului de examinare a acestora de către elaboratorul studiului de fezabilitate/
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii  a rezultat o listă scurtă de alternative
adecvate şi fezabile (2 scenarii), care au fost comparate ulterior prin analiza eficienţei
costurilor. Evaluarea alternativelor reţinute, în termeni de costuri a fost realizată prin
cuantificarea costurilor totale de investiţii, precum şi costurile de funcţionare şi de
întreţinere aferente fiecărei opţiuni. Costurile au fost estimate pe o bază anuală, în termeni
reali, pentru o perioadă care acoperă durata de viaţă a proiectului (perioada de referinţă).
Proiectul de investiţii nu este vulnerabil faţă de schimbările climatice. Datorită tipologiei în
care se încadrează proiectul de investiţii, nu au fost cuantificate emisiile de gaze cu efect
de seră generate de proiect şi nu s-a realizat estimarea costului economic al emisiilor de
dioxid de carbon.
 Imbunătaţirea din punct de vedere termo-energetic a clădirii în care va funcţiona centrul
de zi, prin anvelopare şi montare de tâmplarie termoizolantă cu eficienţă termică ridicată
va contribui la reducerea amprentei de carbon şi protejarea în acest mod a mediului

Vă rugăm să menţionaţi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai
bune soluţii [clasificându-le în funcţie de importanţa şi metoda de evaluare, ţinând
cont de rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice şi
ale evaluării riscurilor şi de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secţiunea F
următoare) şi justificaţi, pe scurt, opţiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:
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înconjurator (comparativ cu situaţia în care clădirea ar fi utilizată în starea actuală).
Utilizarea echipamentelor de iluminat şi incalzirea apei calde menajere ce utilizează surse
regenerabile va contribui la protecţia mediului înconjurator.
Analiza eficienţei costurilor a justificat opţiunea aleasă, având în vedere că impactul
general aşteptat de la fiecare dintre alternativele luate în considerare poate fi considerat
similar. În acest context, a fost preferată opţiunea cu cel mai mic cost.

Fezabilitatea opţiunii selectate

Aspectul instituţional Referinţa

Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Argeş care va impementa proiectul, va realiza obiectivul de
investiţie şi va asigura înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor sociale pentru care se
realizează infrastructura prin gestionarea acestora în mod corespunzător.
Clădirile vor fi administrate judicios, efectuându-se lucrări de întreţinere şi reparaţii de câte
ori va fi necesar. Se va asigura igiena zilnică atât interioară, cât şi exterioară de către
personalul de specialitate. Conform  fluxului de numerar au fost prevăzute cheltuieli pentru
întreţinere şi reparaţii anual începând cu anul 5 de exploatare.

Documentatia Tehnico-economica a
proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si
centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges
"(studiu de fezabilitate si documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie)

Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii
principale, justificarea domeniului de aplicare şi a dimensiunii proiectului în
contexul cererii estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea
riscurilor de dezastre naturale şi climatice (după caz), estimarea costului de
investiţie şi a costului operaţional:

Referinţa

Opţiunea selectată a fost descrisă într-un studiu complet de fezabilitate, care justifică faptul
că proiectul constă dintr-o serie de lucrări, activităţi şi servicii bine puse la punct, în scopul
îndeplinirii obiectivelor sale principale. Studiul de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii includ identificarea şi descrierea proiectului, descrierea contextului,
evaluarea nevoilor, analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu
şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii,
determinarea datelor de proiectare de bază, intrările resurse, cerinţele de management şi
personal, definirea intrărilor fizice, planificarea financiară, identificarea şi evaluarea
surselor de finanţare, evaluarea riscului etc. De asemenea, pentru argumentarea
fezabilităţii au fost descrise deficienţele de sistem în zona proiectului, problemele specifice
în infrastructura existentă şi capacitatea de a satisface cerinţa prevăzută, în conformitate
cu standarde relevante, au fost prezentate condiţiile socioeconomice şi au fost estimate
costurile de capital şi operaţionale.

Documentatia Tehnico-economica a
proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si
centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges
"(studiu de fezabilitate si documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie)

Aspecte de mediu şi aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de
gaze cu efect de seră) şi adaptarea la acestea (dacă este cazul):

Potrivit notificărilor clasare emise de către A.P.M.Argeş,proiectul nu se supune
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată. Măsuri
diminuare impact şi măsuri compensare La execuţia lucrărilor se va urmări: tipurile,clasa
periculozitate şi cantit. deşeurilor produse,la execuţia lucrărilor de construcţie,reducerea
generării celor periculoase/toxice;refolosirea unora dintre ele;colectarea
separată(metal,lemn,materiale plastice,sticlă);urmărirea fluxului de deşeuri periculoase
(uleiuri uzate şi lubrifianţi, ambalaje de vopsele şi lacuri),depozit. temporară în siguranţă şi
predarea spre valorificare/eliminare finală prin operatori autorizaţi.Pe timpul operării-
utilizării investiţiei,deşeurile vor fi colectate în containere metalice,amplasate pe suprafete
betonate,fiind preluate de către un oprator de salubritate.Prognoz.impact mediului In etapa
de construcţie impactul asupra factorilor de mediu apa şi a sol va fi afectat temporar,parţial
şi nesemnificativ.Alim.cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de
distributie,evitându-se stocarea carburantului pe amplasament,verificarea periodică a
echipam.şi utilajelor de lucru, va elimina pericolul poluării solului cu produse
petroliere.Asupra factorului de mediu–aer,impactul va avea o semnificaţie mai
ridicată,localizat,atât asupra poluării cu particule (combăt.prin pulverizare cu perdele de
apa),dar şi acustic, însă efectul va fi temporar,limitat doar la perioada de lucru.În faza de
operare-utilizare se vor utiliza echipam.ce folosesc surse regenerabile pt.a produce apa
caldă şi iluminat exterior şi sursele de iluminat interior economice,

Referinţa

Notificari de clasare nr.26255/08.12.2017 şi
nr.24525/10.11.2017 emise de A.P.M.Argeş

Documentatia Tehnico-economica a
proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si
centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges
"(studiu de fezabilitate si documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie)

Alte aspecte

-

Referinţa

-
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Maturitatea proiectului

A  fost elaborata, receptionata si aprobata de catre Consiliul Judetean Arges prin Hot.330/21.12.2017, Documentatia Tehnico-economica
a proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si centru de zi, comuna Ciofrangeni, jud. Arges "(studiu de fezabilitate si documentatia de
avizare a lucrarilor de interventie)

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

Au fost emise urmatoarele avize/autorizatii/studii:
A)Pentru amplasamentul pe care se vor construi cele 4 locuinte protejate:
-certificat de urbanism nr. 49/23.11.2017;
-Aviz mediu nr.26255/08.12.2017, pentru Componenta: "Complex de 4 locuinţe protejate";
-Aviz energie electrica nr. 2600029185/08.12.2017;
-Aviz  apa si canalizare nr. 4645/04.12.2017;
-Aviz ISU nr.1080380/04.12.2017;
-Aviz salubritate nr. 4646/04.12.2017;
- Aviz DSP nr. 369/12.12.2017;
-Aviz DSVSA nr. 28739/28.11.2017;
- Extras de carte funciara pentru informare (nr. cadastral: 80776) loc. Ciofrangeni, pct. "Colonie CFR"
- Studiu Topografic intocmit de ing. Raicu Doru  si vizat de OCPI cu nr.798/26.01.2018 in baza PV nr. 113/2018
- Studiul geotehnic;
- Studiul privind utilizarea resurselor regenerabile pentru clădiri şi încadrarea necesarului de energie în nivelurile actuale
B)Pentru amplasamentul pe care se va infiinta centrul de zi:
-  Certificat de urmanism nr.46/25.10.2017
- Aviz asigurare apa nr. 4444/16.11.2017;
-Aviz ISU nr. 1080334/20.11.2017;
-Aviz energie electrica nr. 2600028777/28.12.2017;
-Aviz telefonie nr. 100/05/03/01/B/AG/1723/723;
-Aviz DSP nr.351/20.11.2017;
-Aviz DSVSA nr. 27139/03.11.2017;
-Aviz mediu nr. 24525/10.11.2017
- Extras de carte funciara (nr. cadastral 80757), loc. Ciofrangeni, sat Schitu-Matei, pct. "Scoala"
-Studiu Topografic intocmit de ing. Raicu Doru  si vizat de OCPI cu nr.14264/28.11.2017 in baza PV. de reptie nr.2564/2017.
- Studiu geotehnic;
- Expertiza tehnica;
-Raport audit energetic.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

-

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Ciofrangeni Nr. 24525-10.11.2017 Clasarea notificarii, Agentia pentru
Protectia Mediului Arges, Componenta  Centru de Zi-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni Nr. 24525-10.11.2017 Clasarea notificării, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Argeş, Componenta Centru de Zi

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CIOFRANGENI 4 LP AVIZ ELECTRICA-semnat.pdf

19/02/2018  CIOFRANGENI 4 LP AVIZ ELECTRICAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Ciofrangeni, Ministerul Mediului, Clasarea notificarii, nr. 26255 -
08.12.2017, Componenta Complex de 4 locuinte protejate-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, Ministerul Mediului, Clasarea notificării, nr.
26255 -08.12.2017, Componenta Complex de 4 locuinţe protejate

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni, I.S.U., nr. 1080380 - 04.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, I.S.U., nr. 1080380 - 04.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

I.S.U., Nr. 108033420.11.2017-semnat.pdf

19/02/2018  I.S.U., Nr. 108033420.11.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz apa , nr. 4444 - 16.11.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Aviz apa , nr. 4444 - 16.11.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz TELEKOM, Nr. 100-05.03.01-semnat.pdf

19/02/2018 Aviz TELEKOM, Nr. 100-05.03.01E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

D.S.P., NR. 351-20.11.2017-semnat.pdf

19/02/2018 D.S.P., NR. 351-20.11.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CERTIFICAT URBANISM CIOFRANGENI-semnat.pdf

19/02/2018 CERTIFICAT URBANISM CIOFRÂNGENIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Ciofrangeni, Aviz Apa, nr. 4645 - 04.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, Aviz Apă, nr. 4645 - 04.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Ciofrangeni, Aviz Energie electrica, nr. 060025491855 - 28.12.2017-
semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, Aviz Energie electrică, nr. 060025491855 - 28.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni, Aviz Salubritate, nr. 4646 -04.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, Aviz Salubritate, nr. 4646 -04.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni, D.S.P., Notificare, nr. 369 - 12.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, D.S.P., Notificare, nr. 369 - 12.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni, D.S.V.S.A., NR. 28739 - 28.11.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Ciofrângeni, D.S.V.S.A., NR. 28739 - 28.11.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz energie nr. 2600028777-28.12.2017-semnat.pdf

19/02/2018 Aviz energie nr. 2600028777-28.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CERTIFICAT DE URBANISM-semnat.pdf

19/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISME3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DSVSA Nr. 27139-03.11.2017-semnat.pdf

19/02/2018 DSVSA Nr. 27139-03.11.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 32.00 24 8
Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-
instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/
dotată

Persoane 40.00 28 12Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială
de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

Numar de centre sociale de zi pentru persoane cu dizabilitati a caror
infrastructura a fost reabilitata/modernizata/extinsa/dotata

numar 1.002022 40.00 28 12

numar de locuinte protejate realizate numar 4.002022 32.00 24 8

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

persoana 24 8Beneficiari (persoane adulte cu dizabilitati) de infrastructura de dezinstitutionalizare
construita/reabilitata/modernizata/extinsa/dotata 32.00

persoana 28 12Beneficiari (persoane adulte cu dizabilitati) de infrastructura de centre de zi pentru persoane cu
dizabilitati, reabilitata/modernizata/extinsa/dotata 40.00

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din
CU)
Servicii  de proiectare  (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din CU)Descrierea achiziţiei:

Plan de achiziţii
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71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 84,490.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Iunie 2017

15 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.

Servicii de proiectare: elaborare P.A.C, P.T.E.; verificare tehnică de calitate a P.T.E.; asistentă
tehnică din partea proiectantului; certificarea performanţei energetice

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnică , 71311100-2 - Servicii de asistenţă în
domeniul lucrărilor publice , 71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energetică , 71322000-
1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 164,193.33 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 August 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2018

 Septembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie

Lucrări aferente obiectivului de investiţieDescrierea achiziţiei:

45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiriCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 463,616.89 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Decembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2019

 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică a dotărilor (echipamente şi bunuri) aferente obiectivului de investiţii

Dotarea cu echipamente şi bunuriDescrierea achiziţiei:

38431000-5 - Aparate de detectare , 39700000-9 - Aparate de uz casnic , 39510000-0 - Articole
textile de uz casnic , 30213100-6 - Computere portabile , 33100000-1 - Echipamente medicale ,
39100000-3 - Mobilier , 48761000-0 - Pachete software antivirus , 48000000-8 - Pachete software şi
sisteme informatice , 32323500-8 - Sistem video de supraveghere , 48620000-0 - Sisteme de
operare , 39221100-8 - Ustensile de bucătărie

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 362,212.41 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges
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Titlul achiziţiei: Achiziţie publică servicii de dirigenţie de şantier

Servicii de dirigenţie de şantierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 38,978.64 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2019

 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică servicii de audit

Servicii de auditDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 71,400.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2018

 August 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia
Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Titlul achiziţiei: Achiziţie publică servicii de tiparire şi de creare site

Servicii de tiparire şi de creare siteDescrierea achiziţiei:

45255400-3 - Lucrări de montaj , 35261000-1 - Panouri de informare , 72413000-8 - Servicii de
proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) , 79823000-9 - Servicii de tipărire şi de livrare

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 20,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2018

 August 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectmanager proiect1 242101

expert achizitii publiceresponsabil achizitii2 214946

inspector financiar-bancarresponsabil financiar3 241205

inspector de specialitate in administratia
publica

responsabil tehnic4 242203

asistent director/responsabil de functiune
(studii superioare)

asistent manager5 243217

specialist marketingresponsabil promovare6 243103

referent de specialitate marketingResponsabil diseminare materiale
promoţionale

7 243203

Resurse umane implicate

30



manager proiectRol:1.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: 1. Asigură coordonarea, monitorizarea şi evaluare internă a proiectului;

2. Aplică instrucţiunile emise de finanţator;

3.Organizează activităţile conform calendarului de activităţi al proiectului

4. Solicită informaţii membrilor echipei de implementare cu privire la activităţile/subactivităţile de
care răspund;
5. Solicită clarificări sau informaţii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agenţilor
economici contractaţi în cadrul proiectului;
6. Organizează întâlniri de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenţi economici
contractaţi în cadrul proiectului
7. Stabileşte priorităţile cu privire la acţiunile ce se vor derula pentru îndeplinirea ţintelor propuse

8. Stabileşte măsurile ce se impun în situaţiile în care apar întârzieri şi problemele ce îngreunează
sau blochează implementarea proiectului;
9. Menţine relaţia cu reprezentanţii finanţatorului, autorităţilor locale, mass-mediei ai societăţii civile,
şi asigură controlul documentelor;
10. Poartă corespondenţa cu AM şi OI şi alte instituţii interesate;

11.Verifică toate documentele necesare implementării proiectului (rapoarte de progres, cereri de
rambursare, etc.);
12. Supraveghează contractarea furnizorilor şi efectuarea de plăţilor;

13. Răspunde pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect;

14. Efectuează vizite de verificare în teren, la amplasamentele unde se desfăşoară proiectul.

Educaţie solicitată Studii superioare de lunga durata - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in asistenta sociala - 5 ani

Sa fi fost membru minim o data, intr-o echipa de implementare a unui proiect cu finantare nationala
sau internationala. - 0 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus.

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil achizitiiRol:2.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: 1. Răspunde de implementarea activităţilor referitoare la achiziţiile publice ce se vor realiza în
cadrul proiectului;
2. Iniţiază procedurile de achiziţie publică;

3. Întocmeşte documentaţia pentru derularea procedurilor aferente achiziţiilor publice;

4. Întocmeşte caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice împreună cu Resonsabilul tehnic sau
cu Responsabilul promovare, după caz ;
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5. Derulează procedurile de achizitie publică din cadrul proiectului;

6. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică cu Responsabilul financiar, Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul promovare,
după caz;
7. Răspunde de întocmirea dosarului de achiziţie publică;

8. Întocmeşte şi transmite raportările cu privire la achiziţii publice către finanţator;

9. Asigură respectarea legislaţiei nationale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

Educaţie solicitată Minim studii medii - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in domeniul achizitiilor publice (minim 1 an) - 1 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru in ritm sustinut

O buna relationare cu ceilalti membrii ai grupului

Tenacitate in indeplinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil financiarRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 241205 inspector financiar-bancar

Atribuţii: 3. Urmăreşte din punct de vedere financiar derularea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare
încheiate în cadrul proiectului;
4. Verifică din punct de vedere financiar documentele depuse de agenţii economici contractaţi
inclusiv situaţiile de lucrări şi le vizează;
5. Ţine evdenţa la zi a sumelor eligibile şi neeligibile din bugetul proiectului (chetuielile efectuate,
sumele ramăse de cheltuit, sumele ramăse după atribuirea contractelor, etc.);
6. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, împreună cu Resonsabilul achizitii si Resonsabilul tehnic sau cu Responsabilul
promovare, după caz;
7. Răspunde de situaţiile şi rapoartele financiare înaintate finanţatorului;

8. Răspunde de întocmirea cererilor de rambursare şi a rapoartelor de progres aferente pe
componenta financiară;
9. Răspunde de transmiterea documentelor justificative care însoţesc cererea de rambursare către
finanţator;
10. Furnizează în termenul solicitat de către finanţator orice informaţii de natură financiară legate de
proiect;
11. Asigură realizarea unei evidenţe contabile folosind conturi analitice distincte pentru proiect;

12. Asigură respectarea legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul financiar.

1. Răspunde de implementarea activităţilor contabile şi financiar-bancare aferente proiectului;

2. Face demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesăr pentru derularea
proiectului;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată. - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată

32



Minim 3 ani experienţă în domeniul financiar. - 3 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenancitate în îndelinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil tehnicRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242203 inspector de specialitate in administratia publica

Atribuţii: 3. Întocmeste caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice împreună cu Resonsabilul achizitii
sau cu Responsabilul promovare, după caz ;
4. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică cu Responsabilul financiar, Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul promovare,
după caz;
5. Urmăreşte din punct de vedere tehnic derularea contractelor de lucrări, servicii şi furnizare
încheiate în cadrul proiectului;
6. Întocmeşte procese vrerbale partiale în derularea contractului de lucrări;

7. Verifică din punct de vedere tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi inclusiv
situaţiile de lucrări şi le vizează;
8. Întocmeşte şi transmite raportările tehnice către finanţator;

9. Asigură respectarea legislatiei nationale în vigoare în domeniul tehnic aplicabil in cadrul
proiectului.
1. Răspunde de implementarea activităţilor care aparţin domeniului tehnic ce se vor realiza în cadrul
proiectului;
2. Iniţiază procedurile de achiziţie publică;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 2 ani experienţă în domeniile administrativ, patrimoniu, tehnic şi aprovizionare - 2 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
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asistent managerRol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243217 asistent director/responsabil de functiune (studii superioare)

Atribuţii: 2. Redactează Planul de implementare al proiectului, Draft-ul raportului de activitate, Raportări către
finanţator;
3. Urmăreşte instructiunile emise de finanţator şi le comunică managerului şi membrilor echipei de
implementare;
4. Solicită informaţii membrilor echipei de implementare cu privire la activităţile/subactivităţile de
care răspund şi le centralizează;
5. Solicită clarificări sau informaţii suplimentare, membrilor al echipei de implementare sau agenţilor
economici contractaţi în cadrul proiectului;
6. Menţine relaţia cu reprezentanţii finanţatorului, autorităţilor locale, mass-mediei ai societăţii civile,
controlul documentelor;
7. Asigură secretariatul înâlnirilor de lucru cu membrii al echipei de implementare sau cu agenţilor
economici contractati in cadrul proiectului;
8. Răspunde de întocmirea şi gestionarea dosarului proiectului;

9.Ţine locul managerul de proiect ori de câte ori este nevoie.

1. Asigură secretariatul proiectului;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 5 ani în domeniul asistenţei sociale - 5 ani

Să fi fost membru, minim o dată într-o echipă de implementare a unui proiect cu finanţare naţională
sau internaţională - 1 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

responsabil promovareRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243103 specialist marketing

Atribuţii: 3. Iniţiază procedurile de achiziţie publică pentru serviciile necesare derulării activitătii de
promovare.
4. Întocmeşte caietele de sarcini cu privire la achiziţiile publice de tiparire materiale promotionale si
creare site împreună cu Resonsabilul achizitii sau cu Responsabilul tehnic;
5. Participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de atribuire a contractului de
achiziţie publică tiparire materiale promoţionale şi creare site cu Responsabilul financiar,
Resonsabilul achiziţii şi/sau cu Responsabilul tehnic;
6. Urmăreşte derularea contractului de încheiat în cadrul proiectului pentru asigurarea promovării;

7. Asigură vizibilitatea proiectului;

 8. Întocmeşte şi transmite raportările cu privire la promovarea proiectului către finanţator.

1. Răspunde de implementarea activităţilor referitoare la promovarea proiectului si serviciilor ce se
vor furniza in cadrul infrastructurii create prin proiect;
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2. Elaborează conform Manualului de identiatate vizuală continutul şi forma materialelor
promoţionale şi obţine avizarea acestora;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 3 ani în domeniul asistenţei sociale - 3 ani

Să fi participat cel puţin o dată la un eveniment în calitate de membru al echipei organizatoare - 0
ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Responsabil diseminare materiale promoţionaleRol:7.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243203 referent de specialitate marketing

Atribuţii: 2. Diseminează materialele promoţionale cu privire la serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul
infrastructurii create prin proiect împreună cu Responsabilul de promovare;
3. Promovează serviciile sociale ce vor fi furnizate în cadrul infrastructurii create prin proiect
împreună cu Responsabilul promovare.
1. Diseminează materialele promoţionale ale proiectului împreună cu Responsabilul de promovare;

Educaţie solicitată Studii superior de lungă durată - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Vechime în muncă de minim 1 an - 1 ani

Competenţe solicitate Corectitudine

Punctualitate

Dinamism

Capacitate de lucru în ritm susţinut

O bună relaţionare cu ceilalţi membrii ai grupului

Tenacitate în îndeplinirea scopului propus

Utilizare calculator şi a echipamentelor conexe, Programe: WORD, EXCEL, etc.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

FISE POST DGASPC-semnat.pdf

19/02/2018 FISE POST DGASPC-semnat.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges  (Lider)

Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776.

Strada Comuna Ciofrangeni, sat Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges nr. , Localitatea: Ciofrângeni, Cod poştal:
117250, Judeţul: Argeş, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.flipchart

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.videoproiector

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.autoturism

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.maşină de îndosariat

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.ghilotină cu pârghie

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.camera video

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

6 buc.birou

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

6 buc.calculator cu echipamentele conexe

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

3 buc.imprimantă

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.scaner

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.copiator

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.fax

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.aparat foto

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges  (Lider)

Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757

Strada Comuna Ciofrangeni, Sat  Schitu Matei, punct "Scoala" nr. , Localitatea: Ciofrângeni, Cod poştal: 117250, Judeţul: Argeş,
Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.camera video

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.flipchart

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

1 buc.videoproiector

Resurse materiale implicate
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Resursă Cantitate Partener

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.autoturism

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.maşină de îndosariat

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.ghilotină cu pârghie

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

6 buc.birou

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

6 buc.calculator cu echipamentele conexe

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

3 buc.imprimantă

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.scaner

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.copiator

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.fax

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de

Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

1 buc.aparat foto

Activităţi previzionate

Activitate: Elaborarea Cererii de finanţare

Subactivităţi

Elaborarea cererii de finanţare şi a
anexelor sale, conform Ghidului
Solicitantului

Pentru derularea subactivităţi a proiectului s-a realizat:
- Colectarea şi selectarea informaţiilor pentru completarea Cererii de finanţare;
- Întocmirea documentelor suport necesare pentru depunerea proiectului;
- Completarea online a capitolelor din formularul Cererii de finanţare;
- Semnarea electronică şi ataşarea documentelor enexă;
- Transmiterea proiectului.

1 Ianuarie 2018 -  Februarie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Subactivităţi
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Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de prestări servicii de
proiectare (DALI, SF şi documentaţii
terhnice specifice obţinerii Certificatului de
urbanism şi a avizelor din CU) şi derularea
procedurii de achiziţie

Pentru derularea subactivităţi s-a realizat:
-Întocmirea şi aprobarea caietului de sarcini împreună cu referatul de demarare achiziţie;
-Întocmirea notelor justificative ale achiziţiei;
-Consultarea Catalogului  Electronic din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice;
 -Achiziţionarea serviciilor de proiectare;
 -Încheierea contractului de prestări servicii.

 Iunie 2017 -  Iunie 2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
prestări servicii de proiectare (DALI, SF şi
documentaţii tehnice specifice obţinerii CU
şi avizelor din CU) şi recepţia acestora

Pentru derularea subactivităţi a proiectului s-a realizat:
- Au fost predate firmei de proiectare documente şi informaţii necesare pentru întocmirea
documentaţiilor;
- S-a realizat recepţia documentaţiilor predate de către firma de proiectare;
- Au fost plătite facturile emise de către firma de proiectare Iunie 2017 -  August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Obţinerea Certificatului de urbanism şi a
avizelor din CU

Pentru realizarea acestei subactivităţi:
- S-au întocmit documentaţiile necesare obţinerii Certificatului de urbanism şi a avizelor
prevăzute în Certificatul de urbanism la nivelul fazei de proiectare S.F şi D.A.L.I;
- S-au depus documentaţiile prezentate mai sus la instituţiile avizatoare;
- S-au obţinut Certificatul de urbanism şi a avizele prevăzute în Certificatul de urbanism la
nivelul fazei de proiectare S.F şi D.A.L.I.

 Noiembrie 2017 -  Decembrie 2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate
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Activitate: Managementul proiectului

Subactivităţi

Coordonare, Monitorizare şi Control 1. După semnarea contractului de finanţare Managerul de proiect va prezenta
proiectul şi sarcinile corespunzătoare fiecărui membru al echipei de implementare raportate  la
fiecare activitate/subactivitate a proiectului, cât şi la perioadele de derulare ale acestora.
2. Managerul de proiect va elabora un plan de implementare al proiectului ce va fi
dezvoltat şi completat pe toată perioada implementării activităţilor
3. Managerul de proiect solicită şi/primeşte informaţii cu privire la rezultatele obţinute,
dar şi întârzierile şi problemele întâmpinate din partea fiecărui membru al echipei de
implementare în timpul derulării activităţilor/ subactivităţilor de care răspund în scopul
monitorizării implementării proiectului.
4. Informaţiile primite sunt centralizate de către Asistentul manager înaintea fiecărei
şedinte de lucru.
5. Managerul de proiect ia cunoştinţă de toate informaţiile furnizate lui de către
membrii echipei de implementare şi urmărind calendarul de activităţi al proiectului, activităţile
proiectului şi rezultatele aşteptate, stabileşte priorităţile cu privire la acţiunile ce se vor derula
pentru îndeplinirea ţintelor propuse şi de asemenea, măsurile  ce se impun în situaţiile în care
apar întârzieri şi problemele ce îngreunează sau blochează implementarea proiectului.

 August 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Raportare şi Evaluare 1. După semnarea contractului de finanţare Asistentul manager, sub îndrumarea
Managerul de proiect, întocmeşte un draft al raportului de activitate pe care fiecare dintre
membrii echipei de implementare îl va completa periodic sau ori de câte ori este nevoie. Acesta
va cuprinde informaţii cu privire la activitatea şi subactivitatea proiectului aflată în derulare,
activităţile desfăşurate pentru realizarea acesteia, stadiul ei, gradul de îndeplinire raportat la
perioada alocată acesteia, conform calendarului de activităţi al proiectului, întârzieri şi probleme
întâmpinate în implementare, propuneri cu privire la modalitatea de remediere a acestora.
2. Fiecare raport de activitate a fiecărui membru al echipei de implementare va fi vizat
atât de Managerul de proiect, cât şi de către conducerea D.G.A.S.P.C. Argeş.
3. Datele din conţinutul acestor rapoarte de activitate, cât şi alte informaţii vor fi
preluate de către Managerul de proiect pentru completarea planului de implementare şi pentru
raportările ce vor fi transmise către finanţator, care de asemenea vor fi vizate de către
conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 August 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor

Subactivităţi

39



Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de achiziţie PTE, PAC şi
derularea procedurii de atribuire aferentă a
acestuia

1. Managerul de proiect va superviză derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic vor solicita demararea procedurii de
achiziţie publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.
P.C. Argeş care o şi aprobă.
3. Responsabil tehnic va întocmi caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune
vizării Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă.
4. După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii va:
- întocmi documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţia  procedura de achiziţie publică,
- derula achiziţia publică,
- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmi dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare.
5. După stabilirea ofertei câştigătoare raportul procedurii va fi vizat de  Managerul de
proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş va întocmi contractul.
6.     Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat
din partea instituţiei de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

1 August 2018 -  Septembrie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic vor urmări din punct de vedere
financiar şi tehnic derularea contractulului.
3. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar şi tehnic
documentele depuse de agenţii economici contractaţi ;
4. Firma contractată şi va pune la dispoziţia DGASPC documentaţiile aşa cum au fost
solicitate în contract;
5. Responsabil tehnic va propune constituirea comisiei de receptie;
6. Recepţia se va face de către o comisie desemnată de către DGASPC;
7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar va răspunde de:
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii;
- efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Octombrie 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Obţinerea avizelor/autorizaţiilor 1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul tehnic va întocmi solicitările către instituţiile avizatoare;
3. Firma de proiectare contractată va face toate demersurile pentru obţinerea, în
numele D.G.A.S.P.C.Argeş, a avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor.

 Noiembrie 2018 -  Noiembrie 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges
COMUNA CIOFRINGENI/UAT

Ciofrangeni
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Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Activitate: Dirigenţia de şantier

Subactivităţi

Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de achiziţie,  a serviciilor de
dirigenţie de şantier şi derularea procedurii
de atribuire a acestuia

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de
achiziţie publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC
Argeş care o şi aprobă.
3. Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achizitiei şi le supune
vizării Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care le şi aprobă.
4. După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii:
- întocmeşte documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţiază procedura de achiziţie publică,
- derulează achiziţia publică,
- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmeşte dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare.
5. După stabilirea ofertei câştigătoare raportul procedurii este vizat de  Managerul de
proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş  întocmeşte
contractul.
6.    Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat
din partea instituţiei de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Februarie 2019 -  Februarie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
achiziţie a serviciilor de dirigenţie de
şantier

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere
financiar şi tehnic derularea contractulului;
3.     Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar şi
tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi;
4. Firma contractată şi va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş  documentaţiile aşa
cum au fost solicitate în contract;
5. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de:
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii;
- efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Mai 2019 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat

Amplasamente
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Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Activitate: Executarea lucrărilor

Subactivităţi

Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de lucrări şi derularea
procedurii de atribuire a acestuia

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de
achiziţie publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.
P.C. Argeş care o şi aprobă.
3. Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune
vizării Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş care le şi aprobă.
4. După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii:
- întocmeşte documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţiază procedura de achiziţie publică,
- derulează achiziţia publică,
- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmeşte dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare.
5. După stabilirea ofertei câştigătoare raportul procedurii este vizat de  Managerul de
proiect şi de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul.
6.     Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat
din partea instituţiei de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Decembrie 2018 -  Februarie 2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
lucrări şi recepţia acestora.

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere
financiar şi tehnic derularea contractulului;
3. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere financiar
şi tehnic documentele depuse de agenţii economici contractaţi inclusiv situaţiile de lucrări şi le
vizează;
4. Firma contractată  va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum
au fost solicitate în contract;
5.     Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de:
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii;
- efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Martie 2019 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din

Rezultate previzionate
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Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Activitate: Dotarea cu echipamente şi bunuri

Subactivităţi

Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractelor de achiziţie bunuri şi
echipamente şi derularea procedurilor de
atribuire a acestora.

1 Managerul de proiect va superviză derularea subactivităţii;
2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie
publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C.
Argeş care o şi aprobă.
3.Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achizitiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă.
4.După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii:
- întocmeşte documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţiază procedura de achiziţie publică,
- derulează achiziţia publică,
- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmeşte dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare.
5.După stabilirea ofertei câstigătoare raportul procedurii este vizat de  Managerul de proiect şi
de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş întocmeşte contractul.
6.Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat din
partea instituţiei de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 Octombrie 2020 -  Noiembrie 2020

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractelor de
achiziţie de bunuri şi echipamente şi
recepţia acestora.

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere
financiar şi tehnic derularea contractulului;
3. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic verifică din punct de vedere tehnic şi
financiar documentele depuse de agenţii economici contractaţi şi le vizează;
4. Firma contractată va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum
au fost solicitate în contract;
5. Responsabil tehnic propune constituirea comisiei de recepţie;
6. Recepţia se va face de către o comisie desemnată de către D.G.A.S.P.C. Argeş;
7. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de:
-demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea activităţii;
-efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente activităţii
proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.
-analitice distincte pentru proiect.

 Decembrie 2020 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii

Rezultate previzionate
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institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Activitate: Auditul proiectului

Subactivităţi

Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de achiziţie a serviciilor de
audit şi derularea procedurii de atribuire a
acestuia

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2.Responsabilul financiar, Responsabilul tehnic solicită demararea procedurii de achiziţie
publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C.
Argeş care o şi aprobă.
3.Responsabil tehnic întocmeşte caietele de sarcini necesare achiziţiei şi le supune vizării
Managerului de proiect şi de conducerii D.G.A.S.P.C. Argeş care le şi aprobă.
4.După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii:
- întocmeşte documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţiază procedura de achiziţie publică,
- derulează achiziţia publică,
- propune constituirea comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmeşte dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare.
5.După stabilirea ofertei câştigătoare raportul procedurii este vizat de  Managerul de proiect şi
de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al D.G.A.S.P.C.Argeş  întocmeşte contractul.
6.Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat din
partea instituţiei de către conducerea D.G.A.S.P.C.Argeş.

 August 2018 -  August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
achiziţie a serviciilor de audit.

1. Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2. Responsabilul financiar şi Responsabil tehnic urmăresc din punct de vedere
financiar şi tehnic derularea contractulului;
3. Firma contractată  va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C.Argeş documentaţiile aşa cum
au fost solicitate în contract;
4. Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de:
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii;
- efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 Septembrie 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Activitate: Informarea şi publicitatea proiectului

Subactivităţi

44



Elaborarea materialelor de promovare 1. Managerul de proiect supervizează derularea activităţii
2. Responsabil promovare elaborează conform Manualului de identiatate vizuală conţinutul şi
forma materialelor promoţionale şi obţine avizarea acestora. August 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Elaborarea documentaţiei de atribuire a
contractului de achiziţie servicii publicitate
(tipărire şi creare site) şi derularea
procedurii de atribuire a acestuia

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2.Responsabilul financiar, Responsabilul promovare solicită demararea procedurii de achiziţie
publică pe care o supun spre vizare Managerului de proiect şi de conducerii DGASPC Argeş
care o si aprobă.
3. Responsabil promovare întocmeşte caietele de sarini necesare achizitiei si le supune vizarii
Managerului de proiect şi conducerii DGASPC Argeş care le si aprobă.
4. După aprobarea solicitării şi caietelor de sarcini, Responsabil achiziţii:
- întocmeşte documentaţia necesară pentru derularea achiziţiei,
- iniţiază procedura de achiziţie publică,
- derulează achiziţia publică,
- propune constituire comisiei de evaluare a ofertelor,
- întocmeşte dosarul de achiziţie publică cu respectarea legislaţiei naţionale în
vigoare.
5. După stabilirea ofertei câştigătoare raportul procedurii este vizat de  Managerul de proiect şi
de conducerea instituţiei, iar biroul juridic al DGASPC întocmeşte contractul.
6. Contractul va purta viza de legalitate şi viza de control financiar preventiv  şi va fi semnat din
partea instituţiei de către conducerea DGASPC.

 August 2018 -  August 2018

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Execuţia şi monitorizarea contractului de
achiziţie a serviciilor de publicitate a
proiectului (tipărire si creare site)

1.Managerul de proiect va superviza derularea subactivităţii;
2.Responsabilul financiar şi Responsabilul promovare urmăresc din punct de vedere financiar
şi tehnic derularea contractulului;
3.Responsabilul financiar şi Responsabil promovare verifică din punct de vedere tehnic şi
financiar documentele depuse de agenţii economici contractaţi;
4.Pe perioada contractului, responsabilul financiar răspunde de:
- demersurile necesare pentru asigurarea fluxului financiar necesar pentru derularea
activităţii;
- efectuarea de plăţi desfăşurând activităţi contabile şi financiar-bancare aferente
activităţii proiectului ţinând evidenţa contabilă folosind conturi analitice distincte pentru proiect.

 August 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat

Amplasamente
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Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

Diseminarea materialelor de promovare a
proiectului

Se vor organiza 2 seminarii, unul pentru lansarea oficială a proiectului după semnarea
contractului de finanţare şi unul la finalizarea proiectului. La seminarii vor fi invitaţi reprezentanţi
ai grupului ţintă, ai sectorului neguvernamental, mass-mediei, alţi actori locali reprezentativi ai
comunităţii locale.
În cadrul seminarului de deschidere proiect se vor prezenta scopul şi obiectivele acestui
proiect, precum şi calendarul implementării proiectului, urmărindu-se informarea membrilor
grupului ţintă şi a factorilor locali interesaţi, în vederea facilitării implicării acestora în activităţile
ce urmează a se desfăşura.
În cadrul seminarului  de închidere proiect se va face o prezentare a rezultatelor obţinute la
finalul proiectului şi modul în care au fost atinse obiectivele proiectului şi de asemenea, va fi
promovat şi site-ul realizat.
Participanţii la cele 2 seminarii vor primi mape de prezentare în conţinutul cărora se vor
prezenta obiectivele propuse, activităţile proiectului, alte materiale informative privind modul în
care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a
egalităţii de şanse.
În prima şi ultima lună de implementare a proiectului se vor  publica câte un comunicat de
presă într-un ziar local.
De asemenea, pe parcursul perioadei de implementare vor fi furnizate presei locale, comunităţii
informaţii cu privire la etapele de derulare şi obiectivele îndeplinite ale proiectului. Aceste
informaţii, vor fi afişate şi pe website-ul Consiliului Judeţean Argeş, asigurându-se, astfel
diseminarea rapidă a  informaţiilor proiectului, dar şi pe site-ul realizat în cadrul proiectului.

 August 2018 -  Octombrie 2021

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta

Social si Protectia Copilului Arges
COMUNA CIOFRINGENI/UAT

Ciofrangeni

Sat Ciofrangeni, suprafata:1590 mp, numar cadastral 80776. - Str. Comuna Ciofrangeni, sat
Ciofrangeni, punct ‘’ Colonie CFR’’, judetul Arges, , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul
Argeş, România

Sat  Schitu Matei, suprafata:1112 mp, numar cadastral 80757  - Str. Comuna Ciofrangeni, Sat
Schitu Matei, punct "Scoala", , Ciofrângeni, cod poştal 117250, judeţul Argeş, România

Amplasamente

4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din
Centru de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in
comunitate si va fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges
Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu
dizabilitati din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii
institutionalizarii. Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

Rezultate previzionate

53 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii tehnice specificeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achiziţie publică servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din CU)Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 5,950.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]5,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 950.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Derularea primei etape din realizarea obiectivului de investiţie

Documente justificative

-

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii tehnice specificeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achiziţie publică servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din CU)Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Derularea primei etape din realizarea obiectivului de investitie

Documente justificative

-

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii tehnice specificeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achiziţie publică servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din CU)Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Derularea primei etape a realizării obiectivului de investiţie

Documente justificative

-

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de prestări servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii tehnice specificeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI

Achiziţie publică servicii de proiectare (DALI, SF şi documentaţii specifice obţinerii CU şi avizelor din CU)Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 71,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 71,400.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]60,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 11,400.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges

Dereularea primei etape pentru realizarea obiectivului de investiţie

Documente justificative

-

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Obţinerea Certificatului de urbanism şi a avizelor din CUSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Obţinere avizelor din CU

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 800.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]800.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obţinere avizelor din CU

Documente justificative

-

Elaborarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF/DALI  şi a documentaţiilor tehnice necesare obţinerii certificatului de
urbanism  (CU) şi a avizelor din Certificat urbanism şi obţinerea acestora

Activitatea:

Obţinerea Certificatului de urbanism şi a avizelor din CUSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Obţinere avizelor din CU

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

190.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 226.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 190.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 36.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 226.10

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]190.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 36.10

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Obţinere avizelor din CU

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatii tehnice pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 4,760.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]4,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 760.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare documentatii tehnice pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilor

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare PTE, PAC

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,660.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,660.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 16,660.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]14,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 2,660.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Verificare tehnica documetatie

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare PTE, PAC

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

98,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 117,334.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 98,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 18,734.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 117,334.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]98,600.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 18,734.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare PTE, PAC

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatii in vederea intocmirii PTE, PAC

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,190.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 190.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Elaborare documentatii in vederea intocmirii PTE, PAC

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentatie  obţinerea avizelor/autorizaţiilor

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 4,760.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]4,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 760.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare documentatie  obţinerea avizelor/autorizaţiilor

Documente justificative

-

Elaborare PTE, PAC şi obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare executării lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie PTE, PAC şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asitenţă tehnică din partea proiectantului

Achiziţie publică a serviciilor de proiectare faza P.A.C. şi P.T.E.Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,377.59Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,489.33

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,377.59 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 3,111.74 Valoare totală neeligibilă [LEI] 19,489.33

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]16,377.59 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 3,111.74

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Asitenţă tehnică din partea proiectantului

Documente justificative

-

Dirigenţia de şantierActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de dirigenţie de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de supraveghere a lucrărilor aferente realizării obiectivului de investiţie

Achiziţie publică servicii de dirigenţie de şantierAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32,755.16Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 38,978.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,755.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 6,223.48 Valoare totală neeligibilă [LEI] 38,978.64

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]32,755.16 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 6,223.48

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Supraveghere a lucrărilor aferente realizării obiectivului de investiţie

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Amenajarea terenului

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

241,175.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 286,998.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 241,175.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 286,998.25

Valoare TVA [LEI] 45,823.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 241,175.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,739.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]45,823.25 286,998.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 281,258.29

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrărilor-Amenajarea terenului

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Amenajare pentru protectia mediului

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

31,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 37,366.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,366.00

Valoare TVA [LEI] 5,966.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 31,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 747.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,966.00 37,366.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 36,618.68

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Amenajare pentru protectia mediului

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292,844.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 348,484.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292,844.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 348,484.36

Valoare TVA [LEI] 55,640.36 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 292,844.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,969.69

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]55,640.36 348,484.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 341,514.67

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrărilor-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrarilor - ISCIR centrale termice

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,652.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,965.88

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,652.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 313.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,965.88

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,652.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 313.88

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrarilor - ISCIR centrale termice

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,595,112.68Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,088,184.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,595,112.68 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,934,865.68

Valoare TVA [LEI] 493,071.41 Valoare totală neeligibilă [LEI] 153,318.41

Eligibil [LEI] 2,466,273.68 Contributia proprie eligibilă [LEI] 58,697.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]468,592.00 2,934,865.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]128,839.00 2,876,168.37

TVA Neeligibil [LEI] 24,479.41

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrărilor

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor- Probe

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 570.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrărilor- Probe

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

327,291.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 389,476.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 327,291.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 389,476.36

Valoare TVA [LEI] 62,185.30 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 327,291.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,789.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]62,185.30 389,476.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 381,686.83

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrărilor- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor- Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

62,302.97Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 74,140.53

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 62,302.97 Valoare totală eligibilă [LEI] 74,140.53

Valoare TVA [LEI] 11,837.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 62,302.97 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,482.81

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,837.56 74,140.53

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 72,657.72

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrărilor- Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Organizarea de santier

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

52,682.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 62,692.07

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 52,682.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 55,378.82

Valoare TVA [LEI] 10,009.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 7,313.25

Eligibil [LEI] 46,536.82 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,107.58

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,842.00 55,378.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]6,145.59 54,271.24

TVA Neeligibil [LEI] 1,167.66

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Executarea lucrărilor-Organizarea de santier

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Cheltuieli conexe organizarii  santierului

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,230.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 3,230.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 20,230.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]17,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 3,230.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Cheltuieli conexe organizarii  santierului

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, taxe, cote  legale, costul creditului

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

33,032.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,032.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,032.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 33,032.36

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]33,032.36 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Comisioane, taxe, cote  legale, costul creditului

Documente justificative

-

Executarea lucrărilorActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de lucrări şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Cheltuieli diverse si neprevazute

Achiziţie publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

507,385.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 603,788.35

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 507,385.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 96,403.18 Valoare totală neeligibilă [LEI] 603,788.35

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]507,385.17 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 96,403.18

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Executarea lucrărilor-Cheltuieli diverse si neprevazute

Documente justificative

-

Dotarea cu echipamente şi bunuriActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractelor de achiziţie de bunuri şi echipamente şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotarea cu echipamente şi bunuri a infrastructurii create

Achiziţie publică a dotărilor (echipamente şi bunuri) aferente obiectivului de investiţiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

292,380.18Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 347,932.41

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 292,380.18 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 55,552.23 Valoare totală neeligibilă [LEI] 347,932.41

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]292,380.18 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 55,552.23

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Dotarea cu echipamente şi bunuri a infrastructurii create

Documente justificative

-

Dotarea cu echipamente şi bunuriActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractelor de achiziţie de bunuri şi echipamente şi recepţia acestora.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotarea cu echipamente şi bunuri a infrastructurii create

Achiziţie publică a dotărilor (echipamente şi bunuri) aferente obiectivului de investiţiiAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 14,280.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]12,000.00 0.00

TVA Neeligibil [LEI] 2,280.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dotarea cu echipamente şi bunuri a infrastructurii create

Documente justificative

-

Auditul proiectuluiActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de audit.Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de auditare a proiectului

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 71,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 70,000.00

Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,400.00

Eligibil [LEI] 58,823.53 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,400.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,176.47 70,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,176.47 68,600.00

TVA Neeligibil [LEI] 223.53

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Auditarea proiectului

Documente justificative

-

Informarea şi publicitatea proiectuluiActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire si creare site)Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Informarea şi publicitatea proiectului

Achiziţie publică servicii de tiparire şi de creare siteAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informarea şi publicitatea proiectului

Documente justificative

-

Informarea şi publicitatea proiectuluiActivitatea:

Execuţia şi monitorizarea contractului de achiziţie a serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire si creare site)Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Informarea şi publicitatea proiectului+ creare site

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,403.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,403.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,596.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,403.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 200.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,596.64 10,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,800.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Informarea şi publicitatea proiectului+ creare site

Documente justificative

-
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 7,385.10 168,785.15 1,723,433.31 1,893,447.66 1,899,177.51 0.00 0.000.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. Un Centru de zi dezvoltat.
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor de zi se va realiza pentru persoanele cu
dizabilitati care vor fi dezinstitutionalizate din CITO Tigveni, precum si persoanele cu dizabilitati
din comunitate, carora in prezent nu li se ofera servicii destinate prevenirii institutionalizarii.
Centru de zi va fi situat in comuna Ciofrangeni, jud. Arges.

896,182.88 ( 21.25

%)2. 4 locuinte protejate dezvoltate
Infrastructura necesara pentru functionarea serviciilor sociale de tipul locuinte protejate se va
realiza pentru un numar de 32 persoane cu dizabilitati (8 persoane/locuinta) provenite din Centru
de Integrare prin Terapie ocupationala Tigveni, intrate in procesul de integrare in comunitate si va
fi situata in comuna Ciofrangeni, judetul Arges

3,320,527.12 ( 78.75

Buget eligibil total 4,216,710.00 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

ArgeşSud - Muntenia 0.00 %)%)100.00( (4,216,710.00 0.00RO31
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(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 4,216,710.00

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

055 4,216,710.00 %)100.00Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională şi locală (

(100.00 %)4,216,710.00Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 4,216,710.0001

4,216,710.00Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)4,216,710.00 ( 100.0007

(100.00 %)4,216,710.00Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(21 Activitaţi de asistenţă sociaă, servicii colective, sociale şi personale 4,216,710.00 %)

Buget eligibil total (100.00 %)4,216,710.00

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 4,216,710.00 100.00(9

4,216,710.00 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

4,216,710.00 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)4,216,710.00
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Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Extindere 896,182.88 21.25(2

%)Constructie noua 3,320,527.12 78.75(1

Buget eligibil total (100.00 %)4,216,710.00

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Stimate Solicitant,

Urmare a evaluării tehnice şi financiare a Cererii de finanţare cu numărul de înregistrare Cod SMIS: 120687, Solicitant: Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Argeş Titlul cererii de finanţare: „Complex de 4 locuinţe protejate şi Centru de zi comuna Ciofrângeni,
judeţul Argeş”, sunt necesare următoarele clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică şi financiară:
1. Va rugam sa transmiteti un calendar detaliat aferent activitatilor de monitorizare.
2. Va rugam sa transmiteti bugetul cererii de finantare, devizul general si devizele pe obiecte in format Excel.
3. Va rugam sa transmiteti un centralizator cu indicarea celor 3 oferte primite pentru dotari si active necorporale, mentionarea ofertei
selectate cu justificarea deciziei.
4. Va rugam sa transmiteti in format Excel Formularul F3: Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si formularul F4: lista cu
cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari.

Documentele solicitate in format excell se vor transmite pe e-mail la adresa: eval.oi@admuntenia.ro. Restul documentelor solicitate vor fi
transmise prin sistemul mysmis.

Introducere

Termenul de raspuns este: 04.07.2018

Totodata, pe aceasta cale, va propunem data de 11.07.2018, ora 09:00, pentru efectuarea vizitei la fata locului (verificare documente, vizitare
obiectiv si incheiere raport)
Mentionam ca la aceasta vizita vor participa experti din partea OI ADR Sud Muntenia:
Consuela PRIMARU, Presedinte Comisie
Mircea COMAN, Secretar Comisie
precum si evaluatori independenti tehnic si financiar.
Va rugam sa asigurati prezenta la vizita la fata locului, din partea institutiei dumneavoastra, a reprezentantului legal sau a persoanei
delegate/mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita locului. La vizita la fata locului, pot participa in masura disponibilitatii si
proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informatii de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului.
De asemenea, va rugam sa va asigurati ca vor fi disponibile pentru a fi verificate urmatoarele documente obligatorii prevazute de cap 4.2 din
Ghidul Solicitantului:
- Documentele statutare, ale solicitantului si ale fiecarui partener (unde este cazul);
- Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului (unde este cazul);
- Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului si partenerilor;
- Mandatul special autentificat / împuternicire speciala autentificata pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finantare
(daca este cazul), conform legii
- Certificatul de acreditare al solicitantului de finan?are /sau al unui membru al parteneriatului, în cazul în care solicitantul de
finantare este un parteneriat între entita?ile eligibile, eliberat în baza prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calitatii
în domeniul serviciilor sociale
- Situatiile financiare anuale ale solicitantului /partenerului/partenerilor, dupa caz, aferente celui mai recent exercitiu financiar
încheiat, înregistrate la Administratia financiara
- Declaratia de eligibilitate a solicitantului/partenerului dupa caz,
- Declaratia de angajament a solicitantului/partenerului dupa caz,
- Declaratie privind nedeductibilitatea TVA, a solicitantului/partenerului dupa caz
- Documente privind dreptul de proprietate/concesiune/ administrare, dupa caz
- Documentatia tehnico – economica (DALI /SF, documentele ce fundamenteaza costurile – vezi si Nota încadrare în
standardele de cost - vezi model anexa la prezentul Ghid, expertiza tehnica, audit energetic înso?it de certificatul de performanta
energetica, studii de teren, dupa caz), plus certificatul de urbanism
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (decizia de încadrare referitor la necesitatea efectuarii
studiului de impact (emisa în conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, cu completarile si modificarile ulterioare) sau clasarea notificarii
- Hotarârea solicitantului/hotatârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
- Devizul general pentru întocmit în conformitate cu legisla?ia aplicabila în vigoare.
- Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu încadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile
- Nota privind încadrarea în standardele de cost
- În afara documentelor obligatorii daca au mai fost atasate si alte documente se vor prezenta si acestea (Documente
suplimentare).
Va rugam sa ne comunicati disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeasi zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data
transmiterii prezentei notificarii.
În cazul în care nu confirmati disponibilitatea de a participa la vizita la fata locului în maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii

Concluzie cerere de clarificări
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1_ CAE - Fisa POCU-semnat.pdf

28/03/2018 1_ CAE - Fişa POCU-semnat.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE - ACORD PARTENERIAT-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE - ACORD PARTENERIAT-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE-FORMULAR BUGETUL CERERII DE FINANTARE-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE-FORMULAR BUGETUL CERERII DE FINANTARE-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE-Extras carte funciara nr. 80719-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE-Extras carte funciara nr. 80719-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE-DECL.ELIGIBILITATE DGASPC ARGES-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE-DECL.ELIGIBILITATE DGASPC ARGESE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE -Act de dezmembrare-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE -Act de dezmembrare-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE- DECL.ANGAJAMENT DGASPC ARGES-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE- DECL.ANGAJAMENT DGASPC ARGES-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE -Extras carte funciara nr. 80776-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE -Extras carte funciara nr. 80776-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE- HCL CIOFRANGENI NR. 15-17.03.2017-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE- HCL CIOFRANGENI NR. 15-17.03.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE- HCL CIOFRANGENI NR.24-31.07.2017-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE- HCL CIOFRANGENI NR.24-31.07.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE-ADRESA PROIECTANT NR. 865528.03.2018-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE-ADRESA PROIECTANT NR. 8655/28.03.2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1_CAE-DECL.ELIGIBILITATE CIOFRANGENI-semnat.pdf

28/03/2018 1_CAE-DECL.ELIGIBILITATE CIOFRANGENI-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

BUGETUL CERERII DE FINANTARE CIOFRANGENI-semnat.pdf

30/03/2018 BUGETUL CERERII DE FINANTARE CIOFRANGENI-
semnat.

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Calendarul activitatilor de monitorizare a
proiectului-semnat.pdf

04/07/2018 Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Calendarul activitatilor de monitorizare a
proiectului-semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

notificarii, proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare, selectie si contractare.
Cu toate acestea, în cazuri exceptionale si obiectiv justificate, vizita la fata locului poate fi amânata fara a depasi 10 zile lucratoare de la data
transmiterii notificarii. În cazul în care vizita la fata locului nu se realizeaza în maximum 10 zile lucratoare de la data transmiterii prezentei
notificari, proiectul dvs va fi respins din cadrul procesului de evaluare si selectie.
Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizita la fata locului, iar cererea de finantare nu va putea fi completata/modificata. Cu
toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in orginal a documentelor anexate la cererea de finantare in copie conforma
cu originalul. Lista documentelor originale ce se verifica vor constitui anexa 1 la raportul de vizita la fata locului.
Denumirea fisierelor va contine in mod obligatoriu, in denumire, etapa raspunsului la clarificari:
_ETF (pentru etapa de evaluare tehnico-financiara).
Persoana de contact din partea OIPOR SUD MUNTENIA este doamna Consuela PRIMARU, Presedinte al comisiei de evaluare tehnicasi
financiara, e-mail: eval.oi@adrmuntenia.ro, Tel. +40242/33.17.69

Clarificare punct 1

Se transmite Calendarul aferent acrivitatilor de monitorizare a proiectului.

Clarificare punct 3

Se transmit centralizatoarele cu indicarea ofertelor aferente dotarilor si activelor necorporale.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Raspuns concluzie 1

Calendarul aferent acrivitatilor de monitorizare a proiectului transmis.

Raspuns concluzie  3

Centralizatoarele cu indicarea ofertelor aferente dotarilor si activelor necorporale transmise.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Centralizator Oferte dotari 4 LP-semnat.pdf

04/07/2018 Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Centralizator Oferte dotari 4 LP-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Centralizator Oferte dotari CZ-semnat.pdf

04/07/2018 Ciofrangeni Clarificare 3 ETF Centralizator Oferte dotari CZ-
semnat.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Adrian Macovei, CNP 1550729034961, posesor al CI seria AS, nr. 820383, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si
Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges  şi COMUNA CIOFRINGENI/UAT Ciofrangeni,
confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa
financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului
Arges  şi COMUNA CIOFRINGENI/UAT Ciofrangeni, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu
cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului Arges , lider de parteneriat al parteneriatului dintre DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES/Directia Generala de Asistenta Social si Protectia Copilului
Arges  şi COMUNA CIOFRINGENI/UAT Ciofrangeni, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru
implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Adrian Macovei.

Data

04/07/2018 15:06:25
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