Proiectant: Faza: PT+DE
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28/ 09.01.2008
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu 0UGA47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 484975 ~ 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 leieuro din data de 27.10.2023

L D SpioM 8L Ao Valoare { fara TVA ) Licl Valoare { inclusiv TVA )
cri. 19%
Mii lei Mii euro il lel Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 ] 7
CAPITOLUL 1
Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 £.000 0.000)
1.2 |Amenajarea terenului 294.063 59.190 55.872 349.935 70.435)
1.3 |Amenalari pt. prot. mediulul si aducerea la starea initiala 192.849 38.817 36.641 220.490 46.19}1
Subtotal Capitol 1 486.912 98.007 92.513 579.425 116.629]
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare
2.1 |obiectivului 0.000 0.000] 0.000 0.000 0.000
Subtotal Capitol 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 10.300 2.073 1.997 12.297 247
3.1.1 |Topografice 8.300 1.268 1.197 7.497 1.50!
3.1.2 |Geologice (tva 20%) 4,000 0.805| 0.800 4.800 0.9
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 20.000 4.026 3.800 23.800 4.791
3.3 |Prolectare si mﬂwﬂe 263.330 53.005 50,154 313.484| 63.099
3.3.1 |Expertiza tehnica (tva 20%) 12.100 2.436 2,420 14.520 2.923]
3.3.2 |Dah 27.230 5.481 5.174 32.404 6.522]
3.3.3 |Proiect Tehnic, Detalii de Executie 218.000 43.880 41.420 259,420 52.217)
3.3.4 |Verficarea tehnici 6.000 1.208 1.140 7.140 1.437]
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 34,865 7.018 6.624 41,489 8.351
3.5 |Consultanta 69.370 13.963 13.180 82.550/ 16.616|
3.6 |Asistenta tehnica 207.296 41.725 39.387 246.683 49.653'
3.6.1 |Asistenta tehnica din panea proiectaniului 94,240 18.969 17.906 112.146 22.&
3.6.2 |Dingentie de santier 113,056 22.756 21.481 134,537 27.080}
Subtotal Capitol 3 605.161 121.809 115.142 720,303 144.986)
CAPITOLUL 4
Cheltulell pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatil 25,556.195 5,144,057 4,855,676 30,411.871 6,121,429
4.1.1 |Terasamente 515.883 103.839 98,018 613.901 123.569'
4.1.2 |Structura rutiera 16,051,121 3,230,837 3,049.713]  19.100.834 3,844.696]
4,1.3 |Dispozitive scurgere ape 1.559.662 313.939) 286.336 1.855.908] 373.583]
4.1.4 |Podste 1,595.025 321.053 303.055 1,898.080 362.053]
215 |Drumuri laterale 1,972.229 396.978 374,723 2,346.952 472.404)
41.6 |Lucrari conexe 44823 8.982 5 478 53.101 10468§|
417 |Swuranta circulatiei 224.975 45.284 42.745 267,720 53,888}
418 |POD KM 56+959 858.729 132,592 125.158 783.887 157.784]
4,1.9 |POD KM 58+04& 571,853 115.105 108,652 680.505 136.975|
4.1.10 |PCO KM 58+501 2,362,095 475.452 448.798 2,810.893| 565.788]
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
PP Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj J
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utliaje fara monta) sl echipamente de transport 0.000 0.000! 0.000 0.000 D.MI
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
Subtotal Capitol 4 25,556.195 5,144,057 4,855.676 30,411.871 6,121 .42d




CAPITOLUL §
Alte cheltulell
5.1 |Organizare de santier 40.337 8.119 7.664 48,001 9.66.
5.1.1 |Lucran de construchi si inst, 40.337 5.119| 7 664 48.001 0.662
5.1,2 |Cheltuieli conexe crganizarii santierulul 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000)
5.2 |Comisioane, cote , taxe , costul creditului ; 286.918 57.752 0.000 286.918! 57.752
5.2.1 |Comision, taxe si cote legale 286.918 57.752 0.000 286.918 57.75
5211 Comisionul bancl finantatoare -
(0, 0%) din valoarea de investitie 0.000 0.000/ 0.0C0 0.000 0,000
5212 Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor ((,5%) din
valoarea de C+M 130.417 26.251 (.000 130,417 26.251
5.2.1.3 | Cota pentru ICCLC-{0,1%+0,5%) din vakiarea de C+M 156.501 31.501 0,000 156.501 31.501
5.2.2 |Costul creditulul 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ieli diverse sin e: 5
53 ::2::.1'7;2:.:.3 ’;apm:fﬁc”m‘"" 1,307.808 263.241 245 484 1,556.292 313.257
Subtotal Capitol 5 1,635.063 329.112 256.148 1.891.211 380.671
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului ce exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6.2 |Probe tehnalogice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
Subtotal Capitol 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00!
TOTAL 28,283,331 5,692.986 5.319.479 33,602.810 6,763.714
din care: C+ M 26,083.444 5,250.183 4,955.853 31,039.297 6,247.720]
Data:
Curs de schimb al Bancll Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4,9681 RON/EURO
,/cb—”‘—”;"c\o\
Proiectant: b A, \?%\_‘\ Beneficiar
$.C. HV.LD. Consulting Group § Ry l'gﬁa. 2 Judetul Arge
Lider de asociere: \ L
& 2O NS

$.C. valah Construct Grup SRL

YCURES Y

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform acida 25

va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iufie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1,4268




Prolectant:

S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: J

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28/ 09.01.2008
In preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 594287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 leifeuro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE
udetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( Inclusiv TVA )
crt. 19%
Ml lei Mii suro Mii led Mii lei Mii suro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltulell pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1.1 |Obtinerea terenulul 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
1.2 |Amenajarea terenului 294.063) 59.419 55.872 349.935] 70.708
1.3 |Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala 192.849 38.967 36.641 220.490| 4&371]
Total Capitol 1 486.912 98.386) 92.513 579.425| 117.079)
Data.
Curs de schimb al Bancii Nationale , 27.10.2023 4.9490 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar

Judetul Arge

Lider de asociere:
$.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actualiz
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)
a= 0%
p=4.76 %
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9
ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0}
va=vo x 1.4268

eizute In OUGA7/2022:



Proiectant: Faza: PT+DE
S.C. H.V.LD. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28 / 09.01.2008
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 484975 - 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei’mii euro la cursul BNR de 4,949 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli Valoare ( fara TVA ) TVA Vel (Inclusk TVA)
oL 19%
Nii lei Mil eura Mii lei Mii bei Mil euro
1 2 3 4 5 8 7
CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare

2.1 |obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004
Total Capitol 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romanilel la data de 27.10,2023 4.9490 RON/EURO

Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant: =
S.C. H.V.L.D. Consulting Group $9
il

Lider de asociere: L,
S.C. Valah Construct Grup SRL \\

XEST) 2

Notd: Devizul general estimativ este intocmit conform-actualize
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) ! :
a= 0%
p=4.76 %
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9
ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268



Proiectant:

S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008
Tn preturi oferta (cf. contract) Ia data de 27.10.2023 $i actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 594287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
Valoare ( fara TVA ) Valoare ( inclusiv TVA )
crt, 19%
Mil lei Mii euro Mii lei Mii lei Ml eura
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 3
Cheltulell pentru prolectare s| asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 10.300! 2.081 1.997| 12.297 2485
3.1.1 |Topografice 6.300 1.273 1,197 7.497 1.515)
3.1.2 |Geologice (tva 20%) 4.000 0.808 0.800 4.800 0.970f
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 20.000 4.041 3.800 23.800 4.80q
3.3 |Proiectare si inginerie 263.330 53,208 50.154 313.484| 63.343]
3.3.1 |Expertiza tehnica (tva 20%) 12.100 2,445 2.420 14.520 2.934]
3.3.2 |Dali 27.230 5,502 5174 32.404 &543'
3.3.3 |Prolect Tehnic, Detalll de Executie 218.000) 44,049 41.420 259.420| 52.41 9'
3.3.4 |Verificarea tehnica 6.000) 1.212 1,140 7.140 1.443)
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 34.865| 7.045 5,624 41.489] 8.383'
3.5 |Consultanta 69.270| 14.017 13.180 82.550| 16.680)
3.6 |Asistenta tehnica 207.296) 41.886 39.387 246.683| 49845}
3.6.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 94.240 19.042 17.906, 112.148| 22.660]
3.6.2 |Dirigentie de santier 113.056 22.844 21.481 134.537 27.185]
Total Capitol 3 605.161 122,278 115,142 720.303) 145.545'
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a ROMW% 27.10,2023 4.9490 RON/EURO
Proiectant: 4 Beneficiar
8.C. HV.1.D. Consulting Group S.§.L. | Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL




Proiectant:
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28 / 09.01.2008

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUGA47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 484975 - 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |ei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
Valoare ( fara TVA ) Valoare ( incluslv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mii euro Mii lai M lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 25,556.195 5,163.911 4.855.675] 30,411,871 6,145.054]
4.1.1 |Terasamente 515,883 104.240 98.018 613.901 124.045]
4.1.2 |Structura rutiera 16,051.121 3,243.306 3.049.713 19,100,834, 3,859.534]
4.1.3 |Dispozitive scurgere ape 1,559.662 315.147 296.336 1,855,998 375.025)
4.1.4 |Podete 1,595.025 322.282 303.055 1.898.080 383.52
4.1.5 |Drumuri laterale 1,972,229 396.511 374.723 2.346.952 47422
4.1.6 |Lucrarl conexe 44,623 9.017 8.478 53.101 10.730|
4.1.7 |Siguranta circulatiei 224.975) 45.459 42.745 267.720) 54.096
4.1.8 |POD KM 56+959 656.729 133.103 125.158 783.887 158,393
419 |POD KM 584046 571.853 115.549 108.652 680.505 137.504]
4.1.10 |POD KM 58+501 2,362.005 477.287| A448.798 2.810.883 567.972'
4.2 |Montaj utilaj tehnologic _ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000}
an Utllaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj J
0.000 0.000 0.000 0.000! 0.000|
4.4 |Utilaje fara monta) si echipamente de transport 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000]
Total Capitol 4 25,556.195 5,163.911 4,855.676 30,411.871 6.145.0.’5]
Data:
Curs de schimb al Bancli Nationale a 27.10.2023 49490 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar

S.C. HV.1.D. Consulting Group S.R. Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actuatizariior preva
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) gnde: -
a= 0%

p=4.76 % ,
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268




Proiectant:
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 5 conform H.G. 28 / 09.01.2008
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 7038 Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 594287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |ei/euro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli Valoars ( fara TVA ) TVA Valoare {inclusiv TVA)
crt. 19%
Mii lei Mii suro Mii lei Nii tel Mii eura
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 5
Alte cheltulell
51 |Organizare de santier 40.337 8.151 7.664) 48.001 9,69
5.1.1 |Lucrari da constructii_si insL 40.337 B.151 7.664 48.001 9.69@'
51.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
52 |Comisioane, cote , taxe , costul creditulul : 286.918| 57.975| 0.000 286.918 57.975]
521 |Comision, taxe si cote legale 286.918 57.975| 0.000! 286.918 57.97
5211 Comisionul bancii finantatoare -
{0, 0%) din valoarea de investite 0.000 0.000 3.000 0.000 0.00
5212 Cota aferenta Casei Sociale a Constructoritor {0.5%) din
vakoarea de C+M 130.417 26,352 0.000 130.417 26.352]
5.2.1.3 |Cota pentru ICCLCH0,1%+0.5%) din valoarea de C+M 156.501 31,623 0.000 166.501 11,62
5.2.2 |Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 1,307.808 264.257 248,484 1,556.292 314.462'
Total Capitol 5 1,635.063| 330.383 256.148 1,891.211 382,140
’c,‘;T_TNGR
Data: L0 NAA
Curs de schimb al Bancii Nationale a Rog%‘tew data de 7@:‘-.' 27.10.2023 4.9490 RON/EURO
[ > ol e 2 Nen |
.’ iy -.&"_;".-‘, 5 :’.‘Jf:
Proiectant: P / Beneficiar \
S.C, H.V.1.D. Consulting Group s.{ Judetu! Arges

I

Lider de asociere:
$.C, Valah Construct Grup SRL

Notd: Devizul general estimativ este intocmit conforfm actia

va=vo X [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268

ﬁﬁ'o?pr a;
unde:

ute in OUG47/2022:



Proiectant: Faza: PT+DE
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) - Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea caplitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare { fara TVA ) TVA Valoare { inclusiv TVA )
crt. 19%
Mil lel Mil euro Ml e Mi lel Mil eura
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 6
Cheltulell pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000| 0.000 0.0004
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
Total Capltol 6 0.000 0,000 0.000! 0.000 0.000]
Data: S
Curs de schimb al Bancii Natlonale a qug\sﬂﬂ_ll%&o\ 27.10,2023 4.9490 RON/EURO
G- o)
/ o \%

Beneficiar
Judetul Arges

Proiectant:
5.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actual 2in OUG47/2022:
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) p
a= 0%

p=4.76 %

ICCref=1CC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268



Proiectant:
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Amenajarea terenului

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.1 0.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de
& Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt.
cheltuieli Mt lel Mii euro Mii lel Mil lel Mil euro
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTH
1 Amenaljarea tarenului 294 063 50419 55.872 349,935 70.708]
2 |Construciil: rezistente si arhitectura 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
3 1zolatii 0.000 0.000 0.000 0.0C0! 0.000
4 Instalatii electrice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00!
5 Instalatii sanitare 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000|
Wieitl Bias trmusuresnmsssess 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total | 204.063 59.419| 55.872 349.935 70.708
Il - MONTAJ
IMonlaj utilaje si echipamente tehnologice - -
Total Il - . - - -
Il - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - -
Utilaje si echipamente de transport - . -
" Dotari J 3 S r
Total Ill - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL I} | 204.083| 59.419| 55.872| 349.935) 70.708
Data:

Curs de schimb al Bancii Nationale a Ro 4.9490 RON/EURO

Beneficiar
Judetul Arges

Prolectant:
$.C. H.V.LD. Consulting Group S.R.L.
(G0N
Lider de asociere: ~JCL
S.C. Vatah Construct Grup SRL -

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actuatiza
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) unde'”
a= 0% \
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2018 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectifical - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/1 35,9 +(0.0476+0)
va=yo x 1.4268

vazute in QUGA47/2022:



Proiectant:

S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 leifeuro din data de 27.10.2023

Obiect: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
in preturi ofertd (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
o Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt.
Mii lei Mii euro Mii lai i lei Mil euro
1 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Amenalari pt. prot. Mediului si aducerea la starea initisla 192,849 28.967 36.641 229.490 46.371
2 |Constructii: rezistente si arhitectura 0.000 0.000) 0.000 0.000 0.000
3 |izolatii 0.000 0.000) 0.000 0.000 0.000]
4 |instalatii electrice 0.000 0.000! 0.000 0.000! 0.000]
5 |instalatii sanitare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
w s 0.000 0.000 0.000 0.000) 0.000]
Total | 192.849| 38.967 36.641 225.490| 46.371
Jll - MONTAJ
IMontaj utilaje si echipamente tehnalogice - - -
Total Il = . 2 - »
J!ll - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - - -
Utilaje si echipamente de transpon € = =
Dotan - -
Total Il - - - - a
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) 192,849/ 38,967/ 36.641) 9.490| 46.371|
Data
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romanlel la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EUROQ
i
_\c,\) Af Nu C "y
Proiectant: Beneficiar

$.C. H.V.LD, Consulting Group S. f@[
()

Lider de asociere:

S.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actuali
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a=0%
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9
ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268

preva le in OUG4T7/2022:

Judetul Arges



Proiectant:
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL

Obiectului: Studii de teren

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |ei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli
& Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA '}
crt,
Mii lei Mii euro Mii Jei Mii el Mii euro
1 2 3 4 5 6 24
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Topografice 6.300 1.273 1.197 7.497 1.515
2 Geologice (tva 20%) 4.000 0.808 0.800 4,800 0.870
3 |Constructii: rezistente si arhitectura - - 2
4 Izolatii - = - a .
5 Instalatil electrice - & - x =
6 Instalatil sanitare - - - . -
Total | 10.300 2.081 1.997 12.297 248
Il - MONTAJ
|Monta] utilaje si echipamente tehnologice . S ) :
[Total I - - - - .
il - PROCURARE
Utilaje si echipamenta tehnologice - - -
Utilaje s: echipamente de transport - - - S
" Dotari . - A
[Total Il - - . . 2
TOTAL (TOTAL | + TOTAL |1 + TOTAL Ill) | 10.300| 2.081| 1.997] 12.297| 2.485
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO

i

“LTING
//,,\(:f‘-\‘fv i-rf C%
Proiectant: VALY <
o H 4 \ﬁ\

| 5|

S.C. H.V.1.0. Consulting Group S LIS

N AT D./ ,-
/

Beneficiar
Judetul Arges



Proiectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

Obiectului: Asistenta tehnica

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |eifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capltolelor si subcapitolelor de cheltuieli

5} Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )

crt.
Mii lei Mii euro Mil lel Mii bei Mii suro

1 2 3 4 5 6 7

|! - LUCRARI DE CONSTRUCTII

1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 94.240 19.042 17.9086 112146 22.6604

2 |Dingentie de santier 113.056 22 B44 21,451 134.537 27.185]

3 |Constructi; rezistente si arhitectura . = Z -

< 1zolatil . - - . 3

5 Instalatii electrice - - -

6 Instalatii sanitare - - - - -
Total | 207.296| 41,886 39.386 246.683 49.845
Il - MONTAJ

lMonleg utilaje si echipamente tehnclogice b 5

Total Il - - “ - -
Il - PROCURARE

Utllaje si echipamente tehnologice -

Utilaje si echipamente de fransport - -

. |Dotari - - -
Total Il - . - v =
TOTAL (TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Ill) | 207.296| 41.886) 39.386| 246.683] 49.845

Dala:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei |a data de 27.10.2023 4.94%0 RON/EURO

Proiectant:
S.C. H.V.LD. Consulting Groupi8R

/S

Beneficiar
Judetul Arges



Proiectant: Faza: PT+DE
§.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZUL

Obiectului: Proiectare si inginerie

in mii leifmii euro la cursul BNR de 4.949 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capltolelor si subcapitolelor de cheltuiell
4. Valoare ( fara TVA) TVA Valoare { inclusiv TYA )
c
M bai Mii suro Mil del Nii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 T.
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 |Expertiza tehnica {tva 20%) 12.100 2.445 2.420 14.520 2.93
2 DAL 27.230 5,502 5.174 32,404 6.5485]
3 D.TAC. 5.000 1.010 0.950 5.950 1.202
4 |Proiect tehnic si detalil de executle 213.000 43.039 40.470 253.470 51.21
5 Verificare tehnica 6.000 1.212 1.140 7.140 1.4
7 Constructii: rezistenta si arhitectura - - - -
a zolatll - - - - -
) Instalatii electrice - - - . <
10  |Instalatii sanitare - - - - -
Total | 263.330' 53.208 50.154 313.484 63,34
Il - MONTAJ
|Montaj utilaje st echipamente tehnologice - - - - .
otal Il . - . . o
Il - PROCURARE
Utlaje si echipamente tehnologice - - . - -
Utilaje si echipamente de transport x = - = o
... |Dotani . - = - -
Total Ill - - - . -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL lll) | 263.330] 53.208| 50.154] 313.484) 63.34
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romanled,la!q{max\ 27.10.2023 4,9490 RON/EURO
BALLE o
f > ~Io\
&\ |
Proiectant: ) Aipe, ; "','{" \ Beneficiar \
$.C. H.V.LD. Consulting Group s.ﬂ \ 4 D 7= Judetul Arges
/ N y, * ‘,"‘
L >/
Ut 4



Proiectant:
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Constructii si instalatii

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 i actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea caplitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
o Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
[((NES Mii euro Mii lei Mii lel Mil euro
1 2 3 4 5 6 7
|l - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente 515.883 104.240) ga.018 613.901 124,045
2 |Consolidari terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000§
3 Structura rutiera 16,051.121 3,243.306] 3,049.713 19,100.834 3.859.53.
4 Dispozitive scurgere ape 1,559.662 315.147 296.336 1,855.998 375.025)
5 Podele 1,595.025 322.292 303.055 1,898,078 383.528
6 Drumun latersle 1,972,229 398.511 374,723 2,346,952 474228
7 |Lucrari conexe 44623 9.017 5.478) 53.102 10.730}
B Siguranta circulatiel 224 975 45.459 42.745) 267.720 54.096!
9 Pod km 56+959 658.729 133.103 125.158| 783,887 158.393
10 |Pod km 58+048 571,853 115,549 108.652 680.505 137.504]
11 |Pod km 58+501 2.362.095 477.287 448 798| 2.810.893) 567.972
12 |Constructii: rezistente si arhitectura = - - -
13 |lzolatii - - - -
14 |Instalatii electnce - - =
15 |instalatll santare - - . - %
Total | 25,556.195 5,163.911 4855677 30,411.872 6,145.0;
|- MoNTAS
lMontaj utilaje si echipamente tehnologice - - - = -
Total Il - - - - -
Jii - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - = - =
Utilaje si echipamente de transpor = A = = o
... |Dotari - - - -
Total - - - - =
TOTAL (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL lll) | 25,556.195 5,163.911| 4,855.677) 30,411,872| 6,145.054
Data: y
Curs de schimb al Bancii Nationale a Rom!q, "ﬁh-dyﬂj iade 27.10.2023 49490 RON/EURO
s o 2R N
- O\,,/ \C', \
S/ NG\
. S/ g 2 =\ .
Proiectant: [21A /1 : ']g i Beneficiar
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L, { F U Judetul Arges
Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL
Notd: Devizul general estimativ este intocmit conform aclugliza’rilof in OUG47/2022:
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) unde:: |
a=0%
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 1359

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268




Proiectant:

S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

- Obiect: Lucrari la drum
In preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 $i actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |ei’euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si sub lor de cheltuieli
Bl Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
Mii lei Mii euro Mii lai Mii lai Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTN
1 |Terasamente 515.883 104.240 95,018, 613,901 124,045
2 |Consolidari terasamente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004
3 Structura rutlera 16,051.121 3,243.306 3.048.713 19,100.834 3.859.534]
4  |Dispozitive scurgere ape 1,559.662 315.147 296,336 1,855,998 375,0251
5 Podete 1,595.025 322.292 303.055 1,888.079 3834528]
] Drumuri laterale 1,972.229 388.511 374.723 2,346.952 474.228'
7 Lucrari conexe 44623 9.017 8478 53,102 10.73@]
& |Siguranta circulatiei 224.975 45.459 42,745 267.720 54.006]
12 |Constructi: rezistenta si arhitectura - - - -
13 Jlzolatii - - - -
14 |Instalatii electrice - - N
15 |Instalati sanitare . w B % =
Total | 21,963.518 4,437,972 4,173,068 26,136.586 5,281.18
|1 - MoNTAY
|Montaj utilaje i echipamente tehnologice - : z
Total Il - - - - -
Jill - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - -
Utdaje sl echipamente de transport - - - =
... |Dotar = - - -
Total Il - - - - -
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) | 21,963.518) 4,437.972| 4,173.068| 26,136.586) 5,281.185)
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Roma 27.10.2023 4.94% RON/EURO
Proiectant: Beneficiar
Judetul Arges

$.C. H.V.1.D, Consulting Group t

Lider de asociere:
S.C. valah Construct Grup SRL

! &!g" "

Devizul general estimativ este intocmit confoam aduaﬁzérllof"
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a= 0%
p=4.76 %
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268

phevazute in OUG47/2022
unde:!



Proiectant:

S.C.

H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

- Obiect: Pod km 56+959
In preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru oblectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
it Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare { inclusiv TVA )
cr.
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTH
1 Lucrdri infrastructura 89.538 18.0082 17.012 106.550 21.530
2 Lucrarl la suprastructura 477.163 95.416 90.661 567.824 114 735
3 Lucrérl la rampe 63,134 12,757 11.996 75.130 15.181
4 Lucrari in albie 28.894 5.838 5.490 34.383 6.048)
12 |Constructii: rezistente si arhitectura - - - - 2
13 |lzolatii - = 3 .
14 |Instalatii electrice - - -
15 |Instalatil sanitare - - - - -
Total | 658,729 133.103 125.158| 783.887 158.393)
JIl - MONTAJ
|Montaj utitaje si echipamente tehnologice ; ; = = z
Total Il - - . = -
|ill - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnolcgice - - - -
Utllaje si echipamente de fransport - - . - -
... |Dotari - - - - .
Total I - - - - N
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL 1Il) I 658.729] 133.103] 125.158] 783.887| 158.39.
Data:
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data de 27.10.2023 4.9490 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar 3
| Judetul Arges

S.C. H.V.1.D. Consulting Grou:CL

Lider de asociere:
$.C. Valan Construct Grup SRL

Nota: te in OUG47/2022:

Devizul general estimativ este intocmit conform actualizariior
va=vo x [{1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) unde:
a=0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 1359

ICCn=I1CC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8 |
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268



Proiectant:
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

Obiect: Pod km 58+046
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 $i actualizat cu OUGA47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/euro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli
i Valoare ( fara TVA } TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt,
Mii lei Mii euro Mii lei i lei Mil euro
1 2 3 4 5 6 7
| - LUCRARI DE CONSTRUCTI
1 JLucrérl infrastructura 89,455 18.077 16,998 106.463 21.512
2  JLucriri la suprastruciurd 403.575 81.547 76.679 480.254 97.041
3 Lucrari la rampe 71.799 14,508 13.642 B85.440 17.264
4 Lucrari in alble 7.015 1.417 1.333] 8.348 1.687]
12 |Constructii: rezistente si arhitectura - 5 =
13 |lzolatii - - - - =
14  |Instalatii slectnce - - - -
15 |instalatii sanitare - - - - -
Total | 571.853| 115.549| 108.652 680.505] 137,
Il - MONTAJ
IMonla] utilaje si echipamente tehnologice - - -
Total Il - - - - 3
Ji - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice - - g -
Utilaje si echipamente de transport - s =
Dotari - - - -
Total I . - . - =
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) | 571853 115.549] 108.652| 680.505| 137.504]
Data:
Curs de schimb al Banclil Nationale a Romaniel la data de 27.10.2023 4.949% RON/EURO
Proiectant: Beneficiar
$.C. H.V.LD. Consulting Group Judetul Arges

Lider de asociere:
$.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actualizd
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) u
a= 0%
p=4.76 %
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9
ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268

r prgvazote in OUG47/2022;



Proiectant:

S.C

. H.V.L1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZUL ESTIMATIV

. Obiect: Pod km 58+501
in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUGA47/2022 pentru obiectivul:
in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 |eifeuro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
4 Valoare ( fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt.
Mii lei Mil euro Mii lei Mii bei Mil euro
1 2 3 4 5 6 7
|! - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Lucran infrastructura 197.530) 39.913 37.531 235.061 47 497,
2 Lucran la suprastructurd 1,731.486 349.866 328.982 2,060.468 416,3404
3 |Lucrari la rampe 79.608 16.086 15.126 94,734 19.142]
4 Lucrari in albie 353.470 71.423 87,159 420.630 84,99
12 |Constructii: rezistente sl arhitectura - - - - -
13 |lzolatii - - 5
14 |Instalati electrice - £ - 2
15 |Instalati sanitare - - - - .
Total | 2,362.095 477.288| 448.798| 2,810.893 567.972
JIl - MONTAJ
lMontaj utilaje si echipamente tehnclogice - - -
Total Il - - - - z
1l - PROCURARE
Utllaje sl echipamente tehnologice - - -
Utilaje si echipamente de transport - - -
Dotari - - - -
Total lll . - S # =
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill) | 2,362.095| 477.288| 448.798| 2,810.893] 567.972
Sias m—Tw
Curs de schimb al Bancii Nationale a Romanm)t@g G c\q 10.2023 4.9490 RON/EURO
(Q/
f 5?(" /—I .-0 \
X “ Y-. D lenl :
Proiectant: VD |2 Beneficiar
$.C. H.V.L.D. Consulting Group SRR.L. : 2] Judetul Arges

Lider

de asociere:

S8.C Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actyal

va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)
a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

S
NYcur

ICCn=ICC Iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268

Jte in OUGA7/2022:




Proiectant: Faza: PT+DE
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV conform H.G. 28 / 09.01.2008 -
REST DE EXECUTAT

Tn preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA
Valoare ( fara TVA) Valoare ( inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mil euro Mii le: Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000) 0.000 0.000 0.000 0.000]
1.2 |Amenajarea terenului 50.365] 10,138 9.569 59.934 12.064
1.3 |Amenajari pt. prot, mediulul si aducerea la starea Initala 192.849 38.817 36.641 220.490 46.193
Subtotal Capitol 1 243.215 48955/ 46,210 289.425 58.257,
CAPITOLUL 2
Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului
Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare
2.1 |obiectivului 0,000/ 0.000/ 0.000 0.000 0.000]
Subtotal Capitol 2 0.000] 0.000 0.000 0.000 0.000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica
3.1 |Studil de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004
3.1.1 |Topografice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000§
3.1.2 |Geologica (tva 20%) 0.000 0.000] 0.000 0.000 0.0DOI
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo]
1.3 |Prolectare si inginerie 39.681 7.987 7.539 47.220 9505}
3.3.1 |Expertiza tehnica (tva 20%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000)
3.3.2 |Dak 0.000 0.000 0.000 0.000! 0.000|
3.3.3 |Proiect Tehnic, Detalii de Executie 39.081 7.566 7.425 46.506 9.361]
3.3.4 |Verificarea tehnica 0.600 0.121 0.114 0.714 0.144}
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitle 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
3.5 |Consultantd 0.000 0.000 0.000 0.000] 0.000
3.6 |Asistenta tehnica 193.177 38.883 36.704 229.881 46.271
3.6.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 94.240 18.969) 17.908 112.146 22.57
3.8.2 |Dirigentie de santier 98.937 19.914 18.798 117.735 23.6&'
Subtotal Capltol 3 232858 46.870! 44.243| 277.101 55.776)
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructll si instalatil 12,497.940 2,515,638 2,374,607 14,872.547 2,993.60
411 [Terasamente 132.689 26,708 25.211 157.900 31.783)
4.1.2 |Structura rutiera 6,201.279 1,266.335] 1,195.343 7,486.622 1 .506.93q
4.1.3 |Dispozitive scurgere ape 926672 186.524 178.068 1.102.740 221.964]
4.1.4 |Podete 621.621 125123 118,108 739.729) 148.896)
415 |Drumuri laterale 1,873.588 377.123 355.981 2,229.567 448,776
416 [Lucrari conexe 44.623 8.982 5478 53.101 10.668]
4.1.7 |Sxuranta circulatiei 224.975 45.284 42.745| 267.720 53.58
4.1.8 |POD KM 56+359 229.465 46.188 43.598 273.063 54.963]
4,19 |POD KM 58+045 205.996| 41,464 39,139 245.135| 49.342
4.1.10 |POD KM 58+501 1,947.034 381.907 369.936 2,316.970] 466.369)
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000!
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 |Utilaje fara monta| si echipamente de transpart 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000|
45 |potari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000}
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
Subtotal Capitol 4 12,497.940 2,515.638 2,374.607 14, 872.547 2,993.60*




CAPITOLUL 5

Alte cheltulell
5.1 |Organizare de santier 40.337 8.119 7.664 48.001 9.662)
5.1.1 |Lucrari de constructii siinst. 40.337 8.110 7.664 48.001 9.662]
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000]
5.2 [Comisloane, cote , taxe , costul creditulul : 220.870 44.458 0.000 220.870 44.458]
5.2.1 |Comision, taxe sl cote legale 220.870 44.458 0.000 220.870 44.458'
5211 Comisionul bancii finantatoare - |
(0, 0%) din valoarea de investiie 0.000 0.000 0,000 0000 0.000
5.2 1.2 |Cota aferenta Casei Sociake a Constructorilor {0,5%) din
valoarea da C+M 130.417 26.251 0.000 130.417 26.251
5.2.1.3 |Cota pentru ICCLC-(0.1%+0,5%)} din valkarea de C+M 90.453 18.207 0.000 90.453 18.207
5.2.2 |Costul creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli diverse si neprevazute: 5% din
5.3 [ Cap1.2+Cap1.3+Cap.2+Cap.3+Cap.4] 1,230.900 247.761 233.871 1,464.771 294.&3!-'
Subtotal Capitol § 1,492.107 300.338 241.535 1,733.642 348.955)
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.000! 0.000 0.000 0.000 0.000)
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 U.UODI
Subtotal Capitol 6 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000'
TOTAL 14,466.119| 2,911.801 2,706.595 17,172.714 3,456.596]
din care: C + M 12,781.492]  2,572.712 2,428.481]  15,209.973 3,061.527|
Data:
Curs de schimb al Bancil Nationale 28 Romanie) 27.10.2023 4.9681 RON/EURO
Proiectant: Beneficiar

S.C. HV.1.D. Consulting Group S.R.L

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Nota:

Devizul general estimativ este intocmit conform actualiz:

va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 =135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268

4

tein OUGA7/2022:

Judetul Arges



Proiectant: Faza: PT+DE
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 1 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti {DJ 679) - Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 594287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 leileuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuiell TVA
Valoare  fara TVA ) Valoare ( inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mii euro Mii bei Mii lei Mii eure
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sl amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.2 |Amenajarea terenuiui 50.365 10.138 9.569 59.934 12.064]
1.3 |Amenajar pt. prot. mediului Si aducerea Ia starea initiala 192.849 38.817 36.641 229.490 46.193'
Total Capitol 1 243.215 48.955 486.210 289.425 58,257]
Data \_WIN(J &
Curs de schimb al Bancii Nationale a Ro ’ 27.10.2023 4.9681 RON/EURO
r»—) "
.n
J "f ) o -
Proiectant: | a 1 - Beneficiar
$.C. HV.1.D. Consulting Group R L. f’« Judetul Arges
,\\ MNER
Lider de asociere: ’JC U"*f- Y %P i

§.C. Valah Construct Grup SRL

Notd: Devizul general estimativ este intocmit conform actuatizarilor prev in OUGA4T7/2022;
va=vo x [(1-p-a} x ICCniICCref + (p+a) A under
a= 0% \
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268



Proiectant:

Faza: PT+DE

S.C. H.V.LD. Consulting Group S.R.L. Beneficiar: Judetul Arges

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 2 conform H.G. 28/ 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

In preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUGA47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 594287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 |eifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare { fara TVA ) TVA Valoare {inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mii euro Ml les Mii boi Mii sura
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 2

Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul

Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare

2.1 |obiectivului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0004

Total Capitol 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000}

Data:

Curs de schimb al Bancli Nationale

Proiectant:

S.C. HV.1.0. Consulting Group §! ‘.

Lider de asociere:
8.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actualizas
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) unde:
a=0% i
p=4.76 %
ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9
ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

27.10.2023 4.9681 RON/EURO

Beneficiar
Judetul Arges

preyazute in OUGA7/2022:

va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268



Prolectant:
S.C. H.V.I.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 3 conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) - Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 leifeuro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoars ( fara TVA) TVA Valoare {Inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mii suro Mii lai Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 8 7
CAPITOLUL 3
Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0.000! 0.000 0.000 0.000 0.000}
3.1.1 [Topografice 0.000) 0.000 0.000 0.000 0.000]
3.1.2 [Geologice (tva 20%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000}
3.2 |Taxe pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000/ 0.000'
3.3 |Proiectare sl inginerie 39.681 7.987 7.539 47.220 9.505]
3.3.1 |Expertiza tehnica (tva 20%) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
33.2 |oak 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
3.3.3 |Prolect Tehnic, Detalii de Executie 39.081 7.866 7.425| 46.506 9.361'
3.3.4 |Verificarea tehnica 0.600 0.121 0.114 0.714 0.144]
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
3.5 |Consuhtanta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
3.6 |Asistenta tehnica 193,177 38.883 36.704) 229.881 46.271|
3.6.1 |Asistenta tehnica gin partea prolectantului 94.240 18.969) 17.906 112,146 22.573)
36,2 |Dirigentie de santier 98.937 19.914 18.798 117,735 23 698)
Total Capitol 3 232.858 46.870 44.243| 277.101 55.776)
Data: /‘:0_;"1" L é”o
Curs de schimb al Banci Nationale a Romarigifa data do \%J 27.10.2023 49681  RON/EURO
Proiectant: Jef Beneficiar |
S.C. H\.1.0. Consulting Group S.R.L) Judetul Arges

Lider de asociere:
$.C. Valah Construct Grup SRL

va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) »
a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + {0.0476+0)
va=vo x 1.4268

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform.ecﬁs&iiaé "prev zute in OUG47/2022:

unde:



Proiectant:

S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 4 conform H.G. 28/ 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli TVA
Valoare ( fara TVA) Valoare ( inclusiv TYA )
crtl. 19%
Mil lei Mii euro Mii Isi Mii lei il euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 12,497.940 2,515.638| 2,374.607]  14,872.547 2,993.609]
4.1.1 |Terasamente 132,689 26.708] 25.211 157.900/ 31.783)
4.1.2 |Structura nutiera 6,201,279 1,266.335 1,195,343 7.486.622 1,506.939]
4.1.3 |Dispozitive scurgere ape 926.672 186.524 176.068| 1.102.740 221.964]
4.1.4 |Padete 621.621 125.123 118.108] 739,729 148.896]
4.1.5 |Drumun laterale 1,873,586 377.123 355.981| 2,229.567 448.776]
4.1.6 [Lucran conexe 44,623 8.982 8.478) 53.101 10.688]
4.1.7 |Siguranta clrculatiel 224975 45.284 42.745 267.720 53.838'
4.1.8 |POD KM 56+0959 229.465 46.188 43.508 273,063 54,963]
4.1.9 |POD KM 58+046 205.996 41.464 39.120 245,135 49,342)
4.1.10 |POD KM 58+501 1,947.034 391.907 369.936 2,316.970 486.369]
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
48 Utilaje, echip te tehnologice si functionale cu montaj l
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4.4 |utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
4.5 |Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
4.6 |Active necorporale 0.000 0.000 0.000! 0.000 0.000]
Total Capitol 4 12,497.940 2,515.638 2,374.607|  14,872.547 2,993.609]
Data
Curs de schimb al Bancii Nationale a % 27.10.2023 49681  RON/EURO
Q
=
= e
Proiectant: 3 Beneficiar

S.C. HV.1.D. Consulting Group S.R.L. l

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform a_c_;,t'uélizér,ilor'
va=vo X [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) ]

a=0%
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 1359
ICCn=ICC lulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268

unde:

prevhzute in OUG47/2022:

Judetul Arges



Proiectant:
S.C. H.V.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL S conform H.G. 28 / 09.01.2008
REST DE EXECUTAT

Faza: PT+DE

Beneficiar: Judetul Arges

in preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUG47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) — Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro |la cursul BNR de 4.9681 lei/euro din data de 27.10.2023

Nr. D mirea capitolelor si subcapitolelor de cheltulell TVA
Valoare ( fara TVA ) Valoare ( inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mii eure Mil Jel Mil lel Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 40.337 8.119) 7.664 48.001 9.662]
5.1.1 |Lucrar de constructii_si inst. 40.337 g.119] 7.664 48,001 9.662)
5.1,2 |Cheltuiell conexe organizarii santierului 0.000 0.000] 0.000 0.000 0.000}
52 |Comisloane, cote , taxe , costul creditului : 220.870 44.458| 0.000 220.870 44.458]
5.2.1 |Comision, taxe si cote legale 220.870 44.458 0.000 220.870 “458]
5211 Comisionul bancii finantatoare - I
(0, 0%) din valoarea de investitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5212 Cota aferenta Casei Scciale a Constructorilor {0,5%) din
valoarea de C+M 130.417] 26,251 0.000 130.417 26.251
5.2 1.3 |Cota pentru ICCLC-(0, 1%+0,5%) din valoarea de C+M 90.453 18,207 0.000 00.453 18.207|
5.2.2 |Costul creditulul 0.000! 0.000 0.000 0.000! 0.000|
heltuieli diverse sl ne, azute: 5% din
53 L[cc::1.Z*Cap1.3*Cap.2‘r::p.3¢Cap.4] 1,230.900 247.761 233.871 1,464.771 294.836'
Subtotal Capitol 5 1,492.107 300.338 241.535) 1,733.642 348.955'
SULTING C’k
Data: \O \
Curs de schimb al Bancli Nationale a Roma ﬁ*ﬂ_e\" P -,(’157.10.2023 4.9681 RON/EURO
ot P F Len |
Proiectant: P2 1) S Beneficiar
S.C. HV.I.D. Consulting Group sk Ll Ggﬁig:ﬁé‘;‘/ Judetul Arges

Lider de asociere:
S.C. Valah Construct Grup SRL

Notd: Devizul general estimativ este intocmit conform actuallzArior prevazute in OUG47/2022:
va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a) ! ) ;

a=0%
p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie

2023 (rectificat - definitiv) = 196.8

va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)

va=vo x 1.4268

unde:



Proiectant:
S.C. HV.1.D. Consulting Group S.R.L.

DEVIZ ESTIMATIV CAPITOL 6 conform H.G. 28 / 09.01.2008

REST DE EXECUTAT
In preturi oferta (cf. contract) la data de 27.10.2023 si actualizat cu OUGA47/2022 pentru obiectivul:

Modernizarea DJ 703B Padureti (DJ 679) - Costesti (DN 65A),
Km 48+975 — 59+287, L=10,312 km la lunca Corbului si Costesti

in mii lei/mii euro la cursul BNR de 4.949 lei/feuro din data de 27.10.2023

Faza: PT+DE
Beneficiar: Judetul Arges

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare ( fara TVA ) TVA Valoare (inclusiv TVA )
crt. 19%
Mii lei Mil euro Mii bei Mii lai Mis euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 6
Cheltuleli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de exploatars 0,000 0.000 0.000 0.000 0.0004
6.2 |Probe tehnclogice si teste 0.000 0.000 0.000] 0.000 0.0DTJ|
Total Capitol 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000]
Data: /;gh LTING
Curs de schimb al Bancil Nationale a ){ iei la‘da'i' 27.10.2023 4.9490 RON/EURO
AU e
=+ cyht e |
Proiectant: v i A B Dz Beneficiar
S.C. H.V.L.D. Consulting Group S.R.L e\ | | Y \,’;/ Judetul Arg
Voebnes
Lider de asociere: < ? RE
S.C. Valah Construct Grup SRL
Nota: Devizul general estimativ este intocmit conform actualizarilor e in OUG47/2022

va=vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCref + (p+a)

a= 0%

p=4.76 %

ICCref=ICC iulie 2019 = 135.9

ICCn=ICC iulie 2023 (rectificat - definitiv) = 196.8
va=vo x [(1-0.0476-0) x 196.8/135.9 + (0.0476+0)
va=vo x 1.4268

unde:



